MINUTA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA PROGRAMA DE INVERSIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

La presente modificación presupuestaria, obedece a distribuir los fondos, conforme al reciente incremento de marco, por los recursos provenientes del PEDZE 2026, Decretados recientemente por la DIPRES, el cual se encuentra en trámite ante el órgano contralor:

Subt.	Ítem	Asig.	Sub A	Denominación	Incremento M$	Reducción M$
13				**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL**	**11.862.174**	
	03			De Otras Entidades Publicas	11.862.174	
31				**INICIATIVAS DE INVERSIÓN**	**11.862.174**	
	02			Proyectos	11.862.174	

I.- INGRESOS

Por el lado de los ingresos, se incrementa la cuenta contable 13-03 en M$11.862.174, por concepto de la 2da distribución de los recursos del PEDZE 2026, expresado en el Decreto N°818 del 21/08/2026 del Ministerio de Hacienda.

II.- GASTOS

1.- SUBT 31-02. Por el lado del gasto, se incrementa la cuenta presupuestaria 31-02 en M$11.862.174, para responder a los requerimientos financieros, a partir de octubre, de todos los proyectos del Plan Desarrollo de Zonas Extremas que se aglutinan dicha cuenta, ya que la 1era remesa (MM$25.000) cubre 100% compromisos hasta el mes de septiembre, conforme Anexo.

Región	Provincia	Comuna	Código Bip	Nombre IDI	Etapa	Rate	Situación (N/A) Nuevo /Arrastre	Estado	Costo Total M$	Ejecutado Años Anteriores al 2024 M$	Ejecutado 2025 M$	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Pagado Acumulado a Agosto 2026	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado Acumulado a Dic. 2026
Magallanes y Antártica Chilena	Antártica	Cabo de Hornos	30137224-0	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO EN PUERTO WILLIAMS - OBRAS MARITIMAS ETAPA II	Ejecución	RS	A	En ejecución	34.589.342	20.589.342	10.000	-	-	-	-	6.154.398	1.402.424	7.556.822	2.974.266	2.213.957	551.455	693.500	**13.990.000**
Magallanes y Antártica Chilena	Tierra del Fuego	Porvenir	30464641-0	MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO I, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO (KM 11 A KM 43)	Ejecución	RS	A	En ejecución	36.616.742	15.227.227	4.103.237	1.872.621	-	88.141	2.483.608	35.257	501.453	4.981.080	435.617	2.554.458	2.487.117	2.134.117	**12.592.389**
Magallanes y Antártica Chilena	Magallanes	Punta Arenas	30220022-0	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL. PUNTA ARENAS	Ejecución	RS	A	En ejecución	29.106.877	2.233.254	13.246.180	-	-	-	72.925	2.825.000	2.057.321	4.955.246	1.545.888	1.790.041	1.379.001	592.609	**10.262.785**
Magallanes y Antártica Chilena	Magallanes	Punta Arenas	40026775-0	MEJORAMIENTO CALLE GRAL. ESTANISLAO DEL CANTO, COMUNA PUNTA ARENAS	Ejecución	RS	N	Mandatado	12.186.852	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.000	**1.000**
Magallanes y Antártica Chilena	Magallanes	Punta Arenas	40053635-0	CONSTRUCCIÓN AVDA. CIRCUNVALACIÓN, TRAMOCAP. GUILLERMOS.ENRIQUE ABELLO, PUNTA ARENAS	Ejecución	RS	N	Mandatado	22.724.344	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1.000	**1.000**
Magallanes y Antártica Chilena	Magallanes	Punta Arenas	40065436-0	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LISTAS DE ESPERA PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES. ETAPA I	Ejecución	Sin/Rate	N	En evaluación	9.028.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	15.000	**15.000**
TOTAL M$									**144.252.157**	**38.049.823**	**17.359.417**	**1.872.621**	**-**	**88.141**	**2.556.533**	**9.014.655**	**3.961.198**	**17.493.148**	**4.955.771**	**6.558.456**	**4.417.573**	**3.437.226**	**36.862.174**

Gasto acumulado 2026	**1.872.621**	**1.872.621**	**1.960.762**	**4.517.295**	**13.531.950**	**17.493.148**	**17.493.148**	**22.448.919**	**29.007.375**	**33.424.948**	**36.862.174**

31 Agosto 2026
IUV/PBG