
Nombre

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1, Ampliación 

Plazo y Monto
29/12/2023 10/01/2024

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Ejecución Comuna: Natales

Energía - Energización Rural. Beneficiario: 137 personas

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 9. REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, P. EDÉN

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN

40039560-0

 % Avance Financiero: 87%

División de Infraestructura y Transportes

Varios Contratos

Res. N° 558 de 15.09.2023

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

90.973 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Descripción:

La iniciativa comprende la construcción de una nueva casa de generadores, con los espacios adecuados para la operación y mantención de los grupos

generadores, del tipo industrial en acero fabricado íntegramente en maestranza para ser transportado y montado en la localidad. Considera una edificación

de 60m2, sobre fundaciones (poyos) de hormigón mediante vigas, pisos, paredes y cubiertas en estructura metálica, además de cierros perimetrales y la

provisión de estanques nuevos de petróleo y sistema de carga que optimice la faena de combustible y evite la contaminación del borde costero, para ello se

considera el desarme de la construcción actual de madera.

Además, se instalará una rampa en acero galvanizado que facilite el retiro y reinstalación de los generadores y se utilice además como estacionamiento de la 

Justificación:

Las instalaciones donde funcionan los generadores resulta absolutamente inadecuada para la operación y mantención de estos equipos, tanto por el tamaño

del recinto como por las condiciones de operación y de seguridad, por aspectos estructurales y, en el sistema de manejo de combustible. La construcción que

data de los años 60 fue concebida para un pequeño generador de 35KVA, no ofrece las condiciones de ventilación y seguridad para el funcionamiento y los

trabajos de mantención y servicio de los grupos electrógenos.

30/10/2023 Fecha término Contrato: 10/01/2024

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 744/2023 $51.009.021

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Se está evaluando alternativa de contenedores insonorizados como alternativa a la sala de máquinas. . 

Retraso en pagos al Contratista.

Múltiples licitaciones para completar la obra.

- Contrato de Adquisición de materiales para fundaciones, se encuentra Recepcionado.

- Contratación Mano de Obra para fundaciones. Trabajos terminados. 

31%


