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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

UNIDAD TÉCNICA DEL GOBIERNO REGIONAL 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 28 de febrero del 2024, de 

todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica1 y/o 

División Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

 Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

 Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

 Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

                                                           

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 

1. FORMULACION

• RECOPILACION 
ANTECEDENTES

• PAC

• ELABORACION 
PROYECTOS

• ELAB EETT

• ELAB PPTOS

• EVALUACION 
SOCIOECONOMICA

• EXPEDIENTE PARA 
MDS

• ENVIO A DPIR PARA 
INGRESO S.N.I.

• ANALISIS MDSYF

• RATE

2. IDENT. 
PRESUPUESTARIA

• APROBACION 
RECURSOS

• SANCION CORE

• RESOLUCION GORE

• DECRETO VB DIPRES

• TR DECRETO 
CONTRALORIA

• CERT. DE DISPON 
PRESUPUESTARIA

3. CONTRATACIÓN

• ELABORACION BASES

• TR BASES

• LICITACION

• EVALUACION 
OFERTAS

• DECLARA DESIERTA

• ADJUDICACION

• CONTRATO

• RESOLUCION 
APRUEBA CONTRATO

• TR CONTRATO

4. EJECUCIÓN

• ENTREGA DE 
TERRENO

• INSTALACION 
FAENAS

• EJECUCION OBRAS

• MODIFICACIONES 
CONTRATO

• SOLICITUD 
RECEPCION

• RECEPCION 
PROVISORIA

• RECEPCION 
DEFINITIVA

• CIERRE CONTRATO

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

• DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS

• RESOLUCIÓN DE 
CIERRE
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS. 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones 

N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA 
NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 

% AVANCE 

FÍSICO 

% AVANCE 

FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 

PENDIENTES O REALIZADAS 

1 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

73% 72% 

Se mantiene suspensión de plazo de la 

consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 

etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS 

que implican procesos a terceros como la 

aprobación DGA modificación de cauce, y análisis 

de pertinencia ambiental en el SEA. 

Nudo Crítico de Avance: aprobación de 

modificación de Cauce en la DGA. Gestiones 

pendientes o realizadas: se entrega 

autorización de representación a la empresa 

adjudicada, para agilizar trámites. 

2 Primavera  
1. Servicios 

Básicos 

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO 
1. FORMULACIÓN 

ELABORACION 

PROYECTOS 
0% 0% 

EL proceso de recepción de ofertas de la licitación 

pública quedó desierto y caducó la RS de la 

iniciativa. Por tanto, retrocede a etapa de 

formulación por Aguas Magallanes (AMA) para 

reevaluación. 

Nudo Crítico de Avance: a la espera de 

recepcionar el perfil actualizado por Aguas 

Magallanes para el ingreso a evaluación 

MDSyF. Gestiones pendientes o realizadas:  

correos y reuniones con la Unidad Técnica 

(AMA). 

3 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR 

ANDINO, PUNTA ARENAS 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

70% 100% 

En Red Tercario se sigue en la instalación de 

matrices. Se está trabajando en la elaboración de 

mandatos junto con Gasco y Asesores del 

Proyecto, para la obtención de las servidumbres 

de paso. 

Elaboración de presupuestos para obras 

adicionales. 

4 
Punta 

Arenas 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-

59, P. ARENAS 
4. EJECUCIÓN 

RECEPCION 

PROVISORIA 
100% 97% 

Se realiza la recepción provisoria con 

observaciones, y acta de recepción definitiva el 28 

de febrero de 2024. 

JV Unidad 21 requiere intervención en 

cubierta. 

5 
Punta 

Arenas 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX 

HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. 

ARENAS 

4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

97% 97% 

El proyecto se retoma el 18.01.2024 mediante 

Res. Ex. (GR) n°19/24 y concluyeron obras el día 

31.01.24, se ejecutó la recepción provisoria con 

observaciones. 

No se presentan nudos críticos al presente 

reporte. 

6 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO 

PÚBLICO PUERTO NATALES 
3. CONTRATACIÓN 

ELABORACION 

BASES 
0% 0% En confección de bases administrativas. 

Asesoría jurídica para la elaboración de 

bases 

7 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL 

PUERTO EDÉN 
1. FORMULACIÓN 

EVALUACION 

SOCIOECONOMICA 
0% 0% Elaboración perfil para ingresar a MDSyF. 

Adecuación de la sala de máquinas para la 

instalación de los generadores. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA 
NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 

% AVANCE 

FÍSICO 

% AVANCE 

FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 

PENDIENTES O REALIZADAS 

8 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO 

PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

50% 43% 

Ejecutados 2 tramos de 4 (sector 2 y 3) 

correspondiente a la sectorización del proyecto. 

Pendiente Sector 1 y Sector 4 (subdividido en 4 

tramos): Servidumbres pendiente de definición de 

responsable  (empresa o GORE). 

Retrasos por diferencias de criterios jurídicos 

entre Edelmag y GORE respecto a la 

intervención en terrenos subdivididos 

mediante "acciones y derechos" para 

extensión de redes.  

9 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

31% 87% 

- Contrato de Adquisición de materiales para 

fundaciones, se encuentra Recepcionado. 

- Contratación Mano de Obra para fundaciones. 

Trabajos terminados.  

Se está evaluando alternativa de 

contenedores insonorizados como alternativa 

a la sala de máquinas.  

Retraso en pagos al Contratista. 

Múltiples licitaciones para completar la obra 

10 Porvenir 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

80% 73% 
Ejecución Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales 

en Trámite. 

No se presentan nudos críticos al presente 

reporte. 

11 
Punta 

Arenas 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN 

RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

60% 40% 

Ejecución de Etapa N° 3.1.b  tramitación Permisos 

Ambientales Mixtos y Etapa 4 ingeniería de 

detalles.  

Se aprueba ampliación de plazo de la 

Consultoría por depender el producto 

(tramitación permisos) de otros servicios 

públicos. 

12 Natales 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA 

FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 83% 84% 

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de 

habilitación / conservación del inmueble para dar 

continuidad con la compra de equipos que se 

encuentra pendiente.  

Terminar el proyecto de Conservación del 

inmueble.  

13 Natales 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO 

Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN 
1. FORMULACIÓN ANALISIS MDSYF 0% 0% A la espera de resultado de evaluación DPIR. A la espera de resultado de evaluación DPIR. 

14 Natales 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR 

ALTO PUERTO EDÉN 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

10% 13% 

Por completarse la entrega de suministros de 

maderas y materiales de construcción. Se efectúa 

un primer proceso de licitación pública para la 

contratación de mano de obra que se declaró 

desierto.  

Los materiales se están acopiando en la 

explanada del terminal portuario. Conforme a 

ello, se suscribió Contrato de Arriendo con la 

Empresa Portuaria Austral, administradora 

del terminal portuario para almacenamiento 

de materiales. 

No obstante, la capacidad de 

almacenamiento está al límite de su 

capacidad.  

Retraso en pagos al Contratista 

Pendiente segundo llamado a licitación de 

mano de obra. 

15 Natales 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS 

INFANTILES, PUERTO EDEN 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

55% 54% 

Por completarse la entrega de suministros de 

maderas. Se encuentra en proceso de 

adjudicación de la mano de obra para la 

construcción de cubiertas y armado de juegos. 

Se encuentra pendiente la adquisición de 

postes de ciprés que no se adjudicaron en el 

proceso anterior.  

Múltiples licitaciones para completar la obra. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA 
NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 

% AVANCE 

FÍSICO 

% AVANCE 

FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 

PENDIENTES O REALIZADAS 

16 
Laguna 

Blanca 

1. Servicios 

Básicos 

REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS LAGUNA 

BLANCA 
4. EJECUCIÓN 

CIERRE 

CONTRATO 
100% 100% 

La ejecución finaliza en 20.10.23. El Proyecto se 

encuentra terminado con recepción definitiva. La 

garantía se encuentra vigente hasta el 

24.01.2024, mediante boleta de garantía de fiel y 

oportuno cumplimiento de contrato. 

No se presentan nudos críticos al presente 

reporte. 

17 Natales 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION 

WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 
4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 0% 

Obras terminadas y en operación. Considera un 

servicio por un año con término en noviembre de 

2025. 

Retraso en pagos al Contratista. 

18 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO 

BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 
3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 

Iniciativa aprobada por el H. Consejo Regional 

10,7,2023 Moción Nº091, por un monto de 

M$3.569.387 en proceso de Contratación, es 

decir, se revisa convenio de subsidio, entre 

empresa, asesoría jurídica, unidad técnica, entre 

otros, para la firma de esta programada en marzo 

2024. 

No se presentan nudos críticos al presente 

reporte. 

Se espera contar con Asignación 

Presupuestaria para envío a TR Resolución 

que Aprueba Convenio. 

19 Natales 
1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 

9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES 
4. EJECUCIÓN 

EJECUCION 

OBRAS/ 

CONSULTORÍA 

78% 0% Obras en ejecución.  

Con acuerdo entre las partes se posterga la 

transferencia del subsidio a la empresa 

Edelmag, por falta de disponibilidad 

presupuestaria, según Certificado DIPIR 

n°094 de fecha 02/11/2023. 

20 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA 

ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
EXPEDIENTE PARA 

MDS 
0% 0% 

Últimos ajustes del Perfil a la espera del Resumen 

Ejecutivo que debe entregar Aguas Magallanes. 

Después de eso se presentará a evaluación de 

MDSyF. 

Mientras no haya claridad de la Glosa 06,a) 

se considera agregar a esta Iniciativa los 

arranques de Pampa Redonda Bajo, lo que 

implicará un retraso en la formulación. 

Baja capacidad de formulación AMA. 

21 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 
3. CONTRATACIÓN Licitación 0% 0% 

Licitación por Aguas Magallanes publicada a 

mediados de febrero, con plazo esperado de 

adjudicación a mediados de abril 2024. 

No se presentan nudos críticos al presente 

reporte. 

22 Natales 
3. Otros - 

Estudios 

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 

PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 

PROYECTOS 
0% 0% 

Se elaboran términos de referencia del proyecto 

ambiental, pero se encuentra a la espera de 

definiciones para el proyecto de la 

Minihidrocentral de Puerto Edén. 

Definición de equipo que participa en el 

proyecto y productos que engloba el proyecto, 

ya que requiere de Consulta Indígena, 

Evaluación Ambiental y Diseño. 

23 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL 

SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 

19 PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 

El monto programado de la iniciativa se reduce a 

un total de M$109.790 pesos chilenos con la 

obtención de la RS. A la espera de firma de 

convenio. 

No se presentan nudos críticos al presente 

reporte. 

24 
Punta 

Arenas 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. 

GOBIERNO REGIONAL 
4. EJECUCIÓN OTROS 80% 86% 

Adjudicada parcialmente licitación 1609-13-LE23. 

Se envía a DPIR para reevaluar ampliación de 

compra de equipos y de la cual se remite 

aprobación quedando en M$ 52.113. 

A la espera de asignación presupuestaria. 
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N°  COMUNA 
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA 
NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 

% AVANCE 

FÍSICO 

% AVANCE 

FINANCIER0 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 

TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 

PENDIENTES O REALIZADAS 

25 
Punta 

Arenas 

3. Otros - 

Programas 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS 

SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS 
3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 

Se encuentra en elaboración el Convenio de 

Mandato para su firma en el mes de marzo. 
A la espera de asignación presupuestaria. 

26 
Punta 

Arenas 

1. Servicios 

Básicos 

INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN 

RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS 
1. FORMULACIÓN 

ENVIO A DPIR 

PARA INGRESO 

S.N.I. 

0% 0% 

De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha 

20.02.2024 del Ministerio de Energía, que informa 

sobre modificación en la Ley General de Servicios 

Eléctricos y su efecto en la formulación y ejecución 

de proyectos de electrificación rural, mediante 

extensión de redes eléctricas y financiados con 

recursos del FNDR, se procederá a reevaluar la 

alternativa de extensión de red sector sur. 

 

  

No se presentan nudos críticos al presente 

reporte. 

27 
Punta 

Arenas 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE 

VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS 

2.  IDENT. 

PRESUPUESTARIA 

TR DECRETO 

CONTRALORIA 
0% 0% 

Se encuentra en proceso de Toma Razón en 

Contraloría la Resolución de Identificación 

Presupuestaria del proyecto. 

A la espera de asignación presupuestaria. 

28 
Punta 

Arenas 

2. 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX 

HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, 

PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN 
ELABORACION 

BASES 
0% 0% 

En preparación bases administrativas y técnicas 

para licitación 
A la espera de asignación presupuestaria. 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de éstas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  

 

6

1

6

15

1. FORMULACIÓN

2.  IDENT. PRESUPUESTARIA

3. CONTRATACIÓN

4. EJECUCIÓN

1

4

1

8

5

6

1

1

1

Laguna Blanca

Natales

Primavera

Punta Arenas

Porvenir

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Servicios Básicos 2. Infraestructura y Equipamiento 3. Otros - Programas 3. Otros - Estudios



 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

Informe del Estado de Iniciativas de Inversión – Unidad Técnica del Gobierno Regional                                                                    9 

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 71%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 73%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta 

a continuación:  

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT 

 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

4 CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS 

5 CONSERVACIÓN CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS 

8 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

9 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

10 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

11 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

12 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

14 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

15 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

16 REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS LAGUNA BLANCA 

17 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

19 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES 

24 ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL 

 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus 

nudos y gestiones.  

 

En conclusión, el estado de avance global es el siguiente: 

 

CANTIDAD DE INICIATIVAS PORCENTAJE FÍSICO PORCENTAJE FINANCIERO NUDOS Y GESTIONES 

28 71 % 73 % 14 

  

La División de Infraestructura y Transportes, como Unidad Técnica del Gobierno Regional cuenta, a la fecha, con una 

cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas por un total de M$ 21.109.505, en distintas etapas de avance. 

 

Los Contratos vigentes alcanzan los M$ 6.137.024, con una ejecución financiera a la fecha de M$ 4.508.556. (73%) 

 

Se encuentran pendientes varias iniciativas por retrasos en la identificación presupuestaria de los recursos, para 

proceder a su Licitación – Contratación. 

 

No se incluyen en este informe, por encontrarse en etapas previas de reformulación. 

 

• APR Loteos Los Cisnes y Selknam de la Comuna Porvenir. 

• Alcantarillado y PTAS de Villa Punta Delgada, Comuna San Gregorio. 

• APR Villa Cariño y Colonia Isabel Riquelme, Comuna Natales. 

  

 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

 PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

 FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


