
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1 Modificación monto y
plazos

Adenda N° 2 Modificación plazos y
ítem de etapas

Adenda N° 3 Modificación ítem de
etapas

Adenda N°4 Modificación plazos

Adenda N°5 Suspensión de plazos

Aguas Nuevas S.A.

Aguas Nuevas S.A.

 % Avance Financiero: 72%76%

 Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA4. EJECUCIÓN

Comuna: Punta Arenas

40024775-0

Solicitud de los vecinos 

2.026 personas Beneficiarios:Recursos Hídricos

Diseño

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

ANEXO
 FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuación de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificación habitacional
del sector, sumado a la baja capacidad de infiltración del terreno y diseños no regularizados de la mayoría de las soluciones particulares de aguas servidas,
generando contaminación, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la
ciudad. 

Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo

Justificación:

Modificaciones de Contrato

El proyecto consiste en integrar el área sur de la ruta 9 hasta Leñadura a la red existente de aguas servidas. beneficiará a 2.206 hab. y considera 214 uniones
domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Leñadura y la otra en Rio de los Ciervos, además 2.700 m de impulsiones, rotura y
reposición de pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servirá una demanda de 22,8 l/s en su horizonte de evaluación.

Descripción:

Res. Ex. (G.R.) N°480/2021

Res. Ex. (G.R.) N°283/2022
Aumento de plazo de corrección de la etapa
2, de 738 a 748 días corridos. 

--

Res. Ex. (G.R.) N°381/2023 -- SUSPENDIDO PLAZO

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el
RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a
Evaluación Ambiental (SEA).

Monto Modificado:

Res. Ex. (G.R.) N°154/2022

Resolución Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Res. Ex. (G.R.) N°450/2021
Se modificó el plazo de 540 a 718 días
corridos.

Nuevo plazo de 738 días corridos y cambios
en algunos productos de los entregables se
cambia de etapa.

Se modifica los entregables como el estudio
geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el
dimensionamiento de las obras, estudio de
terrenos, factibilidad eléctrica, estudios
ambientales, proyectos de atravieso y
paralelismo, parcelación de otros ítem.

286.877

--

--

Plazo Original - Modificado:Resolución que aprueba:

286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

01-06-2021

Aprobación de modificación de Cauce en la DGA. 



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$: FNDR

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Plazo Original - Modificado:

-- -- --

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°2. HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

40032187-0

Comuna: Primavera 

Beneficiario: 795 personas 

A la espera de tramitación presupuestaria y Mandato complementario. 

Diseño

 Hito de Avance:3. CONTRATACIÓN REEVALUACIÓN INICIATIVA

No Inicia

Tipo de Financiamiento:0

Fecha término Contrato: No Inicia

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recolección, tratamiento y
disposición de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recolección, tratamiento y disposición de las descargas domiciliarias, que fue construido
entre los años 2013-2015, y que buscaba dar solución a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su operación, por lo que
descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el río Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas elevadoras de aguas servidas,
presentando graves problemas de contaminación tanto al río como a los terrenos aledaños a las plantas elevadoras, debido al estancamiento de las aguas. 

Recursos Hídricos

0%

Descripción:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recolección y disposición de aguas servidas de la localidad. El sistema actual fue
construido entre los años 2013 - 2015 a raíz de la ejecución del proyecto “Reposición Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” código BIP 30081961, que
contempló la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo
sanitario. Los estudios a realizar son:
- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medición de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el
diagnóstico y verificar la capacidad actual del sistema de recolección y disposición de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solución.
- Etapa 2: ingeniería de detalles de la solución más conveniente, para ser presentada en etapa de ejecución en MDSYF. 
- Etapa 3: formulación del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtención RS.

Justificación:

Modificaciones de Contrato:

Solicitud Il. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que se encuentra no operativo.

MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268 AC del 18,12,2024 informa aprobación del CORE por incremento
de M$ 60.446. En proceso de firma Convenio Mandato Complementario.

 % Avance Financiero: 0%

Aguas Magallanes

Aguas Magallanes

-

Resolución que aprueba: Monto Modificado:



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°3. CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

40037190-0

Energía, sectores periurbanos Beneficiario: 1032 personas

Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional 

Comuna: Punta ArenasEjecución

Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón.

División de Infraestructura y Transportes

Gasco Magallanes S.A.

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Fecha Término Contrato: 13-12-2024

Resolución T.R. Nº 64 de 15.11.2022

2.619.531 Tipo de Financiamiento: FNDR

Se ejecuta la construcción de una red de suministro de gas natural consistente en una matriz de 10" de 980 m de extensión desde el punto de factibilidad ubicado en
Av. República con Av. España, la que entregará la factibilidad al sector andino y de una red de distribución de 13.216m para dar servicio a los sectores: Andino, las
Brujas, Monte Verde Alto y Bajo, Kuruf, Cerro Nevado, Rincón Chileno y Laguna Lynch. considera una extensión de redes de 2.718m en cañería de 200mm; 6.329 en
cañería de 110mm; 507 m en cañería de 90mm; 3.136m en cañería de 63mm y 526m en cañería de 25mm, de acuerdo al diseño elaborado por la empresa
distribuidora. El Gobierno Regional como institución financiera y dentro de sus competencias ejecutará la obra por medio de la entrega de un subsidio a la inversión
privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 4.2.1 común para el programa 02 de los gobiernos regionales, por tanto el monto solicitado
corresponde al valor neto de las obras (sin IVA).

Justificación:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la leña y el gas licuado de
petróleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrándose por tanto en situación de pobreza energética. El sector andino se
caracteriza por encontrarse en altura y por tanto más expuesto a las bajas temperaturas, mayor precipitación de nieve y vientos. La consecuencia principal está en
que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles que les permitan sortear las condiciones
del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 351 viviendas, con una densidad de 2,94
hab/vivienda, por tanto, los beneficiarios se estiman en 1.032, proyectándose a 1.222 al año 20. El ahorro promedio por hogar al cambiar de los combustibles
actuales a gas natural es de $ 232.622. para lograr el estándar de confort térmico. El gasto promedio de las viviendas al reemplazar leña y gas licuado será de $
30.000.– aprox. 

14-12-2022

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

Modificaciones de Contrato

Descripción:

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza reevaluación del proyecto por aumento de obras y obras 
extraordinarias requeridas producto de la identificación de nuevos beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta, 
obteniendo la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 y la 
aprobación del H. Consejo Regional de la moción N° 227 tomada en la 28° Sesión Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de 
Convenio firmada. Pendiente asignación presupuestaria 2025 para envío a Contraloría a trámite TR. 

100%  % Avance Financiero: 100%



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.: Ejecución

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Descripción:

Este proyecto consiste en el recambio masivo de luminarias de bajo rendimiento lumínico y alto consumo energético (sodio de alta presión), por
equipos más eficientes (tecnología LED), que además de reducir el gasto en energía eléctrica consumida, aumenten el nivel de luminosidad de manera
significativa y a valores normados, produciendo un impacto social importante, que se ve traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de la
población, tanto en acciones de prevención de la delincuencia, prevención de accidentes de tránsito, mayor sensación de seguridad de los peatones,
impulso al desarrollo comercial y generación de nuevos mercados, entregando mejores condiciones en su calidad de vida a los habitantes. El proyecto
considera el recambio de 3.220 luminarias en diversas calles de la ciudad de puerto natales. De acuerdo al levantamiento realizado por el municipio se
consideran  1.881 luminarias tipo P1 y 1.339 luminarias tipo P2 (clases de alumbrado).

Justificación:

La iluminación pública de la comuna de Natales data del año 2011 y corresponde en su gran mayoría a luminarias de sodio de alta presión, de 70, 100
y 150 W. las luminarias se encuentran actualmente obsoletas desde el punto de vista técnico y urbanístico, la mantención reiterada y no siempre
eficiente debido a la falta de elementos originales que son parte del equipo de iluminación que ya no se encuentran en el mercado, así como la
tecnología existente que está fuera de tiempo respecto a los nuevos lineamientos energéticos que plantea el país para todas sus comunas. La División
de Infraestructura y Transportes se hace cargo como Unidad Técnica tras procesos de licitación fallidos por parte del municipio.

No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

Se publica licitación ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en foro
inverso de Portal de compras públicas. Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-02-2025

0%  % Avance Financiero: 0%

División de Infraestructura y Transportes

-

Hito de Avance:

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

3. CONTRATACIÓN LICITACION

Comuna: Natales

0 Tipo de Financiamiento: FNDR

-

Energía, Alumbrado Público. Beneficiario: 20.366 personas

Requerimientos Técnicos — Administrativos

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°4. REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES

40003743-0



Nombre: 

Código BIP: 

Etapa S.N.I.: 

Sector: 

Origen: 

Unidad Técnica: 

Ejecutor: 

Aprobación Contrato: 

Monto del Contrato M$: 

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas: 

% Avance Físico: 

Materia:

No hay

Descripción:

El proyecto consiste en el reemplazo de los actuales grupos electrógenos de Puerto Edén, cuya capacidad corresponde a 200 kVA cada máquina. Se
considera el suministro e instalación de dos grupos electrógenos diésel de 200 kVA cada uno, con sus respectivos accesorios (sistemas de escapes,
cabina insonorizada, cables de poder, protecciones eléctricas y tableros). 

Justificación:

En la actualidad, los grupos electrógenos existentes presentan una data de alrededor de cinco años, operando alrededor de catorce horas diarias
alternadamente durante todo el año. Los grupos electrógenos se encuentran en regular estado, presentando fallas de fiabilidad en su operación, lo
que se traduce en cortes de suministro de energía eléctrica a la localidad, ocasionando graves problemas en la calidad de vida de los habitantes de la
localidad, en términos de entretención, calefacción, refrigeración, alumbrado, etc. Los grupos electrógenos vienen presentando diversas fallas, desde
mediados del año 2021, según registros de la municipalidad de Puerto Natales. Se requiere contar con capacidad de generación al menos por un
periodo de 4 años hasta que se logre poner en marcha la generación hidroeléctrica que permita la entrega de energía las 24hrs del día.

No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

0%  % Avance Financiero: 0%

División de Infraestructura y Transportes

-

1. FORMULACIÓN

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°5. REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN

40039562-0

No presenta nudos

 Hito de Avance: ELABORACION BASES

Ejecución

0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Se trabaja en preparación de bases administrativas y técnicas para licitación de la iniciativa.

Comuna: Natales

-

Energía, autogeneración. Beneficiario: 100 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:  

Ejecutor:

Aprobación Contrato

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual:

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1, Sectorizar
proyecto

-- 30-12-2024

Adenda N°2, modifica
condiciones para entrega 

-- 30-12-2024Res. Ex. (G.R.) N°347/2024 --

157.842

Descripción:

Proyecto de extensión de red, que considera la electrificación de 4 sectores aledaños al Cerro Andino. Considera la construcción de 1.200 metros de red
trifásica en media tensión, 1.300 metros de red bifásica de media tensión, 900 metros de red monofásica de baja tensión, 800 metros de red trifásica en
baja tensión, además del suministro e instalación de subestaciones de distribución con transformadores bifásicos de 15 kVA y un transformador trifásico de
75 kVA, y cuyo contrato fue suscrito el 15 de noviembre de 2017. Considera el suministro de energía eléctrica a 81 viviendas con sus respectivos
empalmes, ubicadas en el sector Monte Verde Alto. Las obras son financiadas con cargo a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como
subsidio a la empresa distribuidora de energía eléctrica EDELMAG, por un monto total de $ 157.842.000. El año 2019, el proyecto de inversión fue
sectorizado, de manera de independizar cada uno de los sectores, y de esta forma agilizar los trámites jurídicos de servidumbres de paso.

Tipo de Financiamiento: FNDR

65%  % Avance Financiero: 92%

Justificación:

Dotar de servicios básicos a las localidades rurales de la región, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida dela población en estudio. No
existe red eléctrica en el sector, pobladores del sector sin energía eléctrica, lo cual hace que su estándar de vida sea cada día más precario.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

15-11-2017 Fecha término Contrato: 30-12-2024

Modificaciones de Contrato

Res. Ex. (G.R.) N°262/2019 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Con fecha 02.12.2024 mediante Res. Ex. (G.R.)
N°554 se designa Comision de Recepción de Obras sector N°4, la que constata la ejecución de la obra con fecha 16.12.2024.
Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en notaria a la espera de firmas de propietarios).

Res. Ex. (DDR) N° 336 /2017

Energía, Extensión de Red - Energización 
Rural.

Beneficiario: 243 personas

Gestión Gobierno Regional año 2017

División de Infraestructura y Transportes

Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

Comuna: Punta Arenas

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°6. CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

30485121-0

Ejecución



Nombre

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1, Ampliación 
Plazo y Monto

29-12-2023 10-01-2024

Descripción:

La iniciativa comprende la construcción de una nueva casa de generadores, con los espacios adecuados para la operación y mantención de los grupos
generadores, del tipo industrial en acero fabricado íntegramente en maestranza para ser transportado y montado en la localidad. Considera una edificación
de 60m2, sobre fundaciones (poyos) de hormigón mediante vigas, pisos, paredes y cubiertas en estructura metálica, además de cierros perimetrales y la
provisión de estanques nuevos de petróleo y sistema de carga que optimice la faena de combustible y evite la contaminación del borde costero, para ello se
considera el desarme de la construcción actual de madera.
Además, se instalará una rampa en acero galvanizado que facilite el retiro y reinstalación de los generadores y se utilice además como estacionamiento de
la embarcación de emergencias de Puerto Edén.  

Justificación:

Las instalaciones donde funcionan los generadores resulta absolutamente inadecuada para la operación y mantención de estos equipos, tanto por el
tamaño del recinto como por las condiciones de operación y de seguridad, por aspectos estructurales y, en el sistema de manejo de combustible. La
construcción que data de los años 60 fue concebida para un pequeño generador de 35KVA, no ofrece las condiciones de ventilación y seguridad para el
funcionamiento y los trabajos de mantención y servicio de los grupos electrógenos.

30-10-2023 Fecha término Contrato: 10-01-2024

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 744/2023 $51.009.021

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No presentan nudos.

A licitar en el primer trimestre del año 2025. Se encuentra en proceso de ajuste de diseño previo a realizar cotizaciones
correspondientes a la estructura y regularización por reevaluación ante MDSyF.

31%  % Avance Financiero: 26%

División de Infraestructura y Transportes

Varios Contratos

Res. N° 558 de 15.09.2023

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

93.116 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 7. REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, P. EDÉN

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN

40039560-0

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Ejecución Comuna: Natales

Energía - Energización Rural. Beneficiario: 137 personas



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector

Origen

Unidad Técnica

Ejecutor

Aprobación Contrato

Monto del Contrato M$

Fecha Inicio Ejecución

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones pendientes o
realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1. Modificación plazos del contrato. 21-02-2022 07-03-2023

Adenda N° 2. Modificación de productos y
plazos.

07-03-2023 05-10-2023

Adenda N° 3. Readecuación de Entregables.
Modificación de monto.

_ _

Adenda Nº 4. Readecuación de entregables. _ _

Adenda Nº 5. Readecuación de entregables.
Modificación de plazos.

05-10-2023 11-03-2024

Adenda Nº 6: Readecuación de entregables.
Modificación de partidas y plazos.

11-03-2024 04-08-2024

Adenda Nº 7: modificación de Plazos. 04-08-2024 29-04-2025

Justificación:

Existe una alta tasa de residuos sólidos manejados inadecuadamente en la provincia de Tierra del Fuego, incumpliendo las exigencias de disposición final establecidas en el D.S. 189, lo que provoca riesgos
en el bienestar social por alteración de los ecosistemas y deficiente calidad sanitario ambiental. Además, no existe infraestructura que permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad
de reducir la disposición de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los materiales que aun poseen vida útil, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economía circular que aporta a la adaptación
del cambio climático.
Esta iniciativa identifica 9.800 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solución integral al manejo y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al
reciclaje y minimización de residuos en conformidad al concepto de economía circular.

Res. Ex. (G.R.) N° 191/2022 $423.394.351

Descripción:

Desarrollar el diseño de ingeniería del centro de gestión de residuos sólidos de Tierra del Fuego, en un terreno seleccionado por concurso público que cumple con los requisitos del DS 189/2005, ubicado a
5km al sur de la ciudad de Porvenir. El relleno sanitario permitirá dar cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes, prestando el servicio de disposición final de los residuos sólidos no peligrosos a
todas las comunas de la provincia de Tierra del Fuego (Primavera, Timaukel y Porvenir). En este terreno se realizará la construcción, operación y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalación,
una vez que cumpla con su vida útil. Las actividades comprendidas en esta etapa es el diseño de arquitectura e ingeniería; evaluación de impacto ambiental; tramitación y autorización de los PAS (Permisos
Ambientales Sectoriales), entre otros. El diseño del proyecto contempla infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables, relleno sanitario, sistema de
conducción y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogás, zona de lavado de camiones, infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL, entre otros. 

Res. Ex. (G.R.) Nº 637/2022

Res. Ex. (G.R.) Nº 333/2023

Res. Ex. (G.R.) Nº 7/2024

_

_

_

Res. Ex. (G.R.) Nº 332/2024 _

Res. Ex. (G.R.) Nº 256/2020 del 29.12.2020

25-02-2021 Fecha Término Contrato: 29-04-2025

FNDR423.394

Res. Ex. (G.R.) N° 41/2021 _

Modificaciones de Contrato

Res. Ex. (G.R) N° 471/2021 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Comuna: Porvenir

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

     N°8. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO

30387773-0

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

Diseño

Unión Temporal de Proveedores entre las Empresas Bioaqua, Compost Chile y Campos de Hielo Sur.

92%

División de Infraestructura y Transportes

Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiario: 9.827 personas

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Finaliza Etapa 3.3C. Inicia etapa 4 y final, la que incolucra la preparación y formulacion del proyecto para su ejecución y aprobacion ante el MDS&F. En
evaluación la incorporación del permiso de Edificación.

92%  % Avance Financiero

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Tipo de Financiamiento:



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.: Diseño

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1. Modificación
plazos del contrato.

24-05-2022 28-02-2024

Resolución de Suspensión
de plazos.

28-02-2024 Suspendido Plazo

El actual manejo de residuos sólidos en la comuna de Punta Arenas contraviene exigencias de disposición final establecidas en el DS 189. El actual vertedero
cumplirá su vida útil, por lo que se debe implementar una infraestructura que cumpla con la normativa sanitaria vigente, además, no existe infraestructura que
permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposición de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los
materiales que aun poseen vida útil, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economía circular que aporta a la adaptación del cambio climático. Esta
iniciativa identifica más de 124.000 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solución integral al manejo y disposición final de residuos sólidos
domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimización de residuos en conformidad al concepto de economía circular.

Descripción:

Desarrollar el diseño de ingeniería del centro de gestión de residuos sólidos de Magallanes en un terreno seleccionado por llamado público que cumple con
los requisitos normativos del DS 189/2005, ubicado a 18 km al sur-oeste de la ciudad de punta arenas. prestando el servicio de disposición final de los
residuos sólidos domiciliarios a todas las comunas de la provincia, es decir: punta arenas, rio Verde, San Gregorio, Laguna Blanca y Cabo de Hornos. Se
contemplan los diseños para la construcción, operación y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalación, una vez terminada su vida útil. las
actividades del diseño comprenden: los diseño de arquitectura e ingeniería; evaluación de impacto ambiental; tramitación y autorización de los PAS (Permisos
Ambientales Sectoriales), el diseño del proyecto contempla, además, infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones
valorizables, celdas de disposición final, sistema de conducción y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogás, zona de lavado de camiones,
infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL. 

Justificación:

Res. Ex. (G.R) N° 40/2021 --

Res. Ex. (G.R) N°266/2024 --

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

División de Infraestructura y Transportes

 Unión Temporal de Proveedores entre las Empresas Idom S.A e Ingam Ltda.

Res. Ex. (G.R.) Nº 234/2020 del 25.11.2020

03-02-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo

Tipo de Financiamiento:457.781 FNDR

Comuna: Punta Arenas

Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiarios: 124.067 personas

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°9. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES

30386072-0

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato

40%  % Avance Financiero: 36%

Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la
regularización del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que modificará orden y cantidad
de productos y plazos de ejecución.



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o
gestiones pendientes o
realizadas

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Las precarias edificaciones existentes en la localidad de Puerto Edén, producto de una presencia mínima del estado, no entregan las condiciones
adecuadas para el desarrollo de la función pública necesaria para la implementación del Plan de Desarrollo aprobado en el marco de la Política
Nacional de Zonas Rezagadas. Esta infraestructura del Gobierno Regional permitirá entregar las condiciones para el desempeño de profesionales
del Gobierno Regional y otros servicios públicos que cumplirán funciones de Unidad Técnica de las iniciativas del plan. Este inmueble entregará
presencia permanente del Gobierno Regional en esa apartada localidad y podrá ser destinado como edificio consistorial del futuro municipio de
Puerto Edén.

Descripción:

Se consulta la adquisición de un sitio e inmueble que reúna las condiciones para ser destinado a la función pública, con espacios y recintos
adecuados para albergar a los funcionarios del Gobierno Regional y de otros servicios públicos que deban desarrollar funciones en Puerto Edén, en
el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo. Considera la adquisición de mobiliario e implementación para la permanencia en la localidad

Justificación:

División de Infraestructura y Transportes

División de Infraestructura y Transportes

Compraventa

01-05-2023 Fecha Término Contrato: 01-12-2023

-- -- --

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la
compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del
recinto.

Resolución que aprueba: Monto Modificado:

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°10. ADQUISICIÓN  Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
P. EDÉN

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN

40036608-0

Comuna: Natales

Edificación Pública Beneficiarios: 137 personas

Ejecución. 

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

4. EJECUCIÓN

113.757 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Plazo Original - Modificado:

 Hito de Avance: OTROS

Modificaciones de Contrato

79%  % Avance Financiero: 79%

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I. Ejecución. 

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato: -

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Descripción:

Se consulta la adquisición de un bote del tipo HDPE de 7,5 – 8,0 mts de eslora y 2,4 – 2,8 de manga debidamente equipado para la atención de
emergencias. Del tipo siniestro en viviendas y/o embarcaciones o de apoyo a incendios forestales, además para el traslado de pacientes desde y
hacia la posta de Salud Rural, de los funcionarios de salud en rondas y de apoyo a la evacuación de pacientes que deban ser trasladados a centros
de salud de mayor complejidad.

Justificación:

La falta de medios tanto para el combate de incendios como en facilidades para el traslado de pacientes desde y hacia la Posta de Salud Rural o,
eventualmente hacia otra embarcación en la que deba ser evacuado al centro asistencial de Natales, distante a 550kms por vía marítima,
condicionan a la población a altos niveles de inseguridad, en cuanto a lo vulnerable de las condiciones de atención de salud como por el peligro de
siniestros en sus hogares, sin contar con medios adecuados para combatirlos.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

0 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se
informa aprobación sin observaciones de la iniciativa. En confección bases de licitación. Resolución Ex. (G.R.) 1233
del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR

A la espera la creación de asignación presupuestaria para poder licitar la adquisición. 

No Inicia No IniciaFecha Término Contrato:

 Hito de Avance:3. CONTRATACIÓN ELABORACION BASES

 % Avance Financiero:0% 0%

División de Infraestructura y Transportes

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°11. ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO 
EDÉN

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO BOTE HDPE PARA EMERGENCIAS, PUERTO EDÉN

40039567-0

Comuna: Natales

Multisectorial - Seguridad Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas

% Avance Físico:  % Avance Financiero:34% 34%

Varios contratos.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

            N°12. REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDÉN

40036441-0

Comuna: Natales

Transporte – Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución. 

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero y de Arriendo de área de Almacenamiento.
Se mantienen vigentes los servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación.
Se efectuó una modificación al cronograma del proceso licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluación
técnica se requirió que determinados oferentes subsanaran errores y omisiones formales en sus propuestas. 
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.1.2025.

No presentan nudos.

Res. Ex. (GR) N° 552 de 14.09.2023 - Suministro de maderas dimensionadas
Res. Ex. (GR) N°  553 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas – Postes de ciprés
Res. Ex. (GR) N°  554 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas - Maderas dimensionadas de ciprés
Res. Ex. (GR) N°  555 de 14.09.2023 - Suministro de Materiales y Elementos para construcción
Res. Ex. (GR) N° 745 de 28.12.2023 - Contrato arriendo de área de almacenamiento
Res. Ex. (GR) N° 02 de 02.01.2024 - Prestación de Servicio de Bodeguero
Res. Ex. (GR) N° 237 de 03.06.2024 - Servicio conexo
Res. Ex. (GR) N° 298 de 01.07.2024 - Ampliación contrato arriendo de área de almacenamiento
Res. Ex. (GR) N° 509 de 06.11.2024 - Servicio de Asesoría a la Inspección Técnica.
Res. Ex. (GR) N° 515 de 12.11.2024 - Servicio conexo N°2
Res. Ex. (GR) N° 522 de 13.11.2024 - Servicio de replanteo - trazado y nivelación
Res. Ex. (GR) N° 569 de 10.12.2024 - Segunda Ampliación contrato arriendo de área de almacenamiento

06-09-2023 Fecha Término Contrato: 19-04-2025

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

$618.526 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN



Materia:

Adenda N°1: Modificación plazos
Contrato C3 Forestal  Los Robles

01-12-2023 30-01-2024

Aprueba Aumento de plazo N°1 –
Suministro de Maderas Nativas –
Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2
– Maderas dimensionadas de ciprés

-- 15-04-2024

Aprueba aumento de plazo de entrega
de suministros N°2, y aumento de
plazo de contrato, correspondiente a
Contrato – Suministro de Maderas
Nativas – Postes y piezas de ciprés –
Ítem N° 2 – Maderas dimensionadas
de ciprés

15-04-2024 24-06-2024

Suspensión de Plazos Contrato C2
Jorge Mansilla

24-06-2024 Suspensión Plazo

Aprueba reanudación de plazo de
contrato Suministro de manderas
nativas - postes de ciprés - item N°2 -
maderas dimensionadas de ciprés

18-06-2024 30-10-2024

Aprueba Ampliacion Contrato
Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas y
materiales de Construcción 

31-05-2024 30-11-2024

Aprueba Segunda Suspensión de
Plazo de Contrato, correspondiente a
– Suministro de Maderas Nativas –
Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2
– Maderas dimensionadas de ciprés

30-10-2024 Suspensión plazo

Aprueba Segunda Ampliacion
Contrato Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas y
materiales de Construcción 

01-12-2024 31-05-2025

Aprueba Reanudación de Plazo de
Contrato, correspondiente a –
Suministro de Maderas Nativas –
Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2
– Maderas dimensionadas de ciprés

23-10-2024 22-12-2024

Res. Ex. (GR) N° 569/2024  $                                         6.426.000 

Res. Ex. (GR) N° 574/2024 --

--

Res. Ex. (GR) N° 490/2024 --

--Res. Ex. (GR) N° 157/2024

Res. Ex. (GR) N°372/2024 --

Res. Ex. (GR) N° 298/2024  $                                         6.426.000 

Res Ex. (GR) N° 716/2023 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 275/2024 --

Res. Ex. (GR) N° 23/2024



Justificación:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio cívico, donde se encuentran los
principales servicios públicos, principalmente el Jardín Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable,
televisión y telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.
Los agentes ambientales, en combinación con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad
para la conexión interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.

Descripción:

La iniciativa considera la reposición de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estándar de las pasarelas del borde costero. El
nuevo trazado de los circuitos permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se
proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construcción de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y
nivelación de 118 mts.



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas

% Avance Físico:

Materia:

Aumento Contrato con Proveedor 
Comercial Todo Acero 

_ _

Adenda Nº1:Aumento Contrato con 
Contratista Damary Espinoza - Obras 
Extraordinarias por M$ 3.850  

03-08-2023 10-08-2023

Aprueba ampliación de plazo de 
ejecución para el contrato 
denominado "Construcción Plaza de 
Juegos Infantiles, Puerto Edén" - 
Contratación Mano de Obra de 
Cubiertas

21-08-2024 20-09-2024

Aprueba Termino Anticipado de 
Contrato denominado "Construcción 
Plaza de Juegos Infantiles, Puerto 
Edén" - Suministro de Maderas para 
Cubiertas

Res. Ex.(GR) N°490/2023 $55.850.353

Res. Ex.(GR) N°382/2024 -

Res. Ex.(GR) N°374/2024 - -

Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969

Modificaciones de Contrato

$296.748 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Mediante Resolución Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobó una segunda suspensión de plazo. Esta medida fue 
necesaria debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento de la cubierta de la plaza N°2. Se 
reanudarán los trabajos hacia la última semana de febrero. Pendiente Estados de Pago al Contratista.

Pendiente Estados de Pago al Contratista.

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

93%

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

             N°13. CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN

40039579-0

61%

Res. Ex. (G.R.) N° 132/2023 - Res Ex. (G.R.) N° 252/2023 - Res. Ex. (G.R.) N°445/2024 - Res. Ex. (G.R.) 
N°564/2024

Ejecución

Fecha Término Contrato:05-06-2023 20-01-2025

Varios Contratos

Comuna: Natales

Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes



Aprueba Suspensión de Plazo de 
Contrato, correspondiente al contrato 
“Construcción Plazas de Juegos 
Infantiles, Puerto Edén” – 
Contratación Mano de Obra 
Cubiertas

Aprueba Suspension de Plazo para la 
Contratacion Directa del Suministro 
de Maderas para Cubiertas, 
proveedor Forestal Los Robles.

Aprueba Ampliacion de Plazo para la 
Contratacion Directa del Suministro 
de Maderas para Cubiertas, 
proveedor Forestal Los Robles.

07-11-2024 19.11.2024

Aprueba Termino Anticipado de la 
Contratacion Directa del Suministro 
de Maderas para Cubiertas, 
proveedor Forestal Los Robles.

Aprueba Reanudacion de Plazo de 
Contrato – Contratación Mano de 
Obra Cubiertas, contratista Damary 
Espinoza

16-12-2024 20-01-2025

04-11-2024

-Res. Ex. (GR) N°563/2024

Res. Ex. (GR) N°512/2024

Res. Ex. (GR) N°503/2024 -

-

-

Descripción:

La iniciativa considera la construcción de dos parques de entretenciones para los niños y niñas de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro
en el sector norte. Considera la instalación de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climáticas, instalados sobre plataformas de
madera nativa de similares características a las pasarelas peatonales.

Justificación:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la población sólo al tránsito por las
pasarelas, sin contar con espacios para el esparcimiento de los niños y niñas de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse
a las pocas actividades que desarrollan dentro del colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso múltiple y menos un gimnasio.
Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional más grande del país, no dispone de espacios públicos donde se puedan hacer
actividades recreativas o deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes
pendientes o con una densidad vegetacional que no permite el normal desarrollo de actividades de recreación.

Res. Ex. (GR) N°432/2024 -

Res. Ex. (GR) N°575/2024

20-09-2024

-



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Se trata de instalar un servicio WiFi comunitario con un kit Starlink Businness, 12 antenas repetidoras con sistemas de respaldo de energía y enlazadas por fibra
óptica que abarca todo el borde costero.

Justificación:

El nivel de aislamiento de la población se acentúa aún más al no disponer de un servicio de internet de alta velocidad, que el sistema satelital actual no es capaz
de brindar al estar limitado en el ancho de banda, por lo que esta nueva tecnología aparece como una solución especialmente adecuada para la localidad.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024.  Se debió solicitar 
a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.
Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio de Operación.

No se tiene asignación presupuestaria para el compromiso de la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, 
con cargo al PZR.

 Hito de Avance: OPERACIÓN4. EJECUCIÓN

 % Avance Financiero:100% 100%

Ingbell S.A.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°14. ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN

40053803-0

Comuna: Natales

Telecomunicaciones Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

Res. Ex. N° 551 del 14.09.2023

Fecha Término Contrato:15-09-2023 15-11-2024

$93.999 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Se consulta la construcción de una red de suministro de gas natural que totaliza 30.048mt consistente en una matriz de 110mm de 8.663mt y redes de 15.758mts
en 63mm; 727mts en 90mm y 2.800mts en 40mm, con 426 acometidas de 25mm que suman 2.100mts, se considera en tendido subterráneo de acuerdo a
normativa de gas, con todas sus válvulas y fittings, para dar servicio a los sectores: Ojo Bueno, El Robledal y El Calafate, de acuerdo al diseño elaborado por la
empresa distribuidora. El Gobierno Regional como institución financiera y dentro de sus competencias ejecutará la obra por medio de la entrega de un subsidio a
la inversión privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 6.1.1. común para el programa 02 de los Gobiernos Regionales, por tanto el
monto solicitado corresponde al valor neto de las obras

Justificación:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la leña y el gas licuado
de petróleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrándose por tanto en situación de pobreza energética.
La consecuencia principal está en que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles
que les permitan sortear las condiciones del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 460
viviendas, con una densidad de 2,62 hab/vivienda, por tanto, se estiman en 1.400hab, proyectándose a 1.222 al año 20. El ahorro promedio al cambiar los
combustibles actuales a gas natural será de m$ $232.622/mes.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos 2024 clasifica en Subtítulo 33 el
financiamiento de iniciativas por la vía del subsidio, por lo que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y
GASCO.

Se espera la Asignación Presupuestaria para poder hacer la Resolución TR del último convenio firmado, y así poder
enviarla a Contraloría para toma de razón.

 Hito de Avance:3. CONTRATACIÓN CONTRATO

 % Avance Financiero:0% 0%

Gasco Magallanes S.A.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°15. CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

40049497-0

Comuna: Punta Arenas

Energía, sectores periurbanos Beneficiarios: 1.150 personas

Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional 

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

--

Fecha Término Contrato:No Inicia No Inicia

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Construir los sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas de los siguientes sectores ubicados en la comuna de Punta Arenas:
1 Pasaje La Picada (AP y Alc.) 
2 Prolongación Avenida José Martínez de Adúnate (Alc.) 
3 Pasaje La Esperanza (Ap y Alc),
Todos los sectores involucrados se encuentran con un riesgo sanitario debido a la falta de redes de alcantarillado y la mayoría tampoco cuenta con servicio de
agua potable. Esta situación ha generado inundaciones en los terrenos de sus sitios o parcelas, además, de generar malos olores, atracción de vectores,
teniendo como consecuencia final el desmedro de la calidad de vida de los pobladores de dichos sectores. El objetivo del proyecto es desarrollar las
especificaciones técnicas que permitan la ejecución de las obras necesarias para ampliar las redes existentes en los Sectores antes mencionados de agua
potable y alcantarillado.

Justificación:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extensión urbana se encuentran sin servicio de agua potable y de red de recolección de aguas servidas debido
a que los caminos o calles no se encontraban regularizadas, por lo que presentan condiciones sanitarias complejas que se pueden abordar al contar hoy con
accesos de uso público.  

 _  _

Aguas Magallanes

Modificaciones de Contrato

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 2025, formulada  como NUEVA. Deberá ser reformulada 
bajo los nuevos RIS (2025)

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes.

Punta Arenas

Recursos Hídricos Beneficiarios: 120 personas

Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°16. AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

40048901-0

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Ejecución

_

Fecha Término Contrato: No IniciaNo Inicia

 Hito de Avance:

 % Avance Financiero:0% 0%

EXPEDIENTE PARA MDS1. FORMULACIÓN

Aguas Magallanes

Comuna: 



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Desarrollar a nivel de ingeniería de detalles el Sistema de Recolección de Aguas Servidas – Sector Pampa Redonda Bajo, a fin de contar con los estudios,
proyectos de especialidades, documentos administrativos, tramitaciones y todo lo necesario de manera tal, que permita llamar a propuesta la ejecución de las
obras proyectadas. Es importante mencionar que existe un estudio de prefactibilidad realizado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas que dio como
resultado la una longitud total de 5.412 metros de colectores de aguas servidas, 8 plantas elevadoras de aguas servidas, 1.700 metros de impulsiones. En tal
estudio no se determinaron los terrenos en los cuales se emplazarían dichas PEAS ni la real factibilidad de suministro eléctrico en media tensión para su
operación, por tanto, en el marco de este proyecto será necesario reevaluar las alternativas, considerando toda la información faltante para proponer un diseño
optimizado que minimice el número de plantas elevadoras privilegiando la solución gravitacional. El proyecto beneficiará a más de 4.000 hab. considerando la
conexión al sistema de alcantarillado concesionado.

Justificación:

Los pobladores del sector, ubicados en el área rural de expansión urbana, carecen de un sistema de recolección de aguas servidas, contando con soluciones
individuales de fosa séptica o pozo negro que, con la instalación del sistema de agua potable y el aumento en las precipitaciones, colapsan produciéndose
saturación y escurrimiento de aguas servidas a los caminos públicos, lo que implica una condición de insalubridad severa en un sector que paso a formar parte
del área urbana de la ciudad.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Se adjudica a Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Estados de Pago a Hidrosan y Aguas
Magallanes.
Pendientes asignación presupuestaria 2025.

Pendientes asignación presupuestaria 2025.

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

 % Avance Financiero:10% 0%

Hidrosan S.A.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°17. CONSTR. SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

40048447-0

Comuna: Punta Arenas

Recursos Hídricos Beneficiarios: 1.120 personas

Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

Aguas Magallanes

Diseño

Resolución Ex. (G.R.) N° 373 de 12.08.2024

Fecha Término Contrato: 06-06-202530-08-2024

$316.193 Tipo de Financiamiento: FNDR



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1, modifica condiciones 
para entrega de terreno

_ _

Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°18. CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19, 
PUNTA ARENAS.

foto

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA 
ARENAS

40052080-0

Comuna: Punta Arenas

Energía, Electrificación Rural. Beneficiarios: 54 personas

Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

Obras en ejecución desde el 28.10.2024, fecha en que se efectúa el Acta de Entrega de Terreno a la empresa 
Eléctrica de Magallanes S.A. Anticipo pagado.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

 % Avance Financiero:90% 100%

Descripción:

El proyecto consiste en la ejecución de una red de distribución de energía eléctrica de 0,59 km en media tensión bifásica y 0,92 km de red monofásica, con 16 
postes de MT y 10 postes de BT, además contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respectivas ferreterias y 18 empalmes BT-
1.

Justificación:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincón Chileno-Lynch”, residen numerosas familias
que no cuentan con suministro continuo y estable de energía eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar equipos
generadores (grupos electrógenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solución parcial para un
determinado periodo de tiempo al día (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo antes
mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta población, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente alimentos,
medicinas; se ven limitados en la utilización de artefactos básicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicación y de seguridad, etc.,
restringiendo además el desarrollo de pequeños emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconómico y productivo del sector. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 Res. Ex. (G.R.) N°481/2024  _

Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

28-10-2024 25-02-2025

EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

4. EJECUCIÓN

$109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

El principal propósito de este Programa es contribuir con las familias que habitan los sectores periurbanos de la ciudad de Punta Arenas para que logren la
recepción definitiva de sus viviendas. Se considera la atención de 1.200 viviendas a través de la ley 20.898, simplificada, o de las disposiciones de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza.
Secundariamente, tiene por objeto permitir la materialización de las obras de saneamiento sanitario y de energía, que le permitan acceder como un cliente en
derecho a la provisión de esos servicios básicos y gozar de los proyectos que en esta materia desarrolla la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Justificación:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extensión urbana se encuentran sin protección de su patrimonio y a la vez de servicios básicos debido a que al
carecer de recepción municipal sus viviendasd no pueden obtener las aprobaciones ni valorizaciones para realizar las conexiones a los suministros públicos de
los servicios básicos.

0% Tipo de Financiamiento: FNDR

Mediante Oficio E564394-2024 Contraloría Regional informó que Representa Resolución TR N° 90/13.11.2024, que
aprueba convenio de transferencia de iniciativa “UMAG- Transferencia regularización de viviendas sectores
periurbanos, Punta Arenas”. Dicha medida será apelada en enero 2025.

Pendiente subsanación de la representación en Contraloría por parte de la DPIR. 

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°19. PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS

40058517-0

Comuna: Punta Arenas

Infraestructura y Equipamiento Beneficiarios: 3.600 personas

Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División Infraestructura y Transportes

Ejecución

 _

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

 % Avance Financiero:

No IniciaNo Inicia

3. CONTRATACIÓN CONTRATO

0% 0%

Modificaciones de Contrato



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Justificación:

En la actualidad, en la comuna de Punta Arenas, sector sur de la ciudad, entre los kilómetros 37 al 52 de la ruta 9 sur, de estas familias utilizan como
alternativas energéticas generadores (grupos electrógenos diésel o gasolina), los cuales demandan un alto costo operacional e intermitencia, o en su defecto
encuentran otras formas más precarias para iluminarse, como el uso de velas o precarios paneles solares. Estas fuentes energéticas entregan un suministro
parcial a las familias, por unas pocas horas al día e insuficientes para un consumo típico. Lo anterior, lleva a un “a una pobreza energética con el consiguiente
deterioro en la calidad de vida de la población”, puesto que las familias no consiguen refrigerar sus alimentos ni medicinas, no pueden ocupar artefactos básicos
para alivianar la carga del trabajo doméstico, entre otros.

 _  _

FNDR

En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24.
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

Descripción:

Instalación de sistemas fotovoltaico híbrido OFF GRID, para 24 viviendas en el sector sur de Punta Arenas.

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°20. INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS

INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS

40060243-0

Comuna: Punta Arenas

Electrificación Beneficiarios: 36

Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

 _

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

 % Avance Financiero:

1. FORMULACIÓN ELABORACION PROYECTOS

No IniciaNo Inicia

0% 0%

Modificaciones de Contrato

$0 Tipo de Financiamiento:



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Aprueba Ampliacion Plazo de Ejecucion 
para el contrato

31-01-2025 14-02-2025

Justificación:

La conservación de equipamiento público para la realización de actividades que promuevan la organización social y el desarrollo íntegro de sus habitantes
genera consolidación social y urbana, disminuyendo la sensación de vulnerabilidad en la población, contribuyendo a un desarrollo equitativo, mejorando la
calidad de vida de los vecinos de la Junta de Vecinos beneficiada (N° 20 “Sector Fiscal, Punta Arenas).

Res. Ex. (G.R.) N°33/2025  _

FNDR

La obra se encuentra en etapa de terminaciones. Se requirió ampliación de plazo para ejecución del pavimento
cerámico, por trabajos de nivelación. Adicionalmente, se identificaron requerimientos de obras extraordinarias que se
tramitarán ante DPIR.

No presentan nudos.

Descripción:

Esta sede social, concebida en el año 1958 como una escuela de emergencia, cuenta con tres equipamientos en su inmueble; la Sala Multiuso, principal
edificación que aúna la mayoría de las actividades; la Multicancha, utilizada para la promoción de estilos de vida saludables; y el Centro de Madres, edificio
secundario de menor superficie utilizada para reuniones de menor aforo.

Constructora Leñadura SPA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°21 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

40052598-0

Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 1.444

Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División Infraestructura y Transportes

Ejecución

Resolución Ex. (G.R.) N° 502 de 04-11-2024

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

4. EJECUCIÓN

74% 73%

31-01-202512-11-2024

Modificaciones de Contrato

$106.523 Tipo de Financiamiento:



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

En 1953 el Hospital empezó a funcionar en Calle Angamos, para luego anexar la torre de 5 pisos por calle Condell en 1982, la cual era mucho más moderna para la época.
En el año 2006 comienza la construcción de un nuevo recinto en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, comenzando su marcha blanca a finales del 2010. Entre
2010 y 2011 dejó de funcionar el Ex Hospital, quedando sin uso alternativo. Al pasar el tiempo, como bien se sabe, empezaron a hacer uso de este recinto abandonado de
manera ilegal, generando inseguridad a la comunidad que reside a los alrededores del sector, por los desórdenes y/o disturbios provocados por éstos. En el 2022 la
comunidad solicita al Sr. Gobernador un cierre perimetral en el Ex Hospital, el cual se concreta a través de la División de Infraestructura y Transportes el año 2023. La
demolición se realizará en 3 fases. Fase 1: Corresponden a los edificios que son centrales y el CAE. Estas edificaciones son de hormigón y albañilería, con un volumen
aproximado de 7.994 m³. Fase 2: Corresponde al edificio antiguo hacia calle Angamos. Es una edificación de hormigón y albañilería, con un volumen aproximado de
3.060,41 m³. Para poder realizar la cubicación se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta. Fase 3:
Corresponde al edificio de la Torre de calle Condell. Es una edificación de hormigón armado, con un volumen aproximado de 5.172,46 m³. Para poder realizar la cubicación
se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta.

Justificación:

En el contexto del proyecto “Habilitación centro cívico y edificio consistorial Il. Municipalidad de Punta Arenas” y la obra de "Construcción del nuevo cuartel de la PDI", se
consideran los trabajos de habilitación y demolición de las construcciones que albergaron el ex hospital regional. Se propone realizar los trabajos en tres etapas de
ejecución, según lo requieran las tipologías constructivas, volúmenes y métodos requeridos.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Modificaciones de Contrato

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

3. CONTRATACIÓN  Hito de Avance: LICITACION

Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protolcoliza ante Notario Público con fecha 15.01.2025.
La entrega de terreno se realizará una vez que se obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para poder empezar la
ejecución de la obra, tal como se indica en Res. T.R. N108 de 06.11.2024.
Pendiente identificación presupuestaria para envío a Contraloría TR del Contrato

Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón.

0%  % Avance Financiero: 0%

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes

FLESAN S.A.

 _

$5.052.386.445 Tipo de Financiamiento: FNDR

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 120.000 personas

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°22. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS

40058532-0



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

En preparación de antecedentes. 

Justificación:

En preparación de antecedentes. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance:
RECOPILACION 
ANTECEDENTES

En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la
empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.

No se presentan.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°23. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

Sin código

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Beneficiarios: 152

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

En preparación de antecedentes. 

Justificación:

En preparación de antecedentes. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance:
RECOPILACION 
ANTECEDENTES

En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la
empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.

No se presentan.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°24. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

Sin código

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Beneficiarios: 552

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Se contempla 3.156 metros de red MT bifásica 13,2 KV, clase B, sobre postes de H.A. de 11,5 metros, crucetas metálicas de 2 metros, conductores
cable de aluminio AACC AZUZA 62 MM2, aislación normal de 23 KV.
Se contempla 2.742 metros de red baja tensión monofásica 200 V, sobre postes de 9.0 metros y en común con los postes de H.A. de 11,5 metros.
Conductores de CU desnudo N°4 AWG y conductores forrados de 16 MM2.
Se contemplan cinco subestaciones bifásicas en un poste con transformadores de 15 KVA, 13,2/230 V y sus correspondientes equipos de protección en
baja tensión.
Se contemplan 35 empalmes monofásicos BT - 1, para los beneficiarios del proyecto, los cuales constan de dmedidores de energía eléctrica y soportes
de medidor. 

Justificación:

Proveer de servicios básicos a localidades rurales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población en estudio.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado:
Plazo Original - 

Modificado:
 _  _

0%  % Avance Financiero: 0%

 - -

 - - Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance:
ELABORACION 
PROYECTOS

Actualización del perfil y sus especificaciones tecnicas. 

No presenta nudos

 - -

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°25. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS

40024817

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Energía / Distribución y conexión Final 
usuarios

Beneficiarios: 148

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

El proyecto Construcción Sede Unión Comunal Hernando de Magallanes se ubica en calle Arturo Prat Chacón casi esq. Av. Presidente Jorge Alessandri,
en terreno cedido en comodato por el SERVIU. Tiene como objetivo entregar a los habitantes un espacio de encuentro y organización, donde puedan
reconocerse como comunidad y desarrollar proyectos de forma colectiva.
La propuesta contempla un salón de uso múltiple de 157,2 m², con capacidad para 200 personas, además de una cocina y servicios higiénicos. En el
segundo nivel, se proyecta un área para la administración interna de la directiva, que incluirá oficinas y una sala de reuniones, asegurando un espacio
adecuado para la gestión y funcionamiento de la organización.

Justificación:

Actualmente, la Unión Comunal Hernando de Magallanes no cuenta con una sede propia para realizar sus actividades. La carencia de una sede propia
para la Unión Comunal Hernando de Magallanes, genera una inestabilidad en el programa de actividades anuales, limita la capacidad de convocatoria.  La
construcción de esta sede permitirá fortalecer la organización interna, integrar a la comunidad a través de actividades colectivas, y mejorar la comunicación
con las comenta las juntas de vecinos afiliadas y mejora la convivencia y comunicación con diferentes entidades.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

La iniciativa se encuentra en el desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería y en formulación de perfil para
ingreso a MDSyF.

No presenta nudos

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°26. CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

Sin código

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 205

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes


