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1
Punta 

Arenas
2.026 personas 

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40024775-0

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE

AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA

ARENAS

286.877 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 01-06-2021 Suspendido Plazo 76% 286.877 207.125 72%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño

en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE 

con RS que implican procesos a terceros como la aprobación

DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a

Evaluación Ambiental (SEA).

Aprobación de modificación de Cauce en la DGA. Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.

2 Primavera 795 personas 
1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40032187-0

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN

Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO
156.789 FNDR 3. CONTRATACIÓN

REEVALUACIÓN 

INICIATIVA
RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268

AC del 18,12,2024 informa aprobación del CORE por

incremento de M$ 60.446. En proceso de firma Convenio

Mandato Complementario.

A la espera de tramitación presupuestaria y Mandato

complementario. 
Sin avance financiero

3
Punta 

Arenas
1032 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40037190-0

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL

SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
3.047.808 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 14-12-2022 13-12-2024 100% 2.619.531 2.619.531 100%

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza

reevaluación del proyecto por aumento de obras y obras

extraordinarias requeridas producto de la identificación de

nuevos beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta,

obteniendo la Recomendación Satisfactoria (RS) del

Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 

y la aprobación del H. Consejo Regional de la moción N° 227

tomada en la 28° Sesión Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de

Convenio firmada. Pendiente asignación presupuestaria 2025

para envío a Contraloría a trámite TR. 

Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria,

para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón.

Existen Obras adicionales y extraordinarias

por 23,297UF.

4 Natales 20.366 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40003743-0

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO

PÚBLICO PUERTO NATALES
1.673.755 FNDR 3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Se publica licitación ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a

terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en

foro inverso de Portal de compras públicas. Fecha de cierre

de recepción de la oferta: 06-02-2025

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

5 Natales 100 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039562-0

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN

DIÉSEL PUERTO EDÉN
213.041 FNDR 1. FORMULACIÓN

ELABORACION 

BASES
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Se trabaja en preparación de bases administrativas y técnicas

para licitación de la iniciativa.
No presenta nudos Sin avance financiero

6
Punta 

Arenas
243 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 30485121-0

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO

PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
157.842 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 15-11-2017 30-12-2024 65% 157.842 144.672 92%

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector

N°2, N°3 y N°4). Con fecha 02.12.2024 mediante Res. Ex.

(G.R.) N°554 se designa Comision de Recepción de Obras

sector N°4, la que constata la ejecución de la obra con fecha

16.12.2024. Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en

notaria a la espera de firmas de propietarios).

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Pagado 3/4 sectores del proyecto
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7 Natales 137 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039560-0

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA

DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
364.107 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 30-10-2023 10-01-2024 31% 93.116 93.116 26%

A licitar en el primer trimestre del año 2025. Se encuentra en

proceso de ajuste de diseño previo a realizar cotizaciones

correspondientes a la estructura y regularización por

reevaluación ante MDSyF.

No presentan nudos.

El monto corresponde a dos contratos: (C1)

por materiales y elementos de construcción

y (C2) por mano de obra. Se cumple el

100% de avance financiero respecto de los

estados de pago cursados. 

8 Porvenir 9.827 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Diseño 30387773-0

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO
439.000 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 25-02-2021 29-04-2025 92% 423.394 387.978 92%

Finaliza Etapa 3.3C. Inicia etapa 4 y final, la que incolucra la

preparación y formulacion del proyecto para su ejecución y

aprobacion ante el MDS&F. En evaluación la incorporación

del permiso de Edificación.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Estado de Pago N° 7 de 8.

9
Punta 

Arenas
124.067 personas

2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Diseño 30386072-0

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
457.781 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 03-02-2021 Suspendido Plazo 40% 457.781 164.783 36%

Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno

cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra

pendiente la regularización del mismo, debido a la necesidad

de complementar antecedentes hídricos, lo que modificará

orden y cantidad de productos y plazos de ejecución.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.
Estado de Pago Tramitado por la Unidad

Técnica Nº 3 de 5.

10 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Equipamiento Ejecución 40036608-0

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE

PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS

PÚBLICOS, PUERTO EDÉN

120.923 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023 79% 113.757 95.574 79%

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación /

conservación del inmueble para dar continuidad con la

compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará

iniciativa de conservación para la habilitación del recinto.

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del

inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 

Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago

de la compraventa.

11 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Equipamiento Ejecución 40039567-0

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO

LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PUERTO EDÉN

50.000 PROVISIÓN 3. CONTRATACIÓN
ELABORACION 

BASES
RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del

22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se

informa aprobación sin observaciones de la iniciativa. En

confección bases de licitación. Resolución Ex. (G.R.) 1233 del

30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR

A la espera la creación de asignación presupuestaria para

poder licitar la adquisición. 
Sin avance financiero

12 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40036441-0

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS

SECTOR ALTO PUERTO EDÉN
1.718.252 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 06-09-2023 19-04-2025 34% 618.526 582.759 34%

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de

Bodeguero y de Arriendo de área de Almacenamiento.

Se mantienen vigentes los servicios de Asesoría a la

Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación.

Se efectuó una modificación al cronograma del proceso

licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluación técnica

se requirió que determinados oferentes subsanaran errores y

omisiones formales en sus propuestas. 

Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del

29.1.2025.

No presentan nudos.

Contratación Asesoría:, con un avance del

48,4% con el segundo estado de pago

tramitado.

Contrato Servicio Bodeguero con una

avance del 66%. Contrato

Arriendo Area de Almacenamiento tiene un

avance del 72,2%.
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13 Natales 19 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40039579-0

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS

INFANTILES, PUERTO EDEN
387.906 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 05-06-2023 20-01-2025 93% 296.748 234.891 61%

Mediante Resolución Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobó

una segunda suspensión de plazo. Esta medida fue necesaria

debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento

de la cubierta de la plaza N°2. Se reanudarán los trabajos

hacia la última semana de febrero. Pendiente Estados de

Pago al Contratista.

Pendiente Estados de Pago al Contratista.

Se encuentra pagada la primera etapa del

proyecto consistente a las plataformas,

juegos infantiles y mobiliario urbano que

conformarán las plazas de juegos infantiles.

-Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance

Financiero 91,68%

-Contrato Trato Directo proveedor Forestal

Los Robles por el Suministro Madera para

Cubiertas: Avance Real 46%, con Termino

Anticipado de Contrato. 

-Contrato Trato Directo Damary Espinoza,

Suministro Madera para Cubiertas: en

tramitación estado de pago único.

14 Natales 137 personas
2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40053803-0

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION 

WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
94.031 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OPERACIÓN RATE DPIR 15-09-2023 15-11-2024 100% 93.999 93.999 100%

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un

año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la

empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del

servicio hasta comienzos del año 2025.

Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio de

Operación.

No se tiene asignación presupuestaria para el compromiso

de la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén,

con cargo al PZR.

Proyecto terminado y pagado.

15
Punta 

Arenas
1.150 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40049497-0

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO

BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA

ARENAS

3.569.387 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley

de Presupuestos 2024 clasifica en Subtítulo 33 el

financiamiento de iniciativas por la vía del subsidio, por lo que

se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO.

Se espera la Asignación Presupuestaria para poder hacer la

Resolución TR del último convenio firmado, y así poder

enviarla a Contraloría para toma de razón.

Sin avance financiero

16
Punta 

Arenas
120 personas

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Ejecución 40048901-0

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA

ARENAS

400.000 FNDR 1. FORMULACIÓN
EXPEDIENTE PARA 

MDS
FI No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario

2025, formulada como NUEVA. Deberá ser reformulada bajo

los nuevos RIS (2025)

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de

Aguas Magallanes.
Sin avance financiero

17
Punta 

Arenas
1.120 personas

1. Servicios 

Básicos
Infraestructura Diseño 40048447-0

CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA

BAJO, PUNTA ARENAS

283.000 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 30-08-2024 06-06-2025 10% 316.193 0 0%

Se adjudica a Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y

aprobada por la UT. Estados de Pago a Hidrosan y Aguas

Magallanes.

Pendientes asignación presupuestaria 2025.

Pendientes asignación presupuestaria 2025. Sin avance financiero

18
Punta 

Arenas
54 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40052080-0

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS

18 - 19 PUNTA ARENAS

109.790 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 28-10-2024 25-02-2025 90% 109.790 109.790 100%

Obras en ejecución desde el 28.10.2024, fecha en que se

efectúa el Acta de Entrega de Terreno a la empresa Eléctrica

de Magallanes S.A. Anticipo pagado.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Subsidio tramitado y facturado.

19
Punta 

Arenas
3.600 personas

3. Otros - 

Programas
Otros Ejecución 40058517-0

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE

VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA

ARENAS

405.585 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

Mediante Oficio E564394-2024 Contraloría Regional informó

que Representa Resolución TR N° 90/13.11.2024, que

aprueba convenio de transferencia de iniciativa “UMAG-

Transferencia regularización de viviendas sectores

periurbanos, Punta Arenas”. Dicha medida será apelada en

enero 2025.

Pendiente subsanación de la representación en Contraloría

por parte de la DPIR. 
Sin avance financiero

20
Punta 

Arenas
36

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40060243-0

INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN

RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS
457.131 FNDR 1. FORMULACIÓN

ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica

EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24.

Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

21
Punta 

Arenas
1.444

2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40052598-0

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE

VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA

ARENAS

132.458 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RATE DPIR 12-11-2024 31-01-2025 74% 106.523 77.247 73%

La obra se encuentra en etapa de terminaciones. Se requirió

ampliación de plazo para ejecución del pavimento cerámico,

por trabajos de nivelación. Adicionalmente, se identificaron

requerimientos de obras extraordinarias que se tramitarán

ante DPIR.

No presentan nudos.

Con un estado de pago N°2 proximo a

cursarse del 72,2% de avance financiero

total. 

22
Punta 

Arenas
120.000 personas

2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40058532-0

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX

HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO

NAVARRO, PUNTA ARENAS

5.329.384 FNDR 3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 5.052.386 0 0%

Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protolcoliza ante

Notario Público con fecha 15.01.2025.

La entrega de terreno se realizará una vez que se obtengan

todos los permisos sectoriales necesarios para poder

empezar la ejecución de la obra, tal como se indica en Res.

T.R. N108 de 06.11.2024.

Pendiente identificación presupuestaria para envío a

Contraloría TR del Contrato

Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria,

para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón.
Sin avance financiero
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23
Punta 

Arenas
152

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución Sin código

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL

SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS
351.636 FNDR 1. FORMULACIÓN

RECOPILACION 

ANTECEDENTES
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

En proceso de recopilación de antecedentes para la

formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la

empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.

No se presentan. Sin avance financiero

24
Punta 

Arenas
552

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución Sin código

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL

SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA

ARENAS

435.157 FNDR 1. FORMULACIÓN
RECOPILACION 

ANTECEDENTES
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

En proceso de recopilación de antecedentes para la

formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la

empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.

No se presentan. Sin avance financiero

25
Punta 

Arenas
148

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40024817

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL

LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS
261.759 FNDR 1. FORMULACIÓN

ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% Actualización del perfil y sus especificaciones tecnicas. No presenta nudos Sin avance financiero

26
Punta 

Arenas
205

2. Infraestructura y 

Equipamiento
Infraestructura Ejecución Sin código

CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL

HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA

ARENAS

791.516 FNDR 1. FORMULACIÓN
ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0%

La iniciativa se encuentra en el desarrollo de la planimetría

definitiva de ingeniería y en formulación de perfil para ingreso

a MDSyF.

No presenta nudos Sin avance financiero


