DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

ANEXO
FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

600m al
sur delrio
Lefiadura

Simbologia
— Limite Urbano
— Limite Extension Urbana
Zona Urbana
Zona Extensién Urbana
B Zona Rural

Nombre: CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40024775-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas

Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 2.026 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Aguas Nuevas S.A.

Ejecutor: Aguas Nuevas S.A.

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Monto del Contrato M$: 286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 01-06-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el
Estado actual Iniciativa: RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobacion DGA modificacion de cauce. Se resuelve no ingreso a
Evaluacién Ambiental (SEA).

Nudos criticos y/lo gestiones

. . Aprobacion de modificacion de Cauce en la DGA.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 76% % Avance Financiero: 2%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Se modificé el plazo de 540 a 718 dias|
corridos.

Adenda N° 1 Modificacién monto y|

Res. Ex. (G.R.) N°450/2021 286.877
plazos

Nuevo plazo de 738 dias corridos y cambios
Res. Ex. (G.R.) N°480/2021 - en algunos productos de los entregables se|
cambia de etapa.

Adenda N° 2 Modificacién plazos y|
ftem de etapas

Se modifica los entregables como el estudio|
geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el
Adenda N° 3 Modificacién item de Res. Ex. (G.R.) N°154/2022 __ dlmensmnamlept? de las 9br§5, estudio .de
etapas terrenos, factibilidad ~eléctrica, ~estudios
ambientales, proyectos de atravieso |

paralelismo, parcelacion de otros item.

Aumento de plazo de correccion de la etapa|

Adenda N°4 Modificacién plazos Res. Ex. (G.R.) N°283/2022 - 2. de 738 a 748 dias corridos.

Adenda N°5 Suspension de plazos Res. Ex. (G.R.) N°381/2023 = SUSPENDIDO PLAZO

Descripcion:

El proyecto consiste en integrar el area sur de la ruta 9 hasta Lefiadura a la red existente de aguas servidas. beneficiard a 2.206 hab. y considera 214 uniones
domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Lefiadura y la otra en Rio de los Ciervos, ademas 2.700 m de impulsiones, rotura y
reposicion de pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servira una demanda de 22,8 I/s en su horizonte de evaluacion.

Justificacion:

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuacion de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificacion habitacional
del sector, sumado a la baja capacidad de infiltracion del terreno y disefios no regularizados de la mayorfa de las soluciones particulares de aguas servidas,
generando contaminacion, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la
ciudad.
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Nombre: HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

Cédigo BIP: 40032187-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Primavera

Sector: Recursos Hidricos Beneficiario: 795 personas

Origen: Solicitud Il. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que Se encuentra no operativo.

Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato: -

Monto del Contrato M$: 0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

Etapa actual iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: REEVALUACION INICIATIVA

MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268 AC del 18,12,2024 informa aprobacién del CORE por incremento

5 eI [TEE T de M$ 60.446. En proceso de firma Convenio Mandato Complementario.

Nudos criticos ylo gestiones

. ; A la espera de tramitacién presupuestaria y Mandato complementario.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato:

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay = = =

Descripcion:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas de la localidad. El sistema actual fue
construido entre los afios 2013 - 2015 a raiz de la ejecucion del proyecto “Reposicion Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” cédigo BIP 30081961, que
contemplé la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo
sanitario. Los estudios a realizar son:

- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medicién de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el
diagnéstico y verificar la capacidad actual del sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solucion.

- Etapa 2: ingenieria de detalles de la solucién mas conveniente, para ser presentada en etapa de ejecucién en MDSYF.

- Etapa 3: formulacion del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtencién RS.

Justificacion:

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recoleccion, tratamiento y
disposicion de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recoleccion, tratamiento y disposicion de las descargas domiciliarias, que fue construido
entre los afios 2013-2015, y que buscaba dar solucién a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su operacion, por lo que
descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el rio Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas elevadoras de aguas servidas,
presentando graves problemas de contaminacién tanto al rio como a los terrenos aledafios a las plantas elevadoras, debido al estancamiento de las aguas.
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Nombre: CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

Caédigo BIP: 40037190-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Energia, sectores periurbanos Beneficiario: 1032 personas

Origen: Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Gasco Magallanes S.A.

Aprobacién Contrato: Resolucion T.R. N° 64 de 15.11.2022

Monto del Contrato M$: 2.619.531 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 14-12-2022 Fecha Término Contrato: 13-12-2024

Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza reevaluacion del proyecto por aumento de obras y obras
extraordinarias requeridas producto de la identificacién de nuevos beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta,
Estado actual Iniciativa: obteniendo la Recomendacion Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 y la
aprobacion del H. Consejo Regional de la mocién N° 227 tomada en la 28° Sesion Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de
Convenio firmada. Pendiente asignacion presupuestaria 2025 para envio a Contraloria a tramite TR.

Nudos criticos y/o gestiones

. . Se encuentra a la espera de la Asignacion Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razon.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 100%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay = = =

Descripcion:

Se ejecuta la construccion de una red de suministro de gas natural consistente en una matriz de 10" de 980 m de extension desde el punto de factibilidad ubicado en
Av. Repblica con Av. Espafia, la que entregara la factibilidad al sector andino y de una red de distribucién de 13.216m para dar servicio a los sectores: Andino, las
Brujas, Monte Verde Alto y Bajo, Kuruf, Cerro Nevado, Rincén Chileno y Laguna Lynch. considera una extension de redes de 2.718m en cafieria de 200mm; 6.329 en
cafieria de 110mm; 507 m en cafieria de 90mm; 3.136m en cafieria de 63mm y 526m en cafieria de 25mm, de acuerdo al disefio elaborado por la empresal
distribuidora. El Gobierno Regional como institucion financiera y dentro de sus competencias ejecutara la obra por medio de la entrega de un subsidio a la inversion
privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 4.2.1 comin para el programa 02 de los gobiernos regionales, por tanto el monto solicitado
corresponde al valor neto de las obras (sin IVA).

Justificacion:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la lefia y el gas licuado de
petréleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrandose por tanto en situacion de pobreza energética. El sector andino se
caracteriza por encontrarse en altura y por tanto mas expuesto a las bajas temperaturas, mayor precipitacion de nieve y vientos. La consecuencia principal esta en
que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles que les permitan sortear las condiciones
del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 351 viviendas, con una densidad de 2,94
hab/vivienda, por tanto, los beneficiarios se estiman en 1.032, proyectandose a 1.222 al afio 20. El ahorro promedio por hogar al cambiar de los combustibles
actuales a gas natural es de $ 232.622. para lograr el estandar de confort térmico. El gasto promedio de las viviendas al reemplazar lefia y gas licuado sera de $
30.000.- aprox.
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. REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO PUERTO NATALES

Nombre: REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO PUERTO NATALES

Caodigo BIP: 40003743-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales

Sector: Energfa, Alumbrado Publico. Beneficiario: 20.366 personas
Origen: Requerimientos Técnicos — Administrativos

Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: =

Aprobacién Contrato: =

Monto del Contrato M$: [0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: LICITACION

Se publica licitacién ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en foro

SRR B [MEENEE inverso de Portal de compras pblicas. Fecha de cierre de recepcion de la oferta: 06-02-2025

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o No se presentan nudos criticos al presente reporte.

realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay = = =

Descripcion:

Este proyecto consiste en el recambio masivo de luminarias de bajo rendimiento luminico y alto consumo energético (sodio de alta presion), por
equipos mas eficientes (tecnologia LED), que ademas de reducir el gasto en energia eléctrica consumida, aumenten el nivel de luminosidad de manera
significativa y a valores normados, produciendo un impacto social importante, que se ve traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacion, tanto en acciones de prevencion de la delincuencia, prevencion de accidentes de transito, mayor sensacion de seguridad de los peatones,
impulso al desarrollo comercial y generacion de nuevos mercados, entregando mejores condiciones en su calidad de vida a los habitantes. El proyecto
considera el recambio de 3.220 luminarias en diversas calles de la ciudad de puerto natales. De acuerdo al levantamiento realizado por el municipio se
consideran 1.881 luminarias tipo P1y 1.339 luminarias tipo P2 (clases de alumbrado).

Justificacion:

La iluminacion publica de la comuna de Natales data del afio 2011 y corresponde en su gran mayoria a luminarias de sodio de alta presion, de 70, 100
y 150 W. las luminarias se encuentran actualmente obsoletas desde el punto de vista técnico y urbanistico, la mantencion reiterada y no siempre
eficiente debido a la falta de elementos originales que son parte del equipo de iluminacién que ya no se encuentran en el mercado, asi como la
tecnologia existente que esta fuera de tiempo respecto a los nuevos lineamientos energéticos que plantea el pais para todas sus comunas. La Division
de Infraestructura y Transportes se hace cargo como Unidad Técnica tras procesos de licitacion fallidos por parte del municipio.
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ceriiese N°5. REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL PUERTO EDEN

Hevse o SR A ks

Nombre: REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL PUERTO EDEN

Caodigo BIP: 40039562-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Energia, autogeneracion. Beneficiario: 100 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: [0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: ~ |No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa:  [1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION BASES

Estado actual Iniciativa: |Se trabaja en preparacion de bases administrativas y técnicas para licitacion de la iniciativa.

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes 0 |No presenta nudos

realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay

Descripcion:

El proyecto consiste en el reemplazo de los actuales grupos electrégenos de Puerto Edén, cuya capacidad corresponde a 200 kVA cada maguina. Se
considera el suministro e instalacion de dos grupos electrégenos diésel de 200 kVA cada uno, con sus respectivos accesorios (sistemas de escapes,
cabina insonorizada, cables de poder, protecciones eléctricas y tableros).

Justificacion:

En la actualidad, los grupos electrégenos existentes presentan una data de alrededor de cinco afios, operando alrededor de catorce horas diarias
alternadamente durante todo el afio. Los grupos electrégenos se encuentran en regular estado, presentando fallas de fiabilidad en su operacién, lo
que se traduce en cortes de suministro de energia eléctrica a la localidad, ocasionando graves problemas en la calidad de vida de los habitantes de la
localidad, en términos de entretencion, calefaccion, refrigeracion, alumbrado, etc. Los grupos electrégenos vienen presentando diversas fallas, desde
mediados del afio 2021, segln registros de la municipalidad de Puerto Natales. Se requiere contar con capacidad de generacion al menos por un
periodo de 4 afios hasta que se logre poner en marcha la generacion hidroeléctrica que permita la entrega de energia las 24hrs del dia.
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N°6. CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

Nombre: CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

Cadigo BIP: 30485121-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

— Energia, Extension de Red - Energizacion Beneficiario: 243 personas
Rural.

Origen: Gestion Gobierno Regional afio 2017

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

Aprobacion Contrato

Res. Ex. (DDR) N° 336 /2017

Monto del Contrato M$:  |157.842 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 15-11-2017 Fecha término Contrato: 30-12-2024
Etapa actual Iniciativa: ~ [4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Estado actual:

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3y N°4). Con fecha 02.12.2024 mediante Res. Ex. (G.R.)
N°554 se designa Comision de Recepcion de Obras sector N°4, la que constata la ejecucion de la obra con fecha 16.12.2024.
Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en notaria a la espera de firmas de propietarios).

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o
realizadas:

No se presentan nudos criticos al presente reporte.

% Avance Fisico:

65%

% Avance Financiero:

92%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucién que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

pracnie i 1, SEHeEeD Res. Ex. (G.R.) N°262/2019 - - 30-12-2024
proyecto

AREIEE (NP (et Res. Ex. (G.R.) N°347/2024 - - 30-12-2024
condiciones para entrega

Descripcion:

Proyecto de extension de red, que considera la electrificacion de 4 sectores aledafios al Cerro Andino. Considera la construccién de 1.200 metros de red
trifasica en media tension, 1.300 metros de red bifasica de media tension, 900 metros de red monofésica de baja tension, 800 metros de red trifasica en
baja tension, ademas del suministro e instalacion de subestaciones de distribucion con transformadores bifésicos de 15 kVA y un transformador trifasico de
75 kVA, y cuyo contrato fue suscrito el 15 de noviembre de 2017. Considera el suministro de energia eléctrica a 81 viviendas con sus respectivos
empalmes, ubicadas en el sector Monte Verde Alto. Las obras son financiadas con cargo a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como!
subsidio a la empresa distribuidora de energfa eléctrica EDELMAG, por un monto total de $ 157.842.000. El afio 2019, el proyecto de inversion fue
sectorizado, de manera de independizar cada uno de los sectores, y de esta forma agilizar los tramites juridicos de servidumbres de paso.

Justificacion:

Dotar de servicios bésicos a las localidades rurales de la regién, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida dela poblacién en estudio. No
existe red eléctrica en el sector, pobladores del sector sin energia eléctrica, lo cual hace que su estandar de vida sea cada dia més precario.
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Nombre REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, PUERTO EDEN
Cédigo BIP: 40039560-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales

Sector: Energia - Energizacion Rural. Beneficiario: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Varios Contratos

Aprobaci6n Contrato: Res. N° 558 de 15.09.2023

Monto del Contrato M$: 93.116 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 30-10-2023 Fecha término Contrato: 10-01-2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

A licitar en el primer trimestre del afio 2025. Se encuentra en proceso de ajuste de disefio previo a realizar cotizaciones

Estado actual Iniciativa: : N 2
correspondientes a la estructura y regularizacion por reevaluacion ante MDSyF.

Nudos criticos y/o gestiones

. . No presentan nudos.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 31% % Avance Financiero: 26%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
A AU Res Ex. (GR) N° 744/2023 $51.000.021 29-12-2023 10-01-2024
Plazo y Monto
Descripcion:

La iniciativa comprende la construccion de una nueva casa de generadores, con los espacios adecuados para la operacién y mantencion de los grupos
generadores, del tipo industrial en acero fabricado integramente en maestranza para ser transportado y montado en la localidad. Considera una edificacion
de 60m2, sobre fundaciones (poyos) de hormigdn mediante vigas, pisos, paredes y cubiertas en estructura metélica, ademas de cierros perimetrales y la
provision de estanques nuevos de petréleo y sistema de carga que optimice la faena de combustible y evite la contaminacion del borde costero, para ello se
considera el desarme de la construccion actual de madera.

Ademés, se instalard una rampa en acero galvanizado que facilite el retiro y reinstalacion de los generadores y se utilice ademas como estacionamiento de
la embarcacion de emergencias de Puerto Edén.

Justificacion:

Las instalaciones donde funcionan los generadores resulta absolutamente inadecuada para la operacién y mantencién de estos equipos, tanto por el
tamafio del recinto como por las condiciones de operacion y de seguridad, por aspectos estructurales y, en el sistema de manejo de combustible. La
construccion que data de los afios 60 fue concebida para un pequefio generador de 35KVA, no ofrece las condiciones de ventilacion y seguridad para el
funcionamiento y los trabajos de mantencion y servicio de los grupos electrégenos.
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N°8. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Cédigo BIP: 30387773-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Porvenir

Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiario: 9.827 personas
Origen Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Unidad Técnica Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor Unién Temporal de Proveedores entre las Empresas Bioaqua, Compost Chile y Campos de Hielo Sur.
Aprobacién Contrato Res. Ex. (G.R.) N° 256/2020 del 29.12.2020

Monto del Contrato M$ 423.394 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Ejecucion 25-02-2021 Fecha Término Contrato: 29-04-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Finaliza Etapa 3.3C. Inicia etapa 4 y final, la que incolucra la preparacién y formulacion del proyecto para su ejecucién y aprobacion ante el MDS&F. En

Estado actual Iniciativa: IR - . I
evaluacion la incorporacién del permiso de Edificacion.

Hils @IEEs e GEEiiEs (FEniiEnEs @ No se presentan nudos criticos al presente reporte.

realizadas:
% Avance Fisico: 92% % Avance Financiero 92%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N° 1. Modificacién plazos del contrato. |Res. Ex. (G.R) N° 471/2021 - 21-02-2022 07-03-2023

Adenda N° 2. Modificacién de productos y

Res. Ex. (G.R.) N° 41/2021 07-03-2023 05-10-2023
plazos.

Adenda N° 3. Readecuaciéon de Entregables.

Modificacién de monto. Res. Ex. (G.R.) N° 191/2022 $423.394.351

Adenda N° 4. Readecuacion de entregables. Res. Ex. (G.R.) N° 637/2022

Adenda N° 5. Readecuacién de entregables.

R Res. Ex. (G.R.) N° 333/2023 05-10-2023 11-03-2024
Modificacion de plazos.

Adenda N° 6: Readecuacion de entregables.

o - - - -,
Modificacién de partidas y plazos. Res. Ex. (G.R.) N° 7/2024 11-03-2024 04-08-2024

Adenda N° 7: modificacién de Plazos. Res. Ex. (G.R.) N° 332/2024 04-08-2024 29-04-2025

Descripcion:

Desarrollar el disefio de ingenieria del centro de gestion de residuos solidos de Tierra del Fuego, en un terreno seleccionado por concurso pablico que cumple con los requisitos del DS 189/2005, ubicado a|
5km al sur de la ciudad de Porvenir. El relleno sanitario permitird dar cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes, prestando el servicio de disposicion final de los residuos sélidos no peligrosos a
todas las comunas de la provincia de Tierra del Fuego (Primavera, Timaukel y Porvenir). En este terreno se realizara la construccion, operacion y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalacion,
una vez que cumpla con su vida Util. Las actividades comprendidas en esta etapa es el disefio de arquitectura e ingenieria; evaluacion de impacto ambiental; tramitacion y autorizacion de los PAS (Permisos|
Ambientales Sectoriales), entre otros. El disefio del proyecto contempla infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables, relleno sanitario, sistema de
conduccion y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogas, zona de lavado de camiones, infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL, entre otros.

Justificacion:

Existe una alta tasa de residuos sélidos manejados inadecuadamente en la provincia de Tierra del Fuego, incumpliendo las exigencias de disposicion final establecidas en el D.S. 189, lo que provoca riesgos,
en el bienestar social por alteracién de los ecosistemas y deficiente calidad sanitario ambiental. Ademas, no existe infraestructura que permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad
de reducir la disposicion de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los materiales que aun poseen vida Util, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economia circular que aporta a la adaptacion
del cambio climético.

Esta iniciativa identifica 9.800 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solucion integral al manejo y disposicién final de residuos sélidos domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al
reciclaje y minimizacion de residuos en conformidad al concepto de economia circular.
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DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

N°9. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

Cddigo BIP: 30386072-0

Etapa S.N..: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Naturales y Medio Ambiente | Beneficiarios: 124.067 personas
Origen: Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Unién Temporal de Proveedores entre las Empresas Idom S.A e Ingam Ltda.

Aprobacién Contrato: Res. Ex. (G.R.) N° 234/2020 del 25.11.2020

Monto del Contrato M$: 457.781 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 03-02-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

ST dClualZU UUCUITETIU UE gardid ue 1eT y OpUItuITo. CUTpIETIo UeT CoT ato; SNT eImnudrguo; St_ereuenud perurere 1q|
regularizacién del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hidricos, lo que modificard orden y cantidad

Estado actual Iniciativa: o
de productos y plazos de ejecucion.

Nudos criticos y/o gestiones

. . No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 40% % Avance Financiero: 36%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N° 1. Modificacion|pos £y (G R) N° 4012021 = 24-05-2022|  28-02-2024
plazos del contrato.
Resolucion de Suspension|ges ey (G R) N°26612024 - 28-02-2024| Suspendido Plazo
de plazos.
Descripcion:

Desarrollar el disefio de ingenieria del centro de gestion de residuos sélidos de Magallanes en un terreno seleccionado por llamado pablico que cumple con
los requisitos normativos del DS 189/2005, ubicado a 18 km al sur-oeste de la ciudad de punta arenas. prestando el servicio de disposicion final de los
residuos sélidos domiciliarios a todas las comunas de la provincia, es decir: punta arenas, rio Verde, San Gregorio, Laguna Blanca y Cabo de Hornos. Se
contemplan los disefios para la construccion, operacion y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalacién, una vez terminada su vida dtil. las
actividades del disefio comprenden: los disefio de arquitectura e ingenieria; evaluacién de impacto ambiental; tramitacion y autorizacion de los PAS (Permisos
Ambientales Sectoriales), el disefio del proyecto contempla, ademas, infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones
valorizables, celdas de disposicion final, sistema de conduccion y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogas, zona de lavado de camiones,
infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL.

Justificacion:

El actual manejo de residuos sdlidos en la comuna de Punta Arenas contraviene exigencias de disposicion final establecidas en el DS 189. El actual vertedero
cumplira su vida util, por lo que se debe implementar una infraestructura que cumpla con la normativa sanitaria vigente, ademas, no existe infraestructura que
permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposicion de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los
materiales que aun poseen vida Util, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economia circular que aporta a la adaptacién del cambio climéatico. Estal
iniciativa identifica mas de 124.000 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solucién integral al manejo y disposicion final de residuos sélidos
domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimizacion de residuos en conformidad al concepto de economia circular.
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N°10. ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,
P. EDEN

i3

ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO

Nombre EDEN
Cadigo BIP 40036608-0
Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales

Sector:

Edificacion Publica

Beneficiarios:

137 personas

Origen:

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Division de Infraestructura y Transportes

Aprobacion Contrato: Compraventa

Monto del Contrato M$: 113.757 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 01-05-2023 Fecha Término Contrato: 01-12-2023
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: OTROS

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitacion / conservacion del inmueble para dar continuidad con la

Estado actual Iniciativa: compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulara iniciativa de conservacion para la habilitacién del

recinto.
Nudos criticos ylo
gestiones pendientes  o|Aln se mantiene pendiente el proceso de conservacion del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitacion.
realizadas

% Avance Fisico: 79% % Avance Financiero: 79%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay == == ==

Descripcion:

Se consulta la adquisicion de un sitio e inmueble que redna las condiciones para ser destinado a la funcion piblica, con espacios y recintos
adecuados para albergar a los funcionarios del Gobierno Regional y de otros servicios publicos que deban desarrollar funciones en Puerto Edén, en
el marco de la ejecucion del Plan de Desarrollo. Considera la adquisicion de mobiliario e implementacion para la permanencia en la localidad

Justificacion:

Las precarias edificaciones existentes en la localidad de Puerto Edén, producto de una presencia minima del estado, no entregan las condiciones
adecuadas para el desarrollo de la funcién plblica necesaria para la implementacion del Plan de Desarrollo aprobado en el marco de la Politica
Nacional de Zonas Rezagadas. Esta infraestructura del Gobierno Regional permitira entregar las condiciones para el desempefio de profesionales
del Gobierno Regional y otros servicios publicos que cumpliran funciones de Unidad Técnica de las iniciativas del plan. Este inmueble entregara
presencia permanente del Gobierno Regional en esa apartada localidad y podra ser destinado como edificio consistorial del futuro municipio de
Puerto Edén.




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

N°11. ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS PUERTO
EDEN

Nombre ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO BOTE HDPE PARA EMERGENCIAS, PUERTO EDEN
Caodigo BIP 40039567-0

Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales
Sector: Multisectorial - Seguridad Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Division de Infraestructura y Transportes

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: |0 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato:  |No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa:  |3. CONTRATACION Hito de Avance: ELABORACION BASES

Enviado a evaluacion DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se
Estado actual Iniciativa: |informa aprobacion sin observaciones de la iniciativa. En confeccion bases de licitacion. Resolucion Ex. (G.R.) 1233
del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes 0  |A la espera la creacion de asignacion presupuestaria para poder licitar la adquisicion.

realizadas
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay = = =

Descripcion:

Se consulta la adquisicion de un bote del tipo HDPE de 7,5 — 8,0 mts de eslora y 2,4 — 2,8 de manga debidamente equipado para la atencién de
emergencias. Del tipo siniestro en viviendas y/o embarcaciones o de apoyo a incendios forestales, ademas para el traslado de pacientes desde y
hacia la posta de Salud Rural, de los funcionarios de salud en rondas y de apoyo a la evacuacion de pacientes que deban ser trasladados a centros
de salud de mayor complejidad.

Justificacion:

La falta de medios tanto para el combate de incendios como en facilidades para el traslado de pacientes desde y hacia la Posta de Salud Rural o,
eventualmente hacia otra embarcacion en la que deba ser evacuado al centro asistencial de Natales, distante a 550kms por via maritima,
condicionan a la poblacion a altos niveles de inseguridad, en cuanto a lo vulnerable de las condiciones de atencion de salud como por el peligro de
siniestros en sus hogares, sin contar con medios adecuados para combatirlos.
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owsion
INFRAESTRUCTURA Y TRENSPORTES
'SERVIGIO DE GOBIERNO REGIGAL

N°12. REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDEN

Nombre REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDEN
Cadigo BIP 40036441-0
Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales

Sector:

Transporte — Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas

Origen:

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Varios contratos.

Aprobacidén Contrato:

Res. Ex. (GR) N° 552 de 14.09.2023 - Suministro de maderas dimensionadas

Res. Ex. (GR) N° 553 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas — Postes de ciprés

Res. Ex. (GR) N° 554 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas - Maderas dimensionadas de ciprés
Res. Ex. (GR) N° 555 de 14.09.2023 - Suministro de Materiales y Elementos para construccion

Res. Ex. (GR) N° 745 de 28.12.2023 - Contrato arriendo de &rea de almacenamiento

Res. Ex. (GR) N° 02 de 02.01.2024 - Prestacion de Servicio de Bodeguero

Res. Ex. (GR) N° 237 de 03.06.2024 - Servicio conexo

Res. Ex. (GR) N° 298 de 01.07.2024 - Ampliacion contrato arriendo de area de almacenamiento

Res. Ex. (GR) N° 509 de 06.11.2024 - Servicio de Asesoria a la Inspeccion Técnica.

Res. Ex. (GR) N° 515 de 12.11.2024 - Servicio conexo N°2

Res. Ex. (GR) N° 522 de 13.11.2024 - Servicio de replanteo - trazado y nivelacion

Res. Ex. (GR) N° 569 de 10.12.2024 - Segunda Ampliacién contrato arriendo de area de almacenamiento

Monto del Contrato M$: $618.526 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 06-09-2023 Fecha Término Contrato: 19-04-2025

S . . . EJECUCION OBRAS/
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero y de Arriendo de area de Almacenamiento.

Se mantienen vigentes los servicios de Asesoria a la Inspeccion Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelacion.
Se efectu6 una modificacion al cronograma del proceso licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluacion
técnica se requirié que determinados oferentes subsanaran errores y omisiones formales en sus propuestas.

Obras adjudicadas por Resolucion Ex. (G.R.) N° 50 del 29.1.2025.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas

No presentan nudos.

% Avance Fisico:

34% % Avance Financiero: 34%




Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucién que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

Adenda N°1: Modificacion plazos
Contrato C3 Forestal Los Robles

Res Ex. (GR) N° 716/2023

01-12-2023

30-01-2024

Aprueba Aumento de plazo N°1 —
Suministro de Maderas Nativas
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

_|Res. Ex. (GR) N° 23/2024

15-04-2024

Aprueba aumento de plazo de entrega
de suministros N°2, y aumento de
plazo de contrato, correspondiente a
Contrato - Suministro de Maderas
Nativas — Postes y piezas de ciprés —
item N° 2 — Maderas dimensionadas
de ciprés

Res. Ex. (GR) N° 157/2024

15-04-2024

24-06-2024

Suspension de Plazos Contrato C2
Jorge Mansilla

Res Ex. (GR) N° 275/2024

24-06-2024

Suspension Plazo

Aprueba reanudacion de plazo de
contrato Suministro de manderas
nativas - postes de ciprés - item N°2 -
maderas dimensionadas de ciprés

Res. Ex. (GR) N°372/2024

18-06-2024

30-10-2024

Aprueba Ampliacion Contrato
Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas Yy
materiales de Construccion

Res. Ex. (GR) N° 298/2024

6.426.000

31-05-2024

30-11-2024

Aprueba Segunda Suspension de
Plazo de Contrato, correspondiente a
— Suministro de Maderas Nativas —
Postes y piezas de ciprés — ftem N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Res. Ex. (GR) N° 490/2024

30-10-2024

Suspension plazo

Aprueba  Segunda  Ampliacion
Contrato  Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas Yy
materiales de Construccion

Res. Ex. (GR) N° 569/2024

6.426.000

01-12-2024

31-05-2025

Aprueba Reanudacion de Plazo de
Contrato, correspondiente a -
Suministro de Maderas Nativas -
Postes y piezas de ciprés — ftem N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Res. Ex. (GR) N° 574/2024

23-10-2024

22-12-2024




Descripcion:

La iniciativa considera la reposicion de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estandar de las pasarelas del borde costero. El
nuevo trazado de los circuitos permitird cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se
proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construccion de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y
nivelacion de 118 mts.

Justificacion:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio civico, donde se encuentran los
principales servicios publicos, principalmente el Jardin Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable,
television y telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinacion con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad
para la conexion interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.
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Nombre CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

Cadigo BIP 40039579-0

Etapa actual S.N.I. Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Varios Contratos

Aprobacidon Contrato:

Res. Ex. (G.R.) N" 132/2023 - Res EX. (G.R.) N* 252/2023 - Res. EX. (G.R.) N°445/2024 - Res. EX. (G.R.)
N°564/2024

Monto del Contrato M$: $296.748 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 05-06-2023 Fecha Término Contrato: 20-01-2025

o : ) i EJECUCION OBRAS/
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

Mediante Resolucion Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobd una segunda suspension de plazo. Esta medida fue
necesaria debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento de la cubierta de la plaza N°2. Se
reanudaran los trabajos hacia la Gltima semana de febrero. Pendiente Estados de Pago al Contratista.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas

Pendiente Estados de Pago al Contratista.

% Avance Fisico:

93% % Avance Financiero: 61%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Aumento Contrato con Proveedor
Comercial Todo Acero

Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969

Adenda N°1:Aumento Contrato con
Contratista Damary Espinoza - Obras
Extraordinarias por M$ 3.850

Res. Ex.(GR) N°490/2023 $55.850.353 03-08-2023 10-08-2023

Aprueba ampliacion de plazo de
ejecucion para el contrato
denominado "Construccion Plaza de
Juegos Infantiles, Puerto Edén" -
Contratacién Mano de Obra de
Cubiertas

Res. Ex.(GR) N°382/2024 21-08-2024 20-09-2024

Aprueba Termino Anticipado de
Contrato denominado "Construccion
Plaza de Juegos Infantiles, Puerto
Edén" - Suministro de Maderas para
Cubiertas

Res. Ex.(GR) N°374/2024




Aprueba Suspension de Plazo de
Contrato, correspondiente al contrato
“Construccion Plazas de Juegos
Infantiles, Puerto Edén” —
Contratacién Mano de Obra
Cubiertas

Res. Ex. (GR) N°432/2024 > 20-09-2024

Aprueba Suspension de Plazo para la
Contratacion Directa del Suministro
de Maderas para Cubiertas,
proveedor Forestal Los Robles.

Res. Ex. (GR) N°503/2024 > 04-11-2024

Aprueba Ampliacion de Plazo para la
Contratacion Directa del Suministro
de Maderas para Cubiertas,
proveedor Forestal Los Robles.

Res. Ex. (GR) N°512/2024 > 07-11-2024 19.11.2024

Aprueba Termino Anticipado de la
Contratacion Directa del Suministro
de Maderas para Cubiertas,
proveedor Forestal Los Robles.

Res. Ex. (GR) N°563/2024

Aprueba Reanudacion de Plazo de
Contrato — Contratacion Mano de
Obra Cubiertas, contratista Damary
Espinoza

Res. Ex. (GR) N°575/2024 > 16-12-2024 20-01-2025

Descripcion:

La iniciativa considera la construccion de dos parques de entretenciones para los nifios y nifias de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro
en el sector norte. Considera la instalacion de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climaticas, instalados sobre plataformas de
madera nativa de similares caracteristicas a las pasarelas peatonales.

Justificacion:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la poblacion sélo al transito por las
pasarelas, sin contar con espacios para el esparcimiento de los nifios y nifias de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse
a las pocas actividades que desarrollan dentro del colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso mdltiple y menos un gimnasio.

Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional mas grande del pais, no dispone de espacios plblicos donde se puedan hacer
actividades recreativas o deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes
pendientes o con una densidad vegetacional que no permite el normal desarrollo de actividades de recreacion.
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N°14. ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
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Nombre: ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
Cadigo BIP: 40053803-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Telecomunicaciones Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Ingbell S.A.

Aprobacion Contrato:

Res. Ex. N° 551 del 14.09.2023

Monto del Contrato M$: $93.999 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 15-09-2023 Fecha Término Contrato: 15-11-2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: OPERACION

Estado actual Iniciativa:

Obras terminadas y en operacion. Consideré servicio por un afio con término en noviembre de 2024. Se debid solicitar
ala empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del afio 2025.
Pendiente identificacion presupuestaria para el Convenio de Operacion.

Nudos criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones

No se tiene asignacion presupuestaria para el compromiso de la operacion de la red wifi comunitaria en Puerto Edén,
con cargo al PZR.

% Avance Fisico:

100% % Avance Financiero: 100%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resoluci6n que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Se trata de instalar un servicio WiFi comunitario con un kit Starlink Businness, 12 antenas repetidoras con sistemas de respaldo de energia y enlazadas por fibra

dptica que abarca todo el borde costero.

Justificacion:

El nivel de aislamiento de la poblacion se acentda alin mas al no disponer de un servicio de internet de alta velocidad, que el sistema satelital actual no es capaz
de brindar al estar limitado en el ancho de banda, por lo que esta nueva tecnologia aparece como una solucién especialmente adecuada para la localidad.
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N°15. CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS
Cddigo BIP: 40049497-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, sectores periurbanos Beneficiarios: 1.150 personas
Origen: Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Gasco Magallanes S.A.

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: CONTRATO

Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos 2024 clasifica en Subtitulo 33 el
financiamiento de iniciativas por la via del subsidio, por lo que se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y
GASCO.

Estado actual Iniciativa:

Nudos criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones|Se espera la Asignacion Presupuestaria para poder hacer la Resolucion TR del dltimo convenio firmado, y asi poder
enviarla a Contraloria para toma de razon.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Se consulta la construccion de una red de suministro de gas natural que totaliza 30.048mt consistente en una matriz de 110mm de 8.663mt y redes de 15.758mts
en 63mm; 727mts en 90mm y 2.800mts en 40mm, con 426 acometidas de 25mm que suman 2.100mts, se considera en tendido subterraneo de acuerdo a
normativa de gas, con todas sus valvulas y fittings, para dar servicio a los sectores: Ojo Bueno, El Robledal y El Calafate, de acuerdo al disefio elaborado por la
empresa distribuidora. El Gobierno Regional como institucion financiera y dentro de sus competencias ejecutara la obra por medio de la entrega de un subsidio a
la inversién privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 6.1.1. comdn para el programa 02 de los Gobiernos Regionales, por tanto el
monto solicitado corresponde al valor neto de las obras

Justificacion:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la lefia y el gas licuado
de petréleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrandose por tanto en situacion de pobreza energética.

La consecuencia principal esta en que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles
que les permitan sortear las condiciones del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 460
viviendas, con una densidad de 2,62 hab/vivienda, por tanto, se estiman en 1.400hab, proyectandose a 1.222 al afio 20. El ahorro promedio al cambiar los
combustibles actuales a gas natural sera de m$ $232.622/mes.




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

Nombre: AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40048901-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 120 personas

Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato: -

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: EXPEDIENTE PARA MDS

Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 2025, formulada como NUEVA. Debera ser reformulada

Estado actual Iniciativa: bajo los nuevos RIS (2025)

Nudos  criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ _ _ _

Descripcion:

Construir los sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas de los siguientes sectores ubicados en la comuna de Punta Arenas:

1 Pasaje La Picada (AP y Alc.)

2 Prolongacion Avenida José Martinez de Adtnate (Alc.)

3 Pasaje La Esperanza (Ap y Alc),

Todos los sectores involucrados se encuentran con un riesgo sanitario debido a la falta de redes de alcantarillado y la mayoria tampoco cuenta con servicio de!
agua potable. Esta situacion ha generado inundaciones en los terrenos de sus sitios o parcelas, ademas, de generar malos olores, atraccion de vectores,
teniendo como consecuencia final el desmedro de la calidad de vida de los pobladores de dichos sectores. El objetivo del proyecto es desarrollar las
especificaciones técnicas que permitan la ejecucion de las obras necesarias para ampliar las redes existentes en los Sectores antes mencionados de agual
potable y alcantarillado.

Justificacion:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extension urbana se encuentran sin servicio de agua potable y de red de recoleccién de aguas servidas debido
a que los caminos o calles no se encontraban regularizadas, por lo que presentan condiciones sanitarias complejas que se pueden abordar al contar hoy con
accesos de uso publico.
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N°17. CONSTR. SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
Cabdigo BIP: 40048447-0
Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 1.120 personas
Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional
Unidad Técnica: Aguas Magallanes
Ejecutor: Hidrosan S.A.
Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N° 373 de 12.08.2024
Monto del Contrato M$: $316.193 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 30-08-2024 Fecha Término Contrato: 06-06-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: (E:‘(])E’\? SUUCLI'(I') (')\‘R(I'),f RAST
Se adjudica a Hidrosan Ingenieria. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Estados de Pago a Hidrosan y Aguas
Estado actual Iniciativa: Magallanes.
Pendientes asignacion presupuestaria 2025.
E::(;Znte;:gﬁrzc;lsiza dg{:: SRS Pendientes asignacion presupuestaria 2025.
% Avance Fisico: 10% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ _ _ _
Descripcion:

Desarrollar a nivel de ingenieria de detalles el Sistema de Recoleccion de Aguas Servidas — Sector Pampa Redonda Bajo, a fin de contar con los estudios,
proyectos de especialidades, documentos administrativos, tramitaciones y todo lo necesario de manera tal, que permita llamar a propuesta la ejecucion de las
obras proyectadas. Es importante mencionar que existe un estudio de prefactibilidad realizado por la llustre Municipalidad de Punta Arenas que dio como|
resultado la una longitud total de 5.412 metros de colectores de aguas servidas, 8 plantas elevadoras de aguas servidas, 1.700 metros de impulsiones. En tal
estudio no se determinaron los terrenos en los cuales se emplazarian dichas PEAS ni la real factibilidad de suministro eléctrico en media tension para su
operacion, por tanto, en el marco de este proyecto sera necesario reevaluar las alternativas, considerando toda la informacion faltante para proponer un disefio
optimizado que minimice el nimero de plantas elevadoras privilegiando la solucion gravitacional. El proyecto beneficiara a mas de 4.000 hab. considerando la
conexion al sistema de alcantarillado concesionado.

Justificacion:

Los pobladores del sector, ubicados en el area rural de expansion urbana, carecen de un sistema de recoleccion de aguas servidas, contando con soluciones
individuales de fosa séptica o pozo negro que, con la instalacién del sistema de agua potable y el aumento en las precipitaciones, colapsan produciéndose
saturacion y escurrimiento de aguas servidas a los caminos pUblicos, lo que implica una condicién de insalubridad severa en un sector que paso a formar parte
del &rea urbana de la ciudad.
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N°18. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19,
PUNTA ARENAS.

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA

Nombre: ARENAS

Cadigo BIP: 40052080-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, Electrificacion Rural. Beneficiarios: 54 personas
Origen: Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

Aprobacion Contrato: Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio

Monto del Contrato M$: $109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 28-10-2024 Fecha Término Contrato: 25-02-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJOE'\? SUUCLI'(I') (’)\‘R(IJAB R

Obras en ejecucion desde el 28.10.2024, fecha en que se efectlia el Acta de Entrega de Terreno a la empresa

S ERLE Bk Eléctrica de Magallanes S.A. Anticipo pagado.

Nudos criticos ylo  gestiones

. . No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 90% % Avance Financiero: 100%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Adenda N°1, modifica condiciones

Res. Ex. (G.R.) N°481/2024
para entrega de terreno

Descripcion:

El proyecto consiste en la ejecucion de una red de distribucion de energia eléctrica de 0,59 km en media tension bifasica y 0,92 km de red monofasica, con 16
postes de MT y 10 postes de BT, ademas contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respectivas ferreterias y 18 empalmes BT:
1.

Justificacion:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincén Chileno-Lynch”, residen numerosas familias
que no cuentan con suministro continuo y estable de energia eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar equipos
generadores (grupos electrégenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solucion parcial para un
determinado periodo de tiempo al dia (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo antes
mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta poblacién, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente alimentos,
medicinas; se ven limitados en la utilizacién de artefactos basicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicacion y de seguridad, etc.,
restringiendo ademas el desarrollo de pequefios emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconémico y productivo del sector.
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Nombre: PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40058517-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Infraestructura y Equipamiento Beneficiarios: 3.600 personas
Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: 0% Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: CONTRATO

Mediante Oficio E564394-2024 Contraloria Regional informé que Representa Resolucion TR N° 90/13.11.2024, que
Estado actual Iniciativa: aprueba convenio de transferencia de iniciativa “UMAG- Transferencia regularizacion de viviendas sectores
periurbanos, Punta Arenas”. Dicha medida ser& apelada en enero 2025.

Nudos criticos ylo  gestiones

) . Pendiente subsanacion de la representacion en Contraloria por parte de la DPIR.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

El principal propésito de este Programa es contribuir con las familias que habitan los sectores periurbanos de la ciudad de Punta Arenas para que logren la
recepcion definitiva de sus viviendas. Se considera la atencion de 1.200 viviendas a través de la ley 20.898, simplificada, o de las disposiciones de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza.

Secundariamente, tiene por objeto permitir la materializacion de las obras de saneamiento sanitario y de energia, que le permitan acceder como un cliente en
derecho a la provision de esos servicios bésicos y gozar de los proyectos que en esta materia desarrolla la Divisién de Infraestructura y Transporte del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena.

Justificacion:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extension urbana se encuentran sin proteccién de su patrimonio y a la vez de servicios basicos debido a que al
carecer de recepcion municipal sus viviendasd no pueden obtener las aprobaciones ni valorizaciones para realizar las conexiones a los suministros ptblicos de|
los servicios bésicos.
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Nombre: INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACION RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40060243-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Electrificacion Beneficiarios: 36

Origen: Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

En confirmacion factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extension red trifasica hasta km 24.

S ERLE Bk Se priorizara la extension de la red incorporandola al PDZE.

Nudos criticos y/o gestiones

) . No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Instalacion de sistemas fotovoltaico hibrido OFF GRID, para 24 viviendas en el sector sur de Punta Arenas.

Justificacion:

En la actualidad, en la comuna de Punta Arenas, sector sur de la ciudad, entre los kilémetros 37 al 52 de la ruta 9 sur, de estas familias utilizan como|
alternativas energéticas generadores (grupos electrégenos diésel o gasolina), los cuales demandan un alto costo operacional e intermitencia, o en su defecto
encuentran otras formas mas precarias para iluminarse, como el uso de velas o precarios paneles solares. Estas fuentes energéticas entregan un suministro
parcial a las familias, por unas pocas horas al dia e insuficientes para un consumo tipico. Lo anterior, lleva a un “a una pobreza energética con el consiguiente
deterioro en la calidad de vida de la poblacién”, puesto que las familias no consiguen refrigerar sus alimentos ni medicinas, no pueden ocupar artefactos bésicos
para alivianar la carga del trabajo doméstico, entre otros.
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Nombre: CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS
Cabdigo BIP: 40052598-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Infraestructura Beneficiarios: 1.444

Origen: Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Constructora Lefiadura SPA

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N° 502 de 04-11-2024

Monto del Contrato M$: $106.523 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 12-11-2024 Fecha Término Contrato: 31-01-2025

Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJOE’\? SUUCLI$ (!)\‘Rcl)f Rl

Estado actual Iniciativa:

La obra se encuentra en etapa de terminaciones. Se requiri6 ampliacién de plazo para ejecucion del pavimento
ceramico, por trabajos de nivelacion. Adicionalmente, se identificaron requerimientos de obras extraordinarias que se
tramitaran ante DPIR.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

No presentan nudos.

% Avance Fisico:

4% % Avance Financiero: 3%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Aprueba Ampliacion Plazo de Ejecucion
para el contrato

Res. Ex. (G.R.) N°33/2025 31-01-2025 14-02-2025

Descripcion:

Esta sede social, concebida en el afio 1958 como una escuela de emergencia, cuenta con tres equipamientos en su inmueble; la Sala Multiuso, principal
edificacién que alna la mayoria de las actividades; la Multicancha, utilizada para la promocién de estilos de vida saludables; y el Centro de Madres, edificio
secundario de menor superficie utilizada para reuniones de menor aforo.

Justificacion:

La conservacion de equipamiento puablico para la realizacién de actividades que promuevan la organizacion social y el desarrollo integro de sus habitantes
genera consolidacion social y urbana, disminuyendo la sensacion de vulnerabilidad en la poblacién, contribuyendo a un desarrollo equitativo, mejorando la|
calidad de vida de los vecinos de la Junta de Vecinos beneficiada (N° 20 “Sector Fiscal, Punta Arenas).
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" N°22. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS

— B i 4
VAL WIS 111 R
i daa

Nombre: HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS
Caédigo BIP: 40058532-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Infraestructura Beneficiarios: 120.000 personas

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: FLESAN S.A.

Aprobacién Contrato:

Monto del Contrato M$: $5.052.386.445 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: LICITACION

Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protolcoliza ante Notario Pablico con fecha 15.01.2025.

La entrega de terreno se realizard una vez que se obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para poder empezar la|
ejecucion de la obra, tal como se indica en Res. T.R. N108 de 06.11.2024.

Pendiente identificacion presupuestaria para envio a Contraloria TR del Contrato

Estado actual Iniciativa:

Nudos criticos ylo gestiones

. . Se encuentra a la espera de la Asignacion Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razon.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

En 1953 el Hospital empez6 a funcionar en Calle Angamos, para luego anexar la torre de 5 pisos por calle Condell en 1982, la cual era mucho méas moderna para la época.
En el afio 2006 comienza la construccion de un nuevo recinto en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, comenzando su marcha blanca a finales del 2010. Entre
2010y 2011 dejo de funcionar el Ex Hospital, quedando sin uso alternativo. Al pasar el tiempo, como bien se sabe, empezaron a hacer uso de este recinto abandonado de
manera ilegal, generando inseguridad a la comunidad que reside a los alrededores del sector, por los desérdenes y/o disturbios provocados por éstos. En el 2022 la|
comunidad solicita al Sr. Gobernador un cierre perimetral en el Ex Hospital, el cual se concreta a través de la Division de Infraestructura y Transportes el afio 2023. La
demolicién se realizar en 3 fases. Fase 1: Corresponden a los edificios que son centrales y el CAE. Estas edificaciones son de hormigén y albafiileria, con un volumen
aproximado de 7.994 me. Fase 2: Corresponde al edificio antiguo hacia calle Angamos. Es una edificacion de hormigén y albafiileria, con un volumen aproximado de
3.060,41 m3. Para poder realizar la cubicacién se separa por blogues construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta. Fase 3:
Corresponde al edificio de la Torre de calle Condell. Es una edificacién de hormigén armado, con un volumen aproximado de 5.172,46 m3. Para poder realizar la cubicacién
se separa por blogues construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta.

Justificacion:

En el contexto del proyecto “Habilitacién centro civico y edificio consistorial Il. Municipalidad de Punta Arenas” y la obra de "Construccién del nuevo cuartel de la PDI", se
consideran los trabajos de habilitacién y demolicién de las construcciones que albergaron el ex hospital regional. Se propone realizar los trabajos en tres etapas de
ejecucién, segun lo requieran las tipologias constructivas, volimenes y métodos requeridos.
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N°23. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS
Caodigo BIP: Sin cadigo

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Beneficiarios: 152

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: iﬁ%g ;ﬁ;ﬁg S

Estado actual Iniciativa:

En proceso de recopilacion de antecedentes para la formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de la
empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.

Nudos criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones

No se presentan.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

En preparacion de antecedentes.

Justificacion:

En preparacion de antecedentes.
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N°24. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

i

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS
Caédigo BIP: Sin codigo

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Beneficiarios: 552

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacién Contrato: _

Monto del Contrato M$: Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ,I:E'(IEI(E) ggﬁ&?g S

Estado actual Iniciativa:

En proceso de recopilacién de antecedentes para la formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de la

empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.

Nudos  criticos ylo
pendientes o realizadas:

gestiones

No se presentan.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones d

e Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ _ _ _
Descripcion:
En preparacion de antecedentes.
Justificacion:

En preparacion de antecedentes.
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N°25. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS
Codigo BIP: 40024817
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energla/ Distribucion y conexion Final Beneficiarios: 148
usuarios
Origen: Solicitud de los vecinos
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: --
Aprobacion Contrato: =o
Monto del Contrato M$: -- Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
S 4 . . ELABORACION
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: PROYECTOS
Estado actual Iniciativa: Actualizacion del perfil y sus especificaciones tecnicas.
Nudqs crmco; ylo  gestiones No presenta nudos
pendientes o realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
- » . i ] Plazo Original -
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Modificado:
No hay _ _ _ _
Descripcion:

Se contempla 3.156 metros de red MT bifasica 13,2 KV, clase B, sobre postes de H.A. de 11,5 metros, crucetas metalicas de 2 metros, conductores
cable de aluminio AACC AZUZA 62 MM2, aislacion normal de 23 KV.

Se contempla 2.742 metros de red baja tension monofasica 200 V, sobre postes de 9.0 metros y en comdn con los postes de H.A. de 11,5 metros.
Conductores de CU desnudo N°4 AWG y conductores forrados de 16 MM2.

Se contemplan cinco subestaciones hifasicas en un poste con transformadores de 15 KVA, 13,2/230 V y sus correspondientes equipos de proteccion en
baja tension.

Se contemplan 35 empalmes monofasicos BT - 1, para los beneficiarios del proyecto, los cuales constan de dmedidores de energia eléctrica y soportes
de medidor.

Justificacion:

Proveer de servicios basicos a localidades rurales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacién en estudio.
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N°26. CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS
Caodigo BIP: Sin cadigo

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura Beneficiarios: 205

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacién Contrato: _

Monto del Contrato M$: Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa:

1. FORMULACION

Hito de Avance:

ELABORACION PROYECTOS

La iniciativa se encuentra en el desarrollo de la planimetria definitiva de ingenieria y en formulacién de perfil para

Estado actual Iniciativa: ingreso a MDSYF.

Nudos criticos ylo
pendientes o realizadas:

gestiones No presenta nudos

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

El proyecto Construccion Sede Unidn Comunal Hernando de Magallanes se ubica en calle Arturo Prat Chacon casi esq. Av. Presidente Jorge Alessandri,
en terreno cedido en comodato por el SERVIU. Tiene como objetivo entregar a los habitantes un espacio de encuentro y organizacion, donde puedan
reconocerse como comunidad y desarrollar proyectos de forma colectiva.

La propuesta contempla un salon de uso mdltiple de 157,2 m2, con capacidad para 200 personas, ademas de una cocina y servicios higiénicos. En el
segundo nivel, se proyecta un area para la administracién interna de la directiva, que incluira oficinas y una sala de reuniones, asegurando un espacio
adecuado para la gestion y funcionamiento de la organizacion.

Justificacion:

Actualmente, la Uniéon Comunal Hernando de Magallanes no cuenta con una sede propia para realizar sus actividades. La carencia de una sede propia
para la Unién Comunal Hernando de Magallanes, genera una inestabilidad en el programa de actividades anuales, limita la capacidad de convocatoria. La
construccion de esta sede permitira fortalecer la organizacion interna, integrar a la comunidad a través de actividades colectivas, y mejorar la comunicacion
con las comenta las juntas de vecinos afiliadas y mejora la convivencia y comunicacion con diferentes entidades.




