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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 31 de enero del 2025, de 

todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica1 y/o 

División Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

• Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

• Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

• Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

• Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.   

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

 

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 

1. FORMULACION

• RECOPILACION 
ANTECEDENTES

• PAC

• ELABORACION 
PROYECTOS

• ELAB EETT

• ELAB PPTOS

• EVALUACION 
SOCIOECONOMICA

• EXPEDIENTE PARA 
MDS

• ENVIO A DPIR PARA 
INGRESO S.N.I.

• ANALISIS MDSYF

• RATE

2. IDENT. 
PRESUPUESTARIA

• APROBACION 
RECURSOS

• SANCION CORE

• RESOLUCION GORE

• DECRETO VB DIPRES

• TR DECRETO 
CONTRALORIA

• CERT. DE DISPON 
PRESUPUESTARIA

3. CONTRATACIÓN

• ELABORACION BASES

• TR BASES

• LICITACION

• EVALUACION 
OFERTAS

• DECLARA DESIERTA

• ADJUDICACION

• CONTRATO

• RESOLUCION 
APRUEBA CONTRATO

• TR CONTRATO

4. EJECUCIÓN

• ENTREGA DE 
TERRENO

• INSTALACION 
FAENAS

• EJECUCION OBRAS

• MODIFICACIONES 
CONTRATO

• SOLICITUD 
RECEPCION

• RECEPCION 
PROVISORIA

• RECEPCION 
DEFINITIVA

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

• DEVOLUCIÓN 
GARANTÍAS

• RESOLUCIÓN DE 
CIERRE



 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance 

N° COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA 
ETAPA 

ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINAN. 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

1 Punta Arenas 
CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE 
AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
76% 72% 

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya 
que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación 
DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA). 

2 Primavera  
HABILITACION Y MEJ. DE SIST. 
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. 
C. SOMBRERO 

3. CONTRAT. REEVAL. 0% 0% 
MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268 AC del 18.12.2024 informa 
aprobación del CORE por incremento de M$ 60.446. En proceso de firma Convenio Mandato 
Complementario. 

3 Punta Arenas 
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL 
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
100% 100% 

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza reevaluación del proyecto por 
aumento de obras y obras extraordinarias requeridas producto de la identificación de nuevos 
beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta, obteniendo la Recomendación Satisfactoria 
(RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 y la aprobación del H. 
Consejo Regional de la moción N° 227 tomada en la 28° Sesión Ordinaria de 11.11.2024. 
Adenda de Convenio firmada. 
Pendiente asignación presupuestaria 2025 para envío a Contraloría a trámite TR.  

4 Natales 
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO 
PÚBLICO PUERTO NATALES 

3. CONTRAT. LICITACION 0% 0% 
Se publica licitación ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a terreno con fecha 11.12.2024 y se 
responden consultas en foro inverso de Portal de compras públicas. 
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-02-2025 

5 Natales 
REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN 
DIÉSEL PUERTO EDÉN 

3. CONTRAT. 
ELABOR. 
BASES 

0% 0% Se trabaja en preparación de bases administrativas y técnicas para licitación de la iniciativa. 

6 Punta Arenas 
CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO 
PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
65% 92% 

Ejecutados en su totalidad 3 de 4 sectores del proyecto (Sector N°2, 3 y 4). Con fecha 
02.12.2024 mediante Res. Ex. (G.R.) N°554 se designa Comisión de Recepción de Obras 
Sector N°4, la que constata la ejecución de la obra con fecha 16.12.2024.  Pendiente Sector 1 
(servidumbre de paso en notaria a la espera de firmas de propietarios). 

7 Natales 
REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
31% 26% 

A licitar en el primer trimestre del año 2025.  
Se encuentra en proceso de ajuste de diseño previo a realizar cotizaciones correspondientes a 
la estructura y regularización por reevaluación ante MDSyF. 

8 Porvenir 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
92% 92% 

Finaliza Etapa 3.3C. Inicia etapa 4 y final, la que involucra la preparación y formulación del 
proyecto para su ejecución y aprobación ante el MDS&F. En evaluación la incorporación del 
permiso de Edificación. 

9 
PUNTA 

ARENAS 
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
40% 36% 

Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, 
se encuentra pendiente la regularización del mismo, debido a la necesidad de complementar 
antecedentes hídricos, lo que modificará orden y cantidad de productos y plazos de ejecución. 
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N° COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA 
ETAPA 

ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINAN. 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

10 NATALES 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE 
PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 79% 79% 
Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación/ conservación del inmueble para 
dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa 
de conservación para la habilitación del recinto. 

11 NATALES 
ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO 
LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
PUERTO EDÉN 

3. CONTRAT. 
ELABOR. 
BASES 

0% 0% 
Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024.  Por oficio Ord (DPIR) 754 
del 22.07.2024 se informa aprobación sin observaciones de la iniciativa.  En confección bases 
de licitación. Resolución Ex. (G.R.) 1233 del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR 

12 NATALES 
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS 
SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
34% 34% 

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero y de Arriendo de área de 
Almacenamiento. 
Se mantienen vigentes los servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - 
Trazado y Nivelación. 
Se efectuó una modificación al cronograma del proceso licitatorio, debido a que durante la etapa 
de evaluación técnica se requirió que determinados oferentes subsanaran errores y omisiones 
formales en sus propuestas.  
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.1.2025. 

13 NATALES 
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS 
INFANTILES, PUERTO EDEN 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
93% 61% 

Mediante Resolución Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobó una segunda suspensión de 
plazo. Esta medida fue necesaria debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento 
de la cubierta de la plaza N°2. Se reanudarán los trabajos hacia la última semana de febrero.  
Pendiente Estados de Pago al Contratista. 

14 NATALES 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO 
EDEN 

4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 100% 

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 
2024.  Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio 
hasta comienzos del año 2025. 
Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio de Operación. 

15 
PUNTA 

ARENAS 

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO 
BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

3. CONTRAT. CONTRATO 0% 0% 
Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos 2024 clasifica 
en Subtítulo 33 el financiamiento de iniciativas por la vía del subsidio, por lo que se debe firmar 
un nuevo Convenio entre GORE y GASCO. 

16 
PUNTA 

ARENAS 

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

1. FORMUL. 
EXPEDIENTE 
PARA MDS 

0% 0% 
Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 2025, formulada como NUEVA. 
Deberá ser reformulada bajo los nuevos RIS (2024) 

17 
PUNTA 

ARENAS 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA 
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
10% 0% 

Se adjudica a Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Estados de Pago a 
Hidrosan y Aguas Magallanes. 
Pendientes asignación presupuestaria 2025. 

18 
PUNTA 

ARENAS 

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - 
CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
95% 100% 

Obras en ejecución desde el 28.10.2024, fecha en que se efectúa el Acta de Entrega de Terreno 
a la empresa Eléctrica de Magallanes S.A. A la fecha se encuentra pendiente un empalme, 
ferretería y conductores de BT.  

19 
PUNTA 

ARENAS 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRAT. CONTRATO 0% 0% 

Mediante Oficio E564394-2024 Contraloría Regional informó que Representa Resolución TR 
N° 90/13.11.2024, que aprueba convenio de transferencia de iniciativa “UMAG- Transferencia 
regularización de viviendas sectores periurbanos, Punta Arenas”. Dicha medida será apelada 
por DPIR en enero 2025. 

20 
PUNTA 

ARENAS 

INSTALACION SISTEMAS 
AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 
PUNTA ARENAS 

1. FORMUL. REPLANTEO 0% 0% 
En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red 
trifásica hasta km 24. 
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE. 
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N° COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA 
ETAPA 

ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% AVANCE 
FÍSICO 

% AVANCE 
FINAN. 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

21 
PUNTA 

ARENAS 

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE 
VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJEC. OBRAS/ 

CONSUL. 
74% 73% 

La obra se encuentra en etapa de terminaciones. Se requirió ampliación de plazo para ejecución 
del pavimento cerámico, por trabajos de nivelación. Adicionalmente, se identificaron 
requerimientos de obras extraordinarias que se tramitarán ante DPIR. 

22 
PUNTA 

ARENAS 

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX 
HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO 
NAVARRO, PUNTA ARENAS 

3. CONTRAT. LICITACION 0% 0% 

Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza ante Notario Público con fecha 
15.01.2025. 
La entrega de terreno se realizará una vez que se obtengan todos los permisos sectoriales 
necesarios para poder empezar la ejecución de la obra, tal como se indica en Res. T.R. N108 
de 06.11.2024.  
Pendiente identificación presupuestaria para envío a Contraloría TR del Contrato.  

23 
PUNTA 

ARENAS 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL 
SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 

1. FORMUL. ELAB. PERFIL 0% 0% 
En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado 
por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño. 

24 
PUNTA 

ARENAS 

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL 
SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMUL. ELAB. PERFIL 0% 0% 
En proceso de formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la 
factibilidad, presupuesto y diseño. 

25 
PUNTA 

ARENAS 
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL 
LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS 

1. FORMUL. ELAB. PERFIL 0% 0% Actualización del perfil y sus especificaciones técnicas.  

26 
PUNTA 

ARENAS 

CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL 
HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA 
ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELAB. PERFIL 0% 0% 
La iniciativa se encuentra en el desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería y en 
formulación de perfil para ingreso a MDSyF. 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de veintiocho (26) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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 PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 68%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 66%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a 

continuación:  

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT 

 
 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

6 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

7 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

8 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

9 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

10 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

12 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

13 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

14 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

17 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

18 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS 

21 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS 

 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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2.3. HITOS RELEVANTES 

 

[1]. Con fecha 10 de enero de 2025, se suscribió el contrato denominado “Habilitación de Terreno y Demolición 

del Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro, Punta Arenas”. Posteriormente, el documento fue protocolizado 

ante Notario Público el 15 de enero de 2025, marcando un avance significativo en la ejecución del proyecto. 

 

 
 

[2]. La obra “Conservación Sede Social Junta de Vecinos N°20 “Sector Fiscal”, Punta Arenas”  

El proyecto presenta significativos avances, destacando la finalización de elementos estructurales como cubierta, 

revestimientos de muros tanto interiores como exteriores, aplicación de pinturas y la instalación completa de redes 

de agua e iluminación. Actualmente, se encuentran en etapa de término los trabajos de pavimentación interior, 

junto con la tramitación de certificaciones para las instalaciones eléctricas y de gas, todo para un uso seguro de 

las dependencias. En paralelo, se avanza en la preparación del cierre perimetral, el cual brindará un espacio más 

seguro para toda la infraestructura y su adecuada conservación, en este importante punto de encuentro vecinal. 

 

 
 

[3]. Las obras de “Construcción Plazas de Juegos Infantiles, Puerto Eden”, el proyecto exhibe un avance del 93% 

estando completamente terminada una de ellas. La segunda se encuentra en su última etapa. Como etapa final 

del proyecto, se dará a la ejecución de refuerzos estructurales estratégicos que permitirán consolidar una 

estructura robusta y duradera para sus espacios. Estas obras garantizarán espacios seguros y de calidad para la 

recreación, representando un significativo aporte para Puerto Edén, dotando a las familias de espacios recreativos 

y protegidos que contribuirán a mejorar su calidad de vida. 
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2.4. NUDOS CRÍTICOS 

 

Durante el presente mes, se han identificado un total de 12 nudos críticos que afectan el avance de diversas 

iniciativas, los cuales corresponden a gestiones tanto de tipología interna como externa. Estos aspectos requieren 

especial atención para facilitar la toma de decisiones y el apoyo en la gestión por parte de las jefaturas. 

 

• Las gestiones internas involucran trámites administrativos dentro del GORE, u otros actos administrativos, lo que 

implica seguimientos mediante correos, consultas internas u otras. 

• Las gestiones externas requieren coordinación con entidades fuera del GORE, lo que implica la emisión de oficios, 

reuniones con jefaturas y/o autoridades y otras gestiones con otros organismos públicos o privados. 

• No existe información adecuada sobre el proceso de identificación presupuestaria, sin el cual no es posible 

continuar con Contratos y Estados de Pago 2025, lo que genera molestia en los contratistas. 

• A la fecha continúan pendiente pagos a proveedores y Contratistas de Estados de Pago 2024. 

 

A continuación, se detallan las iniciativas junto con sus respectivos nudos críticos y/o gestiones pendientes o 

realizadas: 

 

NOMBRE DE LA INICIATIVA TIPOLOGÍA 
NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

EXTERNA Aprobación de modificación de Cauce en la DGA. 

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO 

INTERNA 
A la espera de Tramitación Presupuestaria y Mandato 
complementario. 

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR 
ANDINO, PUNTA ARENAS 

INTERNA 
Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, 
para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón. 

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA 
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
PUERTO EDÉN 

INTERNA 
Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del 
inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO EDÉN 

INTERNA 
A la espera la creación de Asignación Presupuestaria para 
poder licitar la adquisición. 

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, 
PUERTO EDEN 

INTERNA Pendiente Estados de Pago al Contratista. 

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI 
COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

INTERNA 
No se tiene Asignación Presupuestaria para el compromiso 
de la operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con 
cargo al PZR. 

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO 
BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 

INTERNA 
Se espera la Asignación Presupuestaria para poder hacer la 
Resolución TR del último convenio firmado, y así poder enviarla 
a Contraloría para toma de razón. 

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA 
ARENAS 

EXTERNA 
Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de 
Aguas Magallanes. 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

INTERNA Pendientes asignación presupuestaria 2025. 
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NOMBRE DE LA INICIATIVA TIPOLOGÍA 
NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS 
SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS 

INTERNA 
Pendiente subsanación de la representación en Contraloría por 
parte de la DPIR.  

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX 
HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, 
PUNTA ARENAS 

INTERNA 
Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, 
para poder ser enviado a CGR a Toma de Razón. 

 

Se sugiere dar prioridad a la gestión de asignaciones presupuestarias y trámites administrativos internos, para 

lo cual se ha realizado seguimiento con DPIR y otras unidades responsables. Asimismo, se recomienda reforzar la 

coordinación con organismos externos mediante oficios y reuniones estratégicas para destrabar aquellas iniciativas 

que dependen de decisiones de otras entidades. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus 

nudos y gestiones.  

 

En conclusión, el estado de avance es el siguiente: 

 

CANTIDAD DE 
INICIATIVAS 

NUDOS Y 
GESTIONES 

INICIATIVAS EN 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE FÍSICO 
(EJECUCIÓN) 

PORCENTAJE 
FINANCIERO 
(EJECUCIÓN) 

26 12 13 68 % 66% 

  

 

El total de cartera de inversiones conformada por 26 iniciativas (Formulación, Asignación Presupuestaria, Contratación, 

Ejecución y Cierre), se proyecta con un total estimado de M$ 21.694.915, las que se encuentran en distintas etapas 

de avance.  

 

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratación y Ejecución) alcanzan los M$ 10.746.463, con una 

ejecución financiera a la fecha de M$ 4.811.464 

 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

• PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

• FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


