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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION

1. INTRODUCCION

UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 31 de enero del 2025, de
todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de Division de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica' y/o

Divisién Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
¢ Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.
e Mostrar los hitos mas relevantes de los proyectos en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodoldégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infragstructura y Equipamiento, y Adquisicién de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Oftros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar sequimiento de la ejecucién hasta la liquidacion del contrato.
2 Divisién Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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RESULTADO DE AVANCE

2.1.

ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuacién, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

COMUNA

NOMBRE DE LA INICIATIVA
CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE

ETAPA
ACTUAL

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

HITO DE

AVANCE

EJEC. OBRAS/

% AVANCE
FisICO

% AVANCE
FINAN.

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO

Punta Arenas | AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA | 4.EJECUCION CONSUL 76% 72% que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobacién
ARENAS ' DGA modificacién de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluacién Ambiental (SEA).
HABILITACION Y  MEJ. DE  SIST. MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268 AC del 18.12.2024 informa

Primavera RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS.| 3. CONTRAT. REEVAL. 0% 0% aprobacion del CORE por incremento de M$ 60.446. En proceso de firma Convenio Mandato
C. SOMBRERO Complementario.

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza reevaluacién del proyecto por

aumento de obras y obras extraordinarias requeridas producto de la identificaciéon de nuevos

- ) beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta, obteniendo la Recomendacion Satisfactoria

Punta Arenas | CONOTRUCCION ‘RED DE GAS NATURAL| , p)roycioy | EJEG.OBRAST | a0 100% | (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 y Ia aprobacién del H.

SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS CONSUL. . : e AP L
Consejo Regional de la mocion N° 227 tomada en la 28° Sesion Ordinaria de 11.11.2024.
Adenda de Convenio firmada.
Pendiente asignacion presupuestaria 2025 para envio a Contraloria a tramite TR.
: Se publica licitacion 1D: 1609-39-LR24, se realiza visita a terreno con fecha 11.12.2024 y se
Natales REPORICION Bl LURILARIAS AL ERADS 3. CONTRAT. LICITACION 0% 0% responden consultas en foro inverso de Portal de compras publicas.
PUBLICO PUERTO NATALES . P .
Fecha de cierre de recepcion de la oferta: 06-02-2025
REPOSICION SISTEMA DE GENERACION ELABOR. 0 0 . iy T . o -
Natales DIESEL PUERTO EDEN 3. CONTRAT. BASES 0% 0% Se trabaja en preparacion de bases administrativas y técnicas para licitacién de la iniciativa.
) Ejecutados en su totalidad 3 de 4 sectores del proyecto (Sector N°2, 3 y 4). Con fecha

Punta Arenas CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO 4. EJECUCION EJEC. OBRAS/ 65 929 02.12.2024 mediante Res. Ex. (G.R.) N°554 se designa Comisién de Recepcion de Obras

PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO ’ CONSUL. 0 o Sector N°4, la que constata la ejecucion de la obra con fecha 16.12.2024. Pendiente Sector 1
i i (servidumbre de paso en notaria a la espera de firmas de propietarios).
REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y ) EJEC. OBRAS/ . \ A licitar en el primer trimestre qel afio 2(?25.~ . . o .
Natales SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 4. EJECUCION CONSUL 31% 26% Se encuentra en proceso de ajuste de disefio previo a realizar cotizaciones correspondientes a
COMBUSTIBLES ) la estructura y regularizacidn por reevaluacion ante MDSyF.
: : Finaliza Etapa 3.3C. Inicia etapa 4 y final, la que involucra la preparacion y formulacién del
. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE . EJEC. OBRAS/ 0 o o o o) -
Porvenir RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO 4. EJECUCION CONSUL. 92% 92% proyepto para su ejecucion y aprobacion ante el MDS&F. En evaluacion la incorporacién del
permiso de Edificacién.
- Se actualizé documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo,
PUNTA CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION . EJEC. OBRAS/ 0 0 . o ) . .
ARENAS RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES 4. EJECUCION CONSUL. 40% 36% se encuentra pendiente la regularizacién del mismo, debido a la necesidad de complementar

antecedentes hidricos, lo que modificara orden y cantidad de productos y plazos de ejecucion.
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COMUNA

NOMBRE DE LA INICIATIVA
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE

ETAPA
ACTUAL

HITO DE
AVANCE

% AVANCE
FisICO

% AVANCE

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitacion/ conservacion del inmueble para

10 NATALES PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS | 4.EJECUCION OTROS 79% 79% dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulara iniciativa
PUBLICOS, PUERTO EDEN de conservacion para la habilitacién del recinto.
ADQUISICION EMBARQACION APQYO ELABOR Enviado a evaluacion DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754

11 NATALES LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS | 3. CONTRAT. BASES ' 0% 0% del 22.07.2024 se informa aprobacion sin observaciones de la iniciativa. En confeccion bases

PUERTO EDEN de licitacion. Resolucion Ex. (G.R.) 1233 del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR
Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero y de Arriendo de area de
Almacenamiento.
) ) Se mantienen vigentes los servicios de Asesoria a la Inspeccion Técnica y de Replanteo -
REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS . EJEC. OBRAS/ 0 0 Trazado y Nivelacion.

& STl SECTOR ALTO PUERTO EDEN > BHEEER CONSUL. 34% 4% Se efectud una modificacion al cronograma del proceso licitatorio, debido a que durante la etapa
de evaluacion técnica se requirié que determinados oferentes subsanaran errores y omisiones
formales en sus propuestas.

Obras adjudicadas por Resolucidn Ex. (G.R.) N° 50 del 29.1.2025.
) Mediante Resolucion Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobd una segunda suspensién de
CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS . EJEC. OBRAS/ 0 o plazo. Esta medida fue necesaria debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento

13 NATALES INFANTILES, PUERTO EDEN 4. EJECUCION CONSUL. 93% 61% de la cubierta de la plaza N°2. Se reanudaran los trabajos hacia la Ultima semana de febrero.
Pendiente Estados de Pago al Contratista.

QSO _ EQUPHWENT Y , , B e S e e oo

14 NATALES | HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO | 4. EJECUCION | OPERACION 100% 100% h Lo - P 9 g

EDEN asta' com|'enzolsldel afo 2025. ' . -
Pendiente identificacién presupuestaria para el Convenio de Operacién.
PUNTA CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO Ley N° 21.688 del 9.8.2024 que modifica las glosas de la Ley de Presupuestos 2024 clasifica

15 ARENAS BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA | 3. CONTRAT. CONTRATO 0% 0% en Subtitulo 33 el financiamiento de iniciativas por la via del subsidio, por lo que se debe firmar

ARENAS un nuevo Convenio entre GORE y GASCO.
16 PUNTA ﬁhﬂg ,!A_II\IAI'CXI%TL Egg D\E AQI%%A lDSOE-E?I%IEESY 1 FORMUL EXPEDIENTE 0% 0% Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 2025, formulada como NUEVA.
ARENAS | bUNTA ARENAS i : PARA MDS ° ’ Debera ser reformulada bajo los nuevos RIS (2024)
PUNTA CONSTRUCCION SISTEMA DE ) EJEC. OBRAS/ Sg adjudica a Hidrosan Ingenieria. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Estados de Pago a
17 ARENAS ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA | 4. EJECUCION CONSUL 10% 0% Hidrosan y Aguas Magallanes.
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS ' Pendientes asignacion presupuestaria 2025.
PUNTA CONSTRUCCION' ELECTRIFICACION RURAL ) EJEC. OBRAS/ Obras en ejecucion desde el 28.10.2024, fecha en que se efectua el Acta de Entrega de Terreno

18 ARENAS SECTOR RINCON CHILENO LYNCH 4. EJECUCION CONSUL 95% 100% a la empresa Eléctrica de Magallanes S.A. A la fecha se encuentra pendiente un empalme,

CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS ' ferreteria y conductores de BT.
- Mediante Oficio E564394-2024 Contraloria Regional informé que Representa Resolucién TR

19 PUNTA CR?&%&%A SDEECT(;?;SSULAEIIEZI'?AISLROB’\I AN(?SE, 3. CONTRAT. CONTRATO 0% 0% N° 90/13.1 .1,'2024’ que aprueba convenig de transferencia de ini”ciati.va “UMAQ- Traqsferencia

ARENAS regularizacion de viviendas sectores periurbanos, Punta Arenas”. Dicha medida seré apelada
PRI AR por DPIR en enero 2025.
PUNTA INSTALACION SISTEMAS En confirmacién factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extension red

20 ARENAS AUTOGENERACION RUTA9 SURKM 37,5-52 | 1. FORMUL. REPLANTEO 0% 0% trifasica hasta km 24.

PUNTA ARENAS

Se priorizara la extension de la red incorporandola al PDZE.
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COMUNA

NOMBRE DE LA INICIATIVA
CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE

ETAPA
ACTUAL

HITO DE
AVANCE

% AVANCE
FisICO

% AVANCE
FINAN.

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO

La obra se encuentra en etapa de terminaciones. Se requirié ampliacidn de plazo para ejecucion

21 BUNTA VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA | 4.EJECUCION EJEC. OBRAS/ 74% 73% del pavimento ceramico, por trabajos de nivelacion. Adicionalmente, se identificaron
ARENAS CONSUL. - S o
ARENAS requerimientos de obras extraordinarias que se tramitaran ante DPIR.
Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza ante Notario Publico con fecha
15.01.2025.
PUNTA RBLIATEN TERRENE T DES GLIEION X Lg gntrgg: de terreno se realizara una vez que se obtengan todos los permisos sectoriales
22 HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO | 3.CONTRAT. LICITACION 0% 0% . N o
ARENAS necesarios para poder empezar la ejecucion de la obra, tal como se indica en Res. T.R. N108
NAVARRO, PUNTA ARENAS de 06.11.2024
Pendiente identificacidn presupuestaria para envio a Contraloria TR del Contrato.
PUNTA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL o 0 En proceso de recopilacidn de antecedentes para la formulacion del perfil, se ha recepcionado
e ARENAS | SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS (Rl =5 PERFIL 0% 0% por parte de Ia empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.
PUNTA GO IHUCCIOR. SUSCTAIAICHEDR R o 0 En proceso de formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la
24 SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA| 1.FORMUL. ELAB. PERFIL 0% 0% . -
ARENAS factibilidad, presupuesto y disefio.
ARENAS
PUNTA CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL o 0 o , o .
25 ARENAS LAS LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS 1. FORMUL. ELAB. PERFIL 0% 0% Actualizacion del perfil y sus especificaciones técnicas.
CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL - . _— . .
PUNTA 1. o 0 La iniciativa se encuentra en el desarrollo de la planimetria definitiva de ingenieria y en
et ARENAS AERUAIDY S WAEALLAEE,  [FLRI FORMULACION ELAB. PERFIL 0% 0% formulacion de perfil para ingreso a MDSyF.

ARENAS
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2.2,  CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de veintiocho (26) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

m 1. FORMULACION
m 3. CONTRATACION
m4. EJECUCION

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacidn, se presentan el total de estas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna

Porvenir -

Primavera

Natales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17

= 1. Servicios Basicos ~ m 2. Infraestructura y Equipamiento ~ m 3. Otros - Programas

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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o
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO GE GOBIERNO REGIONAL

PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 68%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 66%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a
continuacién:
Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2024 - DIT
® % AVANCE FiSICO

100% 100%
%

76% 74%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

19 20 21 22

H % AVANCE FINANCIERO

100% 100% 100%
92% 92%

79%
2% 73%

61%

36% 34%
26%

0%

1 3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21

N° NOMBRE DE LA INICIATIVA

1 | CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3 | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

6 | CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

7 | REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
8

9

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

10 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO EDEN

12 | REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN

13 | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

14 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

17 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

18 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS
21 | CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES.
SERVICIO OE GOBIERNO REGIONAL

23. HITOS RELEVANTES

[1]. Con fecha 10 de enero de 2025, se suscribio el contrato denominado “Habilitacién de Terreno y Demolicion
del Ex Hospital Regional Dr. Lautaro Navarro, Punta Arenas”. Posteriormente, el documento fue protocolizado
ante Notario Publico el 15 de enero de 2025, marcando un avance significativo en la ejecucion del proyecto.

[2]. La obra “Conservacion Sede Social Junta de Vecinos N°20 “Sector Fiscal”, Punta Arenas”
El proyecto presenta significativos avances, destacando la finalizacion de elementos estructurales como cubierta,
revestimientos de muros tanto interiores como exteriores, aplicacion de pinturas y la instalacién completa de redes
de agua e iluminacion. Actualmente, se encuentran en etapa de término los trabajos de pavimentacion interior,
junto con la tramitacion de certificaciones para las instalaciones eléctricas y de gas, todo para un uso seguro de
las dependencias. En paralelo, se avanza en la preparacion del cierre perimetral, el cual brindara un espacio mas
seguro para toda la infraestructura y su adecuada conservacion, en este importante punto de encuentro vecinal.

[3]. Las obras de “Construccion Plazas de Juegos Infantiles, Puerto Eden”, el proyecto exhibe un avance del 93%
estando completamente terminada una de ellas. La segunda se encuentra en su Ultima etapa. Como etapa final
del proyecto, se dara a la ejecucion de refuerzos estructurales estratégicos que permitirdan consolidar una
estructura robusta y duradera para sus espacios. Estas obras garantizaran espacios seguros y de calidad para la
recreacion, representando un significativo aporte para Puerto Edén, dotando a las familias de espacios recreativos
y protegidos que contribuiran a mejorar su calidad de vida.
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2.4.  NUDOS CRITICOS

Durante el presente mes, se han identificado un total de 12 nudos criticos que afectan el avance de diversas
iniciativas, los cuales corresponden a gestiones tanto de tipologia interna como externa. Estos aspectos requieren
especial atencion para facilitar la toma de decisiones y el apoyo en la gestion por parte de las jefaturas.

e Las gestiones internas involucran tramites administrativos dentro del GORE, u otros actos administrativos, lo que
implica seguimientos mediante correos, consultas internas u otras.

e Las gestiones externas requieren coordinacién con entidades fuera del GORE, lo que implica la emision de oficios,
reuniones con jefaturas y/o autoridades y otras gestiones con otros organismos publicos o privados.

¢ No existe informacion adecuada sobre el proceso de identificacion presupuestaria, sin el cual no es posible
continuar con Contratos y Estados de Pago 2025, lo que genera molestia en los contratistas.

e Alafecha continian pendiente pagos a proveedores y Contratistas de Estados de Pago 2024.

A continuacién, se detallan las iniciativas junto con sus respectivos nudos criticos y/o gestiones pendientes o

realizadas:

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O

NOMBRE DE LA INICIATIVA TIPOLOGIA REALIZADAS
CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS - e
SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS EXTERNA Aprobacion de modificacion de Cauce en la DGA.
HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y INTERNA A la espera de Tramitacion Presupuestaria y Mandato
TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO complementario.
CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR INTERNA Se encuentra a la espera de la Asignacion Presupuestaria,
ANDINO, PUNTA ARENAS para poder ser enviado a CGR a Toma de Razén.
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA . . . iy
FUNCIONAMIENTO DE  SERVICIOS PUBLICOS, |  INTERNA ﬁ‘;?uzglema;‘:f’f‘iﬁaﬁggfgﬁile'rgrggf:‘(’jedﬁagi‘l’i't‘:;gfc'°” el
PUERTO EDEN P proy '
ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO Y INTERNA A la espera la creacion de Asignacion Presupuestaria para
DE EXTINCION DE INCENDIOS PUERTO EDEN poder licitar la adquisicion.
CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, . .
PUERTO EDEN INTERNA Pendiente Estados de Pago al Contratista.

: No se tiene Asignacion Presupuestaria para el compromiso
ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI - o L ’
COMUNITARIA, PUERTO EDEN INTERNA de la operacién de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con

cargo al PZR.
Se espera la Asignacion Presupuestaria para poder hacer la
CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO P s A ] )
BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS INTERNA Resolucmn,TR del dltimo convenio firmado, y asi poder enviarla
a Contraloria para toma de razén.
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y . .
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA EXTERNA Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de
ARENAS Aguas Magallanes.
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO . L .
SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS INTERNA Pendientes asignacion presupuestaria 2025.




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O

NOMBRE DE LA INICATIVA TIPOLOGIA REALIZADAS
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VIVIENDAS INTERNA Pendiente subsanacion de la representacion en Contraloria por
SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS parte de la DPIR.

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX
HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, INTERNA
PUNTA ARENAS

Se encuentra a la espera de la Asignacion Presupuestaria,
para poder ser enviado a CGR a Toma de Razén.

Se sugiere dar prioridad a la gestién de asignaciones presupuestarias y tramites administrativos internos, para
lo cual se ha realizado seguimiento con DPIR y otras unidades responsables. Asimismo, se recomienda reforzar la
coordinacion con organismos externos mediante oficios y reuniones estratégicas para destrabar aquellas iniciativas
que dependen de decisiones de otras entidades.

3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversion publica en desarrollo por parte de la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT), ademas de sus porcentajes de avance fisico —financiero, su estado de avance, sus
nudos y gestiones.

En conclusion, el estado de avance es el siguiente:

PORCENTAJE
FINANCIERO
(EJECUCION)

26 12 13 68 % 66%

CANTIDAD DE NUDOS Y INICIATIVASEN  PORCENTAJE FiSICO

INICIATIVAS GESTIONES EJECUCION (EJECUCION)

El total de cartera de inversiones conformada por 26 iniciativas (Formulacién, Asignacion Presupuestaria, Contratacion,
Ejecucion y Cierre), se proyecta con un total estimado de M$ 21.694.915, las que se encuentran en distintas etapas
de avance.

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratacién y Ejecucion) alcanzan los M$ 10.746.463, con una
gjecucion financiera a la fecha de M$ 4.811.464

4. ANEXOS DIGITALES

. PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
. FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)



