FECHAINICIO [FECHA TERMINO| % AVANCE MONTO TOTAL |MONTO PAGADO| % AVANCE NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I. EJECUCION EJECUCION FisIico CONTRATO (M$) () FINANCIERO DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO REALIZADAS AVANCE FINANCIERO
Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio
Punta 1. Servicios CONSTRUCCION  SIST. RECOLECCION DE EJECUCION OBRAS/ enla Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE!
1 2,026 personas ¥ Saneamiento Disefio 400247750 |AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA 286.877 FNDR 4.EJECUCION ; RS 01-06-2021 | Suspendido Plazo 76% 286.877 207.125 2% con RS que implican procesos a terceros como la aprobacion|Aprobacion de modificacion de Cauce en la DGA. | Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.
Arenas. Basicos CONSULTORIA . .
ARENAS DGA modificacion de cauce. Se resuelve no ingreso a|
on Ambiental (SEA).
MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268
1. Servicios o q HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION 4 REEVALUACION o o AC del 18,12,2024 informa aprobacion del CORE por(A la espera de tramitacion presupuestaria y Mandato) -
2 | Primavera | 795 personas Basicos Saneamiento Disefio 40032187-0 Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO 156.789 FNDR 3. CONTRATACION INICIATIVA RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% incremento de M$ 60.446. En proceso de firma Convenio|complementario. Sin avance financiero
Mandato Complementario.
El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza|
reevaluacion del proyecto por aumento de obras y obras,
extraordinarias requeridas producto de la identificacion de
nuevos beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta,
Punta 1. Servicios y CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL A EJECUCION OBRAS/ oy 10 A i la i (RS) del|Se encuentra a la espera de la Asignacion Presupuestaria, |Existen Obras adicionales y extraordinarias
3| Arenas | 1092 personas Bésicos Gas Natural Ejecudion | 40087190-0. | GF 50R ANDINO, PUNTA ARENAS 3047808 FNDR 4 BJECUCION CONSULTORIA RS 14-12:2022 18-12:2024 o 2619.531 2619531 e Ministerio de Desarollo Social y Familia con fecha 23.00.2024| para poder ser enviado a CGR a Toma de Razon. por 23,207UF.
y la aprobacion del H. Consejo Regional de la mocion N° 227
tomada en la 28° Sesion Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de|
Convenio firmada. Pendiente asignacion presupuestaria 2025)
para envio a Contraloria a tramite TR.
Se publica licitacion ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a|
1. Servicios . REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO| . " o terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en " )
4 Natales | 20.366 personas Basicos Electrificacion Ejecucion 40003743-0 PUBLICO PUERTO NATALES 1.673.755 FNDR 3. CONTRATACION LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% foro inverso de Portal de compras publicas. Fecha de cierre No se presentan nudos criticos al presente reporte. Sin avance financiero
de recepcion de la oferta: 06-02-2025
1. Servicios . REPOSICION SISTEMA DE GENERACION ELABORACION . o Se trabaja en preparacion de bases administrativas y técnicas| :
5 Natales 100 personas Basicos Electrificacion Ejecucion 40039562-0 DIESEL PUERTO EDEN 213.041 FNDR 1. FORMULACION BASES Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% ara licitacién de Ia iniciativa No presenta nudos Sin avance financiero
Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector|
N°2, N°3 y N°4). Con fecha 02.12.2024 mediante Res. Ex.|
Punta 1. Servicios . CONSTRUCCION ~ PROYECTO ~ ELECTRICO A EJECUCION OBRAS/ L (G.R.) N°554 se designa Comision de Recepcion de Obras| o
6 e 243 personas Basicos Electrificacion Ejecucion 30485121-0 PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 167.842 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 15-11-2017 30-12-2024 65% 157.842 144,672 92% sector N°4, la que constata la ejecucion de Ia obra con fecha No se presentan nudos criticos al presente reporte. Pagado 3/4 sectores del proyecto

16.12.2024. Pendiente Sector 1 (servidumbre de paso en
notaria a la espera de firmas de propietarios).




FECHAINICIO [FECHA TERMINO| % AVANCE MONTO TOTAL |MONTO PAGADO| % AVANCE : NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
ETARSACTUAL EICDESVANCE RATESHL EJECUCION EJECUCION FisICO CONTRATO (M$) (M$) FINANCIERO DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO REALIZADAS /AVANCE FINANCIERO
A licitar en el primer trimestre del afio 2025. Se encuentra en i:“:;::n‘l:;fsyps; ‘:‘f:‘g (;S dzogr‘):;xc(c?;r:
1. Servicios p— R REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA| EJECUCION OBRAS/ o o proceso de ajuste de disefio previo a realizar cotizaciones!
7 | Natales | 137 personas e Electrificacion Ejecucion | 400395600 | oo T COMBUSTIBLES 364.107 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 30-10-2023 10-01-2024 31% 93116 93.116 26% conespondientes a la estuctua y requarizacion. por| O PrESenan nucos ¥ (C2) por mano de obra. Se cumple el
. 100% de avance financiero respecto de los,
reevaluacion ante MDSyF.
estados de pago cursados.,
Finaliza Etapa 3.3C. Inicia etapa 4 y final, la que incolucra la
1 2. Infraestructura y| 2 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE A EJECUCION OBRAS/ "y e . o preparacion y formulacion del proyecto para su ejecucién y ” o
8 | Porvenir | 9.827 personas Equipamiento Infragstructura Disefio 30387773-0 RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO 439.000 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 25-02-2021 29-04-2025 92% 423.394 387.978 92% aprobacion ante el MDS&F. En evaluacion la incorporacion No se presentan nudos criticos al presente reporte. Estado de Pago N° 7 de 8.
del permiso de Edificacion.
Se actualizo documento de garantia de fiel y oportunol
cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra
Punta 2. Infraestructura y ’ CONSTRUCCION CENTRO DE  GESTION A EJECUCION OBRAS/ N o o pendiente la regularizacion del mismo, debido a la necesidad " Estado de Pago Tramitado por la Unidad|
9 NETD 124.067 personas; Equipamiento Infraestructura Disefio 30386072-0 RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES 457.781 FNDR 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 03-02-2021 | Suspendido Plazo 40% 457.781 164.783 36% de complementar antecedentes hicricos, o que modificard No se presentan nudos criticos al presente reporte. Tecnica N° 3 de 5
orden y cantidad de productos y plazos de ejecucion.
Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitacion /|
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE: : . . " y
10| Natales | 137 personas |2 IMASSTUCLIAY] b o oo | Ejecucion | 400366080 |PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS| 120923 PROVISION 4, EJECUCION OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12:2023 79% 113757 95574 79% conservacion del inmueble para dar confinuidad con l2| Aln se mantiene pendiente el proceso de conservacin del|Con fecha 12.06.2023 se procedio al pago
Equipamiento PUBLICOS, PUERTO EDEN compra de equipos que se encuentra pendiente. Se para finalizar con el proyecto de habilitacion. de la compraventa.
! iniciativa de conservacion para la habilitacion del recinto.
Enviado a evaluacion DPIR por Memo (DIT) N° 14 del
& et ADQUISICION EMBARCACION APQYO| ELABORACION 22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se la espera la creacion de asignacion presupuestaria para
1" Natales 137 personas FE o y Equipamiento Ejecucion 400395670 |LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS 50.000 PROVISION 3. CONTRATACION BASES RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% informa aprobacion sin observaciones de la iniciativa. En poder \i:i(:ar | adquisicion 9 presup Pa| Sin avance financiero
Auipat PUERTO EDEN confeccion bases de licitacién. Resolucién Ex. (G.R) 1233 del a -
30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR
Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de
Bodeguero y de Arriendo de 4rea de Almacenamiento,
Se mantienen vigentes los servicios de Asesoria a la Contratacion Asesoria:, con un avance del
Inspeccién Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelacién. 484% con el segundo estado de pago
2. Infraestructura y| . . REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS A EJECUCION OBRAS/ o o Se efectué una modificacion al cronograma del proceso tramitado.
12 | Natales 137 personas Equipamiento Infraestructura Ejecucion 40036441-0 SECTOR ALTO PUERTO EDEN 1.718.252 PROVISION 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 06-09-2023 19-04-2025 34% 618.526 582.759 34% licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluacion técnica No presentan nudos. Contrato Servicio Bodeguero con unal

se requirié que determinados oferentes subsanaran errores |
omisiones formales en sus propuestas.

Obras adjudicadas por Resolucion Ex. (G.R) N° 50 del
29.1.2025.

avance del 66% Contrato
Arriendo Area de Almacenamiento tiene un|
avance del 72,2%




FECHAINICIO [FECHA TERMINO| % AVANCE MONTO TOTAL |MONTO PAGADO| % AVANCE : NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I. EJECUCION EJECUCION FisICO CONTRATO (M$) () FINANCIERO DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO REALIZADAS AVANCE FINANCIERO
Se encuentra pagada la primera etapa del
proyecto consistente a las plataformas,
juegos infantiles y mobiliario urbano que
. o conformaran las plazas de juegos infantiles.
Mediante Resolucién ;x. (G.R) N"20 del 15.1.2025, se aprobd| Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance
una segunda suspension de plazo. Esta medida fue necesaria; Financiero 91,68%
2. Infraestructura y S, CONSTRUCCION ~ PLAZAS DE  JUEGOS! EJECUCION OBRAS/ 1 debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento! 00
13 | Natales 19 personas Equipamiento Infraestructura Ejecucion 40039579-0 INFANTILES, PUERTO EDEN 387.906 PROVISION 4.EJECUCION CONSULTORIA RS 05-06-2023 20-01-2025 93% 296.748 234.891 61% de Ia cublerta de la plaza N°2. Se reanudardn los trabajos Pendiente Estados de Pago al Contratista. -Contrato Trato Directo p_roveedor Forestal
o Los Robles por el Suministro Madera para
hacia la (ltima semana de febrero. Pendiente Estados de o
Pago al Contratista Cubiertas: Avance Real 46%, con Termino|
) Anticipado de Contrato.
-Contrato Trato Directo Damary Espinoza,
Suministro Madera para Cubiertas: en|
tramitacion estado de pago Gnico.
Obras terminadas y en operacion. Considero servicio por un
afio con término en noviembre de 2024. Se debid solicitar a la; No se fiene asignacion presupuestaria para el compromisol
2. Infraestructura y| . ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION A - . empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del ) y )
14 | Natales 137 personas Equipamiento Infraestructura Ejecucion 40053803-0 WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 94.031 PROVISION 4. EJECUCION OPERACION RATEDPIR 15-09-2023 15-11-2024 100% 93.999 93.999 100% servicio hasta comienzos del afio 2025. de la operacion de la red wifi comunitaria en Puerto Edén,|Proyecto terminado y pagado.
. con cargo al PZR.
Pendiente identificacion presupuestaria para el Convenio de
Operacin.
Punta LG CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO| ;:y r\:,r;;uaggsl:ig'%g? g:‘:s;;:mi‘lassgm:lsodegg Lee}; Se espera la Asignacion Presupuestaria para poder hacer la;
15 1.150 personas i Gas Natural Ejecucion 400494970 [BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA| 3.569.387 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RS No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% resup L P . Resolucion TR del dltimo convenio firmado, y asi poder|Sin avance financiero
Arenas Bésicos e de iiciaivas por a via del subsidio, por o que| o 10 10 VE FS SRS
se debe firmar un nuevo Convenio entre GORE y GASCO. P :
. AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y| Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestariol . .
16| PU | 40 personas | - Servicios Saneamiento | Ejecucion | 400489010 |ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA| 400000 FNDR 1.FORMULACION | EXPEDIENTE PARA Fl No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% 2025, formulada como NUEVA. Deberd ser reformulada bajo| 2TOras Mmportantes en respuestas técnicas por parte del gy o oo financiero
Arenas Bésicos Aguas Magallanes.
ARENAS los nuevos RIS (2025)
Se adjudica a Hidrosan Ingenieria. Etapa 1 finalizada y)|
o0 CONSTRUCCION SISTEMA DE
17 :r::':s 1.120 personas 1'53;"”;':5 Infragstructura | Disefio | 400484470 [ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA| 283000 FNDR 4.EJECUCION EJE%%Z'S&%?;‘S’ RS 30082024 | 06:06-2025 10% 316.193 0 0% EM"E’“:ﬁ::esu’ 1a UT: Estados de Pago & Hidtosan y AQUaS| g enves asignacien presupuestaria 2025. Sin avance financiero
BAJO, PUNTA ARENAS ol N
Pendientes asignacion presupuestaria 2025.
Punta 1. Servicios CONSTRUCCIQN ELECTRIFICACION RURAL EJECUCION OBRAS/ Obras en ejecucion desde el 28.10.2024, fecha en que se
18 D 54 personas .Ba'su)os Electrificacion Ejecucion 40052080-0  |SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 109.790 FNDR 4.EJECUCION CONSULTORIA RS 28-10-2024 25-02-2025 90% 109.790 109.790 100%. efectla el Acta de Entrega de Terreno a la empresa Eléctrica| No se presentan nudos criticos al presente reporte. Subsidio tramitado y facturado.
18- 19 PUNTA ARENAS de Magallanes S.A. Anticipo pagado.
Mediante Oficio E564394-2024 Contraloria Regional inform)|
IR GF FESEEGEY G que Representa Resolucion TR N° 90/13.11.2024, quel
19| PUM8 | 5600 personas | 008" Otros Ejecucion | 40058517-0 [VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA| 405585 FNDR 3. CONTRATACION CONTRATO RATE DPR No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% aprusba convenio de transferencia de iniciativa "UMAG-|Pendients subsanacién de Ia representacion en Coniralorial .. - 1 inanciero
Arenas Programas feE Transferencia  regularizacion de  viviendas sectores|por parte de la DPIR
periurbanos, Punta Arenas”. Dicha medida sera apelada en
enero 2025.
. 4 En confirmacion factibilidad técnica de la empresa eléctrica
o foa 3 "opricos | Electiicacion | Eecucion | doneoauz0 | ASTAASION SSTENAS SUTOSEISRACION] 4 1a1 FNDR 1LFORMULACION | FABORACION | sinraTe No licia Noficia o 0 0 % |EDELMAG por extension red riésica hasta km 24 No se presentan nudos criicos a presente repore Sin avance fiianciero
" Se priorizara la extension de la red incorporandola al PDZE.
La obra se encuentra en etapa de terminaciones. Se requiri
Punta 0. (s CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE EJECUCION OBRAS/ ampliacion de plazo para ejecucion del pavimento ceramico, Con un estado de pago N°2 proximo a
2 DTS 1444 'E e Y| nfraestructura Ejecucién 400525980 |VECINOS N°20 *SECTOR FISCAL’, PUNTA 132458 FNDR 4.EJECUCION CONSULTORIA RATEDPIR 12-11-2024 31-01-2025 4% 106.523 77.247 73% por trabajos de nivelacion. Adicionalmente, se identificaron|No presentan nudos. cursarse del 72,2% de avance financiero|
I ARENAS requerimientos de obras exiraordinarias que se ramitarén {otal
ante DPIR.
Se frma contrato con fecha 10.01.2025 y se protolcoliza ante
Notario Publico con fecha 15.01.2025.
HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX| La entrega de terreno se realizara una vez que se obtengan:
22| PUMB 190,000 personas| 2 MBESTUCIBY| 6 cincira | Ejocucion | 400585320 |HOSPITAL  REGIONAL, DR, LAUTARO| 5320384 FNDR 3. CONTRATACION LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% 505238 0 0% fodos los permisos sedloriales necesarios para poder|Se encuenira a Ia espera de Ia Asignacion Presupuestaria, i, o ance financiero
Arenas. Equipamiento empezar la ejecucion de la obra, tal como se indica en Res. |para poder ser enviado a CGR a Toma de Razon.

NAVARRO, PUNTA ARENAS

T.R.N108 de 06.11.2024.
Pendiente  identificacion
Contraloria TR del Contrato

presupuestaria para envio a




FECHAINICIO [FECHA TERMINO| % AVANCE MONTO TOTAL |MONTO PAGADO| % AVANCE NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
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o0 5 En proceso de recopilacion de antecedentes para la
Punta 1. Servicios 3 n 3 CONSTRUCCION  ELECTRIFICACION RURAL| A RECOPILACION " " " . :
28 s 152 Basicos Electrificacion Ejecucion Sin codigo 'SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 351.636 FNDR 1. FORMULACION ANTECEDENTES Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% formulacion del perfil, se ha recepcionado por pafle de lafNo se presentan. Sin avance financiero
empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.
Punta 1. Servicios CONSTRUCCION  ELECTRIFICACION RURAL| RECOPILACION En proceso de recopilacién de antecedentes para la
24 552 ¥ Electrificacion Ejecucion Sincodigo  [SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA 435157 FNDR 1. FORMULACION Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de la|No se presentan. Sin avance financiero
Arenas. Bésicos ANTECEDENTES e .
ARENAS empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.
Punta 1. Servicios - CONSTRUCCION  ELECTRIFICACION RURAL A ELABORACION . . s -
25 e 148 Basicos Electrificacion Ejecucion 40024817 LAS LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS 261.759 FNDR 1. FORMULACION PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% | Actualizacion del perfil y sus especificaciones tecnicas. No presenta nudos Sin avance financiero
Punta 0 (e CONSTRUCCION SEDE  UNION  COMUNAL| ELABORACION La iniciativa se encuentra en el desarrollo de la planimetria
26 e 205 : Equipamiento Y Infraestructura Ejecucion Sincodigo |HERNANDO DE  MAGALLANES, PUNTA 791.516 FNDR 1. FORMULACION PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% 0 0 0% definitiva de ingenieria y en formulacion de perfil para ingreso|No presenta nudos Sin avance financiero

ARENAS

a MDSyF.




