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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 28 de febrero del 2025, de 

todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de la División de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica1 

y/o División Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

• Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

• Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

• Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

• Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.   

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

 

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance 

N°  COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% AVANCE 

FÍSICO 
% AVANCE 

FINANCIER0 
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

1 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE 
AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

76% 72% 

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de 
diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe 
obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros 
como la aprobación DGA modificación de cauce. Se 
resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA). 

2 Primavera  
HABILITACION Y MEJ. DE SIST. 
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. 
C. SOMBRERO 

3. CONTRATACIÓN 
REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 
0% 0% 

MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. 
N°268 AC del 18,12,2024 informa aprobación del CORE 
por incremento de M$ 60.446. Se firmó Convenio 
Mandato Complementario, en proceso de revisión de las 
Bases de Licitación. 

3 
Punta 

Arenas 
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL 
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% 100% 

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se 
realiza reevaluación del proyecto por aumento de obras y 
obras extraordinarias requeridas producto de la 
identificación de nuevos beneficiarios, los que fueron 
incorporados en ésta, obteniendo la Recomendación 
Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia con fecha 23.09.2024 y la aprobación del H. 
Consejo Regional de la moción N°227 tomada en la 28° 
Sesión Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de Convenio 
firmada. Pendiente asignación presupuestaria 2025 para 
envío a Contraloría a trámite TR.  
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N°  COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% AVANCE 

FÍSICO 
% AVANCE 

FINANCIER0 
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

4 Natales 
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO 
PÚBLICO PUERTO NATALES 

3. CONTRATACIÓN LICITACION 0% 0% 

Se publica licitación ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a 
terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas 
en foro inverso de Portal de compras públicas. Fecha de 
cierre de recepción de la oferta: 06-02-2025.  Con fecha 
12.02.2025 se aprueba Resolución Ex. (G.R.) N°83 que 
designó Comisión Evaluadora de las Ofertas y se efectúa 
Informe de Admisibilidad Administrativa y Técnica de la 
Licitación Pública con fecha 28.02.2025 por la Comisión 
Evaluadora. 

5 Natales 
REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN 
DIÉSEL PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 

BASES 
0% 0% 

Se trabaja en preparación de bases administrativas y 
técnicas para licitación de la iniciativa, atendiendo mejora 
tecnológica en formato contenedor que elimina requisitos 
estructurales de la sala de máquinas. 

6 
Punta 

Arenas 
CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO 
PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

65% 92% 

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector 
N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- 
Reserva Forestal (servidumbre de paso en tramitación de 
inscripción). 

7 Natales 
REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

31% 26% 

A licitar en el primer trimestre del año 2025. Se encuentra 
en proceso de ajuste de diseño previo a realizar 
cotizaciones correspondientes a la estructura. Se acuerda 
con MDSyF ingreso a reevaluación para admitir la 
alternativa seleccionada por cambios tecnológicos de los 
equipos generadores. 

8 Porvenir 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

92% 92% 

Se ha aprobado la Adenda N°8 del Contrato de 
Consultoría de Diseño - RES. EX. (GR) N°48/2025, 
correspondiente al proyecto "Construcción Centro de 
Gestión de Residuos Sólidos, Tierra del Fuego", lo que 
permite avanzar en el desarrollo de la etapa 4 y final que 
involucra la preparación y formulación del proyecto para 
ejecución y aprobación ante el MDS&F. 
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N°  COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% AVANCE 

FÍSICO 
% AVANCE 

FINANCIER0 
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

9 
Punta 

Arenas 
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

40% 36% 

Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra 
pendiente la regularización del mismo, debido a la 
necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo 
que modificará orden y cantidad de productos y plazos de 
ejecución. 

10 Natales 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE 
PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 79% 79% 

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de 
habilitación / conservación del inmueble para dar 
continuidad con la compra de equipos que se encuentra 
pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la 
habilitación del recinto. 

11 Natales 
ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO 
LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
PUERTO EDÉN 

3. CONTRATACIÓN 
ELABORACION 

BASES 
0% 0% 

Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del 
22.01.2024.  Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se 
informa aprobación sin observaciones de la iniciativa.  En 
confección bases de licitación. Resolución Ex. (G.R.) 
1233 del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR. Con 
fecha 28.2.2025 DPIR informa tramitación de la 
Resolución Ex. (DPIR) N° 28 donde se identifican los 
recursos para la iniciativa. 
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N°  COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% AVANCE 

FÍSICO 
% AVANCE 

FINANCIER0 
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

12 Natales 
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS 
SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

49% 35% 

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de 
Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, 
servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de 
Replanteo - Trazado y Nivelación. 
Se efectuó una modificación al cronograma del proceso 
licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluación 
técnica se requirió que determinados oferentes 
subsanaran errores y omisiones formales en sus 
propuestas.  
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 
29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones Ex. 
(G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary 
Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan 
Gonzalez Aguero E.I.R.L. 

13 Natales 
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS 
INFANTILES, PUERTO EDEN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

93% 72% 

Mediante Resolución Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se 
aprobó una segunda suspensión de plazo. Esta medida 
fue necesaria debido a un déficit de materiales detectado 
para revestimiento de la cubierta de la plaza N°2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

14 Natales 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACION WIFI COMUNITARIA, 
PUERTO EDEN 

4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 100% 

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por 
un año con término en noviembre de 2024.  Se debió 
solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los 
costos del servicio hasta comienzos del año 2025. 
Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio 
de Operación. 

15 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 
OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN 
RESOLUCION 

APRUEBA 
CONTRATO 

0% 0% 

Nuevo Convenio firmado con fecha 19.8.2024, 
atendiendo las disposiciones de la nueva normativa. Con 
fecha 12.02.2025 se obtiene toma de razón de la 
Resolución DIPRES 009. Con fecha 25.2.2025 se recibe 
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por 
DPIR.  
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N°  COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% AVANCE 

FÍSICO 
% AVANCE 

FINANCIER0 
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

16 
Punta 

Arenas 

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
EXPEDIENTE PARA 

MDS 
0% 0% 

Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 
2025, formulada como NUEVA. Deberá ser reformulada 
bajo los nuevos RIS (2025). Se está evaluando un ajuste 
técnico a la iniciativa 

17 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA 
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

42% 38% 
Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 
finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo, 
propuesta de Ingeniería. 

18 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - 
CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% 100% 

Con fecha 25.02.2025, la empresa mediante Carta EEMG 
N°202/2025-G, solicita la recepción de las obras. Res. Ex. 
(G.R.) N°127 de fecha 04.03.2025, crea "Comisión de 
Recepción de obras". La visita a terreno se realizará el día 
11.03.2025  

19 
Punta 

Arenas 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN CONTRATO 0% 0% 

Mediante Oficio E564394-2024 Contraloría Regional 
informó que Representa Resolución TR N° 
90/13.11.2024, que aprueba convenio de transferencia de 
iniciativa “UMAG- Transferencia regularización de 
viviendas sectores periurbanos, Punta Arenas”. 

20 
Punta 

Arenas 

INSTALACION SISTEMAS 
AUTOGENERACIÓN RUTA 9 SUR KM 37,5 - 
52 PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 0% 

En confirmación factibilidad técnica de la empresa 
eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 
24. 
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al 
PDZE. 

21 
Punta 

Arenas 

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE 
VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

83% 79% 

La obra se encuentra en Proceso de Suspensión de Plazo 
de Contrato por Resolución Ex. (G.R.) N°84, en la que se 
retomarán trabajo hasta que se complete el proceso de 
evaluación de las modificaciones de contrato. 
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N°  COMUNA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% AVANCE 

FÍSICO 
% AVANCE 

FINANCIER0 
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO 

22 
Punta 

Arenas 

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION 
EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO 
NAVARRO, PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN TR CONTRATO 0% 0% 

Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza 
ante Notario Público con fecha 15.01.2025. 
La entrega de terreno se realizará una vez que se 
obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para 
poder empezar la ejecución de la obra, tal como se indica 
en Res. T.R. N108 de 06.11.2024. 
Resolución TR N°12 que aprueba Contrato enviado a 
toma de razón de Contraloría con fecha 21.2.2025 

23 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION 
RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
RECOPILACION 

ANTECEDENTES 
0% 0% 

En proceso de recopilación de antecedentes para la 
formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la 
empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño. 

24 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 
RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, 
PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
RECOPILACION 

ANTECEDENTES 
0% 0% 

En proceso de recopilación de antecedentes para la 
formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la 
empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño. 

25 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 
RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 0% Actualización del perfil y sus especificaciones técnicas.  

26 
Punta 

Arenas 

CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL 
HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 0% 
En el desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería, 
actualización de planimetría de arquitectura y en 
formulación de perfil para ingreso a MDSyF. 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de veintiocho (26) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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 PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 73%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 71%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a 

continuación:  

Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2024 - DIT 

 

 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

6 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

7 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

8 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

9 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

10 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

12 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

13 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

14 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

17 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

18 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS 

21 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS 

 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  
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2.3. HITOS RELEVANTES 

 

[1]. Las obras del proyecto “Construcción Plazas de Juegos Infantiles, Puerto Eden”, exhiben un avance del 93% 

estando completamente terminada una de ellas. La segunda se encuentra en su última etapa. Como etapa final 

del proyecto, se dará a la ejecución de refuerzos estructurales estratégicos que permitirán consolidar una 

estructura robusta y duradera para sus espacios. Estas obras garantizarán espacios seguros y de calidad para la 

recreación, representando un significativo aporte para Puerto Edén, dotando a las familias de espacios recreativos 

y protegidos que contribuirán a mejorar su calidad de vida. 

 

 
 

[2]. Se adjudica y contrata la mano de obra para el proyecto de “Reposición y Ampliación Pasarelas Sector Alto, 

Puerto Edén”. El estado general de las pasarelas es deficiente o muy deficiente, por lo que se plantea la 

demolición de estos tramos y la reposición total, pero con un nuevo trazado que cumple con la normativa de 

accesibilidad universal. Es por ello que se plantea un nuevo circuito de pasarelas que reemplaza al existente y 

que se amplía al sector de caleta Malacca, uniendo al Barrio Cívico por el Sur con el Barrio Chilote por el Norte.  

A fin de facilitar la compresión del proyecto, todo el circuito de pasarelas nuevas se encuentra diseñado en base 

a una serie de módulos estándar, los que debidamente combinados dan lugar a cada uno de las 4 rutas/tramos 

que conforman los nuevos circuitos de pasarelas con accesibilidad universal. 
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2.4. NUDOS CRÍTICOS 

 

Durante el presente mes, se han identificado un total de 10 nudos críticos que afectan el avance de diversas 

iniciativas, los cuales corresponden a gestiones tanto de tipología interna como externa. Estos aspectos requieren 

especial atención para facilitar la toma de decisiones y el apoyo en la gestión por parte de las jefaturas. 

 

• Las gestiones internas involucran trámites administrativos dentro del GORE, u otros actos administrativos, lo que 

implica seguimientos mediante correos electrónicos, Memorándums u otras. 

• Las gestiones externas requieren coordinación con entidades fuera del GORE, lo que implica la emisión de oficios, 

reuniones con jefaturas y/o autoridades y otras gestiones con organismos públicos o privados. 

• No existe información adecuada sobre el proceso de identificación presupuestaria, sin el cual no es posible 

continuar con Contratos y Estados de Pago 2025, lo que genera molestia en los contratistas. 

• A la fecha continúan pendiente pagos a proveedores y Contratistas de Estados de Pago 2024. 

 

A continuación, se detallan las iniciativas junto con sus respectivos nudos críticos y/o gestiones pendientes o 

realizadas: 

 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 
TIPOLOGÍA 

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, 
PUNTA ARENAS 

Aprobación de modificación de Cauce en la DGA.  
La DIT continuamente solicita información a la Consultora vía 
correo electrónico y directamente a la DGA con el objetivo de 
tener conocimiento del proceso que se encuentra en trámite. 

EXTERNA 

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. 
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. 
SS. C. SOMBRERO 

A la espera de tramitación presupuestaria y Bases de Licitación. INTERNA 

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL 
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

Se encuentra a la espera de la Asignación Presupuestaria, para 
poder ser enviado a CGR a Toma de Razón. 

INTERNA 

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

Contrato suspendido por necesidad de complementar 
antecedentes hidrogeológicos determinantes para seguir con la 
Ingeniería de detalles. La unidad técnica propone alternativas de 
solución en el marco del contrato con la intención de reactivar su 
desarrollo, prescindiendo de productos que, por el proceso de 
evaluación ambiental, no fueron necesarios de realizar. Sin 
embargo, el consultor no acepta la propuesta y se compromete 
a entregar justificaciones vía oficial durante esta semana. 
Independiente de lo anterior, se mantiene intención de reactivar 
contrato por ambas partes. 

EXTERNA 

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO 
INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del 
inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.  

INTERNA 

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS 
INFANTILES, PUERTO EDEN 

Pendiente Estados de Pago al Contratista. INTERNA 

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACION WIFI COMUNITARIA, 
PUERTO EDEN 

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación 
presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria en 
Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo 
de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra 
suspensión del servicio. 

INTERNA 

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 
OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, 
PUNTA ARENAS 

Se deberá extender la garantía de Fiel Cumplimiento del 
Convenio a fin de cubrir el plazo desde su emisión a la fecha y 
remitir Resolución que Aprueba Convenio a Contraloría para 
toma de razón. 

INTERNA 

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas 
Magallanes. 

EXTERNA 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, 
PUNTA ARENAS 

Se realizará reunión DPIR con UMAG en marzo de este año a fin 
de evaluar continuidad de la iniciativa atendiendo a la 
inseguridad de la continuidad de la ley 20.898 

EXTERNA 
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Se sugiere dar prioridad a la gestión de asignaciones presupuestarias y trámites administrativos internos, para 

lo cual se ha realizado seguimiento con DPIR y otras unidades responsables. Asimismo, se recomienda reforzar la 

coordinación con organismos externos mediante oficios y reuniones estratégicas para destrabar aquellas iniciativas 

que dependen de decisiones de otras entidades. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), además de sus porcentajes de avance físico –financiero, su estado de avance, sus 

nudos y gestiones.  

 

En conclusión, el estado de avance es el siguiente: 

 

CANTIDAD DE 
INICIATIVAS 

NUDOS Y 
GESTIONES 

INICIATIVAS EN 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE FÍSICO 
(EJECUCIÓN) 

PORCENTAJE 
FINANCIERO 
(EJECUCIÓN) 

26 10 13 73 % 71% 

  

 

El total de cartera de inversiones conformada por 26 iniciativas (Formulación, Asignación Presupuestaria, Contratación, 

Ejecución y Cierre), se proyecta con un total estimado de M$ 21.694.915, las que se encuentran en distintas etapas 

de avance.  

 

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratación y Ejecución) alcanzan los M$ 11.343.539, con una 

ejecución financiera a la fecha de M$ 5.000.431 

 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

• PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

• FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


