
N° COMUNA BENEFICIARIO
TIPOLOGÍA 

INICIATIVA
SUBTIPO ETAPA  S.N.I. CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA

MONTO TOTAL 

PROGRAMADO 

(M$) O ESTIMADO

TIPO DE 

FINANCIAMIENT

O

ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I.
FECHA INICIO 

EJECUCIÓN

FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN

1
Punta 

Arenas
2.026 personas 

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40024775-0

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE

AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA

ARENAS

286.877 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 01-06-2021

Suspendido 

Plazo

2 Primavera 795 personas 
1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Diseño 40032187-0

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN

Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO
156.789 FNDR 3. CONTRATACIÓN

REEVALUACIÓN 

INICIATIVA
RS No Inicia No Inicia

3
Punta 

Arenas
1032 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40037190-0

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL

SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
3.047.808 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 14-12-2022 13-12-2024

4 Natales
20.366 

personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40003743-0

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO

PÚBLICO PUERTO NATALES
1.673.755 FNDR 3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia

5 Natales 100 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039562-0

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL

PUERTO EDÉN
213.041 FNDR 1. FORMULACIÓN

ELABORACION 

BASES
Sin RATE No Inicia No Inicia

6
Punta 

Arenas
243 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 30485121-0

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO

PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
157.842 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 15-11-2017 30-12-2025

7 Natales 137 personas
1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40039560-0

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA

DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
364.107 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 30-10-2023 10-01-2024

8 Porvenir 9.827 personas
2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Diseño 30387773-0

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO
439.000 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 25-02-2021 29-04-2025

9
Punta 

Arenas

124.067 

personas

2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Diseño 30386072-0

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES
457.781 FNDR 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 03-02-2021

Suspendido 

Plazo

10 Natales 137 personas
2. Infraestructura 

y Equipamiento
Equipamiento Ejecución 40036608-0

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE

PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS

PÚBLICOS, PUERTO EDÉN

120.923 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023

11 Natales 137 personas
2. Infraestructura 

y Equipamiento
Equipamiento Ejecución 40039567-0

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO

LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PUERTO EDÉN

50.000 PROVISIÓN 3. CONTRATACIÓN
ELABORACION 

BASES
RATE DPIR No Inicia No Inicia

12 Natales 137 personas
2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40036441-0

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS

SECTOR ALTO PUERTO EDÉN
1.718.252 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 06-09-2023 19-04-2025

13 Natales 19 personas
2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40039579-0

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS

INFANTILES, PUERTO EDEN
387.906 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN

EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 05-06-2023 20-01-2025

14 Natales 137 personas
2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40053803-0

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION

WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
94.031 PROVISIÓN 4. EJECUCIÓN OPERACIÓN RATE DPIR 15-09-2023 15-11-2024

15
Punta 

Arenas
1.150 personas

1. Servicios 

Básicos
Gas Natural Ejecución 40049497-0

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO

BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA

ARENAS

3.569.387 FNDR 3. CONTRATACIÓN

RESOLUCION 

APRUEBA 

CONTRATO

RS No Inicia No Inicia

16
Punta 

Arenas
120 personas

1. Servicios 

Básicos
Saneamiento Ejecución 40048901-0

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA

ARENAS

400.000 FNDR 1. FORMULACIÓN
EXPEDIENTE PARA 

MDS
FI No Inicia No Inicia

17
Punta 

Arenas
1.120 personas

1. Servicios 

Básicos
Infraestructura Diseño 40048447-0

CONSTRUCCION SISTEMA DE

ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA

BAJO, PUNTA ARENAS

283.000 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 30-08-2024 06-06-2025

18
Punta 

Arenas
54 personas

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40052080-0

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL

SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS

18 - 19 PUNTA ARENAS

109.790 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RS 28-10-2024 25-02-2025

19
Punta 

Arenas
3.600 personas

3. Otros - 

Programas
Otros Ejecución 40058517-0

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE

VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA

ARENAS

405.585 FNDR 3. CONTRATACIÓN CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia

20
Punta 

Arenas
36

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40060243-0

INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACIÓN

RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS
457.131 FNDR 1. FORMULACIÓN

ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia

21
Punta 

Arenas
1.444

2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40052598-0

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE

VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA

ARENAS

132.458 FNDR 4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA
RATE DPIR 12-11-2024 31-01-2025

22
Punta 

Arenas

120.000 

personas

2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Ejecución 40058532-0

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX

HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO,

PUNTA ARENAS

5.329.384 FNDR 3. CONTRATACIÓN TR CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia

23
Punta 

Arenas
152

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución Sin código

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL

SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS
351.636 FNDR 1. FORMULACIÓN

RECOPILACION 

ANTECEDENTES
Sin RATE No Inicia No Inicia

24
Punta 

Arenas
552

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución Sin código

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL

SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS
435.157 FNDR 1. FORMULACIÓN

RECOPILACION 

ANTECEDENTES
Sin RATE No Inicia No Inicia

25
Punta 

Arenas
148

1. Servicios 

Básicos
Electrificación Ejecución 40024817

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS

LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS
261.759 FNDR 1. FORMULACIÓN

ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia

26
Punta 

Arenas
205

2. Infraestructura 

y Equipamiento
Infraestructura Ejecución Sin código

CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL

HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS
791.516 FNDR 1. FORMULACIÓN

ELABORACION 

PROYECTOS
Sin RATE No Inicia No Inicia



% AVANCE 

FÍSICO

MONTO TOTAL 

CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 

(M$)

% AVANCE 

FINANCIER0
DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

AVANCE FINANCIERO

 MODALIDAD 

CONTRATO

SUBDERE 

ZR

76% 286.877 207.125 72%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de

diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe

obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros

como la aprobación DGA modificación de cauce. Se

resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).

Aprobación de modificación de Cauce en la DGA. 

La DIT continuamente solicita información a la Consultora

vía correo electrónico y directamente a la DGA con el

objetivo de tener conocimiento del proceso que se

encuentra en trámite.

Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.
LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA
no

0% 0 0 0%

MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268

AC del 18,12,2024 informa aprobación del CORE por

incremento de M$ 60.446. Se firmó Convenio Mandato

Complementario, en proceso de revisión de las Bases de

Licitación.

A la espera de tramitación presupuestaria y Bases de

Licitación.
Sin avance financiero

CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES
no

100% 2.619.531 2.619.531 100%

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se

realiza reevaluación del proyecto por aumento de obras y

obras extraordinarias requeridas producto de la

identificación de nuevos beneficiarios, los que fueron

incorporados en ésta, obteniendo la Recomendación

Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y

Familia con fecha 23.09.2024 y la aprobación del H.

Consejo Regional de la moción N° 227 tomada en la 28°

Sesión Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de Convenio

firmada. Pendiente asignación presupuestaria 2025 para

envío a Contraloría a trámite TR. 

Se encuentra a la espera de la Asignación

Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de 

Razón.

Existen Obras adicionales y

extraordinarias por 23,297UF.

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

0% 0 0 0%

Se publica licitación ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a

terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en

foro inverso de Portal de compras públicas. Fecha de cierre 

de recepción de la oferta: 06-02-2025. Con fecha

12.02.2025 se aprueba Resolución Ex. (G.R.) N° 83 que

designó Comisión Evaluadora de las Ofertas y se efectúa

Informe de Admisibilidad Administrativa y Técnica de la

Licitación Pública con fecha 28.02.2025 por la Comisión

Evaluadora.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

no

0% 0 0 0%

Se trabaja en preparación de bases administrativas y

técnicas para licitación de la iniciativa, atendiendo mejora

tecnologica en formato contenedor que elimina requisitos

estructurales de la sala de máquinas.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

si

65% 157.842 144.672 92%

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector

N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1-

Reserva Forestal (servidumbre de paso en tramitación de

inscripción).

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Pagado 3/4 sectores del proyecto

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

31% 93.116 93.116 26%

A licitar en el primer trimestre del año 2025. Se encuentra

en proceso de ajuste de diseño previo a realizar

cotizaciones correspondientes a la estructura. Se acuerda

con MDSyF ingreso a reevaluación para admitir la

alternativa seleccionada por cambios tecnológicos de los

equipos generadores.

Para licitar primera quincena de marzo.

El monto corresponde a dos contratos:

(C1) por materiales y elementos de

construcción y (C2) por mano de obra. Se

cumple el 100% de avance financiero

respecto de los estados de pago

cursados. 

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS
si

92% 423.394 387.978 92%

Se ha aprobado la Adenda N°8 del Contrato de Consultoría

de Diseño - RES. EX. (GR) N°48/2025, correspondiente al

proyecto "Construcción Centro de Gestión de Residuos

Sólidos, Tierra del Fuego", lo que permite avanzar en el

desarrollo de la etapa 4 y final que involucra la preparación

y formulación del proyecto para ejecución y aprobación

ante el MDS&F.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Estado de Pago N° 7 de 8.
LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA
no

40% 457.781 164.783 36%

Se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno

cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra

pendiente la regularización del mismo, debido a la

necesidad de complementar antecedentes hídricos, lo que

modificará orden y cantidad de productos y plazos de

ejecución.

Contrato suspendido por necesidad de complementar

antecedentes hidrogeológicos determinantes para seguir

con la Ingeniería de detalles. La unidad técnica propone

alternativas de solución en el marco del contrato con la

intención de reactivar su desarrollo, presciendiendo de

productos que, por el proceso de evaluacion ambiental,

no fueron necesarios de realizar. Sin embargo, el

consultor no acepta la propuesta y se compromete a

entregar justificaciones vía oficial durante esta semana.

Independiente de lo anterior, se mantiene intención de

reactivar contrato por ambas partes.

Estado de Pago Tramitado por la Unidad

Técnica Nº 3 de 5.

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE CONSULTORIA
no

79% 113.757 95.574 79%

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de

habilitación / conservación del inmueble para dar

continuidad con la compra de equipos que se encuentra

pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la

habilitación del recinto.

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación

del inmueble, para finalizar con el proyecto de

habilitación. 

Con fecha 12.06.2023 se procedió al

pago de la compraventa.

COMPRA DE 

TERRENOS
si

0% 0 0 0%

Enviado a evaluación DPIR por Memo (DIT) N° 14 del

22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se

informa aprobación sin observaciones de la iniciativa. En

confección bases de licitación. Resolución Ex. (G.R.) 1233

del 30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR. Con fecha

28.2.2025 DPIR informa tramitación de la Resolución Ex.

(DPIR) N° 28 donde se identifican los recursos para la

iniciativa.

Para licitar primera quincena de marzo. Sin avance financiero

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

si

49% 1.215.602 599.042 35%

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de

Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento,

servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de

Replanteo - Trazado y Nivelación.

Se efectuó una modificación al cronograma del proceso

licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluación

técnica se requirió que determinados oferentes subsanaran

errores y omisiones formales en sus propuestas. 

Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del

29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones Ex.

(G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary

Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan

Gonzalez Aguero E.I.R.L.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

El contrato de Asesoría - AITO avance del

54% con el tercer estado de pago

tramitado y asesoria de topografia con un

avance del 71% y el tercer estado de

pago tramitado. El contrato de Servicio

Bodeguero con una avance del 66% . El

Contrato de arriendo de área de

almacenamiento tiene un avance del

77% .

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS
si

93% 296.748 280.967 72%

Mediante Resolución Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se

aprobó una segunda suspensión de plazo. Esta medida fue

necesaria debido a un déficit de materiales detectado para

revestimiento de la cubierta de la plaza N°2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pendiente Estados de Pago al Contratista.

Se encuentra pagada la primera etapa del

proyecto consistente a las plataformas,

juegos infantiles y mobiliario urbano que

conformarán las plazas de juegos

infantiles.

-Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance

Financiero 91,68%

-Contrato Trato Directo proveedor

Forestal Los Robles por el Suministro

Madera para Cubiertas: Avance Real

46% , con Termino Anticipado de

Contrato. 

-Contrato Trato Directo Damary Espinoza,

Suministro Madera para Cubiertas: en

tramitación estado de pago único.

LICITACIÓN PÚBLICA 

DE OBRAS 
si

100% 93.999 93.999 100%

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por

un año con término en noviembre de 2024. Se debió

solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los

costos del servicio hasta comienzos del año 2025.

Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio

de Operación.

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación 

presupuestaria para la operación de la red wifi

comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. El

Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a solicitud

del Sr. Gobernador. Peligra suspensión del servicio.

Proyecto terminado y pagado.

LICITACIÓN PÚBLICA 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS

si

0% 0 0 0%

Nuevo Convenio firmado con fecha 19.8.2024, atendiendo

las disposiciones de la nueva normativa. Con fecha

12.02.2025 se obtiene toma de razón de la Resolución

DIPRES 009. Con fecha 25.2.2025 se recibe Certificado de

Disponibilidad Presupuestaria emitido por DPIR. 

Se deberá extender la garantía de Fiel Cumplimiento del

Convenio a fin de cubrir el plazo desde su emisión a la

fecha y remitir Resolución que Aprueba Convenio a

Contraloría para toma de razón.

Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

0% 0 0 0%

Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario

2025, formulada como NUEVA. Deberá ser reformulada

bajo los nuevos RIS (2025). Se está evaluando un ajuste

técnico a la iniciativa

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de

Aguas Magallanes.
Sin avance financiero

CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES
no

42% 316.193 119.931 38%

Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1

finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo,

propuesta de Ingeniería.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.
El estado de pago por parte de la UT no

ha sido remitido.

CONVENIO GORE 

AGUAS MAGALLANES
no

100% 109.790 109.790 100%

Con fecha 25.02.2025, la empresa mediante Carta EEMG

N°202/2025-G, solicita la recepción de las obras. Res. Ex.

(G.R.) N°127 de fecha 04.03.2025, crea "Comisión de

Recepción de obras". La visita a terreno se realizará el día

11.03.2025 

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Subsidio tramitado y facturado.

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

0% 0 0 0%

Mediante Oficio E564394-2024 Contraloría Regional

informó que Representa Resolución TR N° 90/13.11.2024,

que aprueba convenio de transferencia de iniciativa “UMAG- 

Transferencia regularización de viviendas sectores

periurbanos, Punta Arenas”.

Se realizará reunión DPIR con UMAG en marzo de este

año a fin de evaluar continuidad de la iniciativa

atendiendo a la inseguridad de la continuidad de la ley

20.898

Sin avance financiero
CONVENIO UMAG / 

ASIGNACION DIRECTA
no

0% 0 0 0%

En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica

EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24.

Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

83% 106.523 83.923 79%

La obra se encuentra en Proceso de Suspensión de Plazo

de Contrato por Resolución Ex. (G.R.) N°84, en la que se

retomarán trabajo hasta que se complete el proceso de

evaluación de las modificaciones de contrato.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.
De los estados de pagos cursados, con

un avance financiero total del 79% .

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSERVACIÓN
no

0% 5.052.386 0 0%

Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza

ante Notario Público con fecha 15.01.2025.

La entrega de terreno se realizará una vez que se

obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para

poder empezar la ejecución de la obra, tal como se indica

en Res. T.R. N108 de 06.11.2024.

Resolución TR N° 12 que aprueba Contrato enviado a toma

de razón de Contraloria con fecha 21.02.2025

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

Se envía Resolución TR que aprueba contrato a CGR

para Toma de Razón.

Sin avance financiero
LICITACION PUBLICA

SUB. 22
no

0% 0 0 0%

En proceso de recopilación de antecedentes para la

formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la

empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

0% 0 0 0%

En proceso de recopilación de antecedentes para la

formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la

empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

0% 0 0 0% Actualización del perfil y sus especificaciones tecnicas. No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero

TRATO DIRECTO 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

no

0% 0 0 0%

En el desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería,

actualización de planimetría de arquitectura y en

formulación de perfil para ingreso a MDSyF.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Sin avance financiero
LICITACIÓN PÚBLICA 

OBRAS CIVILES
no


