DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

ANEXO
FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

600 m al
sur del rio
Lefiadura

Simbologia
— Limite Urbano
— Limite Extension Urbana
Zona Urbana
Zona Extension Urbana
B Zona Rural

Nombre: CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40024775-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 2.026 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Aguas Nuevas S.A.

Ejecutor: Aguas Nuevas S.A.

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Monto del Contrato M$: 286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 01-06-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE
con RS que implican procesos a terceros como la aprobacion DGA modificacion de cauce. Se resuelve no ingreso a
Evaluacion Ambiental (SEA).

Estado actual Iniciativa:

Aprobacion de modificacion de Cauce en la DGA.
La DIT continuamente solicita informacion a la Consultora via correo electronico y directamente a la DGA con el objetivo de
tener conocimiento del proceso que se encuentra en tramite.

Nudos criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones’

% Avance Fisico: 76% % Avance Financiero: 2%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N° 1 Modificacion monto y Res. Ex. (GR) N°450/2021 286.877 Se modifico el plazo de 540 a 718 dias

plazos corridos.

Adenda N° 2 Modificacion plazos y
item de etapas

Res. Ex. (G.R.) N°480/2021

Nuevo plazo de 738 dias corridos y cambios
en algunos productos de los entregables se
cambia de etapa.

Adenda N° 3 Modificacion item de
etapas

Res. Ex. (G.R.) N°154/2022

Se modifica los entregables como el estudio
geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el
dimensionamiento de las obras, estudio de
terrenos, factibilidad ~eléctrica, estudios
ambientales, proyectos de atravieso y
paralelismo, parcelacion de otros item.

Adenda N°4 Modificacion plazos

Res. Ex. (G.R.) N°283/2022

Aumento de plazo de correccion de la etapa
2, de 738 a 748 dias corridos.

Adenda N°5 Suspension de plazos

Res. Ex. (G.R.) N°381/2023

SUSPENDIDO PLAZO

Descripcion:

El proyecto consiste en integrar el area sur de la ruta 9 hasta Lefiadura a la red existente de aguas servidas. beneficiara a 2.206 hab. y considera 214 uniones
domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Lefiadura y la otra en Rio de los Ciervos, ademas 2.700 m de impulsiones, rotura y reposicién
de pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servira una demanda de 22,8 I/s en su horizonte de evaluacion.

Justificacién:

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuacion de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificacion habitacional del
sector, sumado a la baja capacidad de infiltracién del terreno y disefios no regularizados de la mayoria de las soluciones particulares de aguas servidas, generando
contaminacion, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la ciudad.
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Nombre: HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

Cadigo BIP: 40032187-0

Etapa S.N.l.: Disefio Comuna: Primavera

Sector: Recursos Hidricos Beneficiario: 795 personas
Origen: Solicitud II. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que se encuentra no operativo.
Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato: °

Monto del Contrato M$: 0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: REEVALUACION INICIATIVA

MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord. N° 268 AC del 18,12,2024 informa aprobacion del CORE por

I aRLEl B EE: incremento de M$ 60.446. Se firmé Convenio Mandato Complementario, en proceso de revision de las Bases de Licitacion.

Nudos criticos ylo gestiones

A la espera de tramitacion presupuestaria y Bases de Licitacion.
pendientes o realizadas: P presup y

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato:
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay - - -
Descripcion:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas de la localidad. El sistema actual fue
construido entre los afios 2013 - 2015 a raiz de la ejecucion del proyecto “Reposicién Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” codigo BIP 30081961, que|
contempld la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo|
sanitario. Los estudios a realizar son:

- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medicion de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el
diagnéstico y verificar la capacidad actual del sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solucion.

- Etapa 2: ingenieria de detalles de la solucién mas conveniente, para ser presentada en etapa de ejecucion en MDSYF.

- Etapa 3: formulacion del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtencion RS.

Justificacion:

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recoleccion, tratamiento y|
disposicion de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recoleccion, tratamiento y disposicion de las descargas domiciliarias, que fue construido|
entre los afios 2013-2015, y que buscaba dar solucion a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su operacion, por o que|
descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el rio Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas elevadoras de aguas|
servidas, presentando graves problemas de contaminacion tanto al rio como a los terrenos aledarios a las plantas elevadoras, debido al estancamiento de las|
aguas.
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N°3. CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

Codigo BIP: 40037190-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, sectores periurbanos Beneficiario: 1032 personas
Origen: Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Gasco Magallanes S.A.

Aprobacion Contrato:

Resolucion T.R. N° 64 de 15.11.2022

Monto del Contrato M$: 2.619.531 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 14-12-2022 Fecha Término Contrato: 13-12-2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se realiza reevaluacion del proyecto por aumento de obras y obras
extraordinarias requeridas producto de la identificacion de nuevos beneficiarios, los que fueron incorporados en ésta, obteniendo la
Recomendacion Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con fecha 23.09.2024 y la aprobacion del H.
Consejo Regional de la mocion N° 227 tomada en la 28° Sesién Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de Convenio firmada. Pendiente
asignacion presupuestaria 2025 para envio a Contraloria a tramite TR.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

Se encuentra a la espera de la Asignacion Presupuestaria, para poder ser enviado a CGR a Toma de Razon.

% Avance Fisico:

100%

% Avance Financiero:

100%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay =

Descripcion:

Se ejecuta la construccion de una red de suministro de gas natural consistente en una matriz de 10" de 980 m de extension desde el punto de factibilidad ubicado en Av.
Republica con Av. Espafia, la que entregaré la factibilidad al sector andino y de una red de distribucion de 13.216m para dar servicio a los sectores: Andino, las Brujas,
Monte Verde Alto y Bajo, Kuruf, Cerro Nevado, Rincon Chileno y Laguna Lynch. considera una extension de redes de 2.718m en cafieria de 200mm; 6.329 en cafieria de
110mm; 507 m en cafieria de 90mm; 3.136m en cafieria de 63mm y 526m en cafieria de 25mm, de acuerdo al disefio elaborado por la empresa distribuidora. EI Gobierno
Regional como institucion financiera y dentro de sus competencias ejecutara la obra por medio de la entrega de un subsidio a la inversion privada de la empresa, en
conformidad a lo establecido en la glosa 4.2.1 comn para el programa 02 de los gobiernos regionales, por tanto el monto solicitado corresponde al valor neto de las obras
(sin IVA).

Justificacion:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la lefia y el gas licuado de
petréleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrandose por tanto en situacion de pobreza energética. El sector andino se
caracteriza por encontrarse en altura y por tanto mas expuesto a las bajas temperaturas, mayor precipitacion de nieve y vientos. La consecuencia principal esta en que las
familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles que les permitan sortear las condiciones del clima y
lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 351 viviendas, con una densidad de 2,94 hab/vivienda, por tanto, los|
beneficiarios se estiman en 1.032, proyectandose a 1.222 al afio 20. El ahorro promedio por hogar al cambiar de los combustibles actuales a gas natural es de $ 232.622.
para lograr el estandar de confort térmico. El gasto promedio de las viviendas al reemplazar lefia y gas licuado sera de $ 30.000.— aprox.




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

N°4. REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO PUERTO NATALES

Nombre: REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO PUERTO NATALES

Codigo BIP: 40003743-0

Etapa S.N.l.: Ejecucion Comuna: Natales

Sector: Energia, Alumbrado Publico. Beneficiario: 20.366 personas
Origen: Requerimientos Técnicos — Administrativos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: =

Aprobacion Contrato: -

Monto del Contrato M$: 0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: LICITACION

Se publica licitacion ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas en foro
Estado actual Iniciativa:  |inverso de Portal de compras publicas. Fecha de cierre de recepcion de la oferta: 06-02-2025. Con fecha 12.02.2025 se
aprueba Resolucion Ex. (G.R.) N° 83 que designé Comisién Evaluadora de las Ofertas y se efectua Informe de

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o |No se presentan nudos criticos al presente reporte.

realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay = = =

Descripcion:

Este proyecto consiste en el recambio masivo de luminarias de bajo rendimiento luminico y alto consumo energético (sodio de alta presion), por
equipos mas eficientes (tecnologia LED), que ademas de reducir el gasto en energia eléctrica consumida, aumenten el nivel de luminosidad de manera
significativa y a valores normados, produciendo un impacto social importante, que se ve traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacién, tanto en acciones de prevencion de la delincuencia, prevencion de accidentes de transito, mayor sensacién de seguridad de los peatones,
impulso al desarrollo comercial y generacion de nuevos mercados, entregando mejores condiciones en su calidad de vida a los habitantes. El proyecto
considera el recambio de 3.220 luminarias en diversas calles de la ciudad de puerto natales. De acuerdo al levantamiento realizado por el municipio se
consideran 1.881 luminarias tipo P1y 1.339 luminarias tipo P2 (clases de alumbrado).

Justificacion:

La iluminacién publica de la comuna de Natales data del afio 2011 y corresponde en su gran mayoria a luminarias de sodio de alta presion, de 70, 100
y 150 W. las luminarias se encuentran actualmente obsoletas desde el punto de vista técnico y urbanistico, la mantencion reiterada y no siempre
eficiente debido a la falta de elementos originales que son parte del equipo de iluminacién que ya no se encuentran en el mercado, asi como la
tecnologia existente que esta fuera de tiempo respecto a los nuevos lineamientos energéticos que plantea el pais para todas sus comunas. La Divisién
de Infraestructura y Transportes se hace cargo como Unidad Técnica tras procesos de licitacion fallidos por parte del municipio.
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N°5. REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL PUERTO EDEN

Nombre: REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL PUERTO EDEN

Cadigo BIP: 40039562-0

Etapa S.N.l.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Energia, autogeneracion. Beneficiario: 100 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: -

Aprobacién Contrato: -

Monto del Contrato M$: |0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa:  |1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION BASES

Se trabaja en preparacion de bases administrativas y técnicas para licitacién de la iniciativa, atendiendo mejora tecnologica

Estado actual Iniciativa: . . i
en formato contenedor que elimina requisitos estructurales de la sala de maquinas.

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o [No se presentan nudos criticos al presente reporte.

realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay - = =

Descripcion:

El proyecto consiste en el reemplazo de los actuales grupos electrégenos de Puerto Edén, cuya capacidad corresponde a 200 kVA cada maquina. Se
considera el suministro e instalacion de dos grupos electrégenos diésel de 200 kVA cada uno, con sus respectivos accesorios (sistemas de escapes,
cabina insonorizada, cables de poder, protecciones eléctricas y tableros).

Justificacion:

En la actualidad, los grupos electrogenos existentes presentan una data de alrededor de cinco afios, operando alrededor de catorce horas diarias
alternadamente durante todo el afio. Los grupos electrégenos se encuentran en regular estado, presentando fallas de fiabilidad en su operacion, lo que
se traduce en cortes de suministro de energia eléctrica a la localidad, ocasionando graves problemas en la calidad de vida de los habitantes de la
localidad, en términos de entretencion, calefaccion, refrigeracion, alumbrado, etc. Los grupos electrégenos vienen presentando diversas fallas, desde
mediados del afio 2021, segun registros de la municipalidad de Puerto Natales. Se requiere contar con capacidad de generacién al menos por un
periodo de 4 afios hasta que se logre poner en marcha la generacion hidroeléctrica que permita la entrega de energia las 24hrs del dia.
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weiEee  N°6, CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

Nombre: CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
Cédigo BIP: 30485121-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: E:t:arﬁia, Extension de Red - Energizacién Beneficiario: 243 personas
Origen: Gestion Gobierno Regional afio 2017

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

Aprobacion Contrato Res. Ex. (DDR) N° 336 /2017

Monto del Contrato M$:  |157.842 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 15-11-2017 Fecha término Contrato: 30-12-2025
Etapa actual Iniciativa:  |4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecucion el Sector 1- Reserva

=D IELEL Forestal (servidumbre de paso en tramitacion de inscripcion).

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o |No se presentan nudos criticos al presente reporte.

realizadas:
% Avance Fisico: 65% % Avance Financiero: 92%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N° 1, Sectorizar, Res. Ex. (G.R.) N°262/2019 - - 30-12-2025
proyecto
RUTTIUA N Z;
condiciones para entrega Res. Ex. (G.R.) N°347/2024 - - 30-12-2025
Descripcion:

Proyecto de extension de red, que considera la electrificacion de 4 sectores aledafios al Cerro Andino. Considera la construccion de 1.200 metros de red
trifasica en media tension, 1.300 metros de red bifasica de media tension, 900 metros de red monofésica de baja tension, 800 metros de red trifasica en
baja tension, ademas del suministro e instalacion de subestaciones de distribucion con transformadores bifasicos de 15 kVA y un transformador trifasico de
75 kVA, y cuyo contrato fue suscrito el 15 de noviembre de 2017. Considera el suministro de energia eléctrica a 81 viviendas con sus respectivos
empalmes, ubicadas en el sector Monte Verde Alto. Las obras son financiadas con cargo a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como
subsidio a la empresa distribuidora de energia eléctrica EDELMAG, por un monto total de $ 157.842.000. El afio 2019, el proyecto de inversion fue
sectorizado, de manera de independizar cada uno de los sectores, y de esta forma agilizar los tramites juridicos de servidumbres de paso.

Justificacion:

Dotar de servicios basicos a las localidades rurales de la region, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida dela poblacién en estudio. No
existe red eléctrica en el sector, pobladores del sector sin energia eléctrica, lo cual hace que su estandar de vida sea cada dia mas precario.
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N° 7. REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, P. EDEN

Nombre REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, PUERTO EDEN
Cadigo BIP: 40039560-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales

Sector: Energia - Energizacion Rural. Beneficiario: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Varios Contratos

Aprobacion Contrato: Res. N° 558 de 15.09.2023

Monto del Contrato M$: 93.116 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 30-10-2023 Fecha término Contrato: 10-01-2024
Etapa actual Iniciativa: 4.EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

A licitar en el primer trimestre del afio 2025. Se encuentra en proceso de ajuste de disefio previo a realizar cotizaciones
Estado actual Iniciativa: correspondientes a la estructura. Se acuerda con MDSyF ingreso a reevaluacion para admitir la alternativa seleccionada por
cambios tecnoldgicos de los equipos generadores.

Nudos criticos y/o gestiones

. . Para licitar primera quincena de marzo.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 31% % Avance Financiero: 26%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
AEBEEL L A Res Ex. (GR) N° 744/2023 $51.009.021 29-12-2023 10-01-2024
Plazo y Monto

Descripcion:

La iniciativa comprende la construccion de una nueva casa de generadores, con los espacios adecuados para la operacion y mantencion de los grupos
generadores, del tipo industrial en acero fabricado integramente en maestranza para ser transportado y montado en la localidad. Considera una edificacion
de 60m2, sobre fundaciones (poyos) de hormigon mediante vigas, pisos, paredes y cubiertas en estructura metalica, ademas de cierros perimetrales y la
provision de estanques nuevos de petréleo y sistema de carga que optimice la faena de combustible y evite la contaminacion del borde costero, para ello se
considera el desarme de la construccion actual de madera.

Ademas, se instalara una rampa en acero galvanizado que facilite el retiro y reinstalacion de los generadores y se utilice ademas como estacionamiento de
la embarcacion de emergencias de Puerto Edén.

Justificacion:

Las instalaciones donde funcionan los generadores resulta absolutamente inadecuada para la operacion y mantencién de estos equipos, tanto por el
tamafo del recinto como por las condiciones de operacion y de seguridad, por aspectos estructurales y, en el sistema de manejo de combustible. La
construccion que data de los afios 60 fue concebida para un pequefio generador de 35KVA, no ofrece las condiciones de ventilacion y seguridad para el
funcionamiento y los trabajos de mantencion y servicio de los grupos electrogenos.
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N°8. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Cadigo BIP: 30387773-0

Etapa S.N.I.: Disefio |00muna: Porvenir

Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiario: 9.827 personas
Origen Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Unidad Técnica Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor Unién Temporal de Proveedores entre las Empresas Bioaqua, Compost Chile y Campos de Hielo Sur.
Aprobacion Contrato Res. Ex. (G.R.) N° 256/2020 del 29.12.2020

Monto del Contrato M$ 423.394 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Ejecucion 25-02-2021 Fecha Término Contrato: 29-04-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Se ha aprobado la Adenda N°8 del Contrato de Consultoria de Disefio - RES. EX. (GR) N°48/2025, correspondiente al proyecto "Construccion Centro de
Estado actual Iniciativa: Gestion de Residuos Sélidos, Tierra del Fuego", lo que permite avanzar en el desarrollo de la etapa 4 y final que involucra la preparacion y formulacion
del proyecto para ejecucion y aprobacion ante el MDS&F.

MLt G of eEElines Farilain © No se presentan nudos criticos al presente reporte.

realizadas:
% Avance Fisico: 92% % Avance Financiero 92%
Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N° 1. Modificacion plazos del contrato. |Res. Ex. (G.R) N° 471/2021 - 21-02-2022 07-03-2023
Adenda N° 2. Modificacion de productos yfp o p (GR) N° 41/2021 ~ 07-03-2023 05-10-2023
plazos.
Adenda N° 3. Readecuacion de Entregables.| oo p, R )Ne 191/2022 $423.304.351 ~ ~

Modificacién de monto.

Adenda N° 4. Readecuacion de entregables. Res. Ex. (G.R.) N° 637/2022 _

° £ Read e il
btz I & @ Res. Ex. (G.R)) N° 333/2023 _ 05-10-2023 11-03-2024
Modificacion de plazos.

Adenda N° 6: ion de entregabl 9

Modificacién de partidas y plazos. Res. Ex. (G.R.) N° 7/2024 _ 11-03-2024 04-08-2024
Adenda N° 7: modificacion de Plazos. Res. Ex. (G.R.) N° 332/2024 _ 04-08-2024 29-04-2025

Descripcion:

Desarrollar el disefio de ingenieria del centro de gestion de residuos sélidos de Tierra del Fuego, en un terreno seleccionado por concurso publico que cumple con los requisitos del DS 189/2005, ubicado a
5km al sur de la ciudad de Porvenir. El relleno sanitario permitira dar cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes, prestando el servicio de disposicion final de los residuos sélidos no peligrosos a
todas las comunas de la provincia de Tierra del Fuego (Primavera, Timaukel y Porvenir). En este terreno se realizara la construccion, operacion y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalacion,
una vez que cumpla con su vida Util. Las actividades comprendidas en esta etapa es el disefio de arquitectura e ingenieria; evaluacion de impacto ambiental; tramitacion y autorizacion de los PAS (Permisos
Ambientales Sectoriales), entre otros. El disefio del proyecto contempla infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables, relleno sanitario, sistema de
conduccion y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogés, zona de lavado de camiones, infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL, entre otros.

Justificacion:

Existe una alta tasa de residuos sélidos manejados inadecuadamente en la provincia de Tierra del Fuego, incumpliendo las exigencias de disposicion final establecidas en el D.S. 189, lo que provoca
riesgos en el bienestar social por alteracion de los ecosistemas y deficiente calidad sanitario ambiental. Ademas, no existe infraestructura que permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la
oportunidad de reducir la disposicion de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los materiales que aun poseen vida Util, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economia circular que aporta a la
adaptacion del cambio climéatico.

Esta iniciativa identifica 9.800 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solucion integral al manejo y disposicion final de residuos sélidos domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al
reciclaje y minimizacion de residuos en conformidad al concepto de economia circular.




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

Cadigo BIP: 30386072-0

Etapa S.N.L.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Naturales y Medio Ambiente  (Beneficiarios: 124.067 personas
Origen: Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Unién Temporal de Proveedores entre las Empresas Idom S.A e Ingam Ltda.l

Aprobacion Contrato: Res. Ex. (G.R.) N° 234/2020 del 25.11.2020

Monto del Contrato M$: 457.781 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 03-02-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

Se actualizé documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la
regularizacién del mismo, debido a la necesidad de complementar antecedentes hidricos, lo que modificara orden y cantidad de
productos y plazos de ejecucion.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

Contrato suspendido por necesidad de complementar antecedentes hidrogeolégicos determinantes para seguir con la Ingenieria
de detalles. La unidad técnica propone alternativas de solucién en el marco del contrato con la intencion de reactivar su
desarrollo, presciendiendo de productos que, por el proceso de evaluacion ambiental, no fueron necesarios de realizar. Sin
embargo, el consultor no acepta la propuesta y se compromete a entregar justificaciones via oficial durante esta semana.
Independiente de lo anterior, se mantiene intencion de reactivar contrato por ambas partes.

% Avance Fisico:

40% % Avance Financiero: 36%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N° 1. Modificacién Res. Ex. (G.R) N° 40/2021 - 24-05-2022 28-02-2024
plazos del contrato.
Resolucién de Suspension|c. ¢, ( R) N=266/2024 - 28-02-2024| Suspendido Plazo
de plazos.
Descripcion:

Desarrollar el disefio de ingenieria del centro de gestion de residuos solidos de Magallanes en un terreno seleccionado por llamado ptblico que cumple con los
requisitos normativos del DS 189/2005, ubicado a 18 km al sur-oeste de la ciudad de punta arenas. prestando el servicio de disposicion final de los residuos
solidos domiciliarios a todas las comunas de la provincia, es decir: punta arenas, rio Verde, San Gregorio, Laguna Blanca y Cabo de Hornos. Se contemplan los
disefios para la construccion, operacion y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalacion, una vez terminada su vida util. las actividades del disefio
comprenden: los disefio de arquitectura e ingenieria; evaluacion de impacto ambiental; tramitacion y autorizacion de los PAS (Permisos Ambientales
Sectoriales), el disefio del proyecto contempla, ademas, infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables, celdas
de disposicion final, sistema de conduccion y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogés, zona de lavado de camiones, infraestructura para el personal,
taller de mantenimiento, bodega RESPEL.

Justificacion:




El actual manejo de residuos sdlidos en la comuna de Punta Arenas contraviene exigencias de disposicion final establecidas en el DS 189. El actual vertedero
cumplira su vida util, por lo que se debe implementar una infraestructura que cumpla con la normativa sanitaria vigente, ademas, no existe infraestructura que
permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposicion de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los materiales
que aun poseen vida Util, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economia circular que aporta a la adaptacion del cambio climatico. Esta iniciativa identifica
mas de 124.000 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solucién integral al manejo y disposicion final de residuos sélidos domiciliarios,
compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimizacion de residuos en conformidad al concepto de economia circular.
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N°10. ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,

P. EDEN

5 o . -
% ;
L ", U/ { m

il e

Nombre

ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO

EDEN
Codigo BIP 40036608-0
Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales
Sector: Edificacion Publica Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Division de Infraestructura y Transportes

Aprobacion Contrato: Compraventa

Monto del Contrato M$: 113.757 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 01-05-2023 Fecha Término Contrato: 01-12-2023
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: OTROS

Estado actual Iniciativa:

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitacion / conservacion del inmueble para dar continuidad con la
compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formularé iniciativa de conservacion para la habilitacion del recinto.

Nudos criticos
gestiones  pendientes
realizadas

ylo
o

Aln se mantiene pendiente el proceso de conservacion del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitacion.

% Avance Fisico:

79%

% Avance Financiero:

79%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Se consulta la adquisicion de un sitio e inmueble que redna las condiciones para ser destinado a la funcién publica, con espacios y recintos adecuados
para albergar a los funcionarios del Gobierno Regional y de otros servicios publicos que deban desarrollar funciones en Puerto Edén, en el marco de la
ejecucion del Plan de Desarrollo. Considera la adquisicion de mobiliario e implementacion para la permanencia en la localidad

Justificacion:

Las precarias edificaciones existentes en la localidad de Puerto Edén, producto de una presencia minima del estado, no entregan las condiciones
adecuadas para el desarrollo de la funcién plblica necesaria para la implementacion del Plan de Desarrollo aprobado en el marco de la Politica
Nacional de Zonas Rezagadas. Esta infraestructura del Gobierno Regional permitira entregar las condiciones para el desempefio de profesionales del
Gobierno Regional y otros servicios publicos que cumpliran funciones de Unidad Técnica de las iniciativas del plan. Este inmueble entregara presencia
permanente del Gobierno Regional en esa apartada localidad y podra ser destinado como edificio consistorial del futuro municipio de Puerto Edén.
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N°11. ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS PUERTO
EDEN

Nombre ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO BOTE HDPE PARA EMERGENCIAS, PUERTO EDEN
Codigo BIP 40039567-0

Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales
Sector: Multisectorial - Seguridad Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Division de Infraestructura y Transportes

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$:

0

Tipo de Financiamiento:

PROVISION

Fecha Inicio Contrato:

No Inicia

Fecha Término Contrato:

No Inicia

Etapa actual Iniciativa:

3. CONTRATACION

Hito de Avance:

ELABORACION BASES

Estado actual Iniciativa:

ETVIGU0 & EValUaCIon DPTR POT WEMO (DT 1] N T4 UeT ZZ.UT.Z0Z4. FOr OTCI0 UTU (D TR] T9% UeT ZZ.UT-Z0Z4 SE O]
aprobacion sin observaciones de la iniciativa. En confeccion bases de licitacion. Resolucion Ex. (G.R.) 1233 del

30.12.2024 establece funciones DIT - DPIR. Con fecha 28.2.2025 DPIR informa tramitacion de la Resolucion Ex. (DPIR)
N° 22 danda ca idantifican lne raciirenc nara 1a inipiativa

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o
realizadas

Para licitar primera quincena de marzo.

% Avance Fisico:

0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Se consulta la adquisicién de un bote del tipo HDPE de 7,5 — 8,0 mts de eslora y 2,4 — 2,8 de manga debidamente equipado para la atencién de
emergencias. Del tipo siniestro en viviendas y/o embarcaciones o de apoyo a incendios forestales, ademas para el traslado de pacientes desde y
hacia la posta de Salud Rural, de los funcionarios de salud en rondas y de apoyo a la evacuacion de pacientes que deban ser trasladados a centros
de salud de mayor complejidad.

Justificacion:

La falta de medios tanto para el combate de incendios como en facilidades para el traslado de pacientes desde y hacia la Posta de Salud Rural o,
eventualmente hacia otra embarcacion en la que deba ser evacuado al centro asistencial de Natales, distante a 550kms por via maritima,
condicionan a la poblacion a altos niveles de inseguridad, en cuanto a lo vulnerable de las condiciones de atencion de salud como por el peligro de
siniestros en sus hogares, sin contar con medios adecuados para combatirlos.
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Z

N2, REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDEN

Nombre REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDEN
Cadigo BIP 40036441-0

Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales

Sector: Transporte — Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Res. Ex. N° 522 de 13.11.2024 - Servicio de replanteo - trazado y nivelacion

Ejecutor: Varios contratos.
Res. Ex. (GR) N° 552 de 14.09.2023 - Suministro de maderas dimensionadas
Res. Ex. (GR) N° 553 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas — Postes de ciprés
Res. Ex. (GR) N° 554 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas - Maderas dimensionadas de ciprés
Res. Ex. (GR) N° 555 de 14.09.2023 - Suministro de Materiales y Elementos para construccion
Res. Ex. (GR) N° 745 de 28.12.2023 - Contrato arriendo de area de almacenamiento
Res. Ex. (GR) N° 02 de 02.01.2024 - Prestacion de Servicio de Bodeguero
Res. Ex. (GR) N° 237 de 03.06.2024 - Servicio conexo
P G Res. Ex. (GR) N° 298 de 01.07.2024 - Ampliacion contrato arriendo de area de almacenamiento
’ Res. Ex. (GR) N° 509 de 06.11.2024 - Servicio de Asesoria a la Inspeccion Técnica.
Res. Ex. (GR) N° 515 de 12.11.2024 - Servicio conexo N°2
(GR)
(GR)

Res. Ex.

Ex. (GR) N° 97 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Juan Gonzalez A. E.I.R.L.
(GR) N° 98 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista UTP Abel Becerra
N° 99 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista Fabian Arriagada

N° 569 de 10.12.2024 - Segunda Ampliacion contrato arriendo de area de almacenamiento
Res. Ex. (GR) N° 96 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista Damary Espinoza

Res.
Res. Ex.
Res. Ex. (GR)

Monto del Contrato M$: $1.215.602 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 06-09-2023 Fecha Término Contrato: 19-04-2025

C . . . EJECUCION OBRAS/
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: CONSULTORIA




Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de area de Almacenamiento, servicios
de Asesoria a la Inspeccion Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelacion.

Se efectu6 una modificacion al cronograma del proceso licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluacion
Estado actual Iniciativa: técnica se requirio que determinados oferentes subsanaran errores y omisiones formales en sus propuestas.

Obras adjudicadas por Resolucién Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones Ex.
(G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary Espinoza Mufioz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan
Gonzalez Aguero E.IR.L.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas

% Avance Fisico: 49% % Avance Financiero: 35%

No se presentan nudos criticos al presente reporte.




Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

Adenda N°1: Modificacion plazos
Contrato C3 Forestal Los Robles

Res

Ex. (GR) N° 716/2023

01-12-2023

30-01-2024

Aprueba Aumento de plazo N°1 -
Suministro de Maderas Nativas -
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
- Maderas dimensionadas de ciprés

Res

.Ex. (GR) N° 23/2024

15-04-2024

Aprueba aumento de plazo de entrega
de suministros N°2, y aumento de
plazo de contrato, correspondiente a
Contrato — Suministro de Maderas
Nativas - Postes y piezas de ciprés -
item N° 2 - Maderas dimensionadas
de ciprés

Res

. Ex. (GR) N° 157/2024

15-04-2024

24-06-2024

Suspension de Plazos Contrato C2
Jorge Mansilla

Res

Ex. (GR) N° 275/2024

24-06-2024

Suspension Plazo

Aprueba reanudacion de plazo de
contrato Suministro de manderas
nativas - postes de ciprés - item N°2 -
maderas dimensionadas de ciprés

Res

.Ex. (GR) N°372/2024

18-06-2024

30-10-2024

Aprueba Ampliacion Contrato
Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas vy
materiales de Construccion

Res

_Ex. (GR) N° 298/2024

6.426.000

31-05-2024

30-11-2024

Aprueba Segunda Suspension de
Plazo de Contrato, correspondiente a
- Suministro de Maderas Nativas —
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
- Maderas dimensionadas de ciprés

Res

_Ex. (GR) N° 490/2024

30-10-2024

Suspension plazo

Aprueba Segunda  Ampliacion
Contrato Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas vy
materiales de Construccion

Res

_Ex. (GR) N° 569/2024

6.426.000

01-12-2024

31-05-2025

Aprueba Reanudacion de Plazo de
Contrato, correspondiente a -
Suministro de Maderas Nativas -
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
- Maderas dimensionadas de ciprés

Res

. Ex. (GR) N° 574/2024

23-10-2024

22-12-2024




Descripcion:

La iniciativa considera la reposicion de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estandar de las pasarelas del borde costero. El
nuevo trazado de los circuitos permitird cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se
proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construccion de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento |
nivelacion de 118 mts.

Justificacion:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio civico, donde se encuentran los
principales servicios publicos, principalmente el Jardin Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable,
television y telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinacion con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad
para la conexion interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.
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e
-

‘SERVICIO OE-

e

Nombre CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

Cadigo BIP 40039579-0

Etapa actual S.N.I. Ejecucion Comuna: Natales

Sector: Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas

Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Varios Contratos

Aprobacion Contrato: Res. Ex. (G.R.) N° 132/2023 - Res Ex. (G.R.) N° 252/2023 - Res. Ex. (G.R.) N°445/2024 - Res. Ex. (G.R.) N°564/2024
Monto del Contrato M$: $296.748 Tipo de Financiamiento: PROVISION

Fecha Inicio Contrato: 05-06-2023 Fecha Término Contrato: 20-01-2025

Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: g‘é)E,\f SUU?_I_IC_) (’)\lRIOA? R

Mediante Resolucion Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se aprobd una segunda suspensién de plazo. Esta medida fue

e DA T e e necesaria debido a un déficit de materiales detectado para revestimiento de la cubierta de la plaza N°2.

Nudos criticos ylo gestiones

. . Pendiente Estados de Pago al Contratista.
pendientes o realizadas

% Avance Fisico: 93% % Avance Financiero: 2%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Aumento Contrato con Proveedor

Comercial Todo Acero Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969

Adenda N°1:Aumento Contrato con
Contratista Damary Espinoza - Obras Res. Ex.(GR) N°490/2023 $55.850.353 03-08-2023 10-08-2023
Extraordinarias por M$ 3.850




Aprueba ampliacion de plazo de
ejecucion para el contrato
denominado "Construccion Plaza de
Juegos Infantiles, Puerto Edén" -
Contratacion Mano de Obra de
Cubiertas

Res. Ex.(GR) N°382/2024

21-08-2024 20-09-2024

Aprueba Termino Anticipado de
Contrato denominado "Construccion
Plaza de Juegos Infantiles, Puerto
Edén" - Suministro de Maderas para
Cubiertas

Res. Ex.(GR) N°374/2024

Aprueba Suspension de Plazo de
Contrato, correspondiente al contrato
“Construccion Plazas de Juegos
Infantiles, Puerto Edén” -
Contratacion Mano de Obra Cubiertas

Res. Ex. (GR) N°432/2024

20-09-2024

Aprueba Suspension de Plazo para la
Contratacion Directa del Suministro
de Maderas para Cubiertas, proveedor
Forestal Los Robles.

Res. Ex. (GR) N°503/2024

04-11-2024

Aprueba Ampliacion de Plazo para la
Contratacion Directa del Suministro
de Maderas para Cubiertas, proveedor
Forestal Los Robles.

Res. Ex. (GR) N°512/2024

07-11-2024 19.11.2024

Aprueba Termino Anticipado de la
Contratacion Directa del Suministro
de Maderas para Cubiertas, proveedor
Forestal Los Robles.

Res. Ex. (GR) N°563/2024

Aprueba Reanudacion de Plazo de
Contrato - Contratacion Mano de
Obra Cubiertas, contratista Damary
Espinoza

Res. Ex. (GR) N°575/2024

16-12-2024 20-01-2025

Aprueba Segunda Suspension de
Plazo de Contrato — Contratacion
Mano de Obra Cubiertas, contratista
Damary Espinoza

Res. Ex. (GR) N°20/2025

15-01-2025




Descripcion:

La iniciativa considera la construccion de dos parques de entretenciones para los nifios y nifias de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro en
el sector norte. Considera la instalacion de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climaticas, instalados sobre plataformas de madera nativa
de similares caracteristicas a las pasarelas peatonales.

Justificacion:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la poblacion sélo al transito por las pasarelas,
sin contar con espacios para el esparcimiento de los nifios y nifias de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse a las pocas
actividades que desarrollan dentro del colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso multiple y menos un gimnasio.

Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional més grande del pais, no dispone de espacios publicos donde se puedan hacer actividades
recreativas o deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes pendientes o con
una densidad vegetacional que no permite el normal desarrollo de actividades de recreacion.
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N°14. ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
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Nombre: ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
Cadigo BIP: 40053803-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Telecomunicaciones Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Ingbell S.A.

Aprobacion Contrato: Res. Ex. N° 551 del 14.09.2023

Monto del Contrato M$: $93.999 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 15-09-2023 Fecha Término Contrato: 15-11-2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: OPERACION

Obras terminadas y en operacion. Considerd servicio por un afio con término en noviembre de 2024. Se debid solicitar
Estado actual Iniciativa: a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del afio 2025.
Pendiente identificacion presupuestaria para el Convenio de Operacion.

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignacion presupuestaria para la operacion de la red wifi comunitaria
en Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador.
Peligra suspension del servicio.

Nudos criticos ylo gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 100%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ _

Descripcion:

Se trata de instalar un servicio WiFi comunitario con un kit Starlink Businness, 12 antenas repetidoras con sistemas de respaldo de energia y enlazadas por fibra
optica que abarca todo el borde costero.

Justificacion:

El nivel de aislamiento de la poblacion se acentiia ain mas al no disponer de un servicio de internet de alta velocidad, que el sistema satelital actual no es capaz
de brindar al estar limitado en el ancho de banda, por lo que esta nueva tecnologia aparece como una solucién especialmente adecuada para la localidad.
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FRACSTRUCTURAY TRANSPORTED

T N°15. CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

. <
CALARATE

©JO BUENO &

Nombre: CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40049497-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Energia, sectores periurbanos Beneficiarios: 1.150 personas

Origen: Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Gasco Magallanes S.A.

Aprobacion Contrato: -

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

T A " i RESOLUCION APRUEBA
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: CONTRATO

Nuevo Convenio firmado con fecha 19.8.2024, atendiendo las disposiciones de la nueva normativa. Con fecha
Estado actual Iniciativa: 12.02.2025 se obtiene toma de razon de la Resolucion DIPRES 009. Con fecha 25.2.2025 se recibe Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria emitido por DPIR.

Nudos criticos ylo gestiones|Se deberé extender la garantia de Fiel Cumplimiento del Convenio a fin de cubrir el plazo desde su emision a la fecha y
pendientes o realizadas: remitir Resolucion que Aprueba Convenio a Contraloria para toma de razon.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ _ _ _

Descripcion:

Se consulta la construccion de una red de suministro de gas natural que totaliza 30.048mt consistente en una matriz de 110mm de 8.663mt y redes de 15.758mts
en 63mm; 727mts en 90mm y 2.800mts en 40mm, con 426 acometidas de 25mm que suman 2.100mts, se considera en tendido subterraneo de acuerdo a
normativa de gas, con todas sus valvulas y fittings, para dar servicio a los sectores: Ojo Bueno, El Robledal y EI Calafate, de acuerdo al disefio elaborado por la
empresa distribuidora. El Gobierno Regional como institucion financiera y dentro de sus competencias ejecutara la obra por medio de la entrega de un subsidio a
la inversién privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 6.1.1. comUn para el programa 02 de los Gobiernos Regionales, por tanto el monto
solicitado corresponde al valor neto de las obras

Justificacion:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la lefia y el gas licuado
de petroleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrandose por tanto en situacion de pobreza energética.

La consecuencia principal esta en que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles que;
les permitan sortear las condiciones del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 460
viviendas, con una densidad de 2,62 hab/vivienda, por tanto, se estiman en 1.400hab, proyectandose a 1.222 al afio 20. El ahorro promedio al cambiar los
combustibles actuales a gas natural sera de m$ $232.622/mes.
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N°16. AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

Nombre: AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40048901-0

Etapa S.N.L.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 120 personas

Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato: i

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: EXPEDIENTE PARA MDS

Estado actual Iniciativa:

Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario 2025, formulada como NUEVA. Debera ser reformulada bajo

los nuevos RIS (2025). Se esta evaluando un ajuste técnico a la iniciativa

Nudos criticos ylo
pendientes o realizadas:

gestiones Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ - _ _

Descripcion:

Construir los sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas de los siguientes sectores ubicados en la comuna de Punta Arenas:

1 Pasaje La Picada (AP y Alc.)

2 Prolongacion Avenida José Martinez de Adunate (Alc.)

3 Pasaje La Esperanza (Ap y Alc),

Todos los sectores involucrados se encuentran con un riesgo sanitario debido a la falta de redes de alcantarillado y la mayoria tampoco cuenta con servicio de
agua potable. Esta situacion ha generado inundaciones en los terrenos de sus sitios o parcelas, ademas, de generar malos olores, atraccién de vectores,
teniendo como consecuencia final el desmedro de la calidad de vida de los pobladores de dichos sectores. El objetivo del proyecto es desarrollar las
especificaciones técnicas que permitan la ejecucion de las obras necesarias para ampliar las redes existentes en los Sectores antes mencionados de agua
potable y alcantarillado.

Justificacion:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extension urbana se encuentran sin servicio de agua potable y de red de recoleccion de aguas servidas debido
a que los caminos o calles no se encontraban regularizadas, por lo que presentan condiciones sanitarias complejas que se pueden abordar al contar hoy con
accesos de uso publico.
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" N°17. CONSTR. SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

onsion
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Nombre: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40048447-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 1.120 personas
Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional
Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Hidrosan S.A.

Aprobacion Contrato: Resolucién Ex. (G.R.) N° 373 de 12.08.2024

Monto del Contrato M$: $316.193 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 30-08-2024 Fecha Término Contrato: 06-06-2025

L 4 . . EJECUCION OBRAST
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: CONSULTORIA

Consultora adjudicada: Hidrosan Ingenieria. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo, propuesta

Estado actual Iniciativa: L
de Ingenieria.

Nudos criticos ylo
pendientes o realizadas:

estiones -
g No se presentan nudos criticos al presente reporte.

% Avance Fisico: 42% % Avance Financiero: 38%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ — _ _

Descripcion:

Desarrollar a nivel de ingenieria de detalles el Sistema de Recoleccion de Aguas Servidas — Sector Pampa Redonda Bajo, a fin de contar con los estudios,
proyectos de especialidades, documentos administrativos, tramitaciones y todo lo necesario de manera tal, que permita llamar a propuesta la ejecucion de las
obras proyectadas. Es importante mencionar que existe un estudio de prefactibilidad realizado por la llustre Municipalidad de Punta Arenas que dio como
resultado la una longitud total de 5.412 metros de colectores de aguas servidas, 8 plantas elevadoras de aguas servidas, 1.700 metros de impulsiones. En tal
estudio no se determinaron los terrenos en los cuales se emplazarian dichas PEAS ni la real factibilidad de suministro eléctrico en media tension para su
operacion, por tanto, en el marco de este proyecto sera necesario reevaluar las alternativas, considerando toda la informacion faltante para proponer un disefio
optimizado que minimice el numero de plantas elevadoras privilegiando la solucion gravitacional. El proyecto beneficiara a mas de 4.000 hab. considerando la
conexion al sistema de alcantarillado concesionado.

Justificacion:

Los pobladores del sector, ubicados en el rea rural de expansion urbana, carecen de un sistema de recoleccion de aguas servidas, contando con soluciones
individuales de fosa séptica o pozo negro que, con la instalacion del sistema de agua potable y el aumento en las precipitaciones, colapsan produciéndose
saturacion y escurrimiento de aguas servidas a los caminos publicos, lo que implica una condicion de insalubridad severa en un sector que paso a formar parte
del &rea urbana de la ciudad.
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i N°18. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19, PUNTA
s ARENAS.

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA
Nombre:
ARENAS
Cadigo BIP: 40052080-0
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, Electrificacion Rural. Beneficiarios: 54 personas
Origen: Prioridad Sr. Gobernador Regional
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.
Aprobacion Contrato: Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio
Monto del Contrato M$: $109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 28-10-2024 Fecha Término Contrato: 25-02-2025
S - . . EJECUCION OBRAS/
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: CONSULTORIA
Con fecha 25.02.2025, la empresa mediante Carta EEMG N°202/2025-G, solicita la recepcion de las obras. Res. Ex.
Estado actual Iniciativa: (G.R.) N°127 de fecha 04.03.2025, crea "Comision de Recepcion de obras". La visita a terreno se realizara el dia
11.03.2025
Nudo.s cr|ticos_ Vichceston ez No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:
% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 100%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N°1, modifica condiciones Res. Ex. (GR) N°481/2024 B B B
para entrega de terreno

Descripcion:

El proyecto consiste en la ejecucion de una red de distribucion de energia eléctrica de 0,59 km en media tension bifésica y 0,92 km de red monofasica, con 16
postes de MT y 10 postes de BT, ademéas contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respectivas ferreterias y 18 empalmes BT-
1.

Justificacion:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincon Chileno-Lynch”, residen numerosas familias;
que no cuentan con suministro continuo y estable de energia eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar equipos
generadores (grupos electrégenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solucion parcial para un
determinado periodo de tiempo al dia (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo antes
mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta poblacion, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente alimentos,
medicinas; se ven limitados en la utilizacion de artefactos basicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicacion y de seguridad, etc.,
restringiendo ademas el desarrollo de pequefios emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconémico y productivo del sector.
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N°19. PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS

Nombre: PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40058517-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura y Equipamiento Beneficiarios: 3.600 personas
Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobaciéon Contrato: _

Monto del Contrato M$: 0% Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: CONTRATO

Mediante Oficio E564394-2024 Contraloria Regional informé que Representa Resolucion TR N° 90/13.11.2024, que
Estado actual Iniciativa: aprueba convenio de transferencia de iniciativa “UMAG- Transferencia regularizacion de viviendas sectores
periurbanos, Punta Arenas”.

Nudos criticos ylo gestiones|Se realizara reunion DPIR con UMAG en marzo de este afio a fin de evaluar continuidad de la iniciativa atendiendo a la
pendientes o realizadas: inseguridad de la continuidad de la ley 20.898

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ _

Descripcion:

El principal propésito de este Programa es contribuir con las familias que habitan los sectores periurbanos de la ciudad de Punta Arenas para que logren la
recepcion definitiva de sus viviendas. Se considera la atencion de 1.200 viviendas a través de la ley 20.898, simplificada, o de las disposiciones de la Ley,
General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza.

Secundariamente, tiene por objeto permitir la materializacion de las obras de saneamiento sanitario y de energia, que le permitan acceder como un cliente en
derecho a la provision de esos servicios basicos y gozar de los proyectos que en esta materia desarrolla la Division de Infraestructura y Transporte del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena.

Justificacion:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extension urbana se encuentran sin proteccion de su patrimonio y a la vez de servicios basicos debido a que al
carecer de recepcion municipal sus viviendasd no pueden obtener las aprobaciones ni valorizaciones para realizar las conexiones a los suministros publicos de
los servicios basicos.
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N°20. INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACION RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS

owsion
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Nombre: INSTALACION SISTEMAS AUTOGENERACION RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40060243-0

Etapa S.N..: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Electrificacion Beneficiarios: 36

Origen: Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

En confirmacién factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extension red trifasica hasta km 24.

AR eElE IE ke Se priorizara la extension de la red incorporandola al PDZE.

Nudos criticos y/o gestiones

) y No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ -

Descripcion:

Instalacion de sistemas fotovoltaico hibrido OFF GRID, para 24 viviendas en el sector sur de Punta Arenas.

Justificacion:

En la actualidad, en la comuna de Punta Arenas, sector sur de la ciudad, entre los kildmetros 37 al 52 de la ruta 9 sur, de estas familias utilizan como alternativas
energéticas generadores (grupos electrogenos diésel o gasolina), los cuales demandan un alto costo operacional e intermitencia, o en su defecto encuentran
otras formas méas precarias para iluminarse, como el uso de velas o precarios paneles solares. Estas fuentes energéticas entregan un suministro parcial a las|
familias, por unas pocas horas al dia e insuficientes para un consumo tipico. Lo anterior, lleva a un “a una pobreza energética con el consiguiente deterioro en la
calidad de vida de la poblacion”, puesto que las familias no consiguen refrigerar sus alimentos ni medicinas, no pueden ocupar artefactos basicos para alivianar,
la carga del trabajo doméstico, entre otros.
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N°21 CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

o
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Nombre: CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40052598-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura Beneficiarios: 1.444

Origen: Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Constructora Lefiadura SPA

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N° 502 de 04-11-2024

Monto del Contrato M$: $106.523 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 12-11-2024 Fecha Término Contrato: 31-01-2025

Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EéENCS%?ggR?:RAS/

La obra se encuentra en Proceso de Suspension de Plazo de Contrato por Resolucion Ex. (G.R.) N°84, en la que se

Estado actual Iniciativa: . . ” I
retomaran trabajo hasta que se complete el proceso de evaluacion de las modificaciones de contrato.

Nudos criticos ylo gestiones

§ y No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 83% % Avance Financiero: 79%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
(AINE R AT D Ee el Res. Ex. (G.R) N°33/2025 _ 31:01-2025 | 14-02-2025
|para el contrato
Aprueba suspension de plazo de Res. Ex. (G.R.) N°84/2025 B 10-02-2025
contrato
Descripcion:

Esta sede social, concebida en el afio 1958 como una escuela de emergencia, cuenta con tres equipamientos en su inmueble; la Sala Multiuso, principal
edificacion que adna la mayoria de las actividades; la Multicancha, utilizada para la promocion de estilos de vida saludables; y el Centro de Madres, edificio
secundario de menor superficie utilizada para reuniones de menor aforo.

Justificacion:

La conservacion de equipamiento publico para la realizacion de actividades que promuevan la organizacion social y el desarrollo integro de sus habitantes
genera consolidacion social y urbana, disminuyendo la sensacién de vulnerabilidad en la poblacién, contribuyendo a un desarrollo equitativo, mejorando la
calidad de vida de los vecinos de la Junta de Vecinos beneficiada (N° 20 “Sector Fiscal, Punta Arenas).
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" N°22. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS

DEMOLICION FASE 1;
VOLUMEN APROXIMAD 7,094
MDXTO HORMIGON Y ALBANTFRIA

~ DEMOLICION PASE 3

VOLUMEN APROXIMADO 5,173 1
DEMOLICION FASE 2 HORMIGON ARMADO.

VOLUMEN APROXINADO 3061 3

MECTO NORMIGON ¥ AUAHTLERIA|

KRGO DI DENGLICION FASE 1y 2
SEUIBERAN: 15,517 m

Nombre: HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40058532-0

Etapa S.N.L.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura Beneficiarios: 120.000 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: FLESAN S.A.

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: $5.052.386.445 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: TR CONTRATO

Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza ante Notario Publico con fecha 15.01.2025.

La entrega de terreno se realizard una vez que se obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para poder empezar la
ejecucion de la obra, tal como se indica en Res. T.R. N108 de 06.11.2024.

Resolucion TR N° 12 que aprueba Contrato enviado a toma de razén de Contraloria con fecha 21.02.2025

Estado actual Iniciativa:

Nudos  criticos ylo
pendientes o realizadas:

gestiones|No se presentan nudos criticos al presente reporte.
Se envia Resolucion TR que aprueba contrato a CGR para Toma de Razén.

0% % Avance Financiero:

% Avance Fisico: IO%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ _ _

Descripcion:

En 1953 el Hospital empez6 a funcionar en Calle Angamos, para luego anexar la torre de 5 pisos por calle Condell en 1982, la cual era mucho mas moderna para la época.
En el afio 2006 comienza la construccion de un nuevo recinto en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, comenzando su marcha blanca a finales del 2010. Entre 2010
y 2011 dejo de funcionar el Ex Hospital, quedando sin uso alternativo. Al pasar el tiempo, como bien se sabe, empezaron a hacer uso de este recinto abandonado de manera
ilegal, generando inseguridad a la comunidad que reside a los alrededores del sector, por los desérdenes y/o disturbios provocados por éstos. En el 2022 la comunidad
solicita al Sr. Gobernador un cierre perimetral en el Ex Hospital, el cual se concreta a través de la Division de Infraestructura y Transportes el afio 2023. La demolicion se!
realizara en 3 fases. Fase 1: Corresponden a los edificios que son centrales y el CAE. Estas edificaciones son de hormigén y albafileria, con un volumen aproximado de
7.994 m?. Fase 2: Corresponde al edificio antiguo hacia calle Angamos. Es una edificacion de hormigén y albafiileria, con un volumen aproximado de 3.060,41 m?. Para poder|
realizar la cubicacion se separa por blogues construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta. Fase 3: Corresponde al edificio de la
Torre de calle Condell. Es una edificacion de hormigén armado, con un volumen aproximado de 5.172,46 m®. Para poder realizar la cubicacion se separa por bloques
construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta.

Justificacion:

En el contexto del proyecto “Habilitacion centro civico y edificio consistorial Il. Municipalidad de Punta Arenas” y la obra de "Construccién del nuevo cuartel de la PDI", se
consideran los trabajos de habilitacion y demolicion de las construcciones que albergaron el ex hospital regional. Se propone realizar los trabajos en tres etapas de ejecucion,
segun lo requieran las tipologias constructivas, volimenes y métodos requeridos.
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N°23. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

owmion
FRACSTRUCTURA Y TRANSPORTES.
"SERVIGIO DE GOILAND REGIONAL

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

Codigo BIP: Sin codigo

Etapa S.N.l.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Beneficiarios: 152

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

s . . RECOPILACION
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ANTECEDENTES

En proceso de recopilacion de antecedentes para la formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de la

HeeEaslE] FHFE empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.

Nudos criticos ylo gestiones

§ i No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ _

Descripcion:

En preparacion de antecedentes.

Justificacion:

En preparacion de antecedentes.
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N°24, CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS
Codigo BIP: Sin cadigo

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Beneficiarios: 552

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: iﬁ?é) (;IEL[?I;\'l?ES

Estado actual Iniciativa:

En proceso de recopilacién de antecedentes para la formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de la

empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.

Nudos  criticos  ylo
pendientes o realizadas:

gestiones

No se presentan nudos criticos al presente reporte.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ _ _ _
Descripcion:
En preparacion de antecedentes.
Justificacion:

En preparacion de antecedentes.
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owsion
IWFRAESTRUCTURA'Y TRANSPORTES
GERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

N°25. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40024817
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energla | Distribucion y conexion Final Beneficiarios: 148
usuarios

Origen: Solicitud de los vecinos
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: ==
Aprobacion Contrato: --
Monto del Contrato M$: -- Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

. 4 . . ELABORACION
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: PROYECTOS
Estado actual Iniciativa: Actualizacion del perfil y sus especificaciones tecnicas.

Nudos criticos ylo  gestiones

. X No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo 9"9"::' )
No hay _ _ _M.D-dlﬂ.ir-d _
Descripcion:

Se contempla 3.156 metros de red MT bifasica 13,2 KV, clase B, sobre postes de H.A. de 11,5 metros, crucetas metlicas de 2 metros, conductores
cable de aluminio AACC AZUZA 62 MM2, aislacion normal de 23 KV.

Se contempla 2.742 metros de red baja tension monofésica 200 V, sobre postes de 9.0 metros y en comun con los postes de H.A. de 11,5 metros.
Conductores de CU desnudo N°4 AWG y conductores forrados de 16 MM2.

Se contemplan cinco subestaciones bifasicas en un poste con transformadores de 15 KVA, 13,2/230 V' y sus correspondientes equipos de proteccion en
baja tension.

Se contemplan 35 empalmes monofasicos BT - 1, para los beneficiarios del proyecto, los cuales constan de dmedidores de energia eléctrica y soportes
de medidor.

Justificacion:

Proveer de servicios basicos a localidades rurales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacién en estudio.
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et o BOme NG A oA

N°26. CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS
Codigo BIP: Sin cadigo

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura Beneficiarios: 205

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

En el desarrollo de la planimetria definitiva de ingenieria, actualizacion de planimetria de arquitectura y en

el e e formulacion de perfil para ingreso a MDSyF.

Nudos criticos ylo  gestiones

A . No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ _

Descripcion:

El proyecto Construccion Sede Union Comunal Hernando de Magallanes se ubica en calle Arturo Prat Chacon casi esq. Av. Presidente Jorge Alessandri,
en terreno cedido en comodato por el SERVIU. Tiene como objetivo entregar a los habitantes un espacio de encuentro y organizacion, donde puedan
reconocerse como comunidad y desarrollar proyectos de forma colectiva.

La propuesta contempla un salén de uso mdltiple de 157,2 m? con capacidad para 200 personas, ademas de una cocina y servicios higiénicos. En el
segundo nivel, se proyecta un area para la administracion interna de la directiva, que incluira oficinas y una sala de reuniones, asegurando un espacio
adecuado para la gestion y funcionamiento de la organizacion.

Justificacion:

Actualmente, la Unién Comunal Hernando de Magallanes no cuenta con una sede propia para realizar sus actividades. La carencia de una sede propia
para la Unién Comunal Hernando de Magallanes, genera una inestabilidad en el programa de actividades anuales, limita la capacidad de convocatoria. La
construccion de esta sede permitira fortalecer la organizacién interna, integrar a la comunidad a través de actividades colectivas, y mejorar la comunicacion
con las comenta las juntas de vecinos afiliadas y mejora la convivencia y comunicacion con diferentes entidades.




