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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 30 de abril de 2025 de las iniciativas de inversión 

pública bajo responsabilidad de la División de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica1 y/o División 

Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

• Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

• Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

• Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

• Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.   

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

 

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance 

N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% 

AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

1 
Punta 

Arenas 
Saneamiento Diseño 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
RECOLECCIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS SECTOR SUR, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

76% 

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de 
diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe 
obtener el RATE con RS que implican procesos a 
terceros como la aprobación DGA modificación de 
cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental 
(SEA). 

286.877 207.125 72% 

2 Primavera  Saneamiento Diseño 

HABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE SISTEMA 
RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AA. SS., C. 
SOMBRERO 

3. 
CONTRATACIÓN 

REEVALUACIÓN 
INICIATIVA 

0% 
Convenio Mandato Complementario firmado, AMA debe 
entregar Bases de Licitación corregidas según 
observaciones DIT. 

0 0 0% 

3 
Punta 

Arenas 
Gas Natural Ejecución 

CONSTRUCCIÓN RED DE 
GAS NATURAL SECTOR 
ANDINO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 
100% 

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se 
firma Convenio de Subsidio Adenda N° 2 en la cual se 
aumenta a 500 beneficiarios.  

2.619.531 2.619.531 100% 

4 Natales Electrificación Ejecución 
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
PUERTO NATALES 

3. 
CONTRATACIÓN 

TR BASES 0% 

Recibe observaciones (representa) de Contraloría 
Regional mediante oficio E69803/2025 de fecha 
28.04.2025, a resolución TR Nº 27/2025 que aprueba 
bases administrativas, técnicas y anexos de fecha 
28.03.2025, segundo llamado. 

0 0 0% 

5 Natales Electrificación Ejecución 
REPOSICIÓN SISTEMA DE 
GENERACIÓN DIÉSEL, 
PUERTO EDÉN 

3. 
CONTRATACIÓN 

DECLARA 
DESIERTA 

0% 

Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido 
a que las ofertas fueron declaradas inadmisibles por no 
cumplir lo estipulado en las bases administrativas y 
técnicas. 

0 0 0% 

6 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
ELÉCTRICO PERIURBANO 
PONIENTE SECTOR ANDINO, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

75% 

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto 
(Sector N°2,  N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el 
Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso en 
trámite de inscripción en CBR). 

157.842 144.672 92% 

7 Natales Electrificación Ejecución 
REPOSICIÓN SALA DE 
MÁQUINAS Y SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

31% En reevaluación de la iniciativa. 93.116 93.116 100% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% 

AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

COMBUSTIBLES, PUERTO 
EDÉN 

8 Porvenir Infraestructura Diseño 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, TIERRA DEL 
FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

92% 

La modificación del contrato correspondiente a la última 
etapa se encuentra próxima a iniciar su tramitación. No 
obstante, la Unidad Técnica ha resuelto suspender los 
plazos hasta que se subsanen las observaciones a la 
propuesta técnica y se obtengan los pronunciamientos 
del Departamento de Proyectos de Infraestructura 
(DPIR) y del Asesor Jurídico del Mandante. 

423.394 387.978 92% 

9 
Punta 

Arenas 
Infraestructura Diseño 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
GESTIÓN RESIDUOS 
SÓLIDOS, MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

40% 

Contrato suspendido por necesidad de complementar 
antecedentes hidrogeológicos determinantes para la 
Ingeniería de detalles. Se actualizó documento de 
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, 
sin embargo, se encuentra pendiente la regularización 
del contrato. 

457.781 164.783 36% 

10 Natales Equipamiento Ejecución 

ADQUISICIÓN Y 
EQUIPAMIENTO INMUEBLE 
PARA FUNCIONAMIENTO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, 
PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 79% 

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de 
habilitación / conservación del inmueble para dar 
continuidad con la compra de equipos que se encuentra 
pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para 
la habilitación del recinto. 

113.757 95.574 84% 

11 Natales Equipamiento Ejecución 

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN 
APOYO LOGÍSTICO Y DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, 
PUERTO EDÉN 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION 0% 
Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-
LP25. Licitación revocada mediante resolucion exenta 
GR 218 del 29.04.25 

0 0 0% 

12 Natales Infraestructura Ejecución 
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 
PASARELAS SECTOR ALTO, 
PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

49% 

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de 
Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, 
servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de 
Replanteo - Trazado y Nivelación. 
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 
29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones 
Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary 
Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan 
Gonzalez Aguero E.I.R.L. 
Proyecto en ejecución. Se da inicio a los tramos 1 
(sector sur), 3 (sector alto), 4 (sector Posta Rural) y 
posteriormente al tramo 2.  Además, se realizó el 
estacado de todos los puntos conforme a la alineación 
horizontal y vertical de cada tramo. 

1.224.602 617.296 50% 

13 Natales Infraestructura Ejecución 
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE 
JUEGOS INFANTILES, 
PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
RECEPCION 
DEFINITIVA 

100% En proceso de recepción de obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            296.748 280.967 95% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% 

AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

14 Natales Infraestructura Ejecución 

ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACIÓN WIFI 
COMUNITARIA, PUERTO 
EDÉN 

4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio 
por un año con término en noviembre de 2024.  Se 
debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que 
asumiera los costos del servicio hasta comienzos del 
año 2025. 

93.999 93.999 100% 

15 
Punta 

Arenas 
Gas Natural Ejecución 

CONSTRUCCIÓN RED DE 
GAS NATURAL OJO BUENO - 
CALAFATE - ROBLEDAL, 
PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

RESOLUCION 
APRUEBA 

CONTRATO 
0% 

Pendiente identificación presupuestaria para el 
Convenio de Operación. 

0 0 0% 

16 
Punta 

Arenas 
Saneamiento Ejecución 

AMPLIACIÓN RED DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS 
SECTORES, PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

EXPEDIENTE 
PARA MDS 

0% 

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles 
de proporcionalidad; durante abril se despachará a 
aguas magallanes las de Pje. La Picada y Prol. Av. 
Martinez de Aldunate. 

0 0 0% 

17 
Punta 

Arenas 
Infraestructura Diseño 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO 
SECTOR PAMPA REDONDA 
BAJO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

42% 
Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 
finalizada y aprobada por la UT.   Etapa 2 en desarrollo. 

316.193 119.931 38% 

18 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SECTOR RINCÓN CHILENO 
LYNCH - CAMINOS 18 - 19, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración. 109.790 109.790 100% 

19 
Punta 

Arenas 
Otros Ejecución 

PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS SECTORES 
PERIURBANOS, PUNTA 
ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

REEVALUACIÓN 
INICIATIVA 

0% En análisis. 0 0 0% 

20 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, 
PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 

En confirmación factibilidad técnica de la empresa 
eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 
24. 
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al 
PDZE. 

0 0 0% 

21 
Punta 

Arenas 
Infraestructura Ejecución 

CONSERVACIÓN SEDE 
SOCIAL JUNTA DE VECINOS 
N°20 - SECTOR FISCAL, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% 
Finalización de obras y solicitud de Recepción 
Provisoria por parte de la empresa contratista. 

111.257 106.068 95% 

22 
Punta 

Arenas 
Infraestructura Ejecución 

HABILITACIÓN TERRENO Y 
DEMOLICIÓN EX HOSPITAL 
REGIONAL, DR. LAUTARO 
NAVARRO, PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

TR CONTRATO 0% 

Resolución TR N° 12 que aprueba Contrato enviado a 
toma de razón de Contraloria con fecha 21.02.2025.  Sin 
embargo, se recepciona TR representada en 
consideración a la identificación presupuestaria. 

5.052.386 0 0% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE 
% 

AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

23 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACION RURAL 
SECTOR ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

RECOPILACION 
ANTECEDENTES 

0% 

En proceso de recopilación de antecedentes para la 
formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de 
la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y 
diseño. 

0 0 0% 

24 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SECTOR MONTE VERDE 
BAJO, PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 

Primer borrador de perfil elaborado.  Con fecha 
07.03.2025 se envía Oficio Ord. DIT N°7, consultando 
a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de 
entregar aporte financiero para materializar la iniciativa. 

0 0 0% 

25 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
LAS LOICAS, OJO BUENO, 
PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 
Actualización del perfil y  presupuesto por parte de la 
empresa eléctrica.  

0 0 0% 

26 
Punta 

Arenas 
Infraestructura Ejecución 

CONSTRUCCIÓN SEDE 
UNIÓN COMUNAL 
HERNANDO DE 
MAGALLANES, PUNTA 
ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELAB EETT 0% 
La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetría 
definitiva de ingeniería para proyecto de estructrura y 
en formulación de perfil para ingreso a MDSyF. 

0 0 0% 

27 
Punta 

Arenas 
Infraestructura Ejecución 

REPOSICIÓN CARRO DE 
RESCATE PESADO PRIMERA 
COMPAÑÍA DE BOMBEROS, 
PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION 0% 
En proceso de licitación pública. Publicado con fecha 
31.03.2025 con ID 1609-5-LR25. 

0 0 0% 

28 
Punta 

Arenas 
Saneamiento Ejecución 

PROGRAMA DE 
EMERGENCIA SANITARIA 
VARIOS SECTORES, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

0% 
Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución 
normal.  

270.000 0 0% 

29 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACION RURAL 
FUNDO LEÑADURA, PUNTA 
ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 

En proceso de recopilación de antecedentes para la 
formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de 
la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y 
diseño. 

0 0 0% 

30 
Punta 

Arenas 
Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCION 
ELECTRIFICACION RURAL 
ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 
SUR, PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 
A la espera de actualización de documentación de 
beneficiarios y levantamiento topografico para incluir en 
el primer borrador de perfil (ya elaborado).   

0 0 0% 

31 
Puerto 
Natales 

Portuario Ejecución 
MEJORAMIENTO RUTA DE 
NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, 
ÚLTIMA ESPERANZA 

1. 
FORMULACIÓN 

RECOPILACION 
ANTECEDENTES 

0% Elaboración EETT Ambientales  0 0 0% 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de treinta (30) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  

 

 

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 70%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 75%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a 

continuación:  
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Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2025 - DIT 

 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

6 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

7 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

8 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

9 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

10 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

12 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

13 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

14 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

17 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

18 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS 

21 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS 

28 PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS 

 

Si bien, la iniciativa 28 se encuentra en ejecución, esta presenta 0% de avance técnico y financiero, puesto que en 

el mes de marzo fueron entregados los terrenos. 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  

 

 

2.4. HITOS RELEVANTES 

 

Durante el mes de abril, destacan los siguientes logros estratégicos alcanzados en el marco de iniciativas en ejecución: 

 

[1]. Se concretó la finalización de obras y la recepción provisoria del proyecto de conservación de la Sede Social Junta 

de Vecinos N°20, Sector Fiscal en Punta Arenas. Esta infraestructura comunitaria se encuentra habilitada para su 

uso, restando únicamente el acto de inauguración formal. 

76%

100%

75%

31%

92%

40%

79%

49%

100% 100%

42%

100% 100%

0% 0%

1 3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21 22 28

% AVANCE FÍSICO

72%

100%
92%

100%
92%

36%

84%

50%

95%
100%

38%

100%
95%

0% 0%

1 3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21 22 28

% AVANCE FINANCIER0



 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

     
 

[2]. Se alcanzó un hito significativo en la infraestructura comunitaria de Puerto Edén, con la finalización de las plazas 

de juegos infantiles N°1 y N°2, incluyendo la instalación completa de mobiliario urbano. Actualmente, se 

encuentran en proceso de recepción final. 

 

 

 
 

[3]. El proyecto de Reposición y Ampliación de Pasarelas del Sector Alto en Puerto Edén presenta un avance físico 

del 49%, reflejando un progreso visible en la conexión estructural entre tramos críticos (Malacca, Interior, Sector 

Sur y Posta Rural). La instalación de superficies metálicas, estructuras de madera y barandas ya permite visibilizar 

una mejora sustantiva en la accesibilidad universal del sector, en concordancia con el DS N°50. Este hito refuerza 

además el compromiso con la protección del entorno natural de este enclave austral. 
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2.5. NUDOS CRÍTICOS 

 

Durante el presente mes, se han identificado un total de 17 nudos críticos que afectan el avance de diversas 

iniciativas, a continuación, se detallan las iniciativas junto con sus respectivos nudos críticos y/o gestiones pendientes: 

 

N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS 

1 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN 
DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, 
la Consultora dio responde la segunda ronda de observaciones. 

2 
HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE AA. SS., C. SOMBRERO 

3. CONTRATACIÓN 
En espera de segunda entrega de las Bases desde AMA para 
revisión y en análisis los TTRR, para posterior licitación. 

3 
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL 
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
La Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de 
Subsidio se encuentra pendiente de visación. 

4 
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO 
PÚBLICO, PUERTO NATALES 

3. CONTRATACIÓN 
Solicitar apoyo jurídico, para el levantamiento de observaciones 
de Contraloría. 

5 
REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN 
DIÉSEL, PUERTO EDÉN 

3. CONTRATACIÓN 
Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. 
Volver a licitar 

9 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 

La UT propone soluciones en el marco del contrato con la 
intención de reactivar su desarrollo, sin embargo, el consultor no 
acepta las propuestas y presenta una contrapropuesta con falta 
de información relevante en sus fundamentos. UT evalúa 
contrapropuesta, la que es imposible de aceptar. UT prepara 
una última solución con nuevas opciones, incluyendo término 
anticipado de contrato de mutuo acuerdo y evalúa fundamentos 
para término anticipado y cobro de la boleta de garantía. 
Cualquiera de las opciones debe ser evaluado por el asesor 
jurídico. 

10 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE 
PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del 
inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación.  

13 
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS 
INFANTILES, PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 

14 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, 
PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación 
presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria en 
Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo 
de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra 
suspensión del servicio. 

15 
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL 
OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN 

Se extiende garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a fin de 
cubrir el plazo desde su emisión a la fecha y remitir Resolución 
que Se ingresa Convenio a TR por CGR el 9.04.2025, se 
encuentra a la espera de aprobación. 

16 
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de 
Aguas Magallanes. 

17 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA 
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
Pendiente de visación Estado de Pago N°1 de Aguas 
Magallanes. 

19 
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, 
PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN 
Pendiente reunión DPIR con UMAG a fin de evaluar continuidad 
de la iniciativa atendiendo a la inseguridad de la continuidad de 
la ley 20.898 

20 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN Factibilidad de empresa eléctrica. 

22 
HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN 
EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO 
NAVARRO, PUNTA ARENAS 

3. CONTRATACIÓN DPIR deberá resolver situación con DIPRES. 

23 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION 
RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN Realizar levantamiento para georreferenciar viviendas 

25 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN Entrega de presupuesto por parte de la empresa 

 

 

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance físico y financiero, estado de ejecución, 

principales nudos críticos y gestiones asociadas. 
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En síntesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente: 

 

Cantidad total de 
iniciativas 

Con nudos y 
gestiones 

En ejecución 
Avance físico 

promedio 

Avance financiero 
promedio 

31 17 14 70 % 75% 

  

 

La cartera total de inversiones está conformada por 31 iniciativas distribuidas en distintas etapas: formulación, 

asignación presupuestaria, contratación, ejecución y cierre. Esta cartera alcanza un monto estimado de M$ 

44.346.026. 

 

Respecto de los contratos vigentes (etapas de contratación y ejecución), estos representan un total de M$ 11.627.273, 

de los cuales a la fecha se ha pagado M$ 5.040.830, correspondiente a un 43% de ejecución presupuestaria. 

 

La División mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas 

para la resolución de nudos críticos y el cumplimiento de las metas comprometidas para el año 2025. 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

• PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

• FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 

 


