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1 Punta Arenas Saneamiento Diseño 40024775-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE
AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 76%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4
etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros como
la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluación
Ambiental (SEA).

En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, la Consultora dio
responde la segunda ronda de observaciones. 286.877 207.125 72% Avance Financiero: Estado de Pago 3/ 4.

2 Primavera Saneamiento Diseño 40032187-0
HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C.
SOMBRERO

3. CONTRATACIÓN REEVALUACIÓN 
INICIATIVA 0% Convenio Mandato Complementario firmado, AMA debe entregar Bases de Licitación

corregidas según observaciones DIT.
En espera de segunda entrega de las Bases desde AMA para revisión y en análisis los
TTRR, para posterior licitación. 0 0 0% Sin avance financiero

3 Punta Arenas Gas Natural Ejecución 40037190-0 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR
ANDINO, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 100% El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de Subsidio Adenda
N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios. 

La Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio se encuentra
pendiente de visación. 2.619.531 2.619.531 100% Existen Obras adicionales y extraordinarias por

23,297UF. 

4 Natales Electrificación Ejecución 40003743-0 REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO
PÚBLICO, PUERTO NATALES 3. CONTRATACIÓN TR BASES 0%

Recibe observaciones (representa) de Contraloría Regional mediante oficio E69803/2025
de fecha 28.04.2025, a resolución TR Nº 27/2025 que aprueba bases administrativas,
técnicas y anexos de fecha 28.03.2025, segundo llamado.

Solicitar apoyo jurídico, para el levantamiento de observaciones de Contraloría. 0 0 0% Sin avance financiero

5 Natales Electrificación Ejecución 40039562-0 REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL,
PUERTO EDÉN 3. CONTRATACIÓN DECLARA DESIERTA 0% Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas fueron declaradas

inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases administrativas y técnicas. Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. Volver a licitar 0 0 0% Sin avance financiero

6 Punta Arenas Electrificación Ejecución 30485121-0
CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO
PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA
ARENAS

4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA 75%

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente
de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso en trámite de inscripción
en CBR).

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 157.842 144.672 92% Pagado 3/4 sectores del proyecto

7 Natales Electrificación Ejecución 40039560-0 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 31% En reevaluación de la iniciativa. No se presentan nudos críticos al presente reporte. Conformacion de Cubicaciones
respecto a nuevo diseño de la Reevaluacion Propuesta. 93.116 93.116 100%

El monto corresponde a dos contratos: (C1) por
materiales y elementos de construcción y (C2)
por mano de obra. Se cumple el 100% de avance
financiero respecto de los estados de pago
cursados. 

8 Porvenir Infraestructura Diseño 30387773-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 92%

La modificación del contrato correspondiente a la última etapa se encuentra próxima a
iniciar su tramitación. No obstante, la Unidad Técnica ha resuelto suspender los plazos
hasta que se subsanen las observaciones a la propuesta técnica y se obtengan los
pronunciamientos del Departamento de Proyectos de Infraestructura (DPIR) y del Asesor
Jurídico del Mandante.

No hay. 423.394 387.978 92% Estado de Pago N° 7 de 8.

9 Punta Arenas Infraestructura Diseño 30386072-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS
SÓLIDOS, MAGALLANES 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 40%

Contrato suspendido por necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos
determinantes para la Ingeniería de detalles. Se actualizó documento de garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra pendiente la
regularización del contrato.

La UT propone soluciones en el marco del contrato con la intención de reactivar su
desarrollo, sin embargo, el consultor no acepta las propuestas y presenta una
contrapropuesta con falta de información relevante en sus fundamentos. UT evalúa
contrapropuesta, la que es imposible de aceptar. UT prepara una última solución con
nuevas opciones, incluyendo término anticipado de contrato de mutuo acuerdo y
evalúa fundamentos para término anticipado y cobro de la boleta de garantía.
Cualquiera de las opciones debe ser evaluado por el asesor jurídico.

457.781 164.783 36% Estado de Pago Tramitado por la Unidad Técnica
Nº 3 de 5.

10 Natales Equipamiento Ejecución 40036608-0
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS,
PUERTO EDÉN

4. EJECUCIÓN OTROS 79%
Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble
para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará
iniciativa de conservación para la habilitación del recinto.

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con
el proyecto de habilitación. 113.757 95.574 84% Con fecha 12.06.2023 se procedió al pago de la

compraventa.

11 Natales Equipamiento Ejecución 40039567-0 ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN 3. CONTRATACIÓN LICITACION 0% Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-LP25. Licitación revocada mediante

resolucion exenta GR 218 del 29.04.25 No se presentan nudos críticos al presente reporte 0 0 0% Sin avance financiero

12 Natales Infraestructura Ejecución 40036441-0 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR
ALTO, PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 49%

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de
Almacenamiento, servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado
y Nivelación.
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y contrados
aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary
Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan Gonzalez Aguero E.I.R.L.
Proyecto en ejecución. Se da inicio a los tramos 1 (sector sur), 3 (sector alto), 4 (sector
Posta Rural) y posteriormente al tramo 2. Además, se realizó el estacado de todos los
puntos conforme a la alineación horizontal y vertical de cada tramo.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. Se está trabajando en definir el
proceso para el plan de manejo forestal. 1.224.602 617.296 50%

El contrato de Asesoría - AITO avance del 62,5%
con el tercer estado de pago tramitado y
asesoria de topografia con un avance del 71% y
el tercer estado de pago tramitado. El contrato
de Servicio Bodeguero con una avance del 83%.
El Contrato de arriendo de área de
almacenamiento tiene un avance del 88%.

13 Natales Infraestructura Ejecución 40039579-0 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES,
PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN RECEPCION 

DEFINITIVA 100% En proceso de recepción de obras.                                                                                     Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 296.748 280.967 95%

Se encuentra pagada la primera etapa del
proyecto consistente a las plataformas, juegos
infantiles y mobiliario urbano que conformarán
las plazas de juegos infantiles.
-Contrato Mano de Obra Cubierta: Avance
Financiero 95%

14 Natales Infraestructura Ejecución 40053803-0 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI
COMUNITARIA, PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100%

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en
noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los
costos del servicio hasta comienzos del año 2025.

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación presupuestaria para la
operación de la red wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se
ha hecho cargo de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspensión del
servicio.

93.999 93.999 100% Proyecto terminado y pagado, y en fase de
operación.

15 Punta Arenas Gas Natural Ejecución 40049497-0 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO
BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 3. CONTRATACIÓN RESOLUCION APRUEBA 

CONTRATO 0% Pendiente identificación presupuestaria para el Convenio de Operación.
Se extiende garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a fin de cubrir el plazo desde
su emisión a la fecha y remitir Resolución que Se ingresa Convenio a TR por CGR el
9.04.2025, se encuentra a la espera de aprobación.

0 0 0% Sin avance financiero

16 Punta Arenas Saneamiento Ejecución 40048901-0
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN EXPEDIENTE PARA 
MDS 0%

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; durante abril
se despachará a aguas magallanes las de Pje. La Picada y Prol. Av. Martinez de
Aldunate.

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes. 0 0 0% Sin avance financiero

17 Punta Arenas Infraestructura Diseño 40048447-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 42% Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT.
Etapa 2 en desarrollo. Pendiente de visación Estado de Pago N°1 de Aguas Magallanes. 316.193 119.931 38%

Estado de Pago 1 a Hidrosan cursado; el estado
de pago por parte de la UT (AMA) se ha recibido
el 30 abril. 

18 Punta Arenas Electrificación Ejecución 40052080-0
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 -
19, PUNTA ARENAS

4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA 100% Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración. No se presentan nudos críticos al presente reporte. 109.790 109.790 100% Subsidio tramitado y facturado.

19 Punta Arenas Otros Ejecución 40058517-0 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS
SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS 3. CONTRATACIÓN REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 0% En análisis. Pendiente reunión DPIR con UMAG a fin de evaluar continuidad de la iniciativa
atendiendo a la inseguridad de la continuidad de la ley 20.898 0 0 0% Sin avance financiero

20 Punta Arenas Electrificación Ejecución 40060243-0 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9
SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS 0%
En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red
trifásica hasta km 24.
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.

Factibilidad de empresa eléctrica. 0 0 0% Sin avance financiero

21 Punta Arenas Infraestructura Ejecución 40052598-0 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS
N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 100% Finalización de obras y solicitud de Recepción Provisoria por parte de la empresa
contratista. No se presentan nudos críticos al presente reporte. 111.257 106.068 95% Estado de Pago N°4 previa a recepcion

provisoria en curso

22 Punta Arenas Infraestructura Ejecución 40058532-0
HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX
HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO,
PUNTA ARENAS

3. CONTRATACIÓN TR CONTRATO 0%
Resolución TR N° 12 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloria con
fecha 21.02.2025. Sin embargo, se recepciona TR representada en consideración a la
identificación presupuestaria.

DPIR deberá resolver situación con DIPRES. 5.052.386 0 0% Sin avance financiero

23 Punta Arenas Electrificación Ejecución Sin código CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL
SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN RECOPILACION 

ANTECEDENTES 0% En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha
recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño. Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas 0 0 0% Sin avance financiero

24 Punta Arenas Electrificación Ejecución 40064381-0 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS 0%
Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envía Oficio Ord. DIT N°7,
consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de entregar aporte financiero
para materializar la iniciativa.

No se presentan nudos críticos al presente reporte. 0 0 0% Sin avance financiero

25 Punta Arenas Electrificación Ejecución 40024817 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS
LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS 0% Actualización del perfil y  presupuesto por parte de la empresa eléctrica. Entrega de presupuesto por parte de la empresa 0 0 0% Sin avance financiero

26 Punta Arenas Infraestructura Ejecución Sin código CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL
HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELAB EETT 0% La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería para

proyecto de estructrura y en formulación de perfil para ingreso a MDSyF. No se presentan nudos críticos al presente reporte. 0 0 0% Sin avance financiero

27 Punta Arenas Infraestructura Ejecución 40068429
REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO
PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA
ARENAS

3. CONTRATACIÓN LICITACION 0% En proceso de licitación pública. Publicado con fecha 31.03.2025 con ID 1609-5-LR25. No se presentan nudos críticos al presente reporte. 0 0 0% Sin avance financiero

28 Punta Arenas Saneamiento Ejecución 40056476-0 PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS
SECTORES, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA 0% Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución normal. No se presentan nudos críticos para el presente reporte. La ejecución del proyecto se
encuentra conforme a contrato. 270.000 0 0% Sin avance financiero

29 Punta Arenas Electrificación Ejecución 40071543-0 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO
LEÑADURA, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS 0% En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha
recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño. No se presentan nudos críticos al presente reporte. 0 0 0% Sin avance financiero

30 Punta Arenas Electrificación Ejecución 40071544-0 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS
DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS 0% A la espera de actualización de documentación de beneficiarios y levantamiento
topografico para incluir en el primer borrador de perfil (ya elaborado).  No se presentan nudos críticos al presente reporte. 0 0 0% Sin avance financiero


