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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION

1. INTRODUCCION

UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 30 de abril de 2025 de las iniciativas de inversién
publica bajo responsabilidad de la Division de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica® y/o Divisidn

Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
¢ Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.
e Mostrar los hitos mas relevantes de los proyectos en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodoldégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infragstructura y Equipamiento, y Adquisicién de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Oftros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar sequimiento de la ejecucién hasta la liquidacion del contrato.
2 Divisién Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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RESULTADO DE AVANCE

21. ESTADO DE AVANCE GENERAL
A continuacién, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

MONTO
TOTAL
CONTRATO

(M$)

%
HITO DE AVANCE ~ AVANCE
FISICO

MONTO
PAGADO
(M$)

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE % AVANCE

N° COMUNA FINANCIERO

NOMBRE DE LA INICIATIVA  ETAPA ACTUAL

TECNICO

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de

CONSTRUCQION SISTEMA EJECUCION disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe
Punta Saneamiento | Disefio RECOLECCION DE AGUAS 4. EJECUCION OBRAS/ 76% obtener el RATE con RS que implican procesos a 286.877 207.125 72%
Arenas SERVIDAS SECTOR SUR, ’ CONSULTORIA terceros como la aprobacion DGA modificacién de ’ ’
PUNTA ARENAS cauce. Se resuelve no ingreso a Evaluacion Ambiental
(SEA).
HABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE SISTEMA 3 REEVALUACION Convenio Mandato Complementario firmado, AMA debe
Primavera | Saneamiento | Disefio | RECOLECCION Y CONTR ATACION INICIATIVA 0% entregar Bases de Licitacion corregidas segun 0 0 0%
TRATAMIENTO DE AA. SS., C. observaciones DIT.
SOMBRERO
Punta CONSTRUCCION RED DE ) REEVALUACION El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se
Arenas Gas Natural | Ejecucion | GAS  NATURAL  SECTOR | 4. EJECUCION INICIATIVA 100% | firma Convenio de Subsidio Adenda N° 2 en la cual se | 2.619.531 2.619.531 100%
ANDINO, PUNTA ARENAS aumenta a 500 beneficiarios.
) Recibe observaciones (representa) de Contraloria
REPOSICION DE LUMINARIAS 3 Regional mediante oficio E69803/2025 de fecha
Natales | Electrificacion | Ejecucion | ALUMBRADO PUBLICO, CONTR A'T ACION TR BASES 0% 28.04.2025, a resolucion TR N° 27/2025 que aprueba 0 0 0%
PUERTO NATALES bases administrativas, técnicas y anexos de fecha
28.03.2025, segundo llamado.
: Se declara desierta licitacion 1D: 1609-2-LQ25, debido
e S REFOSSION - elEiiadl B 3. DECLARA o a que las ofertas fueron declaradas inadmisibles por no 2
Natales | Electrificacion | Ejecucion | GENERACION DIESEL, CONTRATACION DESIERTA 0% ir | inulad las b dministrati 0 0 0%
PUERTO EDEN ::'um.pw o estipulado en las bases administrativas y
écnicas.
CQNSTRUCCION PROYECTO EJECUCION Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto
Punta P ... | ELECTRICO  PERIURBANO - o (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecucion el q
Arenas Electrificacion | Ejecucion PONIENTE SECTOR ANDINO, 4. EJECUCION COI\?S%?’%RI’A 75% Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso en 157.842 144.672 2%
PUNTA ARENAS tramite de inscripcion en CBR).
REPOSICION SALA  DE ) EJECUCION
Natales | Electrificacion | Ejecucion | MAQUINAS Y SISTEMA DE | 4.EJECUCION OBRAS/ 31% En reevaluacion de la iniciativa. 93.116 93.116 100%
ALMACENAMIENTO CONSULTORIA
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% : MONTO
COMUNA  SUBTIPO NOMBRE DELAINICIATVA ~ ETAPAACTUAL HITODEAVANCE AVANCE  DeoCRIPCIONESIADO ACTUAL AVANCE PAGADO 6 AVANCE
Fisico (M$)
COMBUSTIBLES,  PUERTO
EDEN
La modificacién del contrato correspondiente a la Ultima
: etapa se encuentra préxima a iniciar su tramitacion. No
g(égTSlEI?\IUCCI;(éN CEE;:E%SE ) EJECUCION obstante, la Unidad Técnica ha resuelto suspender los
8 | Porvenir | Infraestructura | Disefio SOLIDOS TIERRA  DEL 4. EJECUCION OBRAS/ 92% plazos hasta que se subsanen las observaciones a la 423.39%4 387.978 92%
FUEGO ' CONSULTORIA propuesta técnica y se obtengan los pronunciamientos
del Departamento de Proyectos de Infraestructura
(DPIR) y del Asesor Juridico del Mandante.
Contrato suspendido por necesidad de complementar
CONSTRUCCION CENTRO DE EJECUCION antecgdgntes hidrogeologicos detgrrpinantes para la
9 : unta || oestructura | Disefio | GESTION RESIDUOS | 4. EJECUCION OBRAS/ e R is77s | 164783 36%
renas SOLIDOS. MAGALLANES CONSULTORIA g?rantla de fiel y oportuno cumpllmlento del cqntra!t’o,
' sin embargo, se encuentra pendiente la regularizacion
del contrato.
ADQUISICION Y Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de
EQUIPAMIENTO  INMUEBLE habilitacion / conservacién del inmueble para dar
10 | Natales | Equipamiento | Ejecucion | PARA FUNCIONAMIENTO DE | 4. EJECUCION OTROS 79% continuidad con la compra de equipos que se encuentra 113.757 95.574 84%
SERVICIOS PUBLICOS, pendiente. Se formulara iniciativa de conservacion para
PUERTO EDEN la habilitacion del recinto.
A EMBARCACION ; Con fecha 27.03.2025 se publica licitacion 1D 1609-4-
11| Natales | Equipamiento | Ejecucion EXTINCION DE INCENDIOS. | CONTR A'T ACION LICITACION 0% LP25. Licitacion revocada mediante resolucion exenta 0 0 0%
PUERTO EDEN ’ GR 218 del 29.04.25
Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de
Bodeguero, de arriendo de area de Almacenamiento,
servicios de Asesoria a la Inspeccién Técnica y de
Replanteo Trazado y Nivelacion.
Obras adjudicadas por Resolucién Ex. (G.R.) N° 50 del
- - 29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones
REPOSICION Y AMPLIACION EJECUCION 8 ; o
12| Natales | Infraestructura | Ejecucion | PASARELAS SECTOR ALTO, | 4.EJECUCION OBRAS/ 49% EX' A e L LR 1224602 | 617206 50%
PUERTO EDEN CONSULTORIA spinoza Mufioz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan
Gonzalez Aguero E.IRL.
Proyecto en ejecucion. Se da inicio a los tramos 1
(sector sur), 3 (sector alto), 4 (sector Posta Rural) y
posteriormente al tramo 2. Ademas, se realizo el
estacado de todos los puntos conforme a la alineacion
horizontal y vertical de cada tramo.
CONSTRUCCION PLAZAS DE ] RECEPCION
13 | Natales | Infraestructura | Ejecucion | JUEGOS ~ INFANTILES, | 4. EJECUCION DEFINITIVA 100% | En proceso de recepcion de obras. 296.748 280.967 95%
PUERTO EDEN




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

No

COMUNA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

%

0
HITO DE AVANCE = AVANCE

Fisico

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

% AVANCE
FINANCIERO

ADQUISICION Obras terminadas y en operacion. Considerd servicio
EQUIPAMIENTO Y por un afo con término en noviembre de 2024. Se
14 | Natales | Infraestructura | Ejecucion | HABILITACION WIFI | 4. EJECUCION OPERACION 100% | debid solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que 93.999 93.999 100%
COMUNITARIA, PUERTO asumiera los costos del servicio hasta comienzos del
EDEN afio 2025.
CONSTRUCCION RED DE RESOLUCION
15 Punta Gas Natural | Ejecucién GAS NATURAL OJO BUENO - & ) APRUEBA 0% Pendiente identificacion presupuestaria para el 0 0 0%
Arenas CALAFATE ROBLEDAL, | CONTRATACION CONTRATO Convenio de Operacion.
PUNTA ARENAS
AMPLIACION RED DE AGUA Iniciativa se dividira en tres, para distinguir los niveles
16 Punta Saneamiento | Ejecucién POTABLE Y 1. EXPEDIENTE 0% de proporcionalidad; durante abril se despachara a 0 0 0%
Arenas ALCANTARILLADO  VARIOS | FORMULACION PARA MDS aguas magallanes las de Pje. La Picada y Prol. Av.
SECTORES, PUNTA ARENAS Martinez de Aldunate.
CONSTRUCCION ~ SISTEMA EJECUCION
Punta o DE ALCANTARILLADO . o Consultora adjudicada: Hidrosan Ingenieria. Etapa 1 0
Iy Arenas INFEESiEE DR SECTOR PAMPA REDONDA 1 EJBUUEh COI\(I)SBLIJRL/-'\I%RI'A 2 finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo. Yl L Lol
BAJO, PUNTA ARENAS
CONSTRUCCION
Punta o o ELECTRIFICACIQN RURAL ) EJECUCION - . . -
18 Arenas Electrificacion | Ejecucion | SECTOR RINCON CHILENO | 4. EJECUCION OBRAS/ 100% | Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguracion. 109.790 109.790 100%
LYNCH - CAMINOS 18 - 19, CONSULTORIA
PUNTA ARENAS
PROGRAVA DE
REGULARIZACION DE :
CI Oos | Ejecucion | VIVIENDAS  SECTORES | o - o | REEALICON g0 en anaiis 0 0 0%
PERIURBANOS, PUNTA
ARENAS
. En confirmacion factibilidad técnica de la empresa
Punta o - (E:E)EI\ICSTTFSEIC(:)CAICOI’EI)N RURAL 1 ELABORACION . eléctrica EDELMAG por extension red trifasica hasta km .
20| prgngs | Electrficacion | Ejecucion | piyra”o  SUR KM 37,5 - 52, | FORMULACION |  PROYECTOS 0% §4' o » . . v v 0%
PUNTA ARENAS Pg Zplgonzara la extension de la red incorporandola al
CONSERVACION SEDE EJECUCION
21 :unta Infraestructura | Ejecucion S?CIAL JUNTA DE VECINOS 4. EJECUCION OBRAS/ 100% Final_izagién de obras y solicitud de_ Recepcién 111.257 106.068 95%
renas N°20 SECTOR  FISCAL, CONSULTORIA Provisoria por parte de la empresa contratista.
PUNTA ARENAS
HABILITACJON TERRENO Y Resolucién TR N° 12 que aprueba Contrato enviado a
Punta ... | DEMOLICION EX HOSPITAL & o toma de razén de Contraloria con fecha 21.02.2025. Sin o
22 Arenas Infraestructura | Ejecucion REGIONAL, DR. LAUTARO | CONTRATACION TR CONTRATO 0% embargo, se recepciona TR representada en 5.052.386 0 0%
NAVARRO, PUNTA ARENAS consideracion a la identificacion presupuestaria.
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COMUNA

NOMBRE DE LA INICIATIVA

CONSTRUCCION

ETAPA ACTUAL

HITO DE AVANCE

%
AVANCE
Fisico

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

En proceso de recopilacion de antecedentes para la

MONTO
PAGADO

(M$)

% AVANCE
FINANCIERO

23 Punta Electrificacién | Ejecucion ELECTRIFICACION  RURAL 1. RECOPILACION 0% formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de 0 0 0%
Arenas SECTOR ROBLEDAL, PUNTA | FORMULACION | ANTECEDENTES la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y
ARENAS disefio.
CONSTRUCCION Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha
24 Punta Electrficacion | Ejecucion ELECTRIFICACION  RURAL 1. ELABORACION 0% 07.03.2025 se envia Oficio Ord. DIT N°7, consultando 0 0 0%
Arenas SECTOR MONTE VERDE | FORMULACION PROYECTOS a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de
BAJO, PUNTA ARENAS entregar aporte financiero para materializar la iniciativa.
CONSTRUCCION
Punta L ... | ELECTRIFICACION  RURAL 1. ELABORACION q Actualizacion del perfil y presupuesto por parte de la A
5| Arenas | Electrficacion | Ejecudion | ™) oicAs 0J0 BUENO, | FORMULACION |  PROYECTOS 0% | empresa eléctrica. 0 0 L
PUNTA ARENAS
CONSTRUCCION SEDE
Punta UNION COMUNAL 1 Lainiciativa se encuentra en desarrollo de la planimetria
26 Arenas Infraestructura | Ejecucion | HERNANDO DE FORMUL ACION ELAB EETT 0% definitiva de ingenieria para proyecto de estructrura y 0 0 0%
MAGALLANES, PUNTA en formulacion de perfil para ingreso a MDSyF.
ARENAS
REPOSICION CARRO DE
Punta ... | RESCATE PESADO PRIMERA 3. En proceso de licitacion publica. Publicado con fecha
271 prenas | IMfraestructura | Ejecucion | coypaRia DE BOMBEROS, | CONTRATACION | HICITACION 0% | 31.03.2025 con ID 1609-5-LR25. 0 0 R
PUNTA ARENAS
PROGRAMA DE EJECUCION
28| U@ | saneamiento | Ejecucion \E/%FEIRO%EQEIC'?TORESSéNILLANRI!ﬁ 4 EJECUCION OBRAS/ 0% | I1abalos delcontato de fimpieza de fosas en efecucion | 579 g 0 0%
CONSULTORIA
ARENAS
CONSTRUCCION En proceso de recopilacion de antecedentes para la
2 Punta Electrificacién | Ejecucion ELECTRIFICACION ~ RURAL 1. ELABORACION 0% formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de 0 0 0%
Arenas FUNDO LENADURA, PUNTA | FORMULACION PROYECTOS la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y
ARENAS disefio.
Punt EEEI\ICS'ITISHCC:)CAQBN RURAL 1 ELABORACION A la espera de actualizacion de documentacion de
30 Ar::aas Electrificacion | Ejecucion ALTOS DE LENADURA KM75 FORMULACION PROYECTOS 0% beneficiarios y levantamiento topografico para incluir en 0 0 0%
SUR PUNTA ARENAS ’ el primer borrador de perfil (ya elaborado).
MEJORAMIENTO RUTA DE
31| oo | Portuario | Ejecucion | NAVEGACION CANAL KIRKE, FORMJLACION ENETCEOCPE'B‘EﬁfENS 0% | Elaboracion EETT Ambientales 0 0 0%

ULTIMA ESPERANZA
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2.2.  CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de treinta (30) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

= 1. FORMULACION
= 3. CONTRATACION
= 4. EJECUCION

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacion, se presentan el total de estas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna
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Puerto Natales [l

= 3. Otros - Programas

Primavera m 2. Infraestructura y Equipamiento
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Porvenir

Natales m

0 2 4 6 8 10 12 14 16

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.

2.3.  PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por ofra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 70%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 75%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a
continuacion:
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o
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO GE GOBIERNO REGIONAL

Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2025 - DIT

m % AVANCE FiSICO

100% 100%  100% 100%  100%

1 3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21 22 28
® % AVANCE FINANCIERO
0, 0 0, 0,
100% 029, 100% 029, 95% 100% 100% 95%

1 3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21 22 28

N° NOMBRE DE LA INICIATIVA

1 | CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3 | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

6 | CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

7 | REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
8

9

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

10 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO EDEN

12 | REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN

13 | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

14 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

17 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

18 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS
21 | CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL’, PUNTA ARENAS

28 | PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

Si bien, la iniciativa 28 se encuentra en ejecucion, esta presenta 0% de avance técnico y financiero, puesto que en
el mes de marzo fueron entregados los terrenos.
En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacién.

24 HITOS RELEVANTES
Durante el mes de abril, destacan los siguientes logros estratégicos alcanzados en el marco de iniciativas en ejecucion:
[1]. Se concret6 la finalizacion de obras y la recepcion provisoria del proyecto de conservacion de la Sede Social Junta

de Vecinos N°20, Sector Fiscal en Punta Arenas. Esta infraestructura comunitaria se encuentra habilitada para su
uso, restando unicamente el acto de inauguracion formal.
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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO OE GOBIERNO REGIONAL

[2]. Se alcanz6 un hito significativo en la infraestructura comunitaria de Puerto Edén, con la finalizacion de las plazas
de juegos infantiles N°1 y N°2, incluyendo la instalacion completa de mobiliario urbano. Actualmente, se
encuentran en proceso de recepcion final.

[3]. El proyecto de Reposicién y Ampliacién de Pasarelas del Sector Alto en Puerto Edén presenta un avance fisico
del 49%, reflejando un progreso visible en la conexion estructural entre tramos criticos (Malacca, Interior, Sector
Sury Posta Rural). La instalacion de superficies metalicas, estructuras de madera y barandas ya permite visibilizar
una mejora sustantiva en la accesibilidad universal del sector, en concordancia con el DS N°50. Este hito refuerza
ademas el compromiso con la proteccidn del entorno natural de este enclave austral.
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2.5.

NUDOS CRITICOS

Durante el presente mes, se han identificado un total de 17 nudos criticos que afectan el avance de diversas
iniciativas, a continuacion, se detallan las iniciativas junto con sus respectivos nudos criticos y/o gestiones pendientes:

o NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O
N NOMBRE DE LA INICIATIVA ‘ ETAPA ACTUAL REALIZADAS
GO RILITIEIC] SN s [HECOLIEGEION - En espera la Aprobacion de modificacién de Cauces en la DGA
1S DE “AGUAS “SERVIDAST SECTOR = SUR, 4. EJECUCICON la Consultora dio responde la segunda ronda de observaciones’
PUNTA ARENAS ]
AREILUACIEN T WEIERRAEND P . En espera de segunda entrega de las Bases desde AMA para
2 | SISTEMA RECOLECCION Y TRATAMIENTO | 3. CONTRATACION | =" &3P g 9 > Cesae ANAP
DE AA. SS., C. SOMBRERO revision y en analisis los TTRR, para posterior licitacion.
3 CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 4. EJECUCION La Resolucion Toma de Razon que aprueba Convenio de
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS ’ Subsidio se encuentra pendiente de visacion.
REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO . Solicitar apoyo juridico, para el levantamiento de observaciones
4 PUBLICO, PUERTO NATALES 3. CONTRATACION de Contraloria.
REPOSICION SISTEMA DE GENERACION . Construccion plataforma de sala generadores Puerto Edén.
% | DIESEL, PUERTO EDEN 3. CONTRATACION | vyo)ver 4 fcitar
La UT propone soluciones en el marco del contrato con la
intencion de reactivar su desarrollo, sin embargo, el consultor no
acepta las propuestas y presenta una contrapropuesta con falta
de informacion relevante en sus fundamentos. UT evalla
9 CONSTRUCC[ON CENTRO DE GESTION 4. EJECUCION contrapropuesta, la que es imposible de aceptar. UT prepara
RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES ' una Ultima solucién con nuevas opciones, incluyendo término
anticipado de contrato de mutuo acuerdo y evalia fundamentos
para término anticipado y cobro de la boleta de garantia.
Cualquiera de las opciones debe ser evaluado por el asesor
i juridico.
PO EHO T ELE BT e T UZ2t . Aun se mantiene pendiente el proceso de conservacion del
10 | PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 4. EJECUCION . finali | o de habilitacion
PUBLICOS, PUERTO EDEN inmueble, para finalizar con el proyecto de ha .
13 ﬁ\l%ﬁﬁlﬁ.chsclgj\éR%AEZggN bE - MR 4. EJECUCION Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista
A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignacion
ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y presupuestaria para la operacion de la red wifi comunitaria en
14 | HABILITACION WIFI COMUNITARIA, 4. EJECUCION Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo
PUERTO EDEN de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra

suspension del servicio.

15

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL
OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL,
PUNTA ARENAS

3. CONTRATACION

Se extiende garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a fin de
cubrir el plazo desde su emision a la fecha y remitir Resolucion
que Se ingresa Convenio a TR por CGR el 9.04.2025, se
encuentra a la espera de aprobacion.

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de

PUNTA ARENAS

16 | ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, | 1. FORMULACION Aquas Maaallanes
PUNTA ARENAS 9 9 :
CONSTRUCCION SISTEMA DE . L o
17 | ALCANTARILLADO  SECTOR  PAMPA| 4 EJECUCION | fendente de visadon Estado de Pago N'I de Aguas
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 9 '
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE Pendiente reunion DPIR con UMAG a fin de evaluar continuidad
19 | VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, | 3. CONTRATACION | de la iniciativa atendiendo a la inseguridad de la continuidad de

la ley 20.898

20

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION
RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACION

Factibilidad de empresa eléctrica.

22

HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION
EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO
NAVARRO, PUNTA ARENAS

3. CONTRATACION

DPIR debera resolver situacion con DIPRES.

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION

25

RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACION

23 [RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA| 1.FORMULACION | Realizar levantamiento para georreferenciar viviendas
ARENAS
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION

Entrega de presupuesto por parte de la empresa

3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversién publica en desarrollo por parte de la Divisidon de
Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance fisico y financiero, estado de ejecucién,
principales nudos criticos y gestiones asociadas.
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En sintesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente:

Cantidad total de Con nudos y . -l Avance fisico Avance financiero
D) GBS romedio romedio
______promedio _________promedio

iniciativas gestiones
31 17 14 70 % 75%

La cartera total de inversiones estd conformada por 31 iniciativas distribuidas en distintas etapas: formulacion,
asignacion presupuestaria, contratacion, ejecucion y cierre. Esta cartera alcanza un monto estimado de M$
44.346.026.

Respecto de los contratos vigentes (etapas de contratacion y ejecucion), estos representan un total de M$ 11.627.273,
de los cuales a la fecha se ha pagado M$ 5.040.830, correspondiente a un 43% de ejecucion presupuestaria.

La Division mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas
para la resolucion de nudos criticos y el cumplimiento de las metas comprometidas para el afio 2025.

4. ANEXOS DIGITALES

J PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
. FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)



