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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 31 de mayo de 2025 de las iniciativas de inversión 

pública bajo responsabilidad de la División de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica1 y/o División 

Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

• Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

• Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

• Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

• Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.   

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas así como la identificación de nudos en el proceso y estrategias 

para su gestión, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles 

de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para 

su materialización, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

 

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance 

N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES 
O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

1 
Punta 
Arenas 

Saneamiento Diseño 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

76% 

Se mantiene suspensión de plazo de la 
consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 
etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS 
que implican procesos a terceros como la 
aprobación DGA modificación de cauce. Se 
resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental 
(SEA). 

En espera la Aprobación de modificación de Cauces 
en la DGA, la Consultora dio respuesta a la segunda 
ronda de observaciones. Se informa a Jefatura la 
situación.  

286.877 207.125 72% 

2 Primavera  Saneamiento Diseño 

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AA. SS., C. 
SOMBRERO 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION 0% 
Último proceso de revisión de Bases previo a 
licitación.  

No se presentan nudos.  0 0 0% 

3 
Punta 
Arenas 

Gas Natural Ejecución 
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS 
NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 
100% 

El proyecto original se encuentra 100% 
ejecutado. Se firma Convenio de Subsidio 
Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 
beneficiarios.  

La Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio 
de Subsidio se encuentra pendiente de visación. 

2.619.531 2.619.531 100% 

4 Natales Electrificación Ejecución 
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 
ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO 
NATALES 

3. 
CONTRATACIÓN 

TR BASES 0% 
Se responden observaciones de contraloría y se 
envián a jefatura y jurídico para su revisión y 
observaciones. 

Respuesta de jurídico para tramitación a contraloría. 0 0 0% 

5 Natales Electrificación Ejecución 
REPOSICIÓN SISTEMA DE 
GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO 
EDÉN 

3. 
CONTRATACIÓN 

DECLARA 
DESIERTA 

0% 

Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, 
debido a que las ofertas fueron declaradas 
inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las 
bases administrativas y técnicas. 

Construcción plataforma de sala generadores Puerto 
Edén. Volver a licitar 

0 0 0% 

6 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE 
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

75% 

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del 
proyecto (Sector N°2,  N°3 y N°4). Pendiente de 
ejecución el Sector 1- Reserva Forestal 
(servidumbre de paso en trámite de inscripción en 
CBR). 

No se presentan nudos.  157.842 144.672 92% 

7 Natales Infraestructura Ejecución 
REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

31% 
Se recibieron observaciones tecnicas respecto de 
la reevaluación de la DPIR.  

Se revisan antecedentes técnicos presentados a 
MDSyF y observados. 

93.116 93.116 100% 

8 Porvenir Infraestructura Diseño 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
TIERRA DEL FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

92% 

Durante el período informado, se avanzó en la 
formalización de la suspensión de los plazos 
contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 
(05.05.2025), con el objetivo de tramitar y 

Es prioritario avanzar en la regularización de la 
modificación contractual propuesta para asegurar la 
continuidad del proyecto. Sin embargo, se encuentra 
pendiente la visación jurídica de la Res. Ex. N° 225 

423.394 387.978 92% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES 
O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

regularizar las modificaciones necesarias para la 
ejecución de la última etapa del contrato. No 
obstante, tdicho proceso aún se encuentra 
pendiente de visación jurídica. 
Se propone dividir la etapa final en tres subetapas 
(4.1, 4.2 y 4.3). La subetapa 4.1 ya fue entregada 
y actualmente se encuentra en proceso de 
revisión técnica. 

(05.05.2025), así como la aprobación formal de la 
modificación contractual. 
La demora en estos procesos ha generado un retraso 
estimado de 40 días, lo que implicará la necesidad de 
una nueva programación de actividades para retomar 
adecuadamente la ejecución del contrato. 

9 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Diseño 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, 
MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

40% 

El contrato se encuentra actualmente suspendido 
debido a la necesidad de complementar 
antecedentes hidrogeológicos determinantes 
para el desarrollo de la Ingeniería de detalles. Si 
bien se actualizó documento de garantía de fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato, aún está 
pendiente la regularización del mismo. Con el 
objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la 
Unidad Técnica propuso diversas alternativas de 
solución. Sin embargo, ninguna de ellas fue 
aceptada por el consultor, quien presentó una 
contrapropuesta de modificación contractual. 
Dicha propuesta fue evaluada y respondida 
mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de 
mayo de 2025, en el cual se formularon 
observaciones e instrucciones, rechazando 
finalmente la propuesta presentada. Ante esta 
situación, se coordinó una reunión de emergencia 
entre la Unidad Técnica, la Jefa de la DIT y el 
consultor, donde este ultimo propone elaborar y 
presentar una estrategia que permita retomar 
adecuadamente la ejecución del proyecto, 
asegurando el cumplimiento de los productos 
comprometidos en las bases y el marco 
normativo vigente. 

Se encuentra Pendiente la presentación, por parte del 
Consultor, de la estrategia comprometida en reunión, 
la cual debe contemplar una propuesta que asegure la 
adecuada ejecución del proyecto, garantizando el 
cumplimiento de los productos establecidos en las 
bases y en conformidad con el marco normativo 
vigente. 
Considerando la criticidad de la situación contractual y 
la necesidad de resguardar el cumplimiento de los 
aspectos legales y administrativos involucrados, se 
recomienda contar con el acompañamiento de un 
asesor jurídico durante todo este proceso. La 
intervención legal resulta fundamental para orientar 
adecuadamente las acciones a seguir, 
independientemente de los escenarios que puedan 
desarrollarse en adelante. 

457.781 164.783 36% 

10 Natales Equipamiento Ejecución 

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO 
INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO 
DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

4. EJECUCIÓN OTROS 79% 

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de 
habilitación / conservación del inmueble para dar 
continuidad con la compra de equipos que se 
encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de 
conservación para la habilitación del recinto. / SIN 
AVANCE A LA FECHA 

Aún se mantiene pendiente el proceso de 
conservación del inmueble, para finalizar con el 
proyecto de habilitación.  

113.757 95.574 84% 

11 Natales Equipamiento Ejecución 
ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO 
LOGÍSTICO Y DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS, PUERTO EDÉN 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION 0% 
Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 
1609-4-LP25. Licitación revocada mediante 
resolucion exenta GR 218 del 29.04.25 

Se evaluará traspado de iniciativa a Municipalidad de 
Natales. 

0 0 0% 

12 Natales Infraestructura Ejecución 
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 
PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO 
EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

49% 

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio 
de Bodeguero, de arriendo de área de 
Almacenamiento, servicios de Asesoría a la 
Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y 

Actualmente se encuentra en desarrollo la definición 
técnica de la materialidad estructural en madera, la 
cual constituye un nudo crítico del proyecto y 
condiciona la determinación final de las partidas 

1.224.602 617.296 50% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES 
O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

Nivelación. 
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 
50 del 29.01.2025 y contrados aprobados por 
Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra 
Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 
Fabian Arriagada - N°97 Juan Gonzalez Aguero 
E.I.R.L. 
Se encuentra en ejecucion los Tramos N°1-Ruta 
Amarilla(sector sur), Tramo N°2-Ruta 
Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por 
otra parte Tramo N°4-Ruta Magenta se encuentra 
su plazo de ejecucion suspendido.  Asimismo, se 
desarrolla un proceso continuo de revision de 
suministro, constructivo y de trazados, en función 
de las observaciones técnicas identificadas 
durante el avance de la ejecución. 

requeridas para su licitación a la brevedad.  Por otra 
parte la elaboración del Plan de Manejo Forestal 
constituye un punto crítico, ya que el Ítem N.º 4 – Ruta 
Magenta intersecta un área con vegetación nativa, 
encontrándose actualmente en evaluación la 
estrategia de licitación correspondiente para su 
adecuada gestión conforme a la normativa vigente. 

13 Natales Infraestructura Ejecución 
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE 
JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
RECEPCION 
DEFINITIVA 

100% En proceso de recepción de obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 296.748 280.967 95% 

14 Natales Infraestructura Ejecución 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, 
PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN OPERACIÓN 100% 

Obras terminadas y en operación. Consideró 
servicio por un año con término en noviembre de 
2024.  Se debió solicitar a la empresa Ingbell 
Chile SPA que asumiera los costos del servicio 
hasta comienzos del año 2025. 

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni 
asignación presupuestaria para la operación de la red 
wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. El 
Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a 
solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspensión del 
servicio. 

93.999 93.999 100% 

15 
Punta 
Arenas 

Gas Natural Ejecución 
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS 
NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - 
ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

RESOLUCION 
APRUEBA 

CONTRATO 
0% 

La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato 
enviado a toma de razón de Contraloria con fecha 
03.04.2025 fue Representada. 

Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 
630 por parte del Ministerio de Energía. 
Paralelamente, se está elaborando una adenda al 
convenio de subsidio con Gasco, en atención a las 
observaciones formuladas por la Contraloría General 
de la República. 

0 0 0% 

16 
Punta 
Arenas 

Saneamiento Ejecución 
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO VARIOS 
SECTORES, PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

EXPEDIENTE 
PARA MDS 

0% 

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los 
niveles de proporcionalidad; se despachó a 
aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada 
y Prol. Av. Martinez de Aldunate a fin de 
actualizar presupuestos e ingeniería. DIT 
realizará todo el trámite de formuación. 

Demoras importantes en respuestas técnicas por 
parte de Aguas Magallanes por lo que será la DIT 
quien asumirá las labores de formulación que el 
convenio de Colaboración establece como 
responsabilidad de Aguas Magallanes. 

0 0 0% 

17 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Diseño 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA 
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

42% 

Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. 
Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT.   Etapa 
2 en desarrollo. Unidad Técnica no ha informado 
a esta DT sobre el estado del avance según la 
programación. 

Aguas Magallanes ha comunicado extraoficalmente 
que pedirá aumento de plazo debido a la solicitude de 
profundizar el estudio legal de los terrenos. 

316.193 119.931 38% 

18 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO 
LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% 
Obras finalizadas. Pendiente acto de 
inauguración. 

No se presentan nudos.  109.790 109.790 100% 
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% 
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19 
Punta 
Arenas 

Otros Ejecución 
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN 
DE VIVIENDAS SECTORES 
PERIURBANOS, PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

REEVALUACIÓN 
INICIATIVA 

0% 
Se está analizando su continuidad por parte de 
jefatura. 

Pendiente toma de decisión de si continua la iniciativa. 0 0 0% 

20 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, 
PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 

En confirmación factibilidad técnica de la 
empresa eléctrica EDELMAG por extensión red 
trifásica hasta km 24. 
Se priorizará la extensión de la red 
incorporándola al PDZE. 

Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizará reunión 
con la empresa el próximo 24.06.2025, donde se 
informará los avances de la iniciativa por parte de la 
empresa eléctrica EDELMAG. 

0 0 0% 

21 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 
CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL 
JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR 
FISCAL, PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

100% 
Finalización de obras y solicitud de Recepción 
Provisoria realizada. 

No se presentan nudos.  111.257 106.068 95% 

22 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 

HABILITACIÓN TERRENO Y 
DEMOLICIÓN EX HOSPITAL 
REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, 
PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

TR CONTRATO 0% 
Se subsanan las observaciones realizadas a la 
Resolución TR por parte de la CGR.  

La Resolución Toma de Razón que aprueba el 
contrato se encuentra pendiente de visación. 

5.052.386 0 0% 

23 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION 
RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

RECOPILACION 
ANTECEDENTES 

0% 

En proceso de recopilación de antecedentes para 
la formulación del perfil, se ha recepcionado por 
parte de la empresa Edelmag la factibilidad, 
presupuesto y diseño. 

Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas 
con Dron de la DIT, para fiinalizar la formulación. 

0 0 0% 

24 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL SECTOR MONTE VERDE 
BAJO, PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 

Primer borrador de perfil elaborado.  Con fecha 
07.03.2025 se envía Oficio Ord. DIT N°7, 
consultando a la empresa Edelmag, analizar la 
factibilidad de entregar aporte financiero para 
materializar la iniciativa. Con fecha  

No se presentan nudos.  0 0 0% 

25 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN 
RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, 
PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 
Actualización del perfil y  presupuesto por parte 
de la empresa eléctrica.  

Pendiente entrega de presupuesto por parte de la 
empresa. 

0 0 0% 

26 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 
CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN 
COMUNAL HERNANDO DE 
MAGALLANES, PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELAB EETT 0% 

La iniciativa se encuentra en desarrollo de la 
planimetría definitiva de ingeniería para proyecto 
de estructrura y en formulación de perfil para 
ingreso a MDSyF. 

No se presentan nudos.  0 0 0% 

27 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 
REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE 
PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE 
BOMBEROS, PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION 0% 

Licitación terminada, se declara desierta 
mediante Resolución Exenta DAF N°249 / 2025. 
El día 26/05/2025 se inicia estudio de nuevo 
proceso licitatorio, se efectuó reunión  preliminar 
con bomberos, actualmente a la espera de 
nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos 
para realizar presentación a Core. Se estima un 
aumento de costos superior al 45% 

No se presentan nudos.  0 0 0% 

28 
Punta 
Arenas 

Saneamiento Ejecución 
PROGRAMA DE EMERGENCIA 
SANITARIA VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

20% 
Trabajos del contrato de limpieza de fosas en 
ejecución normal. Termino de primera campaña 
en junio 2025 

La ejecución del proyecto se encuentra conforme a 
contrato, sin embargo se ha informado 
extraoficialmente de cambios en la politica de la planta 
de Aguas Magallanes respecto del control de volumen 
del vertido de residuos, el cual ya no s eestaría 
anotando en la guía d despacho. 

270.000 0 0% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL 
HITO DE 
AVANCE 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE 
TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES 
O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

29 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION 
RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA 
ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 

En proceso de recopilación de antecedentes para 
la formulación del perfil, se ha recepcionado por 
parte de la empresa Edelmag la factibilidad, 
presupuesto y diseño. Con fecha 19 de mayo se 
envío actualizacion de listado de beneficiarios a 
la empresa eléctrica. 

No se presentan nudos.  0 0 0% 

30 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 
RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 
SUR, PUNTA ARENAS 

1. 
FORMULACIÓN 

ELABORACION 
PROYECTOS 

0% 

A la espera de actualización de documentación 
de beneficiarios y levantamiento topografico para 
incluir en el primer borrador de perfil (ya 
elaborado).  En elaboración de carpeta de 
antecedentes para envío a la empresa con el fin 
de que esta elabore el respectivo presupuesto  

No se presentan nudos.  0 0 0% 

31 
Puerto 
Natales 

Portuario Ejecución 
MEJORAMIENTO RUTA DE 
NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA 
ESPERANZA 

1. 
FORMULACIÓN 

RECOPILACION 
ANTECEDENTES 

0% Elaboración EETT Ambientales  No se presentan nudos.  0 0 0% 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de treinta y una (31) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  

 

 

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

para iniciativas en etapa de ejecución es de un 72%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas 

en etapa de ejecución es de un 75%. El porcentaje físico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a 

continuación:  

9
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Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2025 - DIT 

 

 
N°  NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 

3 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

6 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 

7 REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES 

8 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO 

9 CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

10 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

12 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDÉN 

13 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN 

14 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 

17 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 

18 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS 

21 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS 

28 PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  

 

 

2.4. HITOS RELEVANTES 

 

Durante el presente mes, no se destacan logros destacados que reportar en la división.   
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2.5. NUDOS CRÍTICOS 

 

Durante el mes de mayo se identificaron 21 nudos críticos que dificultan el progreso de las iniciativas de inversión. 

Estos puntos de atención se concentran principalmente en demoras de visación, definiciones técnicas pendientes, 

procesos de contratación y asignaciones presupuestarias no resueltas. A continuación, se presenta el resumen por 

categorías: 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Nº DE 

NUDOS 

1. Visaciones y Aprobaciones 
Legales 

Procesos de firma, visación o toma 
de razón pendientes (DGA, 

Contraloría, DIT, etc.) 
6 

2. Diseño y Definición Técnica 
Especificaciones de ingeniería, 

materiales o antecedentes de detalle 
requeridos 

6 

3. Financiamiento y Presupuesto 
Mecanismos de asignación o partidas 

presupuestarias aún no definidos 
4 

4. Procesos de Contratación / 
Licitación 

Relicitaciones, adendas de convenio 
o trámites jurídicos en curso 

3 

5. Coordinación Interinstitucional 
Dependencia de terceros externos 
para avanzar permisos o convenios 

2 

 

El detalle completo de los nudos críticos y gestiones pendientes se presenta en la sección 2.1. Estado De Avance 

General, Tabla 1.  

 

Por lo anterior, se recomienda priorizar apoyos inmediatos en las categorías de Visaciones y Diseño Técnico, donde 

se concentra más del 50 % de los nudos críticos (12 de 21).  

 

 

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance físico y financiero, estado de ejecución, 

principales nudos críticos y gestiones asociadas. 

 

En síntesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente: 

 

Cantidad total de 
iniciativas 

Con nudos y 
gestiones 

En ejecución 
Avance físico 

promedio 

Avance financiero 
promedio 

31 21 14 72 % 75% 

  

 

La cartera total de inversiones está conformada por 31 iniciativas distribuidas en distintas etapas: formulación, 

asignación presupuestaria, contratación, ejecución y cierre. Esta cartera alcanza un monto estimado de M$ 

44.346.026. 

 

Respecto de los contratos vigentes (etapas de contratación y ejecución), estos representan un total de M$ 11.627.273, 

de los cuales a la fecha se ha pagado M$ 5.040.830, correspondiente a un 43% de ejecución presupuestaria. 

 

La División mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas 

para la resolución de nudos críticos y el cumplimiento de las metas comprometidas para el año 2025. 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

• PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

• FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 


