
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1 Modificación monto y
plazos

Adenda N° 2 Modificación plazos y
ítem de etapas

Adenda N° 3 Modificación ítem de
etapas

Adenda N°4 Modificación plazos

Adenda N°5 Suspensión de plazos

Res. Ex. (G.R.) N°154/2022

Resolución Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Res. Ex. (G.R.) N°450/2021
Se modificó el plazo de 540 a 718 días
corridos.

Nuevo plazo de 738 días corridos y cambios
en algunos productos de los entregables se
cambia de etapa.

Se modifica los entregables como el estudio
geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el
dimensionamiento de las obras, estudio de
terrenos, factibilidad eléctrica, estudios
ambientales, proyectos de atravieso y
paralelismo, parcelación de otros ítem.

286.877

--

--

Plazo Original - Modificado:Resolución que aprueba:

286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

01-06-2021

En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, la Consultora dio respuesta a la segunda ronda de
observaciones. Se informa a Jefatura la situación. 

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuación de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificación habitacional
del sector, sumado a la baja capacidad de infiltración del terreno y diseños no regularizados de la mayoría de las soluciones particulares de aguas servidas,
generando contaminación, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la
ciudad. 

Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo

Justificación:

Modificaciones de Contrato

El proyecto consiste en integrar el área sur de la ruta 9 hasta Leñadura a la red existente de aguas servidas. beneficiará a 2.206 hab. y considera 214 uniones
domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Leñadura y la otra en Rio de los Ciervos, además 2.700 m de impulsiones, rotura y
reposición de pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servirá una demanda de 22,8 l/s en su horizonte de evaluación.

Descripción:

Res. Ex. (G.R.) N°480/2021

Res. Ex. (G.R.) N°283/2022
Aumento de plazo de corrección de la etapa
2, de 738 a 748 días corridos. 

--

Res. Ex. (G.R.) N°381/2023 -- SUSPENDIDO PLAZO

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el
RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no ingreso a
Evaluación Ambiental (SEA).

Monto Modificado:

CONSTRUCCIÓN SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

ANEXO
 FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

Comuna: Punta Arenas

40024775-0

Solicitud de los vecinos 

2.026 personas Beneficiarios:Recursos Hídricos

Diseño

Aguas Nuevas S.A.

Aguas Nuevas S.A.

 % Avance Financiero: 72%76%

 Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA4. EJECUCIÓN



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$: FNDR

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Modificación Resolución Ex. 
N353/2023

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recolección, tratamiento y
disposición de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recolección, tratamiento y disposición de las descargas domiciliarias, que fue
construido entre los años 2013-2015, y que buscaba dar solución a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su
operación, por lo que descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el río Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas
elevadoras de aguas servidas, presentando graves problemas de contaminación tanto al río como a los terrenos aledaños a las plantas elevadoras, debido al
estancamiento de las aguas. 

Recursos Hídricos

0%

Descripción:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recolección y disposición de aguas servidas de la localidad. El sistema actual
fue construido entre los años 2013 - 2015 a raíz de la ejecución del proyecto “Reposición Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” código BIP 30081961, que
contempló la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo
sanitario. Los estudios a realizar son:
- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medición de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el
diagnóstico y verificar la capacidad actual del sistema de recolección y disposición de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solución.
- Etapa 2: ingeniería de detalles de la solución más conveniente, para ser presentada en etapa de ejecución en MDSYF. 
- Etapa 3: formulación del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtención RS.

Justificación:

Modificaciones de Contrato:

Solicitud Il. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que se encuentra no operativo.

Último proceso de revisión de Bases previo a licitación. 

 % Avance Financiero: 0%

Aguas Magallanes

Aguas Magallanes

-

Resolución que aprueba: Monto Modificado:

3. CONTRATACIÓN LICITACION

No Inicia

Tipo de Financiamiento:0

Fecha término Contrato: No Inicia

Plazo Original - Modificado:

Res. Ex. (G.R.) N°128/2025 --
Aprueba modificación de Resolución
según Convenio Mandato
Complementario.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°2. HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO

40032187-0

Comuna: Primavera 

Beneficiario: 795 personas 

No se presentan nudos. 

Diseño

 Hito de Avance:



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Se ejecuta la construcción de una red de suministro de gas natural consistente en una matriz de 10" de 980 m de extensión desde el punto de factibilidad ubicado en
Av. República con Av. España, la que entregará la factibilidad al sector andino y de una red de distribución de 13.216m para dar servicio a los sectores: Andino, las
Brujas, Monte Verde Alto y Bajo, Kuruf, Cerro Nevado, Rincón Chileno y Laguna Lynch. considera una extensión de redes de 2.718m en cañería de 200mm; 6.329 en
cañería de 110mm; 507 m en cañería de 90mm; 3.136m en cañería de 63mm y 526m en cañería de 25mm, de acuerdo al diseño elaborado por la empresa
distribuidora. El Gobierno Regional como institución financiera y dentro de sus competencias ejecutará la obra por medio de la entrega de un subsidio a la inversión
privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 4.2.1 común para el programa 02 de los gobiernos regionales, por tanto el monto solicitado
corresponde al valor neto de las obras (sin IVA).

Justificación:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la leña y el gas licuado de
petróleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrándose por tanto en situación de pobreza energética. El sector andino se
caracteriza por encontrarse en altura y por tanto más expuesto a las bajas temperaturas, mayor precipitación de nieve y vientos. La consecuencia principal está en
que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles que les permitan sortear las condiciones
del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 351 viviendas, con una densidad de 2,94
hab/vivienda, por tanto, los beneficiarios se estiman en 1.032, proyectándose a 1.222 al año 20. El ahorro promedio por hogar al cambiar de los combustibles
actuales a gas natural es de $ 232.622. para lograr el estándar de confort térmico. El gasto promedio de las viviendas al reemplazar leña y gas licuado será de $
30.000.– aprox. 

14-12-2022

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

Modificaciones de Contrato

Descripción:

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500
beneficiarios. 

100%  % Avance Financiero: 100%

La Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio se encuentra pendiente de visación.

División de Infraestructura y Transportes

Gasco Magallanes S.A.

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: REEVALUACIÓN INICIATIVA

Fecha Término Contrato: 13-12-2024

Resolución T.R. Nº 64 de 15.11.2022

2.619.531 Tipo de Financiamiento: FNDR

Energía, sectores periurbanos Beneficiario: 1032 personas

Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional 

Comuna: Punta ArenasEjecución

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°3. CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

40037190-0



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.: Ejecución

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°4. REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO NATALES

REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO NATALES

40003743-0

Comuna: Natales

0 Tipo de Financiamiento: FNDR

-

Energía, Alumbrado Público. Beneficiario: 20.366

Requerimientos Técnicos — Administrativos

 % Avance Financiero: 0%

División de Infraestructura y Transportes

-

Hito de Avance:

Respuesta de jurídico para tramitación a contraloría.

3. CONTRATACIÓN TR BASES

Descripción:

Este proyecto consiste en el recambio masivo de luminarias de bajo rendimiento lumínico y alto consumo energético (sodio de alta presión), por
equipos más eficientes (tecnología LED), que además de reducir el gasto en energía eléctrica consumida, aumenten el nivel de luminosidad de manera
significativa y a valores normados, produciendo un impacto social importante, que se ve traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de la
población, tanto en acciones de prevención de la delincuencia, prevención de accidentes de tránsito, mayor sensación de seguridad de los peatones,
impulso al desarrollo comercial y generación de nuevos mercados, entregando mejores condiciones en su calidad de vida a los habitantes. El proyecto
considera el recambio de 3.220 luminarias en diversas calles de la ciudad de puerto natales. De acuerdo al levantamiento realizado por el municipio se
consideran  1.881 luminarias tipo P1 y 1.339 luminarias tipo P2 (clases de alumbrado).

Justificación:

La iluminación pública de la comuna de Natales data del año 2011 y corresponde en su gran mayoría a luminarias de sodio de alta presión, de 70, 100
y 150 W. las luminarias se encuentran actualmente obsoletas desde el punto de vista técnico y urbanístico, la mantención reiterada y no siempre
eficiente debido a la falta de elementos originales que son parte del equipo de iluminación que ya no se encuentran en el mercado, así como la
tecnología existente que está fuera de tiempo respecto a los nuevos lineamientos energéticos que plantea el país para todas sus comunas. La División
de Infraestructura y Transportes se hace cargo como Unidad Técnica tras procesos de licitación fallidos por parte del municipio.

No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

Se responden observaciones de contraloría y se envián a jefatura y jurídico para su revisión y observaciones.

0%



Nombre: 

Código BIP: 

Etapa S.N.I.: 

Sector: 

Origen: 

Unidad Técnica: 

Ejecutor: 

Aprobación Contrato: 

Monto del Contrato M$: 

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas: 

% Avance Físico: 

Materia:

No hay

Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas fueron declaradas inadmisibles por no cumplir lo
estipulado en las bases administrativas y técnicas.

Comuna: Natales

-

Energía, autogeneración. Beneficiario: 100

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

0%

División de Infraestructura y Transportes

-

3. CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°5. REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL PUERTO EDÉN

REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO EDÉN

40039562-0

Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. Volver a licitar

 Hito de Avance: DECLARA DESIERTA

Ejecución

0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Descripción:

El proyecto consiste en el reemplazo de los actuales grupos electrógenos de Puerto Edén, cuya capacidad corresponde a 200 kVA cada máquina. Se
considera el suministro e instalación de dos grupos electrógenos diésel de 200 kVA cada uno, con sus respectivos accesorios (sistemas de escapes,
cabina insonorizada, cables de poder, protecciones eléctricas y tableros). 

Justificación:

En la actualidad, los grupos electrógenos existentes presentan una data de alrededor de cinco años, operando alrededor de catorce horas diarias
alternadamente durante todo el año. Los grupos electrógenos se encuentran en regular estado, presentando fallas de fiabilidad en su operación, lo
que se traduce en cortes de suministro de energía eléctrica a la localidad, ocasionando graves problemas en la calidad de vida de los habitantes de la
localidad, en términos de entretención, calefacción, refrigeración, alumbrado, etc. Los grupos electrógenos vienen presentando diversas fallas, desde
mediados del año 2021, según registros de la municipalidad de Puerto Natales. Se requiere contar con capacidad de generación al menos por un
periodo de 4 años hasta que se logre poner en marcha la generación hidroeléctrica que permita la entrega de energía las 24hrs del día.

No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

0%  % Avance Financiero: 



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:  

Ejecutor:

Aprobación Contrato

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual:

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1, Sectorizar
proyecto

-- 30-12-2025

Adenda N°2, modifica
condiciones para entrega
de terreno

-- 30-12-2025

Comuna: Punta Arenas

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°6. CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

30485121-0

Ejecución

Res. Ex. (DDR) N° 336 /2017

Energía, Extensión de Red - Energización 
Rural.

Beneficiario: 243

Gestión Gobierno Regional año 2017

División de Infraestructura y Transportes

Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

Justificación:

Dotar de servicios básicos a las localidades rurales de la región, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida dela población en estudio. No
existe red eléctrica en el sector, pobladores del sector sin energía eléctrica, lo cual hace que su estándar de vida sea cada día más precario.

No se presentan nudos. 

15-11-2017 Fecha término Contrato: 30-12-2025

Modificaciones de Contrato

Res. Ex. (G.R.) N°262/2019 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva
Forestal (servidumbre de paso en trámite de inscripción en CBR).

Res. Ex. (G.R.) N°347/2024 --

157.842

Descripción:

Proyecto de extensión de red, que considera la electrificación de 4 sectores aledaños al Cerro Andino. Considera la construcción de 1.200 metros de red
trifásica en media tensión, 1.300 metros de red bifásica de media tensión, 900 metros de red monofásica de baja tensión, 800 metros de red trifásica en
baja tensión, además del suministro e instalación de subestaciones de distribución con transformadores bifásicos de 15 kVA y un transformador trifásico de
75 kVA, y cuyo contrato fue suscrito el 15 de noviembre de 2017. Considera el suministro de energía eléctrica a 81 viviendas con sus respectivos
empalmes, ubicadas en el sector Monte Verde Alto. Las obras son financiadas con cargo a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como
subsidio a la empresa distribuidora de energía eléctrica EDELMAG, por un monto total de $ 157.842.000. El año 2019, el proyecto de inversión fue
sectorizado, de manera de independizar cada uno de los sectores, y de esta forma agilizar los trámites jurídicos de servidumbres de paso.

Tipo de Financiamiento: FNDR

75%  % Avance Financiero: 92%



Nombre

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1, Ampliación 
Plazo y Monto

29-12-2023 10-01-2024

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Ejecución Comuna: Natales

Energía - Energización Rural. Beneficiario: 137 personas

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 7. REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, P. EDÉN

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN

40039560-0

 % Avance Financiero: 100%

División de Infraestructura y Transportes

Varios Contratos

Res. N° 558 de 15.09.2023

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

93.116 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Descripción:

La iniciativa comprende la construcción de una nueva casa de generadores, con los espacios adecuados para la operación y mantención de los grupos
generadores, del tipo industrial en acero fabricado íntegramente en maestranza para ser transportado y montado en la localidad. Considera una edificación
de 60m2, sobre fundaciones (poyos) de hormigón mediante vigas, pisos, paredes y cubiertas en estructura metálica, además de cierros perimetrales y la
provisión de estanques nuevos de petróleo y sistema de carga que optimice la faena de combustible y evite la contaminación del borde costero, para ello se
considera el desarme de la construcción actual de madera.
Además, se instalará una rampa en acero galvanizado que facilite el retiro y reinstalación de los generadores y se utilice además como estacionamiento de
la embarcación de emergencias de Puerto Edén.  

Justificación:

Las instalaciones donde funcionan los generadores resulta absolutamente inadecuada para la operación y mantención de estos equipos, tanto por el
tamaño del recinto como por las condiciones de operación y de seguridad, por aspectos estructurales y, en el sistema de manejo de combustible. La
construcción que data de los años 60 fue concebida para un pequeño generador de 35KVA, no ofrece las condiciones de ventilación y seguridad para el
funcionamiento y los trabajos de mantención y servicio de los grupos electrógenos.

30-10-2023 Fecha término Contrato: 10-01-2024

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 744/2023 $51.009.021

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Se revisan antecedentes técnicos presentados a MDSyF y observados.

Se recibieron observaciones tecnicas respecto de la reevaluación de la DPIR. 

31%



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector

Origen

Unidad Técnica

Ejecutor

Aprobación Contrato

Monto del Contrato M$

Fecha Inicio Ejecución

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones pendientes o
realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1. Modificación plazos del contrato. 21-02-2022 07-03-2023

Adenda N° 2. Modificación de productos y
plazos.

07-03-2023 05-10-2023

Adenda N° 3. Readecuación de Entregables.
Modificación de monto.

_ _

Adenda Nº 4. Readecuación de entregables. _ _

Adenda Nº 5. Readecuación de entregables.
Modificación de plazos.

05-10-2023 11-03-2024

Adenda Nº 6: Readecuación de entregables.
Modificación de partidas y plazos.

11-03-2024 04-08-2024

Adenda Nº 7: modificación de Plazos. 04-08-2024 22-09-2025

Es prioritario avanzar en la regularización de la modificación contractual propuesta para asegurar la continuidad del proyecto. Sin embargo, se encuentra
pendiente la visación jurídica de la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), así como la aprobación formal de la modificación contractual.
La demora en estos procesos ha generado un retraso estimado de 40 días, lo que implicará la necesidad de una nueva programación de actividades para
retomar adecuadamente la ejecución del contrato.

Diseño

Unión Temporal de Proveedores entre las Empresas Bioaqua, Compost Chile y Campos de Hielo Sur.

92%

División de Infraestructura y Transportes

Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiario: 9.827 personas

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Durante el período informado, se avanzó en la formalización de la suspensión de los plazos contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), con
el objetivo de tramitar y regularizar las modificaciones necesarias para la ejecución de la última etapa del contrato. No obstante, tdicho proceso aún se
encuentra pendiente de visación jurídica.
Se propone dividir la etapa final en tres subetapas (4.1, 4.2 y 4.3). La subetapa 4.1 ya fue entregada y actualmente se encuentra en proceso de revisión
técnica.

92%  % Avance Financiero

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Tipo de Financiamiento:

Comuna: Porvenir

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

     N°8. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIERRA DEL FUEGO

30387773-0

Res. Ex. (G.R.) N° 41/2021 _

Modificaciones de Contrato

Res. Ex. (G.R) N° 471/2021 --

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Res. Ex. (G.R.) Nº 256/2020 del 29.12.2020

25-02-2021 Fecha Término Contrato: 22-09-2025

FNDR423.394

Justificación:

Existe una alta tasa de residuos sólidos manejados inadecuadamente en la provincia de Tierra del Fuego, incumpliendo las exigencias de disposición final establecidas en el D.S. 189, lo que provoca riesgos
en el bienestar social por alteración de los ecosistemas y deficiente calidad sanitario ambiental. Además, no existe infraestructura que permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad
de reducir la disposición de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los materiales que aun poseen vida útil, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economía circular que aporta a la adaptación
del cambio climático.
Esta iniciativa identifica 9.800 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solución integral al manejo y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al
reciclaje y minimización de residuos en conformidad al concepto de economía circular.

Res. Ex. (G.R.) N° 191/2022 $423.394.351

Descripción:

Desarrollar el diseño de ingeniería del centro de gestión de residuos sólidos de Tierra del Fuego, en un terreno seleccionado por concurso público que cumple con los requisitos del DS 189/2005, ubicado a
5km al sur de la ciudad de Porvenir. El relleno sanitario permitirá dar cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes, prestando el servicio de disposición final de los residuos sólidos no peligrosos a
todas las comunas de la provincia de Tierra del Fuego (Primavera, Timaukel y Porvenir). En este terreno se realizará la construcción, operación y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalación,
una vez que cumpla con su vida útil. Las actividades comprendidas en esta etapa es el diseño de arquitectura e ingeniería; evaluación de impacto ambiental; tramitación y autorización de los PAS (Permisos
Ambientales Sectoriales), entre otros. El diseño del proyecto contempla infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables, relleno sanitario, sistema de
conducción y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogás, zona de lavado de camiones, infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL, entre otros. 

Res. Ex. (G.R.) Nº 637/2022

Res. Ex. (G.R.) Nº 333/2023

Res. Ex. (G.R.) Nº 7/2024

_

_

_

Res. Ex. (G.R.) Nº 332/2024 _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.: Diseño

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1. Modificación
plazos del contrato.

24-05-2022 28-02-2024

Resolución de Suspensión
de plazos.

28-02-2024 Suspendido Plazo

Se encuentra Pendiente la presentación, por parte del Consultor, de la estrategia comprometida en reunión, la cual debe
contemplar una propuesta que asegure la adecuada ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los productos
establecidos en las bases y en conformidad con el marco normativo vigente.
Considerando la criticidad de la situación contractual y la necesidad de resguardar el cumplimiento de los aspectos legales y
administrativos involucrados, se recomienda contar con el acompañamiento de un asesor jurídico durante todo este proceso.
La intervención legal resulta fundamental para orientar adecuadamente las acciones a seguir, independientemente de los
escenarios que puedan desarrollarse en adelante.

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato

40%  % Avance Financiero: 36%

El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de complementar antecedentes hidrogeológicos
determinantes para el desarrollo de la Ingeniería de detalles. Si bien se actualizó documento de garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, aún está pendiente la regularización del mismo. Con el objetivo de reactivar el desarrollo del
proyecto, la Unidad Técnica propuso diversas alternativas de solución. Sin embargo, ninguna de ellas fue aceptada por el
consultor, quien presentó una contrapropuesta de modificación contractual. Dicha propuesta fue evaluada y respondida
mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de mayo de 2025, en el cual se formularon observaciones e instrucciones,
rechazando finalmente la propuesta presentada. Ante esta situación, se coordinó una reunión de emergencia entre la Unidad
Técnica, la Jefa de la DIT y el consultor, donde este ultimo propone elaborar y presentar una estrategia que permita retomar 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°9. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES

30386072-0

Comuna: Punta Arenas

Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiarios: 124.067 personas

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

División de Infraestructura y Transportes

 Unión Temporal de Proveedores entre las Empresas Idom S.A e Ingam Ltda.

Res. Ex. (G.R.) Nº 234/2020 del 25.11.2020

03-02-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo

Tipo de Financiamiento:457.781 FNDR

El actual manejo de residuos sólidos en la comuna de Punta Arenas contraviene exigencias de disposición final establecidas en el DS 189. El actual vertedero
cumplirá su vida útil, por lo que se debe implementar una infraestructura que cumpla con la normativa sanitaria vigente, además, no existe infraestructura que
permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposición de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los
materiales que aun poseen vida útil, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economía circular que aporta a la adaptación del cambio climático. Esta
iniciativa identifica más de 124.000 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solución integral al manejo y disposición final de residuos sólidos
domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimización de residuos en conformidad al concepto de economía circular.

Descripción:

Desarrollar el diseño de ingeniería del centro de gestión de residuos sólidos de Magallanes en un terreno seleccionado por llamado público que cumple con los
requisitos normativos del DS 189/2005, ubicado a 18 km al sur-oeste de la ciudad de punta arenas. prestando el servicio de disposición final de los residuos
sólidos domiciliarios a todas las comunas de la provincia, es decir: punta arenas, rio Verde, San Gregorio, Laguna Blanca y Cabo de Hornos. Se contemplan
los diseños para la construcción, operación y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalación, una vez terminada su vida útil. las actividades del
diseño comprenden: los diseño de arquitectura e ingeniería; evaluación de impacto ambiental; tramitación y autorización de los PAS (Permisos Ambientales
Sectoriales), el diseño del proyecto contempla, además, infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables,
celdas de disposición final, sistema de conducción y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogás, zona de lavado de camiones, infraestructura para el
personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL. 

Justificación:

Res. Ex. (G.R) N° 40/2021 --

Res. Ex. (G.R) N°266/2024 --



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o
gestiones pendientes o
realizadas

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Plazo Original - Modificado:

 Hito de Avance: OTROS

Modificaciones de Contrato

79%  % Avance Financiero: 84%

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

4. EJECUCIÓN

113.757 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Comuna: Natales

Edificación Pública Beneficiarios: 137 personas

Ejecución. 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°10. ADQUISICIÓN  Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
P. EDÉN

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN

40036608-0

Las precarias edificaciones existentes en la localidad de Puerto Edén, producto de una presencia mínima del estado, no entregan las condiciones
adecuadas para el desarrollo de la función pública necesaria para la implementación del Plan de Desarrollo aprobado en el marco de la Política
Nacional de Zonas Rezagadas. Esta infraestructura del Gobierno Regional permitirá entregar las condiciones para el desempeño de profesionales
del Gobierno Regional y otros servicios públicos que cumplirán funciones de Unidad Técnica de las iniciativas del plan. Este inmueble entregará
presencia permanente del Gobierno Regional en esa apartada localidad y podrá ser destinado como edificio consistorial del futuro municipio de
Puerto Edén.

Descripción:

Se consulta la adquisición de un sitio e inmueble que reúna las condiciones para ser destinado a la función pública, con espacios y recintos
adecuados para albergar a los funcionarios del Gobierno Regional y de otros servicios públicos que deban desarrollar funciones en Puerto Edén, en
el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo. Considera la adquisición de mobiliario e implementación para la permanencia en la localidad

Justificación:

División de Infraestructura y Transportes

División de Infraestructura y Transportes

Compraventa

01-05-2023 Fecha Término Contrato: 01-12-2023

-- -- --

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación del inmueble para dar continuidad con la
compra de equipos que se encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del
recinto. / SIN AVANCE A LA FECHA

Resolución que aprueba: Monto Modificado:



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I. Ejecución. 

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato: -

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o 
gestiones pendientes o 
realizadas

% Avance Físico:

Materia:

No hay

 % Avance Financiero:0% 0%

División de Infraestructura y Transportes

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°11. ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PUERTO 
EDÉN

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO BOTE HDPE PARA EMERGENCIAS, PUERTO EDÉN

40039567-0

Comuna: Natales

Multisectorial - Seguridad Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

0 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-LP25. Licitación revocada mediante resolucion exenta GR 218 del
29.04.25

Se evaluará traspado de iniciativa a Municipalidad de Natales.

No Inicia No IniciaFecha Término Contrato:

 Hito de Avance:3. CONTRATACIÓN LICITACION

Descripción:

Se consulta la adquisición de un bote del tipo HDPE de 7,5 – 8,0 mts de eslora y 2,4 – 2,8 de manga debidamente equipado para la atención de
emergencias. Del tipo siniestro en viviendas y/o embarcaciones o de apoyo a incendios forestales, además para el traslado de pacientes desde y
hacia la posta de Salud Rural, de los funcionarios de salud en rondas y de apoyo a la evacuación de pacientes que deban ser trasladados a centros
de salud de mayor complejidad.

Justificación:

La falta de medios tanto para el combate de incendios como en facilidades para el traslado de pacientes desde y hacia la Posta de Salud Rural o,
eventualmente hacia otra embarcación en la que deba ser evacuado al centro asistencial de Natales, distante a 550kms por vía marítima,
condicionan a la población a altos niveles de inseguridad, en cuanto a lo vulnerable de las condiciones de atención de salud como por el peligro de
siniestros en sus hogares, sin contar con medios adecuados para combatirlos.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas

% Avance Físico:

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de Almacenamiento, servicios
de Asesoría a la Inspección Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación.
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones Ex.
(G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan
Gonzalez Aguero E.I.R.L.
Se encuentra en ejecucion los Tramos N°1-Ruta Amarilla(sector sur), Tramo N°2-Ruta Verde(sector alto), Tramo
N°3-Ruta Naranja. Por otra parte Tramo N°4-Ruta Magenta se encuentra su plazo de ejecucion suspendido.
Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de revision de suministro, constructivo y de trazados, en función de
las observaciones técnicas identificadas durante el avance de la ejecución.

Actualmente se encuentra en desarrollo la definición técnica de la materialidad estructural en madera, la cual 
constituye un nudo crítico del proyecto y condiciona la determinación final de las partidas requeridas para su 
licitación a la brevedad.  Por otra parte la elaboración del Plan de Manejo Forestal constituye un punto crítico, ya 
que el Ítem N.º 4 – Ruta Magenta intersecta un área con vegetación nativa, encontrándose actualmente en 
evaluación la estrategia de licitación correspondiente para su adecuada gestión conforme a la normativa vigente.

Res. Ex. (GR) N° 552 de 14.09.2023 - Suministro de maderas dimensionadas
Res. Ex. (GR) N°  553 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas – Postes de ciprés
Res. Ex. (GR) N°  554 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas - Maderas dimensionadas de ciprés
Res. Ex. (GR) N°  555 de 14.09.2023 - Suministro de Materiales y Elementos para construcción
Res. Ex. (GR) N° 745 de 28.12.2023 - Contrato arriendo de área de almacenamiento
Res. Ex. (GR) N° 02 de 02.01.2024 - Prestación de Servicio de Bodeguero
Res. Ex. (GR) N° 237 de 03.06.2024 - Servicio conexo
Res. Ex. (GR) N° 298 de 01.07.2024 - Ampliación contrato arriendo de área de almacenamiento
Res. Ex. (GR) N° 509 de 06.11.2024 - Servicio de Asesoría a la Inspección Técnica.
Res. Ex. (GR) N° 515 de 12.11.2024 - Servicio conexo N°2
Res. Ex. (GR) N° 522 de 13.11.2024 - Servicio de replanteo - trazado y nivelación
Res. Ex. (GR) N° 569 de 10.12.2024 - Segunda Ampliación contrato arriendo de área de almacenamiento 
Res. Ex. (GR) N° 96 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista Damary Espinoza     Res. 
Ex. (GR) N° 97 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra -  Juan Gonzalez A. E.I.R.L.
Res. Ex. (GR) N° 98 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista UTP Abel Becerra     Res. 
Ex. (GR) N° 99 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista Fabian Arriagada

06-09-2023 Fecha Término Contrato: 19-04-2025

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

$1.224.602 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Varios contratos.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

            N°12. REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDÉN

40036441-0

Comuna: Natales

Transporte – Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución. 

 % Avance Financiero:49% 50%



Materia:

Adenda N°1: Modificación plazos
Contrato C3 Forestal  Los Robles

01-12-2023 30-01-2024

Aprueba Aumento de plazo N°1 –
Suministro de Maderas Nativas –
Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2
– Maderas dimensionadas de ciprés

-- 15-04-2024

Aprueba aumento de plazo de entrega
de suministros N°2, y aumento de
plazo de contrato, correspondiente a
Contrato – Suministro de Maderas
Nativas – Postes y piezas de ciprés –
Ítem N° 2 – Maderas dimensionadas
de ciprés

15-04-2024 24-06-2024

Suspensión de Plazos Contrato C2
Jorge Mansilla

24-06-2024 Suspensión Plazo

Aprueba reanudación de plazo de
contrato Suministro de manderas
nativas - postes de ciprés - item N°2 -
maderas dimensionadas de ciprés

18-06-2024 30-10-2024

Aprueba Ampliacion Contrato
Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas y
materiales de Construcción 

31-05-2024 30-11-2024

Aprueba Segunda Suspensión de
Plazo de Contrato, correspondiente a
– Suministro de Maderas Nativas –
Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2
– Maderas dimensionadas de ciprés

30-10-2024 Suspensión plazo

Aprueba Segunda Ampliacion
Contrato Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas y
materiales de Construcción 

01-12-2024 31-05-2025

Aprueba Reanudación de Plazo de
Contrato, correspondiente a –
Suministro de Maderas Nativas –
Postes y piezas de ciprés – Ítem N° 2
– Maderas dimensionadas de ciprés

23-10-2024 22-12-2024

Suspende plazo Contrato Mano de
Obra Ruta Magenta - Ítem N°4

23-10-2024 Suspensión plazoRes. Ex. (GR) N° 188/2025 --

Res. Ex. (GR) N° 569/2024  $                                         6.426.000 

Justificación:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio cívico, donde se encuentran los
principales servicios públicos, principalmente el Jardín Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable,
televisión y telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.
Los agentes ambientales, en combinación con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad
para la conexión interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.

Res Ex. (GR) N° 716/2023 --

Descripción:

La iniciativa considera la reposición de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estándar de las pasarelas del borde costero. El
nuevo trazado de los circuitos permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se
proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construcción de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y
nivelación de 118 mts.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato

Res Ex. (GR) N° 275/2024 --

Res. Ex. (GR) N° 23/2024

Res. Ex. (GR) N° 574/2024 --

--

Res. Ex. (GR) N° 490/2024 --

--Res. Ex. (GR) N° 157/2024

Res. Ex. (GR) N°372/2024 --

Res. Ex. (GR) N° 298/2024  $                                         6.426.000 



Nombre

Código BIP

Etapa actual S.N.I.

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas

% Avance Físico:

Materia:

Aumento Contrato con Proveedor Comercial Todo Acero _ _

Adenda Nº1:Aumento Contrato con Contratista Damary
Espinoza - Obras Extraordinarias por M$ 3.850  

03-08-2023 10-08-2023

Aprueba ampliación de plazo de ejecución para el
contrato denominado "Construcción Plaza de Juegos
Infantiles, Puerto Edén" - Contratación Mano de Obra de
Cubiertas

21-08-2024 20-09-2024

Aprueba Termino Anticipado de Contrato denominado
"Construcción Plaza de Juegos Infantiles, Puerto Edén" -
Suministro de Maderas para Cubiertas

Aprueba Suspensión de Plazo de Contrato,
correspondiente al contrato “Construcción Plazas de
Juegos Infantiles, Puerto Edén” – Contratación Mano de
Obra Cubiertas

Aprueba Suspension de Plazo para la Contratacion
Directa del Suministro de Maderas para Cubiertas,
proveedor Forestal Los Robles.

Aprueba Ampliacion de Plazo para la Contratacion
Directa del Suministro de Maderas para Cubiertas,
proveedor Forestal Los Robles.

07-11-2024 19.11.2024

Aprueba Termino Anticipado de la Contratacion Directa
del Suministro de Maderas para Cubiertas, proveedor
Forestal Los Robles.

Aprueba Reanudacion de Plazo de Contrato –
Contratación Mano de Obra Cubiertas, contratista
Damary Espinoza

16-12-2024 20-01-2025

95%

Res. Ex. (G.R.) N° 132/2023 - Res Ex. (G.R.) N° 252/2023 - Res. Ex. (G.R.) N°445/2024 - Res. Ex. (G.R.) N°564/2024

Ejecución

Fecha Término Contrato:05-06-2023 20-01-2025

Varios Contratos

Comuna: Natales

Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

             N°13. CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN

40039579-0

Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969

Modificaciones de Contrato

$296.748 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

En proceso de recepción de obras.                                                                                                                                          

Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

4. EJECUCIÓN RECEPCION DEFINITIVA

100%

Res. Ex.(GR) N°490/2023 $55.850.353

Res. Ex.(GR) N°382/2024 -

Res. Ex.(GR) N°374/2024 - -

Res. Ex. (GR) N°432/2024 -

Res. Ex. (GR) N°575/2024

20-09-2024

-

04-11-2024

-Res. Ex. (GR) N°563/2024

Res. Ex. (GR) N°512/2024

Res. Ex. (GR) N°503/2024 -

-

-



Aprueba Segunda Suspension de Plazo de Contrato –
Contratación Mano de Obra Cubiertas, contratista
Damary Espinoza

Aprueba Reanudación de Plazo de Contrato –
Contratación Mano de Obra Cubiertas, contratista
Damary Espinoza

Descripción:

La iniciativa considera la construcción de dos parques de entretenciones para los niños y niñas de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro en el sector norte.
Considera la instalación de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climáticas, instalados sobre plataformas de madera nativa de similares características a las
pasarelas peatonales.

Justificación:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la población sólo al tránsito por las pasarelas, sin contar con
espacios para el esparcimiento de los niños y niñas de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse a las pocas actividades que desarrollan dentro del
colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso múltiple y menos un gimnasio.
Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional más grande del país, no dispone de espacios públicos donde se puedan hacer actividades recreativas o
deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes pendientes o con una densidad vegetacional que no
permite el normal desarrollo de actividades de recreación.

Res. Ex. (GR) N°132/2025 05-03-2025

Res. Ex. (GR) N°20/2025 15-01-2025



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Ejecución

Res. Ex. N° 551 del 14.09.2023

Fecha Término Contrato:15-09-2023 15-11-2024

$93.999 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

 % Avance Financiero:100% 100%

Ingbell S.A.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°14. ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN

40053803-0

Comuna: Natales

Telecomunicaciones Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en noviembre de 2024. Se debió solicitar
a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria
en Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador.
Peligra suspensión del servicio.

 Hito de Avance: OPERACIÓN4. EJECUCIÓN

Descripción:

Se trata de instalar un servicio WiFi comunitario con un kit Starlink Businness, 12 antenas repetidoras con sistemas de respaldo de energía y enlazadas por fibra
óptica que abarca todo el borde costero.

Justificación:

El nivel de aislamiento de la población se acentúa aún más al no disponer de un servicio de internet de alta velocidad, que el sistema satelital actual no es capaz
de brindar al estar limitado en el ancho de banda, por lo que esta nueva tecnología aparece como una solución especialmente adecuada para la localidad.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Ejecución

--

Fecha Término Contrato:No Inicia No Inicia

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

 % Avance Financiero:0% 0%

Gasco Magallanes S.A.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°15. CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

40049497-0

Comuna: Punta Arenas

Energía, sectores periurbanos Beneficiarios: 1.150 personas

Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional 

División de Infraestructura y Transportes

La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de Contraloria con fecha 03.04.2025 fue
Representada.

Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está
elaborando una adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atención a las observaciones formuladas por la
Contraloría General de la República.

 Hito de Avance:3. CONTRATACIÓN
RESOLUCION APRUEBA 
CONTRATO

Descripción:

Se consulta la construcción de una red de suministro de gas natural que totaliza 30.048mt consistente en una matriz de 110mm de 8.663mt y redes de 15.758mts
en 63mm; 727mts en 90mm y 2.800mts en 40mm, con 426 acometidas de 25mm que suman 2.100mts, se considera en tendido subterráneo de acuerdo a
normativa de gas, con todas sus válvulas y fittings, para dar servicio a los sectores: Ojo Bueno, El Robledal y El Calafate, de acuerdo al diseño elaborado por la
empresa distribuidora. El Gobierno Regional como institución financiera y dentro de sus competencias ejecutará la obra por medio de la entrega de un subsidio a
la inversión privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 6.1.1. común para el programa 02 de los Gobiernos Regionales, por tanto el
monto solicitado corresponde al valor neto de las obras

Justificación:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la leña y el gas licuado
de petróleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrándose por tanto en situación de pobreza energética.
La consecuencia principal está en que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles
que les permitan sortear las condiciones del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 460
viviendas, con una densidad de 2,62 hab/vivienda, por tanto, se estiman en 1.400hab, proyectándose a 1.222 al año 20. El ahorro promedio al cambiar los
combustibles actuales a gas natural será de m$ $232.622/mes.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Ejecución

_

Fecha Término Contrato: No IniciaNo Inicia

 Hito de Avance:

 % Avance Financiero:0% 0%

EXPEDIENTE PARA MDS1. FORMULACIÓN

Aguas Magallanes

Comuna: 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°16. AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

40048901-0

Punta Arenas

Recursos Hídricos Beneficiarios: 120 personas

Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

Aguas Magallanes

Modificaciones de Contrato

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se despachó a aguas magallanes las 
minutas de Pje. La Picada y Prol. Av. Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT realizará 
todo el trámite de formuación.

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las 
labores de formulación que el convenio de Colaboración establece como responsabilidad de Aguas Magallanes.

Descripción:

Construir los sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas de los siguientes sectores ubicados en la comuna de Punta Arenas:
1 Pasaje La Picada (AP y Alc.) 
2 Prolongación Avenida José Martínez de Adúnate (Alc.) 
3 Pasaje La Esperanza (Ap y Alc),
Todos los sectores involucrados se encuentran con un riesgo sanitario debido a la falta de redes de alcantarillado y la mayoría tampoco cuenta con servicio de
agua potable. Esta situación ha generado inundaciones en los terrenos de sus sitios o parcelas, además, de generar malos olores, atracción de vectores,
teniendo como consecuencia final el desmedro de la calidad de vida de los pobladores de dichos sectores. El objetivo del proyecto es desarrollar las
especificaciones técnicas que permitan la ejecución de las obras necesarias para ampliar las redes existentes en los Sectores antes mencionados de agua
potable y alcantarillado.

Justificación:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extensión urbana se encuentran sin servicio de agua potable y de red de recolección de aguas servidas debido
a que los caminos o calles no se encontraban regularizadas, por lo que presentan condiciones sanitarias complejas que se pueden abordar al contar hoy con
accesos de uso público.  

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Diseño

Resolución Ex. (G.R.) N° 373 de 12.08.2024

Fecha Término Contrato: 06-06-202530-08-2024

$316.193 Tipo de Financiamiento: FNDR

 % Avance Financiero:42% 38%

Hidrosan S.A.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°17. CONSTR. SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

40048447-0

Comuna: Punta Arenas

Recursos Hídricos Beneficiarios: 1.120 personas

Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

Aguas Magallanes

Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo. Unidad
Técnica no ha informado a esta DT sobre el estado del avance según la programación.

Aguas Magallanes ha comunicado extraoficalmente que pedirá aumento de plazo debido a la solicitude de profundizar
el estudio legal de los terrenos.

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

Descripción:

Desarrollar a nivel de ingeniería de detalles el Sistema de Recolección de Aguas Servidas – Sector Pampa Redonda Bajo, a fin de contar con los estudios,
proyectos de especialidades, documentos administrativos, tramitaciones y todo lo necesario de manera tal, que permita llamar a propuesta la ejecución de las
obras proyectadas. Es importante mencionar que existe un estudio de prefactibilidad realizado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas que dio como
resultado la una longitud total de 5.412 metros de colectores de aguas servidas, 8 plantas elevadoras de aguas servidas, 1.700 metros de impulsiones. En tal
estudio no se determinaron los terrenos en los cuales se emplazarían dichas PEAS ni la real factibilidad de suministro eléctrico en media tensión para su
operación, por tanto, en el marco de este proyecto será necesario reevaluar las alternativas, considerando toda la información faltante para proponer un diseño
optimizado que minimice el número de plantas elevadoras privilegiando la solución gravitacional. El proyecto beneficiará a más de 4.000 hab. considerando la
conexión al sistema de alcantarillado concesionado.

Justificación:

Los pobladores del sector, ubicados en el área rural de expansión urbana, carecen de un sistema de recolección de aguas servidas, contando con soluciones
individuales de fosa séptica o pozo negro que, con la instalación del sistema de agua potable y el aumento en las precipitaciones, colapsan produciéndose
saturación y escurrimiento de aguas servidas a los caminos públicos, lo que implica una condición de insalubridad severa en un sector que paso a formar parte
del área urbana de la ciudad.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1, modifica condiciones 
para entrega de terreno

_ _

Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

28-10-2024 25-02-2025

EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

4. EJECUCIÓN

$109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR

Descripción:

El proyecto consiste en la ejecución de una red de distribución de energía eléctrica de 0,59 km en media tensión bifásica y 0,92 km de red monofásica, con 16 
postes de MT y 10 postes de BT, además contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respectivas ferreterias y 18 empalmes BT-
1.

Justificación:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincón Chileno-Lynch”, residen numerosas familias
que no cuentan con suministro continuo y estable de energía eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar equipos
generadores (grupos electrógenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solución parcial para un
determinado periodo de tiempo al día (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo antes
mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta población, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente alimentos,
medicinas; se ven limitados en la utilización de artefactos básicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicación y de seguridad, etc.,
restringiendo además el desarrollo de pequeños emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconómico y productivo del sector. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 Res. Ex. (G.R.) N°481/2024  _

Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración.

No se presentan nudos. 

 % Avance Financiero:100% 100%

Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°18. CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19, 
PUNTA ARENAS.

foto

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA 
ARENAS

40052080-0

Comuna: Punta Arenas

Energía, Electrificación Rural. Beneficiarios: 54

Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

 _

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

 % Avance Financiero:

No IniciaNo Inicia

3. CONTRATACIÓN REEVALUACIÓN INICIATIVA

0% 0%

Modificaciones de Contrato

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°19. PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS

40058517-0

Comuna: Punta Arenas

Infraestructura y Equipamiento Beneficiarios: 3.600 personas

Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División Infraestructura y Transportes

Ejecución

Descripción:

El principal propósito de este Programa es contribuir con las familias que habitan los sectores periurbanos de la ciudad de Punta Arenas para que logren la
recepción definitiva de sus viviendas. Se considera la atención de 1.200 viviendas a través de la ley 20.898, simplificada, o de las disposiciones de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza.
Secundariamente, tiene por objeto permitir la materialización de las obras de saneamiento sanitario y de energía, que le permitan acceder como un cliente en
derecho a la provisión de esos servicios básicos y gozar de los proyectos que en esta materia desarrolla la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno
Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Justificación:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extensión urbana se encuentran sin protección de su patrimonio y a la vez de servicios básicos debido a que al
carecer de recepción municipal sus viviendasd no pueden obtener las aprobaciones ni valorizaciones para realizar las conexiones a los suministros públicos de
los servicios básicos.

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Se está analizando su continuidad por parte de jefatura.

Pendiente toma de decisión de si continua la iniciativa.



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

 _

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

 % Avance Financiero:

1. FORMULACIÓN ELABORACION PROYECTOS

No IniciaNo Inicia

0% 0%

Modificaciones de Contrato

$0 Tipo de Financiamiento:

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°20. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS

40060243-0

Comuna: Punta Arenas

Electrificación Beneficiarios: 36

Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

Justificación:

En la actualidad, en la comuna de Punta Arenas, sector sur de la ciudad, entre los kilómetros 37 al 52 de la ruta 9 sur, de estas familias utilizan como alternativas
energéticas generadores (grupos electrógenos diésel o gasolina), los cuales demandan un alto costo operacional e intermitencia, o en su defecto encuentran otras
formas más precarias para iluminarse, como el uso de velas o precarios paneles solares. Estas fuentes energéticas entregan un suministro parcial a las familias, por
unas pocas horas al día e insuficientes para un consumo típico. Lo anterior, lleva a un “a una pobreza energética con el consiguiente deterioro en la calidad de vida
de la población”, puesto que las familias no consiguen refrigerar sus alimentos ni medicinas, no pueden ocupar artefactos básicos para alivianar la carga del trabajo
doméstico, entre otros.

 _  _

FNDR

En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por extensión red trifásica hasta km 24.
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.

Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizará reunión con la empresa el próximo 24.06.2025, donde se informará los
avances de la iniciativa por parte de la empresa eléctrica EDELMAG.

Descripción:

Instalación de sistemas fotovoltaico híbrido OFF GRID, para 24 viviendas en el sector sur de Punta Arenas.



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones 
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Aprueba Ampliacion Plazo de Ejecucion 
para el contrato

31-01-2025 14-02-2025

Aprueba suspensión de plazo de 
contrato
Aprueba Reanudacion de plazo de 
contrato

Aprueba Adenda N°1  _ 13-03-2025

Resolución Ex. (G.R.) N° 502 de 04-11-2024

Fecha Término Contrato:

 Hito de Avance:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 % Avance Financiero:

EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

4. EJECUCIÓN

100% 95%

31-03-202512-11-2024

Modificaciones de Contrato

$111.257 Tipo de Financiamiento:

Constructora Leñadura SPA

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°21 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS

40052598-0

Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 1.444

Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional  

División Infraestructura y Transportes

Ejecución

Justificación:

La conservación de equipamiento público para la realización de actividades que promuevan la organización social y el desarrollo íntegro de sus habitantes
genera consolidación social y urbana, disminuyendo la sensación de vulnerabilidad en la población, contribuyendo a un desarrollo equitativo, mejorando la
calidad de vida de los vecinos de la Junta de Vecinos beneficiada (N° 20 “Sector Fiscal, Punta Arenas).

Res. Ex. (G.R.) N°33/2025  _

FNDR

Finalización de obras y solicitud de Recepción Provisoria realizada.

No se presentan nudos. 

Descripción:

Esta sede social, concebida en el año 1958 como una escuela de emergencia, cuenta con tres equipamientos en su inmueble; la Sala Multiuso, principal
edificación que aúna la mayoría de las actividades; la Multicancha, utilizada para la promoción de estilos de vida saludables; y el Centro de Madres, edificio
secundario de menor superficie utilizada para reuniones de menor aforo.

Res. Ex. (G.R.) N°84/2025  _ 10-02-2025

Res. Ex. (G.R.) N°139/2025  _ 10-03-2025

Res. Ex. (G.R.) N°149/2025



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°22. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS

40058532-0

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 120.000 personas

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes

FLESAN S.A.

 _

$5.052.386 Tipo de Financiamiento: FNDR

Modificaciones de Contrato

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

3. CONTRATACIÓN  Hito de Avance: TR CONTRATO

Se subsanan las observaciones realizadas a la Resolución TR por parte de la CGR. 

La Resolución Toma de Razón que aprueba el contrato se encuentra pendiente de visación.

0%  % Avance Financiero: 0%

Descripción:

En 1953 el Hospital empezó a funcionar en Calle Angamos, para luego anexar la torre de 5 pisos por calle Condell en 1982, la cual era mucho más moderna para la época.
En el año 2006 comienza la construcción de un nuevo recinto en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, comenzando su marcha blanca a finales del 2010. Entre
2010 y 2011 dejó de funcionar el Ex Hospital, quedando sin uso alternativo. Al pasar el tiempo, como bien se sabe, empezaron a hacer uso de este recinto abandonado de
manera ilegal, generando inseguridad a la comunidad que reside a los alrededores del sector, por los desórdenes y/o disturbios provocados por éstos. En el 2022 la
comunidad solicita al Sr. Gobernador un cierre perimetral en el Ex Hospital, el cual se concreta a través de la División de Infraestructura y Transportes el año 2023. La
demolición se realizará en 3 fases. Fase 1: Corresponden a los edificios que son centrales y el CAE. Estas edificaciones son de hormigón y albañilería, con un volumen
aproximado de 7.994 m³. Fase 2: Corresponde al edificio antiguo hacia calle Angamos. Es una edificación de hormigón y albañilería, con un volumen aproximado de
3.060,41 m³. Para poder realizar la cubicación se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta. Fase 3:
Corresponde al edificio de la Torre de calle Condell. Es una edificación de hormigón armado, con un volumen aproximado de 5.172,46 m³. Para poder realizar la cubicación
se separa por bloques construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta.

Justificación:

En el contexto del proyecto “Habilitación centro cívico y edificio consistorial Il. Municipalidad de Punta Arenas” y la obra de "Construcción del nuevo cuartel de la PDI", se
consideran los trabajos de habilitación y demolición de las construcciones que albergaron el ex hospital regional. Se propone realizar los trabajos en tres etapas de
ejecución, según lo requieran las tipologías constructivas, volúmenes y métodos requeridos.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°23. CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

Sin código

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Energía, Alumbrado Público. Beneficiarios: 152

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance:
RECOPILACION 
ANTECEDENTES

En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se ha recepcionado por parte de la
empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y diseño.

Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas con Dron de la DIT, para fiinalizar la formulación.

Descripción:

En preparación de antecedentes. 

Justificación:

En preparación de antecedentes. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°24. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

40064381-0

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Beneficiarios: 552

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envía Oficio Ord. DIT N°7, consultando a la
empresa Edelmag, analizar la factibilidad de entregar aporte financiero para materializar la iniciativa. Con fecha 

No se presentan nudos. 

Descripción:

Proyecto de electrificación rural, extension de red. 

Justificación:

Entregar una solución para satisfacer las necesidades del servicio de energía eléctrica en la población afectada. Monte Verde Bajo, se ubica en el sector
Periurbano Poniente de la comuna de Punta Arenas, donde residen alrededor de 300 familias, distribuidas entre el cuadrante comprendido entre las calles:
Prolongación Ramón Canicer, Pasaje Sin Nombre N°11, Prolongación Pedro Aguirre Cerda y el Sector de Monte Verde Alto. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

 - -

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°25. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS

40024817

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Energía / Distribución y conexión Final 
usuarios

Beneficiarios: 148

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes

0%  % Avance Financiero: 0%

 - -

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance:
ELABORACION 
PROYECTOS

Actualización del perfil y  presupuesto por parte de la empresa eléctrica. 

Pendiente entrega de presupuesto por parte de la empresa.

Descripción:

Se contempla 3.156 metros de red MT bifásica 13,2 KV, clase B, sobre postes de H.A. de 11,5 metros, crucetas metálicas de 2 metros, conductores
cable de aluminio AACC AZUZA 62 MM2, aislación normal de 23 KV.
Se contempla 2.742 metros de red baja tensión monofásica 200 V, sobre postes de 9.0 metros y en común con los postes de H.A. de 11,5 metros.
Conductores de CU desnudo N°4 AWG y conductores forrados de 16 MM2.
Se contemplan cinco subestaciones bifásicas en un poste con transformadores de 15 KVA, 13,2/230 V y sus correspondientes equipos de protección en 
baja tensión.
Se contemplan 35 empalmes monofásicos BT - 1, para los beneficiarios del proyecto, los cuales constan de dmedidores de energía eléctrica y soportes
de medidor. 

Justificación:

Proveer de servicios básicos a localidades rurales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población en estudio.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado:
Plazo Original - 

Modificado:
 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°26. CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

Sin código

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 205

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance: ELAB EETT

La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetría definitiva de ingeniería para proyecto de estructrura y en
formulación de perfil para ingreso a MDSyF.

No se presentan nudos. 

Descripción:

El proyecto Construcción Sede Unión Comunal Hernando de Magallanes se ubica en calle Arturo Prat Chacón casi esq. Av. Presidente Jorge Alessandri,
en terreno cedido en comodato por el SERVIU. Tiene como objetivo entregar a los habitantes un espacio de encuentro y organización, donde puedan
reconocerse como comunidad y desarrollar proyectos de forma colectiva.
La propuesta contempla un salón de uso múltiple de 157,2 m², con capacidad para 200 personas, además de una cocina y servicios higiénicos. En el
segundo nivel, se proyecta un área para la administración interna de la directiva, que incluirá oficinas y una sala de reuniones, asegurando un espacio
adecuado para la gestión y funcionamiento de la organización.

Justificación:

Actualmente, la Unión Comunal Hernando de Magallanes no cuenta con una sede propia para realizar sus actividades. La carencia de una sede propia
para la Unión Comunal Hernando de Magallanes, genera una inestabilidad en el programa de actividades anuales, limita la capacidad de convocatoria.  La
construcción de esta sede permitirá fortalecer la organización interna, integrar a la comunidad a través de actividades colectivas, y mejorar la comunicación
con las comenta las juntas de vecinos afiliadas y mejora la convivencia y comunicación con diferentes entidades.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$: FNDR

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Descripción:

Adquisición de un carro de rescate pesado para reemplazo de la unidad que ya cumplio 23 años de servicio y que resulta fundamental para rescate vehicular y
de primera respuesta para ataque de siniestros. El vehiculo debe cumplir con la norma 
NFPA modelo CUSTOM de cuatro(4) puertas. Motorización Cummins de 8,9lts diésel, carrozado en aluminio de alta resistencia, totalmente equipado para 10
voluntarios, estanque de agua de 3.000lts y una serie de requisitos que se detallan en las especificaciones técnicas. 

Justificación:

La Primera Compañía de Bomberos, “Bomba Magallanes”, posee hoy la especialidad de Rescate Vehicular Pesado en la institución contando en la actualidad
con instructores y operadores de Rescate vehicular quienes profesionalmente trabajan en la atención básica del trauma y técnicas de extricación vehicular para
permitir la liberación de pacientes atrapados. Para este objetivo cuenta además de un carro para Rescate Pesado el cual ya ha cumplido 23 años de servicio,
dicho vehículo ha estado durante todo este periodo en funcionamiento cubierto por conductores las 24 horas del día, los trescientos sesenta y cinco días de año
desde el momento en que entró en servicio cumplió con creces las expectativas por la cual fue proyectado, durante los inicios de la década de 2000. 

Modificaciones de Contrato:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

0%  % Avance Financiero: 0%

-

0 Tipo de Financiamiento:

No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia

3. CONTRATACIÓN  Hito de Avance: LICITACION
Licitación terminada, se declara desierta mediante Resolución Exenta DAF N°249 / 2025. El día 26/05/2025 se inicia
estudio de nuevo proceso licitatorio, se efectuó reunión preliminar con bomberos, actualmente a la espera de nuevas
cotizaciones y antecedentes técnicos para realizar presentación a Core. Se estima un aumento de costos superior al
45%

No se presentan nudos. 

-

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 27 REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS

REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS

40068429

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiario: 145.713 personas

Requerimiento de la Institución - Prioridad Gobernador Regional

División Infraestructura y Transportes



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$: FNDR

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

Descripción:

La intervención se realizará en un sector ubicado al poniente de la ciudad de Punta Arenas, que hasta el año 2016 pertenecía a zona rural y con la
extensión del Plano Regulador pasaron a ser urbanas, produciéndose una subdivisión de terrenos que aumentó notoriamente la población en un sector
sin urbanización sanitaria, al igual que otras en la zona de expansión urbana y rurales próximas, las que por características de suelo y topografía,
presentan saturación de aguas servidas en sus sistemas individuales, aguas que son conducidas a sitios más bajos y a los caminos, encontrándose la
población por tanto, en riesgo sanitario y ambiental, constando Resolución de Emergencia de la autoridad sanitaria, para los sectores Pampa Redonda,
Virgen de Covadonga y Llau – Llau.

Justificación:

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de la División de Infraestructura y Transportes, contratará el servicio de Limpieza
de Fosas y Pozos ̶ retiro de residuos acumulados en fosas y pozos de agua servidas y su disposición final en planta de tratamiento de aguas servidas –
desde predios de los sectores Pampa Redonda Bajo (Villa Andrea), Pampa Redonda Alto (Virgen de la Covadonga) y Loteo Llau – Llau de Punta Arenas,
sectores que han sido declarados en Riesgo Sanitario por la autoridad correspondiente.  Considera la limpieza de los sistemas particulares de aguas
servidas en 352 viviendas que cuentan con fosas sépticas o pozos negros de los sectores Pampa Redonda (147), Llau Llau (92) y Virgen de la
Covadonga (113).

Modificaciones de Contrato:

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

-- -- --

20%  % Avance Financiero: 0%

Resolución Ex. (G.R.) N°129 de 04.03.2025

270.000 Tipo de Financiamiento:

19-03-2025 Fecha término Contrato: 19-03-2027

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance:
EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA

Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución normal. Termino de primera campaña en junio 2025

La ejecución del proyecto se encuentra conforme a contrato, sin embargo se ha informado extraoficialmente de
cambios en la politica de la planta de Aguas Magallanes respecto del control de volumen del vertido de residuos,
el cual ya no s eestaría anotando en la guía d despacho.

RENE ALEJANDRO ROGEL LAGOS E.I.R.L.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 28 PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

40056476-0

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Recursos Hídricos Beneficiario: 352 viviendas

Solicitud de la población. Prioridad Sr. Gobernador Regional por decreto emergencia sanitaria.

División Infraestructura y Transportes



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Proyecto de tipo extensión de red. 

Justificación:

Entregar una solución para satisfacer las necesidades del servicio de energía eléctrica en la población afectada. Fundo Leñadura, se ubica en el sector
Sur de la Ruta 9, donde residen alrededor de 150 familias, que se abastecen actualmente de energía eléctrica por medio de paneles solares,
generadores., etc., lo que implica un alto costo mensual por concepto de compra de combustible.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

A la espera de actualización de documentación de beneficiarios y levantamiento topografico para incluir en el
primer borrador de perfil (ya elaborado). En elaboración de carpeta de antecedentes para envío a la empresa
con el fin de que esta elabore el respectivo presupuesto 

No se presentan nudos. 

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 29 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS

40071543-0

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 240

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

Proyecto del tipo enxtensión de red.

Justificación:

Entregar una solución para satisfacer las necesidades del servicio de energía eléctrica en la población afectada. Altos de Leñadura, se ubica en el sector
Sur de la Ruta 9 alrededor del Km 7.5, donde residen alrededor de 100 familias, que se abastecen actualmente de energía eléctrica por medio de paneles
solares, generadores., etc., lo que implica un alto costo mensual por concepto de compra de combustible.

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

A la espera de actualización de documentación de beneficiarios y levantamiento topografico para incluir en el
primer borrador de perfil (ya elaborado). En elaboración de carpeta de antecedentes para envío a la empresa
con el fin de que esta elabore el respectivo presupuesto 

No se presentan nudos. 

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 30 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS

40071544-0

Ejecución Comuna: Punta Arenas

Infraestructura Beneficiarios: 280

Solicitud de los vecinos 

División de Infraestructura y Transportes



Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay _ _

Descripción:

En preparación de antecedentes. 

Justificación:

En preparación de antecedentes. 

Modificaciones de Contrato

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 _  _

0%  % Avance Financiero: 0%

 _

$0 Tipo de Financiamiento: FNDR

No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

1. FORMULACIÓN  Hito de Avance:
RECOPILACION 
ANTECEDENTES

Elaboración EETT Ambientales 

No se presentan nudos. 

 _

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N° 31 MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA

MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA

30406024

Ejecución Comuna: Natales

Medio Ambiente Beneficiarios: 20.366 personas

Plan de Zonas Extremas 2.0

División de Infraestructura y Transportes


