
N° COMUNA BENEFICIARIO TIPOLOGÍA 
INICIATIVA SUBTIPO ETAPA  S.N.I. CÓDIGO NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I. FECHA INICIO 

EJECUCIÓN
FECHA TÉRMINO 

EJECUCIÓN % AVANCE FÍSICO DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 
REALIZADAS

MONTO TOTAL 
PROGRAMADO (M$) O 

ESTIMADO

MONTO TOTAL 
CONTRATO (M$) MONTO PAGADO (M$) % AVANCE FINANCIER0

1 Punta Arenas 2.026 personas 1. Servicios Básicos Saneamiento Diseño 40024775-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE
AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RS 01-06-2021 Suspendido Plazo 76%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3
(total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican
procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se
resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).

En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, la
Consultora dio respuesta a la segunda ronda de observaciones. Se
informa a Jefatura la situación. 

286.877 286.877 207.125 72%

2 Primavera 795 personas 1. Servicios Básicos Saneamiento Diseño 40032187-0
HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C.
SOMBRERO

3. CONTRATACIÓN LICITACION RS No Inicia No Inicia 0% Último proceso de revisión de Bases previo a licitación. No se presentan nudos. 156.789 0 0 0%

3 Punta Arenas 1032 personas 1. Servicios Básicos Gas Natural Ejecución 40037190-0 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR
ANDINO, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN REEVALUACIÓN 

INICIATIVA RS 14-12-2022 13-12-2024 100% El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de
Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios. 

La Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio
se encuentra pendiente de visación. 3.047.808 2.619.531 2.619.531 100%

4 Natales 20.366 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40003743-0 REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO
PÚBLICO, PUERTO NATALES 3. CONTRATACIÓN TR BASES RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% Se responden observaciones de contraloría y se envián a jefatura y jurídico

para su revisión y observaciones. Respuesta de jurídico para tramitación a contraloría. 1.340.789 0 0 0%

5 Natales 100 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40039562-0 REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL,
PUERTO EDÉN 3. CONTRATACIÓN DECLARA DESIERTA RATE DPIR No Inicia No Inicia 0%

Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas
fueron declaradas inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases
administrativas y técnicas.

Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. Volver a
licitar 230.000 0 0 0%

6 Punta Arenas 243 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 30485121-0
CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO
PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA
ARENAS

4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 15-11-2017 30-12-2025 75%

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4).
Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso
en trámite de inscripción en CBR).

No se presentan nudos. 157.842 157.842 144.672 92%

7 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40039560-0

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO
EDÉN

4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 30-10-2023 10-01-2024 31% Se recibieron observaciones tecnicas respecto de la reevaluación de la DPIR. Se revisan antecedentes técnicos presentados a MDSyF y

observados. 364.107 93.116 93.116 100%

8 Porvenir 9.827 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Diseño 30387773-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 25-02-2021 22-09-2025 92%

Durante el período informado, se avanzó en la formalización de la suspensión
de los plazos contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), con el
objetivo de tramitar y regularizar las modificaciones necesarias para la
ejecución de la última etapa del contrato. No obstante, tdicho proceso aún se
encuentra pendiente de visación jurídica.
Se propone dividir la etapa final en tres subetapas (4.1, 4.2 y 4.3). La
subetapa 4.1 ya fue entregada y actualmente se encuentra en proceso de
revisión técnica.

Es prioritario avanzar en la regularización de la modificación
contractual propuesta para asegurar la continuidad del proyecto. Sin
embargo, se encuentra pendiente la visación jurídica de la Res. Ex.
N° 225 (05.05.2025), así como la aprobación formal de la
modificación contractual.
La demora en estos procesos ha generado un retraso estimado de
40 días, lo que implicará la necesidad de una nueva programación
de actividades para retomar adecuadamente la ejecución del
contrato

439.000 423.394 387.978 92%

9 Punta Arenas 124.067 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Diseño 30386072-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS

SÓLIDOS, MAGALLANES 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 03-02-2021 Suspendido Plazo 40%

El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de
complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para el desarrollo
de la Ingeniería de detalles. Si bien se actualizó documento de garantía de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, aún está pendiente la regularización del
mismo. Con el objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la Unidad
Técnica propuso diversas alternativas de solución. Sin embargo, ninguna de
ellas fue aceptada por el consultor, quien presentó una contrapropuesta de
modificación contractual. Dicha propuesta fue evaluada y respondida
mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de mayo de 2025, en el cual se
formularon observaciones e instrucciones, rechazando finalmente la
propuesta presentada. Ante esta situación, se coordinó una reunión de
emergencia entre la Unidad Técnica, la Jefa de la DIT y el consultor, donde
este ultimo propone elaborar y presentar una estrategia que permita retomar
adecuadamente la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de los
productos comprometidos en las bases y el marco normativo vigente.

Se encuentra Pendiente la presentación, por parte del Consultor, de
la estrategia comprometida en reunión, la cual debe contemplar una
propuesta que asegure la adecuada ejecución del proyecto,
garantizando el cumplimiento de los productos establecidos en las
bases y en conformidad con el marco normativo vigente.
Considerando la criticidad de la situación contractual y la necesidad
de resguardar el cumplimiento de los aspectos legales y
administrativos involucrados, se recomienda contar con el
acompañamiento de un asesor jurídico durante todo este proceso.
La intervención legal resulta fundamental para orientar
adecuadamente las acciones a seguir, independientemente de los
escenarios que puedan desarrollarse en adelante.

457.781 457.781 164.783 36%

10 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Equipamiento Ejecución 40036608-0

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS,
PUERTO EDÉN

4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023 79%

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación
del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se
encuentra pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la
habilitación del recinto. / SIN AVANCE A LA FECHA

Aún se mantiene pendiente el proceso de conservación del
inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitación. 120.923 113.757 95.574 84%

11 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Equipamiento Ejecución 40039567-0 ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO Y

DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN 3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-LP25. Licitación
revocada mediante resolucion exenta GR 218 del 29.04.25 Se evaluará traspado de iniciativa a Municipalidad de Natales. 95.900 0 0 0%

12 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40036441-0 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR

ALTO, PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 06-09-2023 19-04-2025 49%

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo
de área de Almacenamiento, servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y
de Replanteo - Trazado y Nivelación.
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y
contrados aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra
Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan
Gonzalez Aguero E.I.R.L.
Se encuentra en ejecucion los Tramos N°1-Ruta Amarilla(sector sur), Tramo
N°2-Ruta Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por otra parte Tramo
N°4-Ruta Magenta se encuentra su plazo de ejecucion suspendido.
Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de revision de suministro,
constructivo y de trazados, en función de las observaciones técnicas
identificadas durante el avance de la ejecución.

Actualmente se encuentra en desarrollo la definición técnica de la
materialidad estructural en madera, la cual constituye un nudo
crítico del proyecto y condiciona la determinación final de las
partidas requeridas para su licitación a la brevedad. Por otra parte
la elaboración del Plan de Manejo Forestal constituye un punto
crítico, ya que el Ítem N.º 4 – Ruta Magenta intersecta un área con
vegetación nativa, encontrándose actualmente en evaluación la
estrategia de licitación correspondiente para su adecuada gestión
conforme a la normativa vigente.

1.718.252 1.224.602 617.296 50%

13 Natales 19 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40039579-0 CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES,

PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN RECEPCION 
DEFINITIVA RS 05-06-2023 20-01-2025 100% En proceso de recepción de obras.                                                                      Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 387.906 296.748 280.967 95%

14 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40053803-0 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN

WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN OPERACIÓN RATE DPIR 15-09-2023 15-11-2024 100%
Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término
en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que
asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.

A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignación
presupuestaria para la operación de la red wifi comunitaria en
Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de
dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspensión del
servicio.

94.031 93.999 93.999 100%

15 Punta Arenas 1.150 personas 1. Servicios Básicos Gas Natural Ejecución 40049497-0 CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO
BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 3. CONTRATACIÓN RESOLUCION 

APRUEBA CONTRATO RS No Inicia No Inicia 0% La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de
Contraloria con fecha 03.04.2025 fue Representada.

Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte
del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una
adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atención a las
observaciones formuladas por la Contraloría General de la 

3.569.387 0 0 0%

16 Punta Arenas 120 personas 1. Servicios Básicos Saneamiento Ejecución 40048901-0
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN EXPEDIENTE PARA 
MDS FI No Inicia No Inicia 0%

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se
despachó a aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada y Prol. Av.
Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT
realizará todo el trámite de formuación.

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas
Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de
formulación que el convenio de Colaboración establece como
responsabilidad de Aguas Magallanes.

400.000 0 0 0%

17 Punta Arenas 1.120 personas 1. Servicios Básicos Infraestructura Diseño 40048447-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RS 30-08-2024 06-06-2025 42%
Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada
por la UT. Etapa 2 en desarrollo. Unidad Técnica no ha informado a esta DT
sobre el estado del avance según la programación.

Aguas Magallanes ha comunicado extraoficalmente que pedirá
aumento de plazo debido a la solicitude de profundizar el estudio
legal de los terrenos.

283.000 316.193 119.931 38%

18 Punta Arenas 54 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40052080-0
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 -
19, PUNTA ARENAS

4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 28-10-2024 25-02-2025 100% Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración. No se presentan nudos. 109.790 109.790 109.790 100%

19 Punta Arenas 3.600 personas 3. Otros - Programas Otros Ejecución 40058517-0 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS
SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS 3. CONTRATACIÓN REEVALUACIÓN 

INICIATIVA RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% Se está analizando su continuidad por parte de jefatura. Pendiente toma de decisión de si continua la iniciativa. 405.585 0 0 0%

20 Punta Arenas 36 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40060243-0 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA
9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0%
En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por
extensión red trifásica hasta km 24.
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.

Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizará reunión con la
empresa el próximo 24.06.2025, donde se informará los avances de
la iniciativa por parte de la empresa eléctrica EDELMAG.

1.600.000 0 0 0%

21 Punta Arenas 1.444 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40052598-0 CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS

N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RATE DPIR 12-11-2024 31-03-2025 100% Finalización de obras y solicitud de Recepción Provisoria realizada. No se presentan nudos. 132.458 111.257 106.068 95%

22 Punta Arenas 120.000 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40058532-0

HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX
HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO,
PUNTA ARENAS

3. CONTRATACIÓN TR CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% Se subsanan las observaciones realizadas a la Resolución TR por parte de la
CGR. 

La Resolución Toma de Razón que aprueba el contrato se
encuentra pendiente de visación. 5.329.384 5.052.386 0 0%

23 Punta Arenas 152 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución Sin código CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL
SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN RECOPILACION 

ANTECEDENTES Sin RATE No Inicia No Inicia 0%
En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se
ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto
y diseño.

Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas con Dron de la 
DIT, para fiinalizar la formulación. 351.636 0 0 0%

24 Punta Arenas 552 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40064381-0 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0%
Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envía Oficio
Ord. DIT N°7, consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de
entregar aporte financiero para materializar la iniciativa. Con fecha 

No se presentan nudos. 435.157 0 0 0%

25 Punta Arenas 148 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40024817 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS
LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Actualización del perfil y  presupuesto por parte de la empresa eléctrica. Pendiente entrega de presupuesto por parte de la empresa. 261.759 0 0 0%

26 Punta Arenas 205 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución Sin código CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL

HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELAB EETT Sin RATE No Inicia No Inicia 0%
La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetría definitiva de
ingeniería para proyecto de estructrura y en formulación de perfil para ingreso
a MDSyF.

No se presentan nudos. 791.516 0 0 0%

27 Punta Arenas 145.713 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40068429

REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO
PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA
ARENAS

3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0%

Licitación terminada, se declara desierta mediante Resolución Exenta DAF
N°249 / 2025. El día 26/05/2025 se inicia estudio de nuevo proceso licitatorio,
se efectuó reunión preliminar con bomberos, actualmente a la espera de
nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos para realizar presentación a
Core. Se estima un aumento de costos superior al 45%

No se presentan nudos. 662.057 0 0 0%

28 Punta Arenas 352 viviendas 1. Servicios Básicos Saneamiento Ejecución 40056476-0 PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS
SECTORES, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RATE DPIR 19-03-2025 19-03-2027 20% Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución normal. Termino de
primera campaña en junio 2025

La ejecución del proyecto se encuentra conforme a contrato, sin
embargo se ha informado extraoficialmente de cambios en la
politica de la planta de Aguas Magallanes respecto del control de
volumen del vertido de residuos, el cual ya no s eestaría anotando
en la guía d despacho.

270.000 270.000 0 0%

29 Punta Arenas 240 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40071543-0 CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL
FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0%

En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se
ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto
y diseño. Con fecha 19 de mayo se envío actualizacion de listado de
beneficiarios a la empresa eléctrica.

No se presentan nudos. 200.000 0 0 0%

30 Punta Arenas 280 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40071544-0 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS
DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0%

A la espera de actualización de documentación de beneficiarios y
levantamiento topografico para incluir en el primer borrador de perfil (ya
elaborado). En elaboración de carpeta de antecedentes para envío a la
empresa con el fin de que esta elabore el respectivo presupuesto 

No se presentan nudos. 250.000 0 0 0%

31 Puerto Natales 20.366 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Portuario Ejecución 30406024 MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL

KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA 1. FORMULACIÓN RECOPILACION 
ANTECEDENTES Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Elaboración EETT Ambientales No se presentan nudos. 20.396.292 0 0 0%

ANTECEDENTES TÉCNICOS ANTECEDENTES FINANCIEROS


