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Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3 ) e [ AT Gl ez Gl G o [ DS, [
L . - CONSTRUCCION  SISTEMA RECOLECCION DE i’ EJECUCION OBRAS/ ) (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican ) . '
- . -06- 0, 3 X y ; 0/
1 Punta Arenas 2.026 personas 1. Servicios Basicos Saneamiento Disefio 40024775-0 AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 01-06-2021 Suspendido Plazo 76% TS 6 (S G (D s B8R melEs b s, G Qonsultora dio respuegta §!a segunda ronda de observaciones. Se 286.877 286.877 207.125 2%
o . » . (SEA) informa a Jefatura la situacion.
esuelve no inareso a Evaluacion Ambiental
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA
2 Primavera 795 personas 1. Servicios Basicos Saneamiento Disefio 40032187-0 RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C.| 3. CONTRATACION LICITACION RS No Inicia No Inicia 0% Ultimo proceso de revisién de Bases previo a licitacién. No se presentan nudos. 156.789 0 0 0%
SOMBRERO
L s CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR . REEVALUACION El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de|La Resolucién Toma de Razén que aprueba Convenio de Subsidio]
3 Punta Ar 1032 1. S B Gas Natural E| 40037190-0 4. EJECUCION RS 14-12-2022 13-12-2024 100% L A " . 3.047.808 2.619.531 2.619.531 100%
unta Arenas personas ervicios Basicos as Natura Jecucion ANDINO, PUNTA ARENAS INICIATIVA 3 Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios. _____|se encuentra pendiente de visacion. .
4 Natales 20.366 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion 40003743-0 RI,EPOSK:'ON BE LINNATRS  AUERADY 3. CONTRATACION TR BASES RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% sE rESpond.e.r] observauongs 00 ol €8 CINHN & [ i e Respuesta de juridico para tramitacion a contraloria. 1.340.789 0 0 0%
PUBLICO, PUERTO NATALES para su revision y observaciones.
. - a Se declara desierta licitacion ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas » .
5 Natales 100 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion 40039562-0 REPOSl(:lON, SR DI EEVERACNY D=L, 3. CONTRATACION | DECLARA DESIERTA RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% fueron declaradas inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases anstrucaon R S EEEIaEs I E. Ve 230.000 0 0 0%
IO administrativas v técnicas 1oy
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO EJECUCION OBRAS/ Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3y N°4).
6 Punta Arenas 243 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion 304851210 PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA| 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 15-11-2017 30-12-2025 75% Pendiente de ejecucion el Sector 1- Reserva Forestal (servidumbre de paso[No se presentan nudos. 157.842 157.842 144.672 92%
ARENAS en trdmite de inscripcion en CBR).
REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE| . -
7 Natales 137 personas 2 Infrgestrgcturay Infraestructura Ejecucion 40039560-0 ALMACENAMIENTO  COMBUSTIBLES, PUERTO: 4. EJECUCION UG, OBRAS/ RS 30-10-2023 10-01-2024 31% Se recibieron observaciones tecnicas respecto de la reevaluacion de la DPIR. D U EEEINED SHms (EEks @ MEEyF j 364.107 93.116 93.116 100%
Equipamiento EDEN CONSULTORIA observados.
Durante el periodo informado, se avanzo en la formalizacion de la suspension| > F o oo crerear BT e TEGREnEduin GE e ToHeeto
: o contractual propuesta para asegurar la continuidad del proyecto. Sin
de los plazos contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), con el . L
o . . o . embargo, se encuentra pendiente la visacion juridica de la Res. Ex.
objetivo de tramitar y regularizar las modificaciones necesarias para la N° 225 (05.05.2025), asi como la aprobacion formal de la
; 2. Infraestructura y - CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE - EJECUCION OBRAS/ ejecucion de la dltima etapa del contrato. No obstante, tdicho proceso atin se e '
r R - - 4. EJE ION - -02-; -09- 9 " L E : g 9
8 Porvenir 9.827 personas Equipamiento Infraestructura Disefio 303877730 RESIDUOS SOLIDOS, TIERRA DEL FUEGO JECUCIO CONSULTORIA RS 25-02-2021 22-09-2025 92% encuentra pendiente de visacion juridica, modificacion contractual . 439.000 423.394 387.978 92%
o ) La demora en estos procesos ha generado un retraso estimado de|
Se propone dividir la etapa final en tres subetapas (4.1, 4.2 y 4.3). La . o : i
40 dias, lo que implicara la necesidad de una nueva programacion
subetapa 4.1 ya fue entregada y actualmente se encuentra en proceso de L LU
R de actividades para retomar adecuadamente la ejecucion del
revision técnica.
El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de
complemen.tar, EiEEEaes r.ud.r ogeologmos. d,e TS EERC d?sarro!lo Se encuentra Pendiente la presentacion, por parte del Consultor, de|
de la Ingenieria de detalles. Si bien se actualizé documento de garantia de fiel . . -
- p p ’ o la estrategia comprometida en reunion, la cual debe contemplar una
y oportuno cumplimiento del contrato, adn esta pendiente la regularizacion del B
) L . . Ipropuesta que asegure la adecuada ejecucion del proyecto,
mismo. Con el objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la Unidad ; - )
P h ) g . garantizando el cumplimiento de los productos establecidos en las|
Técnica propuso diversas alternativas de solucién. Sin embargo, ninguna de . L
ellas fue aceptada por el consultor, quien presenté una contrapropuesta de HEEE01) 6 Ca il 1 Gl el e (B WS
9 Punta Arenas 124.067 personas a Im‘rgestrgcturay Infraestructura Disefio 30386072-0 CC,)NSTRUCOON CENIRCRECESICHEES e 4. EJECUCION SEeve OBRAS/ RS 03-02-2021 Suspendido Plazo 40% modificacion contractual. Dicha propuesta fue evaluada y respondida (CEEEEENED (2 GillEREE d.e l.a SN CEEEY (B IgesliE 457.781 457.781 164.783 36%
Equipamiento SOLIDOS, MAGALLANES CONSULTORIA ) L o de resguardar el cumplimiento de los aspectos legales y
mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de mayo de 2025, en el cual se L . .
. ; . h administrativos  involucrados, se recomienda contar con el
formularon observaciones e instrucciones, rechazando finalmente la| . S
S e i acompafiamiento de un asesor juridico durante todo este proceso.
propuesta presentada. Ante esta situacién, se coordind una reunion de : » )
. . D La intervencion legal resulta fundamental para orientar|
emergencia entre la Unidad Técnica, la Jefa de la DIT y el consultor, donde . o )
. ) ) adecuadamente las acciones a seguir, independientemente de los
este ultimo propone elaborar y presentar una estrategia que permita retomari )
N - escenarios que puedan desarrollarse en adelante.
adecuadamente la ejecucion del proyecto, asegurando el cumplimiento de los
productos comprometidos en las bases y el marco normativo vigente.
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA! Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitacion / conservacion
10 Natales 137 personas || 2 miraestuctury - o iento Ejecucion 400366080  |FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,| 4. EJECUCION OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023 79% ) (IIEAD [ER 7 Caliify G B G ¢ s G Sl €3 MENED (R € [RESD @ CMEEREeD i, 120,923 113.757 95.574 84%
Equipamiento PUERTO EDEN encuentra pendiente. Se formulard iniciativa de conservacion para lajinmueble, para finalizar con el proyecto de habilitacion.
habilitacién del recinto. / SIN AVANCE A LA FECHA
2. Infraestructura y — N ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO Y - " » ) Con fecha 27.03.2025 se publica licitacion 1D 1609-4-LP25. Licitacion . A I .
11 Natales 137 personas Equipamiento Equipamiento Ejecucion 40039567-0 DE EXTINCION DE INCENDIOS, PUERTO EDEN 3. CONTRATACION LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% A e E D e CR AR CE DS Se evaluard traspado de iniciativa a Municipalidad de Natales. 95.900 0 0 0%
Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo
de area de Almacenamiento, servicios de Asesoria a la Inspeccion Técnica y|
de Replanteo - Trazado y Nivelacion. Actualmente se encuentra en desarrollo la definicion técnica de la|
Obras adjudicadas por Resolucion Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y|materialidad estructural en madera, la cual constituye un nudo
contrados aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra|critico del proyecto y condiciona la determinacion final de las
= - Vidal - N°96 Damary Espinoza Mufioz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan|partidas requeridas para su licitacion a la brevedad. Por otra parte
12 Natales 137 personas 2 :Enfruaieztr:]uiz;u[;ay Infraestructura Ejecucion 40036441-0 if:(()) S;SSRNT(: é\yEP’\"' FEen EARELS =0T 4. EJECUCION EJE%%%SPTSE{XSI RS 06-09-2023 19-04-2025 49% Gonzalez Aguero E.L.R.L. la elaboracion del Plan de Manejo Forestal constituye un punto 1.718.252 1.224.602 617.296 50%
quip ' Se encuentra en ejecucion los Tramos N°1-Ruta Amarilla(sector sur), Tramol|critico, ya que el item N.° 4 — Ruta Magenta intersecta un &rea con
N°2-Ruta Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por otra parte Tramo|vegetacién nativa, encontrandose actualmente en evaluacion la|
N°4-Ruta Magenta se encuentra su plazo de ejecucion suspendido.|estrategia de licitacion correspondiente para su adecuada gestion:
Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de revision de suministro,|conforme a la normativa vigente.
constructivo y de trazados, en funcién de las observaciones técnicas|
identificadas durante el avance de la ejecucion.
13 Natales 19 personas 2 :_?;Laizzlr:]uig;li;a y Infraestructura Ejecucion 40039579-0 EL?EN:I(?LIJE%(I;L\CI)N UL 1= JZeles (AR 4. EJECUCION %iifl\ii:\(l):l RS 05-06-2023 20-01-2025 100% En proceso de recepcion de obras. Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 387.906 296.748 280.967 95%
A Ta fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignacion
. . Obras terminadas y en operacion. Considerd servicio por un afio con término|presupuestaria para la operacion de la red wifi comunitaria en
14 Natales s || 2 E‘fﬁexﬁmﬁy Infraestructura Ejecucién 40053803-0 Cﬁg%gﬁmﬁ A';?: IECEA;ET%TSDE’L HABILITACION|, £5ecucion OPERACION RATE DPIR 15.09-2023 15-11-2024 100% en noviembre de 2024. Se debio solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que|Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo de 94.031 93.999 93.999 100%
auip ' asumiera los costos del servicio hasta comienzos del afio 2025. dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspension del
|servicio
Se esta a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte|
L s CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO a RESOLUCION L L La Resolucién TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razén de|del Ministerio de Energia. Paralelamente, se estd elaborando unal
- 0, 0/
B  RERACE LIRS || L CERSEEES || Eas e Eictecy 40049497015 )N - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS | o CONTRATACION |\ op iEBA CONTRATO RS Dolice oI b Contraloria con fecha 03.04.2025 fue Representada. adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atencion a las SHRREN 0 0 w2
observaciones formuladas por la Contraloria General de la
AMPLACION RED DE AGUA POTABLE Y Iniciativa se dividira en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se|Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas|
16 | PuntaArenas 120 personas | 1. Senvicios Basicos | Saneamiento Ejecucion 400489010 |ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA| 1.FORMULACION | EXPEPIENTEPARA FI No Inicia No Inicia 0% (eSO @ EIES [MEgRAeS [ MiiEs do (2, 12 (e y [, A LS ([ [ G e [ Bl gn S (S (s ¢ 400.000 0 0 0%
ARENAS MDS Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingenieria. DIT|formulacion que el convenio de Colaboracion establece como|
- . i in "
- Consultora adjudicada: Hidrosan Ingenieria. Etapa 1 finalizada y aprobadalAguas Magallanes ha comunicado extraoficalmente que pedird
17 Punta Arenas 1.120 personas 1. Servicios Basicos Infraestructura Disefio 40048447-0 (S:I(E) (’:\‘ngg L;i;'g:éggﬁg: B[;?OAIF:SS%I/;FSE;/;ZO 4. EJECUCION EJE%%%SPTSE{XSI RS 30-08-2024 06-06-2025 42% por la UT. Etapa 2 en desarrollo. Unidad Técnica no ha informado a esta DT|aumento de plazo debido a la solicitude de profundizar el estudio| 283.000 316.193 119.931 38%
| sobre el estado del avance sean la programacién. legal de los terrenos.
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL
18 Punta Arenas 54 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion 40052080-0 SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 4. EJECUCION EJE%%%SPTSE{XSI RS 28-10-2024 25-02-2025 100% Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguracion. No se presentan nudos. 109.790 109.790 109.790 100%
19, PUNTA ARENAS
19 Punta Arenas 3.600 personas | 3. Otros - Programas Otros Ejecucion 40058517-0 zggfgsgsAstltT:é; :Jggliﬁ‘lgg A[FZEN\Q\:ENDAS 3. CONTRATACION REEV\TQ:}:JT/?\?/LON RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% Se esta analizando su continuidad por parte de jefatura. Pendiente toma de decision de si continua la iniciativa. 405.585 0 0 0%
. ) En confirmacién factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por|Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizara reunién con la|
20 Punta Arenas 36 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion 40060243-0 gggg}f’; (3:;: L?—NSZE:ITJCNTT??;/;E\EL\OSN UL U 1. FORMULACION E;Qg?gé%%’\‘ Sin RATE No Inicia No Inicia 0% extension red trifasica hasta km 24. empresa el proximo 24.06.2025, donde se informara los avances de 1.600.000 0 0 0%
: ’ Se priorizara la extension de la red incorporandola al PDZE. la iniciativa por parte de la empresa eléctrica EDELMAG.
21 | Punta Arenas 1.444 4 gﬁg::ﬁz;ﬂ? Y| Infraestructura Ejecucién 40052598-0 ﬁ"Oz’?)SiEsRE\::ATColgNFfsEciE S&%ﬁ;ﬂg\gg VECINGS| £ jecucion EJEC%%CS'SFT?)%AS/ RATE DPIR 12-11-2024 31-03-2025 100% Finalizacion de obras y solicitud de Recepcion Provisoria realizada. No se presentan nudos. 132458 111.257 106.068 95%
2. Infraestructura REGIIEEON USRI BIENCIELT 134 Se subsanan las observaciones realizadas a la Resolucién TR por parte de lajLa Resolucion Toma de Razén que aprueba el contrato se
22 Punta Arenas 120.000 personas ’ L y Infraestructura Ejecucion 40058532-0 HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO,| 3. CONTRATACION TR CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% porp . N 4 P 5.329.384 5.052.386 0 0%
Equipamiento PUNTA ARENAS CGR. encuentra pendiente de visacion.
. En proceso de recopilacion de antecedentes para la formulacion del perfil, se . . L
L v s Ry CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL . RECOPILACION . - - . - Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas con Dron de la|
0, 0/
23 Punta Arenas 152 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion Sin cadigo SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 1. FORMULACION ANTECEDENTES Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Cadir:ec:guonado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto BIFT, i el (2 351.636 0 0 0%
- = Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envia Oficio
24 Punta Arenas 552 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion 40064381-0 (S:I(E)CNTS(IFT L:ACS:I\L(T)E VERtE)ll-EEBC /I‘]F:;F:S\JA’\%'?:REN/T;J . 1. FORMULACION E;:g?gé%os'\‘ Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Ord. DIT N°7, consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de|No se presentan nudos. 435.157 0 0 0%
' entregar aporte financiero para materializar la iniciativa. Con fecha
25 Punta Arenas 148 1. Servicios Basicos Electrificacion Ejecucion 40024817 Ecc))l’\(‘:iTnggg lé)lTENECI)_EF?lJTI\TT”/:-\K/f\/?{(I:Ell\? /-’\\‘S L L 1. FORMULACION E;Qg?gé%%’\‘ Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Actualizacion del perfily presupuesto por parte de la empresa eléctrica. Pendiente entrega de presupuesto por parte de la empresa. 261.759 0 0 0%
- . - . La iniciativa se encuentra en desarrollo de la planimetria definitiva de
26 Punta Arenas 205 a gﬁg:::z;ut? y Infraestructura Ejecucion Sin cadigo ﬁggsmgg%g’:ﬂ AG/SIFL?—\?\IES l:,ﬁl,\lo_?l A ARESAM: AL 1. FORMULACION ELAB EETT Sin RATE No Inicia No Inicia 0% ingenieria para proyecto de estructrura y en formulacion de perfil para ingreso[No se presentan nudos. 791.516 0 0 0%
' a MDSYF.
IUEifamon terminada, se declara desierta mediante Resolucion Exenta DAF|
2 PSR REPOSICION CARRO DE RESCATE PESADO N°249 / 2025. El dia 26/05/2025 se inicia estudio de nuevo proceso licitatorio,
27 Punta Arenas 145.713 personas lE —— y Infraestructura Ejecucion 40068429 PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS, PUNTA| 3. CONTRATACION LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% se efectud reunién preliminar con bomberos, actuaimente a la espera de[No se presentan nudos. 662.057 0 0 0%
quip ARENAS nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos para realizar presentacion a
Core. Se estima un aumento de costos sunerior al 45%
La ejecucion del proyecto se encuentra conforme a contrato, sin
. - L . embargo se ha informado extraoficialmente de cambios en I
28 Punta Arenas 352 viviendas 1. Servicios Basicos Saneamiento Ejecucion 40056476-0 IFATE AN 1512 EMEACER SRR VA 4. EJECUCION EuECUCon. OBRAS/ RATE DPIR 19-03-2025 19-03-2027 20% Trgbajos i coumrato. de. INATYE7E G {9225 G GISETEND el TUETiD (2 politica de la planta de Aguas Magallanes respecto del control de 270.000 270.000 0 0%
SECTORES, PUNTA ARENAS CONSULTORIA primera campatia en junio 2025 . . .
volumen del vertido de residuos, el cual ya no s eestaria anotando
len Ia quia d despacho
En proceso de recopilacion de antecedentes para la formulacion del perfil, se
L v R CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL “ ELABORACION . - - ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto
| < 0 0
29 Punta Arenas 240 1. Servicios Bésicos Electrificacion Ejecucion 40071543-0 FUNDO LERADURA, PUNTA ARENAS 1. FORMULACION PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% ' G, @ (=6 10 GF e 6 e AEEEE G5 [0 dE No se presentan nudos. 200.000 0 0 0%
beneficiarios a la empresa eléctrica,
A la espera de actualizacion de documentacion de beneficiarios V|
L v s CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS! . ELABORACION ’ - - levantamiento topografico para incluir en el primer borrador de perfil (ya
- ~ . 0, 3 A 0/
30 Punta Arenas 280 1. Servicios Bésicos Electrificacion Ejecucion 40071544-0 DE LERADURA KM7.5 SUR, PUNTA ARENAS 1. FORMULACION PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% claborato). En elaboracién de carpeta de antecedentes para envio a la No se presentan nudos 250.000 0 0 0%
) . n
31 Puerto Natales 20.366 personas 2 :_?;Laizzlr:]ui:;li;ay Portuario Ejecucion 30406024 mi‘ﬁRCT_:_ﬁ\;‘;(ésgggﬁNgi WAEEREIN EAL 1. FORMULACION :hf‘l’CE%EE/I;E?ENS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Elaboracion EETT Ambientales No se presentan nudos. 20.396.292 0 0 0%




