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Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3|En espera la Aprobacion de modificacion de Cauces en la DGA, la|
. - CONSTRUCCION SISTEMA RECOLECCION DE " EJECUCION OBRAS/ (total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican|Consultora dio respuesta a la segunda ronda de observaciones. Se Avance Financiero: Estado
3 0 0
1| PuntaArenas | Saneamiento Disefio AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 4 EJECUCION CONSULTORIA RS fo% procesos a terceros como la aprobacion DGA modificacion de cauce. Se|sostuvo reunion con la DGA, los que indicaron que estéan a la esperal 286,817 286,817 207125 o de Pago 3/4.
resuelve no ingreso a Evaluacion Ambiental (SEA). de la revision por parte de la DOH.
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA Las Bases estan aprobadas y se encuentra en el ltimo proceso de revision
2 Primavera Saneamiento Disefio  [RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C.| 3. CONTRATACION LICITACION RS 0% tan apt cas y P No se presentan nudos. 156.789 0 0 0% Sin avance financiero
SOMBRERO de TTRR previo a licitacion.
La Resolucion Toma de Razén que aprueba Convenio de Subsidio Existen Obras adicionales y
s CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR " REEVALUACION El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de|fue Representada por CGR. Se encuentra en perioso de o
0, 0,
3 | Punta Arenas Gl Ejecucion ANDINO, PUNTA ARENAS 4 EJECUCION INICIATIVA RS g% Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios. subsanacion de las observaciones indicadas por el organismo 3047808 2619531 2619531 g% ;);trza;o?rg’r:\anas por
contralor. ' :
4 Natales Electrificacion Ejecucion REPOSICION DE  LUMINARIAS - ALUMBRADO 3. CONTRATACION TR BASES RATE DPIR 0% se respond_e_q observacmngs 05 CaITEIEIED 1 62 G &[S Y [MbIED Respuesta de juridico para tramitacion a contraloria. 1.340.789 0 0 0% Sin avance financiero
PUBLICO, PUERTO NATALES para su revision y observaciones.
. . . Se declara desierta licitacion 1D: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas fueron n A
5 Natales Electrificacion Ejecucion EEES%: :ECI):)’\I‘EI\? ISTEMA DE GENERACION DIESEL, 3. CONTRATACION | DECLARADESIERTA | RATE DPIR 0% declaradas inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases I?c?tr:r AL OIS S G RO SRR 230.000 0 0 0% Sin avance financiero
administrativas y técnicas.
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3'y N°4).
6 | PuntaArenas | Electificacion | Ejecucion |PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA| 4. EJECUCION EJE%%%S&%E{;AS’ RS 75% Pendiente de ejecucion el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica,|No se presentan nudos. 157.842 157.842 144,672 92% P;gi‘ifo o EZEIES Gl
ARENAS deberé realizar estudio de titulos en el sector, por solicitud del CBR. proy
El monto corresponde a dos
REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE SR contratos:  (C1)  por
7 Natales Infraestructura | Ejecucion |ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO| 3. CONTRATACION INICIATIVA RS 31% Se recibieron observaciones tecnicas respecto de la reevaluacion de la DPIR. |Pendiente definiciones de continuidad del proyecto. 364.107 93.116 93.116 100% materiales y elementos de
EDEN construccion 'y (C2) por
mano de obra. Se cumple el
o . A, .. |Es prioritario avanzar en la regularizacion de la modificacion
Durante el perfodo informado, se avanz6 en la formalizacién de la suspension L }
’ o contractual propuesta para asegurar la continuidad del proyecto. Sin
de los plazos contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), con el ) A 7
L . . . . embargo, se encuentra pendiente la visacion juridica de la Res. Ex.
objetivo de tramitar y regularizar las modificaciones necesarias para la N° 225 (05.052025), asi como la aprobacion formal de la
. L CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE p EJECUCION OBRAS/ ejecucion de la Ultima etapa del contrato. No obstante, tdicho proceso atn se e ’
P ; 0 0, °
8 Porvenir Infraestructura Disefio RESIDUOS SOLIDOS, TIERRA DEL FUEGO 4. EJECUCION CONSULTORIA RS 92% encuentra pendiente de visacién juridica. modificacion contractual. _ 439.000 423394 387.978 92% Estado de Pago N° 7 de 8.
L ) La demora en estos procesos ha generado un retraso estimado de
Se propone dividir la etapa final en tres subetapas (4.1, 4.2 y 4.3). La] . S : »
40 dias, lo que implicara la necesidad de una nueva programacion
subetapa 4.1 ya fue entregada y actualmente se encuentra en proceso de o A
LI de actividades para retomar adecuadamente la ejecucion del
revision técnica.
contrato.
El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de
complementar antecedentes hidrogeol6gicos determinantes para el desarrollo ) Iy
e - 3 . . |Se encuentra Pendiente la presentacion, por parte del Consultor, de
de la Ingenieria de detalles. Si bien se actualizé documento de garantia de fiel . ) -
o . . ) o la estrategia comprometida en reunion, la cual debe contemplar una|
y oportuno cumplimiento del contrato, alin esta pendiente la regularizacion del o
) - ) . |propuesta que asegure la adecuada ejecucién del proyecto,
mismo. Con el objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la Unidad . - .
- : ; o . garantizando el cumplimiento de los productos establecidos en las
Técnica propuso diversas alternativas de solucion. Sin embargo, ninguna de . -
ellas fue aceptada por el consultor, quien presenté una contrapropuesta de G T I eI CRE LN Estado de Pago Tramitado
9 | PuntaArenas | Infragstructura Disefio CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS 4. EJECUCION EJECUCION OBRAS/ RS 40% modificacion contractual. Dicha propuesta fue evaluada y respondidal Considerando |a criicidad d.e !a situacion contractualy 12 necesidad 457.781 457.781 164.783 36% por la Unidad Técnica N° 3
SOLIDOS, MAGALLANES CONSULTORIA ) - o de resguardar el cumplimiento de los aspectos legales y
mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de mayo de 2025, en el cual se e . . de5.
) : . ) administrativos  involucrados, se recomienda contar con el
formularon observaciones e instrucciones, rechazando finalmente Ia| o S
o3 fova - acompafiamiento de un asesor juridico durante todo este proceso.
propuesta presentada. Ante esta situacion, se coordind una reunién de ; » )
: . R La intervencion legal resulta fundamental para orientar
emergencia entre la Unidad Técnica, jefatura DIT y el consultor, donde este ) o .
) . ) adecuadamente las acciones a seguir, independientemente de los
ultimo propone elaborar y presentar una estrategia que permita retomar )
S i escenarios que puedan desarrollarse en adelante.
adecuadamente la ejecucion del proyecto, asegurando el cumplimiento de los
productos comprometidos en las bases y el marco normativo vigente.
. Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitacion / conservacion
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA ) o h - . Con fecha 12.06.2023 se
10 | Natales | Equipamiento | Ejecucion |FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,| 4. EJECUCION OTROS RATE DPIR 79% MNP T G AR C O TR M b O I ez SIS (T e e S GO i o 120923 113.757 95574 84% | |procedio al pago de la
PUERTO EDEN pendiente. Se formulara iniciativa de conservacion para la habilitacion del{ha sido asignado formalmente. comuraventa.
recinto. / SIN AVANCE A LA FECHA P )
T . . ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO - 0 Con fecha 27.03.2025 se publica licitacion ID 1609-4-LP25. Licitacion p A S 7 . ) .
11 Natales Equipamiento Ejecucion Y DE EXTINCION DE INCENDIOS, PUERTO EDEN 3. CONTRATACION LICITACION RATE DPIR 0% revocada mediante resolucion exenta GR 218 del 20.04.25 Se evaluard traspado de iniciativa a Municipalidad de Natales. 95.900 0 0 0% Sin avance financiero
Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo
de &rea de Almacenamiento, servicios de Asesoria a la Inspeccion Técnica y
de Replanteo - Trazado y Nivelacion.
Obras adjudicadas por Resolucion Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y
contrados aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra|Actualmente en referencia a la contratacion de mano de obra, se En curso Estados de Pago
" " Vidal - N°96 Damary Espinoza Mufioz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan|encuentra en desarrollo la definicion del Plan de Manejo Forestal AITO, Area de
12 Natales Infraestructura Ejecucion /F:Efc? S;E?Rl!rg I/E\E\)/IE”L_IACION GRS I 4. EJECUCION EJE%%%S&%E{;AS/ RS 69% Gonzalez Aguero E.I.R.L. requerido para las éreas con afectacion. Asimismo, se ha 1.718.252 1.251.097 740.512 59% Almacenamiento, ~ Servicio
' Se encuentra en ejecucion los Tramos N°1-Ruta Amarilla(sector sur), Tramo|identificado la necesidad de generar un nuevo requerimiento de de Bodeguero y Mano de
N°2-Ruta Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por otra parte Tramo|materiales, acorde a las especificaciones técnicas. Obra.
N°4-Ruta Magenta se encuentra su plazo de ejecucion suspendido.
Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de revision de suministro,
constructivo y de trazados, en funcién de las observaciones técnicas
identificadas durante el avance de esta obra.
. . CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES < RECEPCION 7 } . . Pendiente Ultimo Estado de
’ b 0 0
13 Natales Infraestructura Ejecucion PUERTO EDEN 4. EJECUCION DEFINITIVA RS 100% En proceso de recepcion de obras. Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 387.906 296.748 280.967 95% Pago contra Recepcion.
A la fecha, se encuentra en consulta la confirmacion del mecanismo|
- - Obras terminadas y en operacion. Considerd servicio por un afio con término|que permita reactivar la operacion de la red wifi comunitaria en Proyecto  terminado vy
. ” 5. CIERRE A X B2 rere{ Pl . A - - L
14 Natales Infraestructura |  Ejecucion C\IEI)S %CS)L;:L?\I’TT AER?/B IISCIEAILIET%TSDET\I HABILITACION ARSIV OPERACION RATE DPIR 100% en noviembre de 2024. Se debié solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que|Puerto Edén, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio 94.031 93.999 93.999 100% pagado, y en fase de
' asumiera los costos del servicio hasta comienzos del afio 2025. y dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la| operacion.
comunidad.
Se esta a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte
del Ministerio de Energia. Paralelamente, se esta elaborando una
s CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO . RESOLUCION La Resolucion TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razon de|adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atencion a las ’ ) .
0, 0,
15| Punta Arenas Gl Ejecucion BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 3 CONTRATACION APRUEBA CONTRATO RS 0% Contraloria con fecha 03.04.2025 fue Representada. observaciones formuladas por la Contraloria General de la 3569.387 0 0 0% SIS
Republica. Ademas se envia oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la
solicitud, sin respuesta a la fecha.
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AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y

Iniciativa se dividira en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas

16 | PuntaArenas | Saneamiento | Ejecucion |ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA| 1.FORMULACION | EXPEDIENTEPARA Fi 0% L e s L e e el 400.000 0 0 0% |Sin avance financiero
ARENAS MDS Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingenieria. DIT|formulacion que el convenio de Colaboracion establece como
realizard todo el trdmite de formuacion. responsabilidad de Aquas Magallanes.
. Consultora adjudicada: Hidrosan Ingenieria. Etapa 1 finalizada y aprobada por|Se autorizé a Aguas Magallanes en virtud del Convenio de Mandato Estado de Pago 1 a
17 | PuntaArenas | Infraestructura Disefio gggfgg%iﬂg\\‘ R?EISBEN'\SQ B?\%OAI;D?J?\I’\‘TLA/TILLESES 4. EJECUCION EJE%L’J\‘%SFTgimy RS 42% la UT. Etapa 2 en desarrollo. Unidad Técnica efectuard modificacion de|la extension dell plazo solicitado. Se espera la documentacion para 283.000 316.193 119.931 38% Hidrosan cursado; el estado
' plazo. Autorizado EP 1 de la UT (por su labor) registro. de pago por parte de la UT
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL . .
18 | PuntaArenas | Electrificacion | Ejecucion |SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18-| 4. EJECUCION EJE%%%S&%E;ASI RS 100%  |Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguracion. No se presentan nudos. 109.790 109.790 109.790 100% fsa‘é?jr'g'doo PR )
19, PUNTA ARENAS )
19 | Punta Arenas Otros Ejecucion ggg?g:g? P[I;ERISESEI\IISZE?SIL?,’: E:Exx/leNDAS 3. CONTRATACION REIT\I\IIQII;\UTT\(/: /LON RATE DPIR 0% Se esté analizando su continuidad por parte de jefatura. Pendiente toma de decision de si continua la iniciativa. 405.585 0 0 0% Sin avance financiero
. . En confirmacion factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por|Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizard reunidn con la
20 | PuntaArenas | Electrificacion Ejecucion ggl’\j?}fr\;] g;: LO’\;ZEIEEJ?\E\'TI;QEESN RURAL RUTA 1. FORMULACION E;:gssé%%’\l Sin RATE 0% extension red trifésica hasta km 24. empresa el proximo 24.06.2025, donde se informara los avances de 1.600.000 0 0 0% Sin avance financiero
’ ' Se priorizar la extension de la red incorporandola al PDZE. la iniciativa por parte de la empresa eléctrica EDELMAG.
... |CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE 5. CIERRE RECEPCION Finalizacion de obras y Recepcion Provisoria realizada. Pendiente Recepcion EP Pagados. Pendiente
0, 0,
21 | PuntaArenas | Infraestructura | - Ejecucion | e oo 'Nesn - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS | ADMINISTRATIVO PROVISORIA RATE DPIR 100% | sefiniiva por observaciones técnicas. No se presentan nudos. 132458 11257 111,257 100% e o cepcion definiiva,
HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX la Resolucion TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razén por la|
22 | PuntaArenas | Infraestructura Ejecucion |HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO,[ 3.CONTRATACION TR CONTRATO RATE DPIR 0% . a . p P No se presentan nudos. 5.329.384 5.052.386 0 0% Sin avance financiero
PUNTA ARENAS Contraloria General de la Republica con fecha 26.06.2025
5 En proceso de recopilacion de antecedentes para la formulacion del perfil, se . . o
I N CONSTRUCCION ~ ELECTRIFICACION ~ RURAL| ‘ RECOPILACION ) ; - Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas con Dron de la : .
0, 0,
23 | PuntaArenas | Electrificacion Ejecucion SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 1. FORMULACION ANTECEDENTES Sin RATE 0% I\;a:j irse;:;gcwnado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto DIT, para fiinalizar la formulacion. 351.636 0 0 0% Sin avance financiero
Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envia Oficio
o .. |CONSTRUCCION  ELECTRIFICACION  RURAL 5 ELABORACION ) Ord. DIT N°7, consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de . L
0, 0,
24 | PuntaArenas | Electrificacion Ejecucion SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACION PROYECTOS Sin RATE 0% entregar aporte financiero para materializar la iniciativa, A la espera de No se presentan nudos. 435.157 0 0 0% Sin avance financiero
_ _ respuesta de la Empresa Eléctrica (Per incluido en el PEDZE)
o s CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS " ELABORACION . A ) o Se entrega presupuesto por parte de la empresa, pendiente aporte : .
0, 0,
25 | PuntaArenas | Electrificacion Ejecucion LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACION PROYECTOS Sin RATE 0% Actualizacion del perfil y presupuesto por parte de la empresa eléctrica. iR S A e G B 261.759 0 0 0% Sin avance financiero
. . En evaluacion si postula directamente a ejecucion o a disefio. En paralelo, se
26 | PuntaArenas | Infraestructura Ejecucion (H:CEJSSZEBS%CE)T\A AG:LELE,)AENES U:Sﬁ? A AR%C[)\]I\//\I?NAL 1. FORMULACION ELAB EETT Sin RATE 0% recopilan antecedentes para solicitar a SERVIU la extension del comodato|Definir si la iniciativa postula a disefio o ejecucion. 791516 0 0 0% Sin avance financiero
' otorgado a la Unién Comunal, de 5 a 20 afios.
Licitacion terminada, se declara desierta mediante Resolucion Exenta DAF
N°249 / 2025. El dia 26/05/2025 se inicia estudio de nuevo proceso licitatorio,
se efectud reunién preliminar con bomberos, actualmente a la espera de
REPOSICION CARRO DE RESCATE PESADO nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos para realizar presentacion a
27 | PuntaArenas | Infraestructura | Ejecucién |PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS, PUNTA| 3. CONTRATACION LICITACION RATE DPIR 0% Core. Se estima un aumento de costos superior al 45%. Se recibid informe de|No se presentan nudos. 662.057 0 0 0% Sin avance financiero
ARENAS Bomberos respecto del estado actual del equipo en fabricacion (EE.UU) y
cotizaciones adicionales, DAF sugiere iniciar un proceso de trato directo con
el proveedor, para lo cual se requiere reformular para aumentar
financiamiento y planificar para entrega del carro a contar de marzo del 2026.
La ejecucion del proyecto se encuentra conforme a contrato, sin
embargo se ha informado extracficialmente de cambios en la]
. . N . politica de la planta de Aguas Magallanes respecto del control de
28 | PuntaArenas | Saneamiento Ejecucion PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS 4, EJECUCION EJECUCION OBRAS/ RATE DPIR 20% Tr_a bajos del ccintrato_ d? it S €2 18853 G G BT S (ETE, TS volumen del vertido de residuos, el cual ya no s eestaria anotando 270.000 270.000 0 0% Sin avance financiero
SECTORES, PUNTA ARENAS CONSULTORIA primera campaiia en junio 2025 a - -
en la gufa d despacho. No se han solicitado gestioanes a esta UT
ante la empresa sanitaria par que consigne los volumenes efectvos
vertidos en la PTAS
‘ Con fecha 19 de mayo se envio actualizacion de listado de beneficiarios y
29 | PuntaArenas | Electrificacion Ejecucion ESI\TSSTIJEEI(;EL’J\‘R A Pif_&TZ;FéCNAAgON G 1. FORMULACION E;Qgssé%%’\l Sin RATE 0% georerenciacion de estos a la Empresa eléctrica, para la obtencion de la|No se presentan nudos. 200.000 0 0 0% Sin avance financiero
' factibilidad y presupuesto de la iniciativa. Primer borrador de perfil elaborado.
Por medio de Of. Ord (DIT) N°26 de fecha 25-06-2025, se envia a la Empresa
Eléctrica los antecedentes del sector (listado de beneficiarios, titulo de
30 | PuntaArenas | Electrificacion Ejecucion ggTEEigﬁngI\%E%L?FIP?J/T\I?/?IXSEUI\? AASL AL 1. FORMULACION E;:ggsé%%’\l Sin RATE 0% dominio de los camino, georeferenciacion de los beneficiarios, KMZ, etc.),|No se presentan nudos. 250.000 0 0 0% Sin avance financiero
’ ’ para la entrega de factibilidad y presupuesto de la iniciativa. Primer borrador
de perfil elaborado.
- A la espera de resolucion del Tercer Tribunal Ambiental respecto
31 | Puerto Natales Portuario Ejecucion hKAIERiCI)ERf\JT;IIEA’/\I‘ZCI;SE:;:Ngi NAVEGACION  CANAL 1. FORMULACION IFI\IIETCEC():'I?[ISQE?EI\IS Sin RATE 0% Elaboracion EETT Ambientales. Se envia correo a SEA realizando consultas. [reclamacién Causa R-31-2023. Y pendiente aprobacion PDZE para 20.396.292 0 0 0% Sin avance financiero

descriptor y financiamiento.




