
N° COMUNA SUBTIPO ETAPA  S.N.I. NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE RATE S.N.I. % AVANCE 
FÍSICO DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL AVANCE TÉCNICO NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O 

REALIZADAS

MONTO TOTAL 
PROGRAMADO (M$) O 

ESTIMADO

MONTO TOTAL 
CONTRATO (M$)

MONTO PAGADO 
(M$)

% AVANCE 
FINANCIER0

DESCRIPCIÓN ESTADO 
ACTUAL AVANCE 

FINANCIERO

1 Punta Arenas Saneamiento Diseño CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE
AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RS 76%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3
(total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican
procesos a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se
resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).

En espera la Aprobación de modificación de Cauces en la DGA, la
Consultora dio respuesta a la segunda ronda de observaciones. Se
sostuvo reunión con la DGA, los que indicaron que están a la espera 
de la revisión por parte de la DOH.

286.877 286.877 207.125 72% Avance Financiero: Estado
de Pago 3/ 4.

2 Primavera Saneamiento Diseño
HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C.
SOMBRERO

3. CONTRATACIÓN LICITACION RS 0% Las Bases están aprobadas y se encuentra en el último proceso de revisión
de TTRR previo a licitación. No se presentan nudos. 156.789 0 0 0% Sin avance financiero

3 Punta Arenas Gas Natural Ejecución CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR
ANDINO, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN REEVALUACIÓN 

INICIATIVA RS 100% El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se firma Convenio de
Subsidio Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 beneficiarios. 

La Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio
fue Representada por CGR. Se encuentra en perioso de
subsanación de las observaciones indicadas por el organismo
contralor.

3.047.808 2.619.531 2.619.531 100%
Existen Obras adicionales y
extraordinarias por
23,297UF. 

4 Natales Electrificación Ejecución REPOSICIÓN DE LUMINARIAS ALUMBRADO
PÚBLICO, PUERTO NATALES 3. CONTRATACIÓN TR BASES RATE DPIR 0% Se responden observaciones de contraloría y se envián a jefatura y jurídico

para su revisión y observaciones. Respuesta de jurídico para tramitación a contraloría. 1.340.789 0 0 0% Sin avance financiero

5 Natales Electrificación Ejecución REPOSICIÓN SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL,
PUERTO EDÉN 3. CONTRATACIÓN DECLARA DESIERTA RATE DPIR 0%

Se declara desierta licitación ID: 1609-2-LQ25, debido a que las ofertas fueron
declaradas inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las bases
administrativas y técnicas.

Construcción plataforma de sala generadores Puerto Edén. Volver a
licitar 230.000 0 0 0% Sin avance financiero

6 Punta Arenas Electrificación Ejecución
CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO
PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA
ARENAS

4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 75%

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4).
Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica,
deberá realizar estudio de títulos en el sector, por solicitud del CBR.

No se presentan nudos. 157.842 157.842 144.672 92% Pagado 3/4 sectores del
proyecto

7 Natales Infraestructura Ejecución
REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, PUERTO
EDÉN

3. CONTRATACIÓN REEVALUACIÓN 
INICIATIVA RS 31% Se recibieron observaciones tecnicas respecto de la reevaluación de la DPIR. Pendiente definiciones de continuidad del proyecto. 364.107 93.116 93.116 100%

El monto corresponde a dos
contratos: (C1) por
materiales y elementos de
construcción y (C2) por
mano de obra. Se cumple el 

8 Porvenir Infraestructura Diseño CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RS 92%

Durante el período informado, se avanzó en la formalización de la suspensión
de los plazos contractuales mediante la Res. Ex. N° 225 (05.05.2025), con el
objetivo de tramitar y regularizar las modificaciones necesarias para la
ejecución de la última etapa del contrato. No obstante, tdicho proceso aún se
encuentra pendiente de visación jurídica.
Se propone dividir la etapa final en tres subetapas (4.1, 4.2 y 4.3). La
subetapa 4.1 ya fue entregada y actualmente se encuentra en proceso de
revisión técnica.

Es prioritario avanzar en la regularización de la modificación
contractual propuesta para asegurar la continuidad del proyecto. Sin
embargo, se encuentra pendiente la visación jurídica de la Res. Ex.
N° 225 (05.05.2025), así como la aprobación formal de la
modificación contractual.
La demora en estos procesos ha generado un retraso estimado de
40 días, lo que implicará la necesidad de una nueva programación
de actividades para retomar adecuadamente la ejecución del
contrato.

439.000 423.394 387.978 92% Estado de Pago N° 7 de 8.

9 Punta Arenas Infraestructura Diseño CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS
SÓLIDOS, MAGALLANES 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RS 40%

El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de
complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para el desarrollo
de la Ingeniería de detalles. Si bien se actualizó documento de garantía de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, aún está pendiente la regularización del
mismo. Con el objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la Unidad
Técnica propuso diversas alternativas de solución. Sin embargo, ninguna de
ellas fue aceptada por el consultor, quien presentó una contrapropuesta de
modificación contractual. Dicha propuesta fue evaluada y respondida
mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de mayo de 2025, en el cual se
formularon observaciones e instrucciones, rechazando finalmente la
propuesta presentada. Ante esta situación, se coordinó una reunión de
emergencia entre la Unidad Técnica, jefatura DIT y el consultor, donde este
ultimo propone elaborar y presentar una estrategia que permita retomar
adecuadamente la ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de los
productos comprometidos en las bases y el marco normativo vigente.

Se encuentra Pendiente la presentación, por parte del Consultor, de
la estrategia comprometida en reunión, la cual debe contemplar una
propuesta que asegure la adecuada ejecución del proyecto,
garantizando el cumplimiento de los productos establecidos en las
bases y en conformidad con el marco normativo vigente.
Considerando la criticidad de la situación contractual y la necesidad
de resguardar el cumplimiento de los aspectos legales y
administrativos involucrados, se recomienda contar con el
acompañamiento de un asesor jurídico durante todo este proceso.
La intervención legal resulta fundamental para orientar
adecuadamente las acciones a seguir, independientemente de los
escenarios que puedan desarrollarse en adelante.

457.781 457.781 164.783 36%
Estado de Pago Tramitado
por la Unidad Técnica Nº 3
de 5.

10 Natales Equipamiento Ejecución
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS,
PUERTO EDÉN

4. EJECUCIÓN OTROS RATE DPIR 79%

Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de habilitación / conservación
del inmueble para dar continuidad con la compra de equipos que se encuentra
pendiente. Se formulará iniciativa de conservación para la habilitación del
recinto. / SIN AVANCE A LA FECHA 

No hay indicaciones de jefatura DIT respecto de este proyecto, no
ha sido asignado formalmente. 120.923 113.757 95.574 84%

Con fecha 12.06.2023 se
procedió al pago de la
compraventa.

11 Natales Equipamiento Ejecución ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN APOYO LOGÍSTICO
Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PUERTO EDÉN 3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR 0% Con fecha 27.03.2025 se publica licitación ID 1609-4-LP25. Licitación

revocada mediante resolucion exenta GR 218 del 29.04.25 Se evaluará traspado de iniciativa a Municipalidad de Natales. 95.900 0 0 0% Sin avance financiero

12 Natales Infraestructura Ejecución REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR
ALTO, PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RS 69%

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo
de área de Almacenamiento, servicios de Asesoría a la Inspección Técnica y
de Replanteo - Trazado y Nivelación.
Obras adjudicadas por Resolución Ex. (G.R.) N° 50 del 29.01.2025 y
contrados aprobados por Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra
Vidal - N°96 Damary Espinoza Muñoz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan
Gonzalez Aguero E.I.R.L.
Se encuentra en ejecucion los Tramos N°1-Ruta Amarilla(sector sur), Tramo
N°2-Ruta Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por otra parte Tramo
N°4-Ruta Magenta se encuentra su plazo de ejecucion suspendido.
Asimismo, se desarrolla un proceso continuo de revision de suministro,
constructivo y de trazados, en función de las observaciones técnicas
identificadas durante el avance de esta obra.

Actualmente en referencia a la contratacion de mano de obra, se
encuentra en desarrollo la definición del Plan de Manejo Forestal
requerido para las áreas con afectacion. Asimismo, se ha
identificado la necesidad de generar un nuevo requerimiento de
materiales, acorde a las especificaciones técnicas.

1.718.252 1.251.097 740.512 59%

En curso Estados de Pago
AITO, Área de
Almacenamiento, Servicio
de Bodeguero y Mano de
Obra.

13 Natales Infraestructura Ejecución CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES,
PUERTO EDÉN 4. EJECUCIÓN RECEPCION 

DEFINITIVA RS 100% En proceso de recepción de obras.                                                                       Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 387.906 296.748 280.967 95% Pendiente Último Estado de
Pago contra Recepción.

14 Natales Infraestructura Ejecución ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN
WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

OPERACIÓN RATE DPIR 100%
Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término
en noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que
asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.

A la fecha, se encuentra en consulta la confirmación del mecanismo
que permita reactivar la operación de la red wifi comunitaria en
Puerto Edén, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio
y dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la
comunidad.

94.031 93.999 93.999 100%
Proyecto terminado y
pagado, y en fase de
operación.

15 Punta Arenas Gas Natural Ejecución CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL OJO
BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 3. CONTRATACIÓN RESOLUCION 

APRUEBA CONTRATO RS 0% La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de
Contraloria con fecha 03.04.2025 fue Representada.

Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte
del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una
adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atención a las
observaciones formuladas por la Contraloría General de la
República. Además se envía oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la
solicitud, sin respuesta a la fecha.

3.569.387 0 0 0% Sin avance financiero

ANTECEDENTES TÉCNICOS ANTECEDENTES FINANCIEROS
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16 Punta Arenas Saneamiento Ejecución
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN EXPEDIENTE PARA 
MDS FI 0%

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se
despachó a aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada y Prol. Av.
Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT
realizará todo el trámite de formuación.

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas
Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de
formulación que el convenio de Colaboración establece como
responsabilidad de Aguas Magallanes.

400.000 0 0 0% Sin avance financiero

17 Punta Arenas Infraestructura Diseño CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RS 42%
Consultora adjudicada: Hidrosan Ingeniería. Etapa 1 finalizada y aprobada por
la UT. Etapa 2 en desarrollo. Unidad Técnica efectuará modificación de
plazo. Autorizado EP 1 de la UT (por su labor)

Se autorizó a Aguas Magallanes en virtud del Convenio de Mandato
la extensión dell plazo solicitado. Se espera la documentación para
registro.

283.000 316.193 119.931 38%
Estado de Pago 1 a
Hidrosan cursado; el estado
de pago por parte de la UT 

18 Punta Arenas Electrificación Ejecución
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 -
19, PUNTA ARENAS

4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 
CONSULTORÍA RS 100% Obras finalizadas. Pendiente acto de inauguración. No se presentan nudos. 109.790 109.790 109.790 100% Subsidio tramitado y

facturado.

19 Punta Arenas Otros Ejecución PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS
SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS 3. CONTRATACIÓN REEVALUACIÓN 

INICIATIVA RATE DPIR 0% Se está analizando su continuidad por parte de jefatura. Pendiente toma de decisión de si continua la iniciativa. 405.585 0 0 0% Sin avance financiero

20 Punta Arenas Electrificación Ejecución CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA
9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE 0%
En confirmación factibilidad técnica de la empresa eléctrica EDELMAG por
extensión red trifásica hasta km 24.
Se priorizará la extensión de la red incorporándola al PDZE.

Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizará reunión con la
empresa el próximo 24.06.2025, donde se informará los avances de
la iniciativa por parte de la empresa eléctrica EDELMAG.

1.600.000 0 0 0% Sin avance financiero

21 Punta Arenas Infraestructura Ejecución CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE
VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

RECEPCION 
PROVISORIA RATE DPIR 100% Finalización de obras y Recepción Provisoria realizada. Pendiente Recepcion

definitiva por observaciones técnicas. No se presentan nudos. 132.458 111.257 111.257 100% EP Pagados. Pendiente
Recepcion definitiva. 

22 Punta Arenas Infraestructura Ejecución
HABILITACIÓN TERRENO Y DEMOLICIÓN EX
HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO,
PUNTA ARENAS

3. CONTRATACIÓN TR CONTRATO RATE DPIR 0% la Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razón por la
Contraloría General de la República con fecha 26.06.2025 No se presentan nudos. 5.329.384 5.052.386 0 0% Sin avance financiero

23 Punta Arenas Electrificación Ejecución CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL
SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN RECOPILACION 

ANTECEDENTES Sin RATE 0%
En proceso de recopilación de antecedentes para la formulación del perfil, se
ha recepcionado por parte de la empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto
y diseño.

Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas con Dron de la
DIT, para fiinalizar la formulación. 351.636 0 0 0% Sin avance financiero

24 Punta Arenas Electrificación Ejecución CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE 0%

Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha 07.03.2025 se envía Oficio
Ord. DIT N°7, consultando a la empresa Edelmag, analizar la factibilidad de
entregar aporte financiero para materializar la iniciativa. A la espera de
respuesta de la Empresa Eléctrica (Per incluido en el PEDZE)

No se presentan nudos. 435.157 0 0 0% Sin avance financiero

25 Punta Arenas Electrificación Ejecución CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS
LOICAS, OJO BUENO, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE 0% Actualización del perfil y  presupuesto por parte de la empresa eléctrica. Se entrega presupuesto por parte de la empresa, pendiente aporte
de empresa al subsidio por parte del Estado. 261.759 0 0 0% Sin avance financiero

26 Punta Arenas Infraestructura Ejecución CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL
HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELAB EETT Sin RATE 0%

En evaluación si postula directamente a ejecución o a diseño. En paralelo, se
recopilan antecedentes para solicitar a SERVIU la extensión del comodato
otorgado a la Unión Comunal, de 5 a 20 años.

Definir si la iniciativa postula a diseño o ejecución. 791.516 0 0 0% Sin avance financiero

27 Punta Arenas Infraestructura Ejecución
REPOSICIÓN CARRO DE RESCATE PESADO
PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, PUNTA
ARENAS

3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR 0%

Licitación terminada, se declara desierta mediante Resolución Exenta DAF
N°249 / 2025. El día 26/05/2025 se inicia estudio de nuevo proceso licitatorio,
se efectuó reunión preliminar con bomberos, actualmente a la espera de
nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos para realizar presentación a
Core. Se estima un aumento de costos superior al 45%. Se recibió informe de
Bomberos respecto del estado actual del equipo en fabricación (EE.UU) y
cotizaciones adicionales, DAF sugiere iniciar un proceso de trato directo con
el proveedor, para lo cual se requiere reformular para aumentar
financiamiento y planificar para entrega del carro a contar de marzo del 2026.

No se presentan nudos. 662.057 0 0 0% Sin avance financiero

28 Punta Arenas Saneamiento Ejecución PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS
SECTORES, PUNTA ARENAS 4. EJECUCIÓN EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA RATE DPIR 20% Trabajos del contrato de limpieza de fosas en ejecución normal. Termino de
primera campaña en junio 2025

La ejecución del proyecto se encuentra conforme a contrato, sin
embargo se ha informado extraoficialmente de cambios en la
politica de la planta de Aguas Magallanes respecto del control de
volumen del vertido de residuos, el cual ya no s eestaría anotando
en la guía d despacho. No se han solicitado gestioanes a esta UT
ante la empresa sanitaria par que consigne los volumenes efectvos
vertidos en la PTAS.

270.000 270.000 0 0% Sin avance financiero

29 Punta Arenas Electrificación Ejecución CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL
FUNDO LEÑADURA, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE 0%
Con fecha 19 de mayo se envío actualización de listado de beneficiarios y
georerenciación de estos a la Empresa eléctrica, para la obtencion de la
factibilidad y presupuesto de la iniciativa. Primer borrador de perfil elaborado.

No se presentan nudos. 200.000 0 0 0% Sin avance financiero

30 Punta Arenas Electrificación Ejecución CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS
DE LEÑADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS 1. FORMULACIÓN ELABORACION 

PROYECTOS Sin RATE 0%

Por medio de Of. Ord (DIT) N°26 de fecha 25-06-2025, se envia a la Empresa
Eléctrica los antecedentes del sector (listado de beneficiarios, titulo de
dominio de los camino, georeferenciación de los beneficiarios, KMZ, etc.),
para la entrega de factibilidad y presupuesto de la iniciativa. Primer borrador
de perfil elaborado.

No se presentan nudos. 250.000 0 0 0% Sin avance financiero

31 Puerto Natales Portuario Ejecución MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACIÓN CANAL
KIRKE, ÚLTIMA ESPERANZA 1. FORMULACIÓN RECOPILACION 

ANTECEDENTES Sin RATE 0% Elaboración EETT Ambientales. Se envía correo a SEA realizando consultas.
A la espera de resolución del Tercer Tribunal Ambiental respecto
reclamación Causa R-31-2023. Y pendiente aprobación PDZE para
descriptor y financiamiento.

20.396.292 0 0 0% Sin avance financiero


