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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 31 de julio de 2025 de las iniciativas de inversión 

pública bajo responsabilidad de la División de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica1 y/o División 

Técnica2.  

 

Por lo anterior, los objetivos específicos del presente informe ejecutivo son los siguientes: 

 

• Informar el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas. 

• Informar la Cantidad de iniciativas de inversión pública en desarrollo por etapa, tipología y comuna. 

• Informar el porcentaje físico y financiero de avance para iniciativas en ejecución. 

• Mostrar los hitos más relevantes de los proyectos en ejecución.   

 

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodológicamente se establecieron tres tipologías 

priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes; 

 

1. Servicios Básicos: Iniciativas de inversión en las áreas de Electrificación Rural y Alumbrado Público, 

Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Sólidos y Redes de Gas Natural. 

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversión en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisición de 

Equipos asociados o no a obras. 

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda). 

 

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversión pública 

en cinco (5) etapas (Figura 1), que comprenden una serie de hitos de avance con distintos niveles de complejidad 

técnica, financiera, administrativa y legal, así como coordinaciones interinstitucionales necesarias para su 

materialización. Adicionalmente, y considerando situaciones actuales que requieren un seguimiento más preciso del 

ciclo de las iniciativas, se incorpora de manera complementaria la Etapa 6: “Transferido”, destinada a identificar 

aquellas iniciativas que, habiendo cumplido su fase de formulación y/o ejecución bajo responsabilidad de la División, 

han sido formalmente traspasadas a otra entidad para su continuidad. Esta incorporación no modifica la estructura de 

seguimiento utilizada en informes anteriores, sino que la complementa con el fin de reflejar con mayor precisión el 

estado real de la cartera y facilitar la trazabilidad de las iniciativas. 

 

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversión Pública. 

 

 

 
1 Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecución hasta la liquidación del contrato.  
2 División Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura. 
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2. RESULTADO DE AVANCE  

 

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL 

 

A continuación, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos críticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas: 

 

Tabla 1. Resumen Estado de Avance 

N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
ETAPA 

 ACTUAL 
HITO DE AVANCE 

RATE 
S.N.I. 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

1 
Punta 
Arenas 

Saneamiento Diseño 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 
RECOLECCIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

RS 76% 

Se mantiene suspensión de plazo de la 
consultoría de diseño en la Etapa 3 (total 4 
etapas), ya que se debe obtener el RATE con 
RS que implican procesos a terceros como la 
aprobación DGA modificación de cauce. Se 
resuelve no ingreso a Evaluación Ambiental 
(SEA). 

Se encuentra en espera la aprobación 
de la modificación de cauces por parte 
de la DGA. En el portal de consultas, 
el estado actual del trámite continúa 
como 'Pendiente". 

286.877 207.125 72% 

2 Primavera  Saneamiento Diseño 

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AA. SS., C. 
SOMBRERO 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION RS 0% 
Con fecha 21 de julio de 2025 se dio inicio al 
proceso de licitación, comenzando con la 
entrega de las Bases de Licitación. 

Na 0 0 0% 

3 
Punta 
Arenas 

Gas Natural Ejecución 
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS 
NATURAL SECTOR ANDINO, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 
RS 100% 

Se ingresa la Resolución Toma de Razón que 
aprueba Convenio de Subsidio a CGR. Con 
las observaciones subsanadas 

Na 2.619.531 2.619.531 100% 

4 Natales Electrificación Ejecución 
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS 
ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO 
NATALES 

3. 
CONTRATACIÓN 

TR BASES 
RATE 
DPIR 

0% 
Se ingresan a Contraloría el 30.07.2025 las 
Bases Administrativas, Técnicas y Anexos. 

Na 0 0 0% 

5 Natales Electrificación Ejecución 
REPOSICIÓN SISTEMA DE 
GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO 
EDÉN 

3. 
CONTRATACIÓN 

OTROS 
RATE 
DPIR 

0% 

Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" 
que se encuentra en reevaluación, para 
avanzar en la adquisición de los equipos ya 
que no se encuentra habilitado la plataforma 
de acceso.  

Na  0 0 0% 

6 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
ELÉCTRICO PERIURBANO 
PONIENTE SECTOR ANDINO, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

RS 75% 

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del 
proyecto (Sector N°2,  N°3 y N°4). Pendiente 
de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la 
Empresa Eléctrica, deberá realizar estudio de 
título en el sector, por solicitud del CBR, para 
luego realziar estudio de paralelismo y 
atraviesos. 

Na 157.842 144.672 92% 

7 Natales Infraestructura Ejecución 

REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS 
Y SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
MODIFICACIONES 

CONTRATO 
RS 31% 

Se está realizando análisis técnico para 
iniciar reevaluación de iniciativa.  

Na 93.116 93.116 100% 

8 Porvenir Infraestructura Diseño 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

RS 94% 

Durante el período informado, se avanzó en 
la ejecución de la subetapa 4.2 del contrato. 
La Subetapa 4.2 fue aprobada mediante 
Oficio DIT N°40. Asimismo, se generó el 

Se encuentra a la espera de la 
confirmación por parte de la DPIR para 
avanzar con la tramitación del estado 
de pago 4.2, ya que deben tramitar la 

423.394 387.978 92% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
ETAPA 

 ACTUAL 
HITO DE AVANCE 

RATE 
S.N.I. 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

estado de pago correspondiente al EP N°8, 
asociado a la Subetapa 4.1. 

resolución TR, para la respecitva 
asignación presupuestaria. 

9 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Diseño 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, 
MAGALLANES 

4. EJECUCIÓN 
MODIFICACIONES 

CONTRATO 
RS 40% 

El contrato se encuentra actualmente 
suspendido debido a la necesidad de 
complementar antecedentes hidrogeológicos 
determinantes para el desarrollo de la 
Ingeniería de detalles. En proceso de análisis 
técnico y legal situación del proyecto. 

Asesoría jurídica y normativa sobre el 
proceso de adecuación del proyecto. 

457.781 164.783 36% 

10 Natales Equipamiento Ejecución 

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO 
INMUEBLE PARA 
FUNCIONAMIENTO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO 
EDÉN 

6. TRANSFERIDO OTROS 
RATE 
DPIR 

79% 

Se efectúa reunión con el Municipio y se 
acuerda la transferencia de esta casa con los 
recursos pendientes para la habilitación. Se 
deberán realizar gestiones de regularización 
ante SUBDERE. 

Na. 113.757 95.574 84% 

11 Natales Equipamiento Ejecución 

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN 
APOYO LOGÍSTICO Y DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, 
PUERTO EDÉN 

6. TRANSFERIDO OTROS 
RATE 
DPIR 

0% 

Se inició Traspaso a Municipalidad de 
Natales como Unidad Técnica. La 
Municipalidad ha solicitado la reevaluación 
del proyecto para adquirir dos embarcaciones 
a DPIR. Se deberán realizar gestiones de 
regularización ante SUBDERE. 

Na. 0 0 0% 

12 Natales Infraestructura Ejecución 
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 
PASARELAS SECTOR ALTO, 
PUERTO EDÉN 

1. FORMULACIÓN 
REEVALUACIÓN 

INICIATIVA 
RE 69% 

Se mantienen vigentes los contratos de 
Servicio de Bodeguero, de arriendo de área 
de Almacenamiento, pero finaliza en julio los 
servicios de Asesoría a la Inspección Técnica 
y de Replanteo - Trazado y Nivelación. 
 
Se encuentran los contratos suspendidos 
Tramos N°1-Ruta Amarilla (sector sur), 
Tramo N°3-Ruta Naranja y Tramo N°4-Ruta 
Magenta. Tramo N°2-Ruta Verde (sector 
alto), en proceso de suspensión del contrato.  
Asimismo, esta en preparación de 
antecedentes técnicos y económicos del plan 
de manejo forestal para su incorporación en 
la reevaluación del proyecto.  

Na 1.251.097 740.512 59% 

13 Natales Infraestructura Ejecución 
CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE 
JUEGOS INFANTILES, PUERTO 
EDÉN 

4. EJECUCIÓN 
RECEPCION 
DEFINITIVA 

RS 100% 
Comisión efectuó visita a terreno para 
efectuar el proceso de recepción de obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Na 296.748 280.967 95% 

14 Natales Infraestructura Ejecución 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y 
HABILITACIÓN WIFI 
COMUNITARIA, PUERTO EDÉN 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

OPERACIÓN 
RATE 
DPIR 

100% 

Obras terminadas y en operación. Consideró 
servicio por un año con término en noviembre 
de 2024.  Se debió solicitar a la empresa 
Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del 
servicio hasta comienzos del año 2025. 

A la fecha, se encuentra en consulta la 
confirmación del mecanismo que 
permita reactivar la operación de la red 
wifi comunitaria en Puerto Edén, con el 
objetivo de asegurar la continuidad del 
servicio y dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos con la 
comunidad. 

93.999 93.999 100% 

15 
Punta 
Arenas 

Gas Natural Ejecución 

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS 
NATURAL OJO BUENO - 
CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

RESOLUCION 
APRUEBA 

CONTRATO 
RS 0% 

La Resolución TR N° 31 que aprueba 
Contrato enviado a toma de razón de 
Contraloría con fecha 03.04.2025 fue 
Representada. 

Se está a la espera de la respuesta al 
Ord. (GR) N° 630 por parte del 
Ministerio de Energía. Paralelamente, 
se está elaborando una adenda al 
convenio de subsidio con Gasco, en 

0 0 0% 
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N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
ETAPA 

 ACTUAL 
HITO DE AVANCE 

RATE 
S.N.I. 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

atención a las observaciones 
formuladas por la Contraloría General 
de la República. Además se envía  
oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la 
solicitud, sin respuesta a la fecha. 

16 
Punta 
Arenas 

Saneamiento Ejecución 

AMPLIACIÓN RED DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
VARIOS SECTORES, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
EXPEDIENTE 
PARA MDS 

FI 0% 

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los 
niveles de proporcionalidad; se despachó a 
aguas magallanes las minutas de Pje. La 
Picada y Prol. Av. Martinez de Aldunate a fin 
de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT 
realizará todo el trámite de formulación. 

Demoras importantes en respuestas 
técnicas por parte de Aguas 
Magallanes por lo que será la DIT 
quien asumirá las labores de 
formulación que el convenio de 
Colaboración establece como 
responsabilidad de Aguas Magallanes. 

0 0 0% 

17 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Diseño 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR 
PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA 
ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

RS 42% 
La Etapa 2 no se encuentra totalmente 
terminada según informe de la UT, 
encontrándose fuera de plazo.  

Se autorizó a Aguas Magallanes en 
virtud del Convenio de Mandato la 
extensión dell plazo solicitado. Aún no 
se recibe información de la realización 
de adenda. 

316.193 119.931 38% 

18 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SECTOR RINCÓN CHILENO 
LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA 
ARENAS 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN DE 
CIERRE 

RS 100% Obras finalizadas en marzo 2025. Na 109.790 109.790 100% 

19 
Punta 
Arenas 

Otros Ejecución 

PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS 
SECTORES PERIURBANOS, 
PUNTA ARENAS 

6. TRANSFERIDO 
NO INICIADO/ 

ASIGNADO 
RATE 
DPIR 

0% 
El Programa no fue priorizado por la autoridad 
regional.  Por lo que se desestima iniciativa.  

Na 0 0 0% 

20 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 
SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

Sin 
RATE 

0% 

En formulación del PER, actualización 
beneficiarios, entre otros. El diseño está 
realizado. Esta iniciativa se denominará 
ahora: CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR - 
FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA 
ARENAS (BIP 40024859) incorporada y 
aprobada por CORE en el PDZE 2.0 

Gestionar reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia para 
aclarar aspectos normativos que 
inciden en la formulación de proyectos 
de electrificación rural priorizados, con 
el fin de viabilizar su ejecución. 

0 0 0% 

21 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 
CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL 
JUNTA DE VECINOS N°20 - 
SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS 

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

RECEPCION 
PROVISORIA 

RATE 
DPIR 

100% 
Finalización de obras y Recepción Provisoria. 
Se evidencian observaciones las cuales 
serán ejecutadas por el contratista en agosto. 

Na 111.257 111.257 100% 

22 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 

HABILITACIÓN TERRENO Y 
DEMOLICIÓN EX HOSPITAL 
REGIONAL, DR. LAUTARO 
NAVARRO, PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

TR CONTRATO 
RATE 
DPIR 

0% 

la Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato 
fue tomado de razón por la Contraloría 
General de la República con fecha 
26.06.2025 

Na 5.052.386 0 0% 

23 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACION RURAL 
SECTOR ROBLEDAL, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
RECOPILACION 
ANTECEDENTES 

Sin 
RATE 

0% 
Formulación realizada pendiente itemizado y 
factibilización (insumo EDELMAG).  

Gestionar reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia para 
aclarar aspectos normativos que 
inciden en la formulación de proyectos 
de electrificación rural priorizados, con 
el fin de viabilizar su ejecución. 

0 0 0% 

24 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 
CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

Sin 
RATE 

0% 
Primer borrador de perfil elaborado.  Per 
incluido en el PEDZE. Se trabajará  en la 
carpeta digital para subir a Desarrollo Social 

Gestionar reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia para 
aclarar aspectos normativos que 

0 0 0% 



 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

N°  COMUNA SUBTIPO 
ETAPA  
S.N.I. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 
ETAPA 

 ACTUAL 
HITO DE AVANCE 

RATE 
S.N.I. 

% 
AVANCE 
FÍSICO 

DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 
AVANCE TÉCNICO 

NUDOS CRÍTICOS Y/O GESTIONES 
PENDIENTES O REALIZADAS 

MONTO 
TOTAL 

CONTRATO 
(M$) 

MONTO 
PAGADO 

(M$) 

% AVANCE 
FINANCIER0 

SECTOR MONTE VERDE BAJO, 
PUNTA ARENAS 

inciden en la formulación de proyectos 
de electrificación rural priorizados, con 
el fin de viabilizar su ejecución. 

25 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS 
LOICAS, OJO BUENO, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

Sin 
RATE 

0% 
Formulación realizada pendiente itemizado y 
factibilización (insumo EDELMAG).  

Gestionar reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia para 
aclarar aspectos normativos que 
inciden en la formulación de proyectos 
de electrificación rural priorizados, con 
el fin de viabilizar su ejecución. 

0 0 0% 

26 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 
CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN 
COMUNAL HERNANDO DE 
MAGALLANES, PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN ELAB EETT 
Sin 

RATE 
0% 

Con fecha 23 de julio se realiza reunión con 
la directiva de la Unión Comunal. Se define 
que la iniciativa postulará a diseño.  

Na 0 0 0% 

27 
Punta 
Arenas 

Infraestructura Ejecución 

REPOSICIÓN CARRO DE 
RESCATE PESADO PRIMERA 
COMPAÑÍA DE BOMBEROS, 
PUNTA ARENAS 

3. 
CONTRATACIÓN 

LICITACION 
RATE 
DPIR 

0% Iniciativa en reevaluación por costo. Na 0 0 0% 

28 
Punta 
Arenas 

Saneamiento Ejecución 
PROGRAMA DE EMERGENCIA 
SANITARIA VARIOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

4. EJECUCIÓN 
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA 

RATE 
DPIR 

21% 

Se ha tramitado el EP N° 1 el cual se espera 
pagar durante agosto 2025. La Primera de 
cuatro campañas se encuentra finalizada sin 
observaciones a su ejecución. En este cierre 
no se informa del pago, pues sucederá en 
agosto 

Na 270.000 0 0% 

29 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACION RURAL 
FUNDO LEÑADURA, PUNTA 
ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

Sin 
RATE 

0% 

Presupuesto aprobado por directorio. A la 
espera de la recepción de presupuesto y 
factibilidad, para finalizar perfil de proyecto y 
derivación de antecedentes a Desarrollo 
Social  

Gestionar reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia para 
aclarar aspectos normativos que 
inciden en la formulación de proyectos 
de electrificación rural priorizados, con 
el fin de viabilizar su ejecución. 

0 0 0% 

30 
Punta 
Arenas 

Electrificación Ejecución 

CONSTRUCCION 
ELECTRIFICACION RURAL ALTOS 
DE LEÑADURA KM7,5 SUR, 
PUNTA ARENAS 

1. FORMULACIÓN 
ELABORACION 
PROYECTOS 

Sin 
RATE 

0% 
Presupuesto en trámites de aprobación por 
parte de la empresa eléctrica. 

Gestionar reunión con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia para 
aclarar aspectos normativos que 
inciden en la formulación de proyectos 
de electrificación rural priorizados, con 
el fin de viabilizar su ejecución. 

0 0 0% 

31 
Puerto 
Natales 

Portuario Ejecución 
MEJORAMIENTO RUTA DE 
NAVEGACIÓN CANAL KIRKE, 
ÚLTIMA ESPERANZA 

6. TRANSFERIDO OTROS 
Sin 

RATE 
0% 

La autoridad realiza reuniones con DOP nivel 
nacional y se confirma traspaso como Unidad 
Técnica. A nivel técnico se efectúa traspaso 
de antecedentes para revisión de la DOP. Por 
lo que esta Unidad Técnica (DIT) no 
continuará con esta iniciativa. Se deberán 
realizar gestiones administrativas de cambios 
de titularidad ante el SEA. 

Na 0 0 0% 
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2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGÍA Y COMUNA. 

 

En conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene en desarrollo 

un total de treinta y una (31) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 1. Total de iniciativas por Etapas 

 
Del total de iniciativas en desarrollo, a continuación, se presentan el total de estas clasificadas por tipología y por 

comunas de la región donde inciden:  

 

Gráfico 2. Total de iniciativas por tipología y comuna 

 
 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  

 

 

2.3. PORCENTAJE FÍSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCIÓN 

 

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acápite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o físico 

es de un 73%, y el porcentaje promedio de avance Financiero es de un 72%. El detalle se presenta a continuación:  
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Gráfico 3. Porcentaje de avance Físico y Financiero iniciativas 2025 - DIT 

 
 

 
 

N°  ETAPA ACTUAL NOMBRE DE LA INICIATIVA 

1 4. EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA 
ARENAS 

3 4. EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS 

6 4. EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELÉCTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA 
ARENAS 

7 4. EJECUCIÓN 
REPOSICIÓN SALA DE MÁQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES, 
PUERTO EDÉN 

8 4. EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO 

9 4. EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES 

10 6. TRANSFERIDO 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, PUERTO EDÉN 

12 1. FORMULACIÓN REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN 

13 4. EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDÉN 

14 5. CIERRE ADMINISTRATIVO ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDÉN 

17 4. EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA 
ARENAS 

18 5. CIERRE ADMINISTRATIVO 
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR RINCÓN CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 
- 19, PUNTA ARENAS 

21 5. CIERRE ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS 

28 4. EJECUCIÓN PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS 

 

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor información.  

 

 

2.4. HITOS RELEVANTES 

 

Durante el presente mes, el hito más relevante es el ingreso a Contraloría de la Res. TR N° 92 que Aprueba Bases 

Administrativas, Técnicas y Anexos para la licitación pública de la iniciativa denominada “Reposición Luminarias de 

Alumbrado Público Puerto Natales, Ultima Esperanza” – Segundo Llamado. 
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2.5. NUDOS CRÍTICOS 

 

Durante el mes de junio se identificaron 13 iniciativas con nudos críticos o gestiones pendientes que afectan el avance 

de la cartera de inversión. Destaca que 6 de estos casos corresponden a la necesidad de gestionar reunión con el 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de proyectos 

de electrificación rural priorizados. 

 

El resto de las situaciones se concentran en retrasos administrativos, visaciones legales, observaciones contractuales, 

definiciones técnicas pendientes y falta de coordinación con otras entidades. Estas se agrupan en cinco categorías: 

trámites sectoriales y permisos, contratos y suspensiones, gestión financiera y administrativa, coordinación 

interinstitucional, y operación/continuidad de servicios. 

 

Se sugiere priorizar la gestión en los casos vinculados a definiciones normativas y técnicas, así como en las visaciones 

legales, para destrabar procesos clave y asegurar el avance sostenido de las iniciativas priorizadas para el año 2025. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y/O SÍNTESIS 

 

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversión pública en desarrollo por parte de la División de 

Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance físico y financiero, estado de ejecución, 

principales nudos críticos y gestiones asociadas. 

 

En síntesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente: 

 

Cantidad total de 
iniciativas en 

proceso 

Con nudos y 
gestiones 

Iniciativas con 
Avance físico / 

financiero 

Avance físico 
promedio 

Avance financiero 
promedio 

31 13 14 73 % 72% 

 Nota: Del total de iniciativas, 3 se encuentran en etapa de cierre, 1 retrocede a reevaluación y 3 se clasifican en la nueva etapa 

“Transferido”, recientemente incorporada para efectos de seguimiento y trazabilidad, sin afectar la serie histórica de informes 

anteriores.  

 

La cartera total alcanza un monto estimado de M$ 44.783.969. Los contratos vigentes (etapas de contratación y 

ejecución) suman M$ 11.653.768, con pagos acumulados por M$ 5.169.235, equivalente a un 44,4% de ejecución 

presupuestaria. 

 

La DIT mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas para la 

resolución de nudos críticos y priorizando la coordinación interinstitucional para destrabar procesos clave y cumplir las 

metas comprometidas para 2025. 

 

 

4. ANEXOS DIGITALES 

 

• PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) 

• FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) 

 

 


