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1 Punta Arenas 2.026 personas 1. Servicios Básicos Saneamiento Diseño 40024775-0

CONSTRUCCIÓN SISTEMA
RECOLECCIÓN DE AGUAS
SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA
ARENAS

4. EJECUCIÓN
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA

RS 01-06-2021 Suspendido Plazo 76%

Se mantiene suspensión de plazo de la consultoría de diseño en la Etapa 3
(total 4 etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS que implican procesos
a terceros como la aprobación DGA modificación de cauce. Se resuelve no
ingreso a Evaluación Ambiental (SEA).

Se encuentra en espera la aprobación de la modificación de
cauces por parte de la DGA. En el portal de consultas, el estado
actual del trámite continúa como 'Pendiente".

286.877 286.877 207.125 72%

2 Primavera 795 personas 1. Servicios Básicos Saneamiento Diseño 40032187-0

HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE SISTEMA RECOLECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE AA. SS., C.
SOMBRERO

3. CONTRATACIÓN LICITACION RS No Inicia No Inicia 0% Con fecha 21 de julio de 2025 se dio inicio al proceso de licitación, comenzando
con la entrega de las Bases de Licitación. Na 156.789 0 0 0%

3 Punta Arenas 1032 personas 1. Servicios Básicos Gas Natural Ejecución 40037190-0
CONSTRUCCIÓN RED DE GAS
NATURAL SECTOR ANDINO,
PUNTA ARENAS

4. EJECUCIÓN REEVALUACIÓN 
INICIATIVA RS 14-12-2022 13-12-2024 100% Se ingresa la Resolución Toma de Razón que aprueba Convenio de Subsidio a

CGR. Con las observaaciones subsanadas Na 3.047.808 2.619.531 2.619.531 100%

4 Natales 20.366 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40003743-0
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS
ALUMBRADO PÚBLICO, PUERTO
NATALES

3. CONTRATACIÓN TR BASES RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% Se ingresan a Contraloría el 30.07.2025 las Bases Administrativas, Tecnicas y
Anexos. Na 1.340.789 0 0 0%

5 Natales 100 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40039562-0
REPOSICIÓN SISTEMA DE
GENERACIÓN DIÉSEL, PUERTO
EDÉN

3. CONTRATACIÓN OTROS RATE DPIR No Inicia No Inicia 0%
Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en reevaluación, 
para avanzar en la adquisición de los equipos ya que no se encuentra
habilitado la plataforma de acceso.

Na 230.000 0 0 0%

6 Punta Arenas 243 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 30485121-0

CONSTRUCCIÓN PROYECTO
ELÉCTRICO PERIURBANO
PONIENTE SECTOR ANDINO,
PUNTA ARENAS

4. EJECUCIÓN
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA

RS 15-11-2017 30-12-2025 75%

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4).
Pendiente de ejecución el Sector 1- Reserva Forestal, la Empresa Eléctrica,
deberá realizar estudio de título en el sector, por solicitud del CBR, para luego
realziar estudio de paralelismo y atraviesos.

Na 157.842 157.842 144.672 92%

7 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40039560-0

REPOSICIÓN SALA DE
MÁQUINAS Y SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLES, PUERTO EDÉN

4. EJECUCIÓN MODIFICACIONES 
CONTRATO RS 30-10-2023 10-01-2024 31% Se está realizando análisis técnico para iniciar reevaluación de iniciativa. Na 364.107 93.116 93.116 100%

8 Porvenir 9.827 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Diseño 30387773-0

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS, TIERRA DEL FUEGO

4. EJECUCIÓN
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA

RS 25-02-2021 22-09-2025 94%

Durante el período informado, se avanzó en la ejecución de la subetapa 4.2 del
contrato. La Subetapa 4.2 fue aprobada mediante Oficio DIT N°40. Asimismo,
se generó el estado de pago correspondiente al EP N°8, asociado a la
Subetapa 4.1.

Se encuentra a la espera de la confirmación por parte de la DPIR
para avanzar con la tramitación del estado de pago 4.2, ya que
deben tramitar la resolución TR, para la respecitva asignación
presupuestaria.

439.000 423.394 387.978 92%

9 Punta Arenas 124.067 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Diseño 30386072-0

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS,
MAGALLANES

4. EJECUCIÓN MODIFICACIONES 
CONTRATO RS 03-02-2021 Suspendido Plazo 40%

El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de
complementar antecedentes hidrogeológicos determinantes para el desarrollo
de la Ingeniería de detalles. En proceso de análisis técnico y legal situación del
proyecto.

Asesoría jurídica y normativa sobre el proceso de adecuación del
proyecto. 457.781 457.781 164.783 36%

10 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Equipamiento Ejecución 40036608-0

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO
INMUEBLE PARA
FUNCIONAMIENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS, PUERTO
EDÉN

6. TRANSFERIDO OTROS RATE DPIR 01-05-2023 01-12-2023 79%
Se efectúa reunión con el Municipio y se acuerda la transferencia de esta casa
con los recursos pendientes para la habilitación. Se deberán realizar gestiones
de regularización ante SUBDERE.

Na. 120.923 113.757 95.574 84%

11 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Equipamiento Ejecución 40039567-0

ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN
APOYO LOGÍSTICO Y DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
PUERTO EDÉN

6. TRANSFERIDO OTROS RATE DPIR No Inicia No Inicia 0%

Se inició Traspaso a Municipalidad de Natales como Unidad Técnica. La
Municipalidad ha solicitado la reevaluación del proyecto para adquirir dos
embarcaciones a DPIR. Se deberán realizar gestiones de regularización ante
SUBDERE.

Na. 95.900 0 0 0%

12 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento

Infraestructura Ejecución 40036441-0
REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN
PASARELAS SECTOR ALTO,
PUERTO EDÉN

1. FORMULACIÓN REEVALUACIÓN 
INICIATIVA RE 06-09-2023 12-08-2025 69%

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de área de
Almacenamiento, pero finaliza en julio los servicios de Asesoría a la Inspección
Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelación.

Se encuentran los contratos suspendidos Tramos N°1-Ruta Amarilla (sector sur),
Tramo N°3-Ruta Naranja y Tramo N°4-Ruta Magenta. Tramo N°2-Ruta Verde (sector
alto), en proceso de suspensión del contrato. Asimismo, esta en preparacion de
antecedentes tecnicos y economicos del plan de manejo forestal para su incorporacion
en la reevaluación del proyecto. 

Na 1.718.252 1.251.097 740.512 59%

13 Natales 19 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40039579-0

CONSTRUCCIÓN PLAZAS DE
JUEGOS INFANTILES, PUERTO
EDÉN

4. EJECUCIÓN RECEPCION 
DEFINITIVA RS 05-06-2023 20-01-2025 100% Comisión efectuó visita a terreno para efectuar el proceso de recepción de

obras.                                                                                                                       Na 387.906 296.748 280.967 95%

14 Natales 137 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40053803-0

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y
HABILITACIÓN WIFI
COMUNITARIA, PUERTO EDÉN

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO OPERACIÓN RATE DPIR 15-09-2023 15-11-2024 100%

Obras terminadas y en operación. Consideró servicio por un año con término en
noviembre de 2024. Se debió solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que
asumiera los costos del servicio hasta comienzos del año 2025.

A la fecha, se encuentra en consulta la confirmación del
mecanismo que permita reactivar la operación de la red wifi
comunitaria en Puerto Edén, con el objetivo de asegurar la
continuidad del servicio y dar cumplimiento a los compromisos
establecidos con la comunidad.

94.031 93.999 93.999 100%

15 Punta Arenas 1.150 personas 1. Servicios Básicos Gas Natural Ejecución 40049497-0

CONSTRUCCIÓN RED DE GAS
NATURAL OJO BUENO -
CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA
ARENAS

3. CONTRATACIÓN
RESOLUCION 

APRUEBA 
CONTRATO

RS No Inicia No Inicia 0% La Resolución TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razón de
Contraloria con fecha 03.04.2025 fue Representada.

Se está a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N° 630 por parte
del Ministerio de Energía. Paralelamente, se está elaborando una
adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atención a las
observaciones formuladas por la Contraloría General de la
República. Además se envía oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la
solicitud, sin respuesta a la fecha.

3.569.387 0 0 0%

16 Punta Arenas 120 personas 1. Servicios Básicos Saneamiento Ejecución 40048901-0

AMPLIACIÓN RED DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
VARIOS SECTORES, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN EXPEDIENTE 
PARA MDS FI No Inicia No Inicia 0%

Iniciativa se dividirá en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se
despachó a aguas magallanes las minutas de Pje. La Picada y Prol. Av.
Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingeniería. DIT
realizará todo el trámite de formuación.

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas
Magallanes por lo que será la DIT quien asumirá las labores de
formulación que el convenio de Colaboración establece como
responsabilidad de Aguas Magallanes.

400.000 0 0 0%

17 Punta Arenas 1.120 personas 1. Servicios Básicos Infraestructura Diseño 40048447-0

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SECTOR
PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA
ARENAS

4. EJECUCIÓN
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA

RS 30-08-2024 06-06-2025 42% La Etapa 2 no se encuentra totalmente terminada según informe de la UT,
encontrándose fuera de plazo. 

Se autorizó a Aguas Magallanes en virtud del Convenio de
Mandato la extensión dell plazo solicitado. Aún no se recibe
información de la realización de adenda.

283.000 316.193 119.931 38%

18 Punta Arenas 54 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40052080-0

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR RINCÓN CHILENO
LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA
ARENAS

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DE 
CIERRE RS 28-10-2024 25-02-2025 100% Obras finalizadas en marzo 2025. Na 109.790 109.790 109.790 100%

19 Punta Arenas 3.600 personas 3. Otros - Programas Otros Ejecución 40058517-0

PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS
SECTORES PERIURBANOS,
PUNTA ARENAS

6. TRANSFERIDO OTROS RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% El Programa no fue priorizado por la autoridad regional. Por lo que se
desestima iniciativa. Na 405.585 0 0 0%

ANTECEDENTES TÉCNICOS ANTECEDENTES FINANCIEROS
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20 Punta Arenas 36 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40060243-0

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA
9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN ELABORACION 
PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0%

En formulación del PER, actualización beneficiarios, entre otros. El diseño está
realizado. Esta iniciativa se denominará ahora: CONSTRUCCIÓN
ELECTRIFICACIÓN RURAL RUTA 9 SUR - FUERTE BULNES, COMUNA DE
PUNTA ARENAS (BIP 40024859) incorporada y aprobada por CORE en el
PDZE 2.0

Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de
proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar
su ejecución.

1.600.000 0 0 0%

21 Punta Arenas 1.444 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40052598-0

CONSERVACIÓN SEDE SOCIAL
JUNTA DE VECINOS N°20 -
SECTOR FISCAL, PUNTA
ARENAS

5. CIERRE 
ADMINISTRATIVO

RECEPCION 
PROVISORIA RATE DPIR 12-11-2024 31-03-2025 100% Finalización de obras y Recepción Provisoria. Se evidencian observaciones las

cuales serán ejecutadas por el contratista en agosto. Na 132.458 111.257 111.257 100%

22 Punta Arenas 120.000 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40058532-0

HABILITACIÓN TERRENO Y
DEMOLICIÓN EX HOSPITAL
REGIONAL, DR. LAUTARO
NAVARRO, PUNTA ARENAS

3. CONTRATACIÓN TR CONTRATO RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% la Resolución TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razón por la
Contraloría General de la República con fecha 26.06.2025 Na 5.329.384 5.052.386 0 0%

23 Punta Arenas 152 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución Sin código

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACION RURAL
SECTOR ROBLEDAL, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN RECOPILACION 
ANTECEDENTES Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo

EDELMAG). 

Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de
proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar
su ejecución.

351.636 0 0 0%

24 Punta Arenas 552 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40064381-0

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL
SECTOR MONTE VERDE BAJO,
PUNTA ARENAS

1. FORMULACIÓN ELABORACION 
PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajará en

la carpeta digital para subir a Desarrollo Social

Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de
proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar
su ejecución.

435.157 0 0 0%

25 Punta Arenas 148 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40024817

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACIÓN RURAL LAS
LOICAS, OJO BUENO, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN ELABORACION 
PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Formulación realizada pendiente itemizado y factibilización (insumo

EDELMAG). 

Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de
proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar
su ejecución.

261.759 0 0 0%

26 Punta Arenas 205 2. Infraestructura y 
Equipamiento

Infraestructura Ejecución Sin código
CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN
COMUNAL HERNANDO DE
MAGALLANES, PUNTA ARENAS

1. FORMULACIÓN ELAB EETT Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Con fecha 23 de julio se realiza reunión con la directiva de la Unión Comunal. Se
define que la iniciativa postulará a diseño. Na 791.516 0 0 0%

27 Punta Arenas 145.713 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Infraestructura Ejecución 40068429

REPOSICIÓN CARRO DE
RESCATE PESADO PRIMERA
COMPAÑÍA DE BOMBEROS,
PUNTA ARENAS

3. CONTRATACIÓN LICITACION RATE DPIR No Inicia No Inicia 0% Iniciativa en reevaluación por costo. Na 1.100.000 0 0 0%

28 Punta Arenas 352 viviendas 1. Servicios Básicos Saneamiento Ejecución 40056476-0
PROGRAMA DE EMERGENCIA
SANITARIA VARIOS SECTORES,
PUNTA ARENAS

4. EJECUCIÓN
EJECUCION 

OBRAS/ 
CONSULTORÍA

RATE DPIR 19-03-2025 19-03-2027 21%
Se ha tramitado el EP N° 1 el cual se espera pagar durante agosto 2025. La
Primera de cuatro campañas se encuentra finalizada sin observaciones a su
ejecución. En este cierre no se informa del pago, pues sucederá en agosto

Na 270.000 270.000 0 0%

29 Punta Arenas 240 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40071543-0

CONSTRUCCIÓN 
ELECTRIFICACION RURAL
FUNDO LEÑADURA, PUNTA
ARENAS

1. FORMULACIÓN ELABORACION 
PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0%

Presupuesto aprobado por directorio. A la espera de la recepcion de
presupuesto y factibilidad, para finalizar perfil de proyecto y derivacion de
antecedentes a Desarrollo Social 

Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de
proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar
su ejecución.

200.000 0 0 0%

30 Punta Arenas 280 1. Servicios Básicos Electrificación Ejecución 40071544-0

CONSTRUCCION 
ELECTRIFICACION RURAL ALTOS
DE LEÑADURA KM7,5 SUR,
PUNTA ARENAS

1. FORMULACIÓN ELABORACION 
PROYECTOS Sin RATE No Inicia No Inicia 0% Presupuesto en tramites de aprobación por parte de la empresa eléctrica .

Gestionar reunión con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulación de
proyectos de electrificación rural priorizados, con el fin de viabilizar
su ejecución.

250.000 0 0 0%

31 Puerto Natales 20.366 personas 2. Infraestructura y 
Equipamiento Portuario Ejecución 30406024

MEJORAMIENTO RUTA DE
NAVEGACIÓN CANAL KIRKE,
ÚLTIMA ESPERANZA

6. TRANSFERIDO OTROS Sin RATE No Inicia No Inicia 0%

La autoridad realiza reuniones con DOP nivel nacional y se confirma traspaso
como Unidad Técnica. A nivel técnico se efectúa traspaso de antecedentes
para revisión de la DOP. Por lo que esta Unidad Técnica (DIT) no continuará
con esta iniciativa. Se deberán realizar gestiones administrativas de cambios de
titularidad ante el SEA.

Na 20.396.292 0 0 0%


