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1. INTRODUCCION

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 31 de julio de 2025 de las iniciativas de inversién
publica bajo responsabilidad de la Division de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica® y/o Divisidn
Técnica.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.

o Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.

e Mostrar los hitos mas relevantes de los proyectos en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodoldégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infragstructura y Equipamiento, y Adquisicién de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Oftros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
en cinco (5) etapas (Figura 1), que comprenden una serie de hitos de avance con distintos niveles de complejidad
técnica, financiera, administrativa y legal, asi como coordinaciones interinstitucionales necesarias para su
materializacion. Adicionalmente, y considerando situaciones actuales que requieren un seguimiento mas preciso del
ciclo de las iniciativas, se incorpora de manera complementaria la Etapa 6: “Transferido”, destinada a identificar
aquellas iniciativas que, habiendo cumplido su fase de formulacién y/o ejecucion bajo responsabilidad de la Division,
han sido formalmente traspasadas a otra entidad para su continuidad. Esta incorporacién no modifica la estructura de
seguimiento utilizada en informes anteriores, sino que la complementa con el fin de reflejar con mayor precision el
estado real de la cartera y facilitar la trazabilidad de las iniciativas.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar sequimiento de la ejecucién hasta la liquidacion del contrato.
2 Divisién Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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RESULTADO DE AVANCE

2.1.

ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuacién, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

N° | COMUNA

SUBTIPO

ETAPA
S.N.L

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA
ACTUAL

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

HITO DE AVANCE

RATE
S.N.L

%

AVANCE

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL

AVANCE TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
PENDIENTES O REALIZADAS

MONTO
TOTAL
CONTRATO

MONTO

PAGADO

% AVANCE
FINANCIERO

Fisico

(M$)

(L)

Se mantiene suspension de plazo de la
: consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 | Se encuentra en espera la aprobacion
Punta gggg[;gg%ﬁ o) DE Sligfmg ) EJECUCION etapas), ya que se debe obtener el RATE con | de la modificacion de cauces por parte
1 Arenas Saneamiento | Disefio SERVIDAS SECTOR SUR. PUNTA 4. EJECUCION OBRAS/ RS 76% RS que implican procesos a terceros como la | de la DGA. En el portal de consultas, | 286.877 207.125 72%
ARENAS ' CONSULTORIA aprobacion DGA modificacion de cauce. Se | el estado actual del tramite continua
resuelve no ingreso a Evaluacion Ambiental | como 'Pendiente".
i (SEA).
géBlé:;¢E:$§ Eyg&fgggg&”g 3 Con fecha 21 de julio de 2025 se dio inicio al
2 | Primavera | Saneamiento | Disefio TRATAMIENTO DE AA. SS. C.| CONTR AT ACION LICITACION RS 0% proceso de licitacion, comenzando con la | Na 0 0 0%
SOMBRERO o entrega de las Bases de Licitacion.
Punta CONSTRUCCION RED DE GAS ) REEVALUACION Se ingresa la Resolucion Toma de Razén que
3 Arenas Gas Natural | Ejecucion | NATURAL ~ SECTOR  ANDINO, | 4. EJECUCION INICIATIVA RS 100% | aprueba Convenio de Subsidio a CGR. Con | Na 2.619.531 | 2.619.531 100%
PUNTA ARENAS las observaciones subsanadas
REPOSICION DE LUMINARIAS . .
L o . 3 RATE o Se ingresan a Contraloria el 30.07.2025 las 0
4 | Natales | Electrificacion | Ejecucion QIAL_IJ_XLBII;SADO PUBLICO, PUERTO CONTRATACION TR BASES DPIR 0% Bases Administrativas, Técnicas y Anexos. Na 0 0 0%
) Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas"
REPOSICION  SISTEMA ~ DE 3 RATE que se encuentra en reevaluacion, para
5 | Natales | Electrificacion | Ejecucion | GENERACION DIESEL, PUERTO CONTR AT ACION OTROS DPIR 0% avanzar en la adquisicion de los equipos ya | Na 0 0 0%
EDEN que no se encuentra habilitado la plataforma
de acceso.
Ejecutados en su totalidad 3 sectores del
: proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente
Punta (E)E)EI\ICS_l'_I'SggCION PEPSSEE(_\;JS ) EJECUCION de ejecucion el Sector 1- Reserva Forestal, la
6 Arenas Electrificacion | Ejecucion PONIENTE  SECTOR  ANDINO 4. EJECUCION OBRAS/ RS 75% Empresa Eléctrica, debera realizar estudio de | Na 157.842 144,672 92%
PUNTA ARENAS ’ CONSULTORIA titulo en el sector, por solicitud del CBR, para
luego realziar estudio de paralelismo y
atraviesos.
REPOSICION SALA DE MAQUINAS
Y SISTEMA DE - MODIFICACIONES 0 Se esta realizando analisis técnico para
7 | Natales | Infraestructura | Ejecucion ALMACENAMIENTO , 4. EJECUCION CONTRATO RS 31% T o g B Na 93.116 93.116 100%
COMBUSTIBLES, PUERTO EDEN
CONSTRUCCION CENTRO DE EJECUCION Durante el periodo informado, se avanzd en | Se encuentra a la espera de la
8 | Powvenir |Infraestructura | Disefio | GESTION  DE  RESIDUOS | 4. EJECUCION OBRAS/ RS | o | elecucon defa suvelapa .2 del contato. confimacion POrpanedelabRIRpaml o959, | 3g7978 | a2y
SOLIDOS. TIERRA DEL FUEGO CONSULTORIA La : ubetapa 4.2 ue .aprobada medle’mte avanzar con la tramitacion del e§tado
’ Oficio DIT N°40. Asimismo, se generd el | de pago 4.2, ya que deben tramitar la
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” MONTO
AVANCE
Fisico

MONTO

TOTAL
PAGADO
CONTRATO (M$)

(M$)

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
PENDIENTES O REALIZADAS

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
AVANCE TECNICO

ETAPA
S.N.L

ETAPA
ACTUAL

RATE % AVANCE

COMENA FINANCIERO

SUBTIPO NOMBRE DE LA INICIATIVA HITO DE AVANCE

estado de pago correspondiente al EP N°8, | resolucion TR, para la respecitva
asociado a la Subetapa 4.1. asignacion presupuestaria.
El contrato se encuentra actualmente
4 suspendido debido a la necesidad de
CONSTRUCCION CENTRO DE . . A .
Punta o 4 : - MODIFICACIONES 0 complementar antecedentes hidrogeolégicos | Asesoria juridica y normativa sobre el 0
Arenas [NEESHVANE | PR ﬁi(SBEI?L'\LNEgSIDUOS e e CONTRATO R b determinantes para el desarrollo de la | proceso de adecuacion del proyecto. L 2,7 8t
Ingenieria de detalles. En proceso de andlisis
técnico y legal situacion del proyecto.
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO Se efecttia reunion con el Municipio y se
INMUEBLE PARA RATE acuerda la transferencia de esta casa con los
Natales | Equipamiento | Ejecucion | FUNCIONAMIENTO /= 6. TRANSFERIDO OTROS DPIR 79% | recursos pendientes para la habilitacion. Se | Na. 113.757 95.574 84%
SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO deberan realizar gestiones de regularizacion
EDEN ante SUBDERE.
. . Se inici6 Traspaso a Municipalidad de
ADQUISICION ~ EMBARCACION Natales como Unidad Técnica. La
N ... | APOYO LOGISTICO Y DE RATE 5 Municipalidad ha solicitado la reevaluacion 0
NERER | [EEETED | EESET EXTINCION _ DE  INCENDIOS, B MR ERERED S DPIR 0% del proyecto para adquirir dos embarcaciones bl b b L
PUERTO EDEN a DPIR. Se deberan realizar gestiones de
regularizacion ante SUBDERE.
Se mantienen vigentes los contratos de
Servicio de Bodeguero, de arriendo de area
de Almacenamiento, pero finaliza en julio los
servicios de Asesoria a la Inspeccién Técnica
y de Replanteo - Trazado y Nivelacion.
REPOSICION Y  AMPLIACION ) REEVALUACION Se encuentran los contratos suspendidos
Natales | Infraestructura | Ejecucion | PASARELAS ~ SECTOR ~ ALTO, | 1. FORMULACION INICIATIVA RE 69% | Tramos N°1-Ruta Amarilla (sector sur), [ Na 1.251.097 | 740.512 59%
PUERTO EDEN Tramo N°3-Ruta Naranja y Tramo N°4-Ruta
Magenta. Tramo N°2-Ruta Verde (sector
alto), en proceso de suspension del contrato.
Asimismo, esta en preparacion de
antecedentes técnicos y econdmicos del plan
de manejo forestal para su incorporacion en
la reevaluacion del proyecto.
CONSTRUCCION PLAZAS _DE - RECEPCION Comisién efectu6 visita a terreno para
Natales | Infraestructura | Ejecucion | JUEGOS INFANTILES, PUERTO | 4.EJECUCION DEFINITIVA RS 100% P | - P Na 296.748 280.967 95%
EDEN efectuar el proceso de recepcion de obras.
A la fecha, se encuentra en consulta la
. - ... | confirmacién del mecanismo que
. Obras terminadas y en operacion. Considero ermita reactivar la operacion de la red
ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y | o (oo , RATE servicio por un o con témino en noviembre | PRTE AP ATBEEEROCE B S8
Natales | Infraestructura | Ejecucion | HABILITACION _ WIFI ADMI'NISTRATIVO OPERACION DPIR 100% | de 2024. Se debi6 solicitar a la empresa obietivo de asequrar la continui&ad del 93.999 93.999 100%
COMUNITARIA, PUERTO EDEN Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del Jev g O
o ! - servicio y dar cumplimiento a los
servicio hasta comienzos del afio 2025. : .
compromisos establecidos con la
comunidad.
CONSTRUCCION RED DE GAS RESOLUCION La Resolucion TR N° 31 que aprueba | oo, a)d 8Spera de a respucsta 2
Punta ... |NATURAL 0JO BUENO - 38 Contrato enviado a toma de razon de | o (. ) > Por IS (S
Gas Natural | Ejecucion - APRUEBA RS 0% Ministerio de Energia. Paralelamente 0 0 0%
Arenas CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA | CONTRATACION Contraloria con fecha 03.04.2025 fue ; : !
CONTRATO se esta elaborando una adenda al
ARENAS Representada. : P
convenio de subsidio con Gasco, en
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MONTO MONTO

TOTAL
PAGADO
CONTRATO (M$)

(M$)

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
PENDIENTES O REALIZADAS

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
AVANCE TECNICO

%
ETAPA RATE
ACTUAL HITO DE AVANCE AVANCE

SNL - “risico

ETAPA % AVANCE

N° COMUNA FINANCIERO

SUBTIPO NOMBRE DE LA INICIATIVA

S.N.L

atencion a las observaciones
formuladas por la Contraloria General
de la Republica. Ademas se envia
oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la
solicitud, sin respuesta a la fecha.
. Iniciativa se dividira en tres, para distinguir los t%?::]ig;? mgfrtanée:e en dreespt'&esutzz
AMPLIACION RED DE AGUA niveles de proporcionalidad; se despachd a Magallanesppor Ig que seré IagDIT
16 Punta Saneamiento | Ejecucion POTABLE Y ALCANTARILLADO 1. FORMULACION EXPEDIENTE 0% aguas magallanes las minutas de Pje. La quien asumird las labores de 0 0%
Arenas VARIOS SECTORES, PUNTA| PARA MDS PicadayProI.Av. Martinez dg AIdulna!eaﬁn formulacien que el convenio de
ARENAS de gctugllzar presgpgestose ingenieria. DIT Skt | csEiE G
realizara todo el tramite de formulacion. o
responsabilidad de Aguas Magallanes.
4 Se autoriz6 a Aguas Magallanes en
Punta XI?C'\IEI\I'IBALQESEO SISTEQAI'EACTgE ) EJECUCION La Etapa 2 no se encuentra totalmente | virtud del Convenio de Mandato la
17 Arenas Infraestructura | Disefio PAMPA REDONDA BAJO. PUNTA 4. EJECUCION OBRAS/ 42% | terminada segun informe de la UT, | extension dell plazo solicitado. Ain no 119.931 38%
ARENAS ' CONSULTORIA encontrandose fuera de plazo. se recibe informacion de la realizacion
de adenda.
CONSTRUCCION
ELECTRIFICACION RURAL -
18| yM@ | Electificacion | Ejecucion | SECTOR  RINCON  CHILENO ADh/?I.NCI:ISE'F;{F;E'IVO RES%ESF'{%N 2 100% | Obras finalizadas en marzo 2025. Na 100790 |  100%
LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA
ARENAS
PROGRAMA DE
Punta ... | REGULARIZACION DE VIVIENDAS NO INICIADO/ o El Programa no fue priorizado por la autoridad o
190 Arenas Otros | Ejecucion | gecToRES  PERIURBANOS, [RAAMEACEN ASIGNADO 0% | regional. Por lo que se desestima niciativa. | '@ ¢ e
PUNTA ARENAS
En formulacion del PER, actualizacion
beneficiarios, entre otros. El disefio esta | Gestionar reunion con el Ministerio de
ount CONSTRUCCION ELABORACION rializado. Esta iniciativacgia\lSfjl_eRnL(J)Cm(i;r;%r'f’al Delsarrollo So?al y Farpilia para
unta P N : - o ahora: aclarar aspectos normativos que 0
W e || B | SR gI[JERC}II\'}I?E;CSACSISI\;’EEﬁLAEgLﬁg 1-FORMULACION i e e 0% | ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 SUR - | inciden en la formulacién de proyectos g Ee
A FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA | de electrificacion rural priorizados, con
ARENAS (BIP 40024859) incorporada vy | el fin de viabilizar su ejecucion.
aprobada por CORE en el PDZE 2.0
CONSERVACION SEDE SOCIAL Finalizacion de obras y Recepcion Provisoria.
2] [p U2 | nfraestructura | Ejecucion | JUNTA DEVECINOS N°20 - ADN’ISI'N‘i'SET':ZETNO Egg&g%g{i 100% |Se evidencian observaciones las cuales | Na 11257 | 100%
SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS seran ejecutadas por el contratista en agosto.
HABILITACjON TERRENO Y la Resolucion TR N° 50 que aprueba Contrato
Punta ... | DEMOLICION EX HOSPITAL 3. o fue tomado de razon por la Contraloria 0
22| prengs | Infraestructura | Ejecucion | pEaioNAl DR, LAUTARO | CONTRATACION | TR CONTRATO 0% | General de la Republica con fecha | N2 . e
NAVARRO, PUNTA ARENAS 26.06.2025
Gestionar reunion con el Ministerio de
CONSTRUCCION Desarrollo Social y Familia para
Punta e .., | ELECTRIFICACION RURAL - RECOPILACION 0 Formulacién realizada pendiente itemizado y | aclarar aspectos normativos que 0
2| Arenas | Electificacion | Ejecucion | geeror “RopLEDAL,  PUNTA | 1 FORMULACION | \NrECEDENTES 0% | factibilizacién (insumo EDELMAG). inciden en la formulacion de proyectos ¢ 0%
ARENAS de electrificacion rural priorizados, con
el fin de viabilizar su ejecucion.
4 Primer borrador de perfil elaborado. Per | Gestionar reunion con el Ministerio de
24 AF::rr]]t:S Electrificacion | Ejecucion gfggﬁg%ﬁgg,\l RURAL 1. FORMULACION Elpjggggé%ljos'\l 0% incluido en el PEDZE. Se frabajard en la | Desarrollo Social y Familia para 0 0%
carpeta digital para subir a Desarrollo Social | aclarar aspectos normativos que
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% MONTO
HITO DE AVANCE AVANCE
" FISICO

MONTO

TOTAL
PAGADO
CONTRATO (M$)

(M$)

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
PENDIENTES O REALIZADAS

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL
AVANCE TECNICO

ETAPA ETAPA

ACTUAL

% AVANCE

COMENA FINANCIERO

SUBTIPO NOMBRE DE LA INICIATIVA

S.N.L

SECTOR MONTE VERDE BAJO, inciden en la formulacion de proyectos
PUNTA ARENAS de electrificacion rural priorizados, con
el fin de viabilizar su ejecucion.
. Gestionar reunion con el Ministerio de
CONSTRUCCION Desarrollo Social y Familia para
Punta —— ... | ELECTRIFICACION RURAL LAS - ELABORACION Sin o Formulacion realizada pendiente itemizado y | aclarar aspectos normativos que 3
25| prengs | Electrficacion | Ejecucion || 5 eas ™ 0o BUENO, PUNTA | 1-FORMULACION | “opovecTos | RATE | 9% | factibilizacién (insumo EDELMAG). inciden en la formulacion de proyectos b o
ARENAS de electrificacion rural priorizados, con
. i el fin de viabilizar su ejecucion.
Punta CONSTRUCCION SEDE UNION . Sin Con fecha 23 de julio se realiza reunién con
26 Arenas Infraestructura | Ejecucion | COMUNAL ~ HERNANDO  DE | 1. FORMULACION ELAB EETT RATE 0% la directiva de la Unién Comunal. Se define | Na 0 0%
MAGALLANES, PUNTA ARENAS que la iniciativa postulara a disefio.
REPOSICION CARRO DE
27 Aﬁ :?]?S Infraestructura | Ejecucion (R:gf/l(l:?AALEIA P%SI? DOBOI\:EIE,\AREC?SA CONTRiTACION LICITACION %ﬁ-ﬂs 0% Iniciativa en reevaluacion por costo. Na 0 0%
PUNTA ARENAS
Se ha tramitado el EP N° 1 el cual se espera
PROGRAMA DE EMERGENCIA EJECUCION pagar durante agosto 2025, La Primera de
28 AP unta | ooneamiento | Ejecucion | SANITARIA VARIOS SECTORES, | 4. EJECUCION OBRAS/ ) I 270.000 0%
renas PUNTA ARENAS CONSULTORIA DPIR observaciones a su ejecucion. En este cierre
no se informa del pago, pues sucedera en
agosto
. BresmEss amlEt e e, A Gestionar reunion con el Ministerio de
CONSTRUCCION esperg de la ?ecepciénp de presupuésto y Desarrollo Social y Familia para
Punta S . .. | ELECTRIFICACION RURAL : ELABORACION Sin o o ol aclarar aspectos normativos que 0
29 Arenas Electrificacion | Ejecucion FUNDO  LENADURA, PUNTA 1. FORMULACION PROYECTOS RATE 0% fact_lblllq§d, para finalizar perfil de proyecto y inciden en la formulacion de proyectos 0 0%
derivacion de antecedentes a Desarrollo e L
ARENAS . de electrificacion rural priorizados, con
Social ) O —
el fin de viabilizar su ejecucion.
Gestionar reunion con el Ministerio de
CONSTRUCCION Desarrollo Social y Familia para
Punta T ... | ELECTRIFICACION RURAL ALTOS : ELABORACION Sin o Presupuesto en tramites de aprobacion por | aclarar aspectos normativos que 0
& Arenas Bztiiivzolon | Epereii DE LENADURA KM7,5 SUR, L ORI LAE O PROYECTOS RATE 0% parte de la empresa eléctrica. inciden en la formulacion de proyectos b Ee
PUNTA ARENAS de electrificacion rural priorizados, con
el fin de viabilizar su ejecucion.
La autoridad realiza reuniones con DOP nivel
nacional y se confirma traspaso como Unidad
MEJORAMIENTO RUTA  DE Técnica. A nivel técnico se efectua traspaso
31| PUrO | poiaio | Ejecucion | NAVEGACION CANAL  KIRKE, [RORBINS aa 00 OTROS Sl gy | LAz el e BB Fa | 0 0%
Natales ULTIMA ESPERANZA RATE lo que esta Unidad Técnica (DIT) no
continuara con esta iniciativa. Se deberan
realizar gestiones administrativas de cambios
de titularidad ante el SEA.
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2.2 CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.
En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de

Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de treinta y una (31) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas
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Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacion, se presentan el total de estas clasificadas por tipologia y por
comunas de la regién donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna
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En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacién.

23. PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por ofra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
es de un 73%, y el porcentaje promedio de avance Financiero es de un 72%. El detalle se presenta a continuacion:
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Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2025 - DIT
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N° | ETAPA ACTUAL NOMBRE DE LA INICIATIVA

1 |4 BsEcucion CONSTRUCCION SISTEMA RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA
ARENAS

3 | 4. EJECUCION CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

6 |4 EJECUCION ggEﬁEUCQON PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA

. REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES,

7 | 4.EJECUCION PUERTO EDEN

8 |4.EJECUCION CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, TIERRA DEL FUEGO

9 | 4.EJECUCION CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS

10| 6. TRANSFERIDO PUBLICOS. PUERTO EDEN

12 | 1. FORMULACION REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDEN

13 | 4. EJECUCION CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

14 | 5. CIERRE ADMINISTRATIVO | ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

- CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA
17 | 4. EJECUCION ARENAS
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18
- 19. PUNTA ARENAS

21 | 5. CIERRE ADMINISTRATIVO | CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS

18 | 5. CIERRE ADMINISTRATIVO

28 | 4. EJECUCION PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.

24, HITOS RELEVANTES

Durante el presente mes, el hito mas relevante es el ingreso a Contraloria de la Res. TR N° 92 que Aprueba Bases
Administrativas, Técnicas y Anexos para la licitacion publica de la iniciativa denominada “Reposicién Luminarias de
Alumbrado Publico Puerto Natales, Ultima Esperanza” — Segundo Llamado.
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2.5.  NUDOS CRITICOS

Durante el mes de junio se identificaron 13 iniciativas con nudos criticos o gestiones pendientes que afectan el avance
de la cartera de inversion. Destaca que 6 de estos casos corresponden a la necesidad de gestionar reunion con el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la formulacién de proyectos
de electrificacion rural priorizados.

El resto de las situaciones se concentran en retrasos administrativos, visaciones legales, observaciones contractuales,
definiciones técnicas pendientes y falta de coordinacién con otras entidades. Estas se agrupan en cinco categorias:
tramites sectoriales y permisos, contratos y suspensiones, gestion financiera y administrativa, coordinacion
interinstitucional, y operacion/continuidad de servicios.

Se sugiere priorizar la gestion en los casos vinculados a definiciones normativas y técnicas, asi como en las visaciones
legales, para destrabar procesos clave y asegurar el avance sostenido de las iniciativas priorizadas para el afio 2025.

3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversidn publica en desarrollo por parte de la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance fisico y financiero, estado de ejecucién,
principales nudos criticos y gestiones asociadas.

En sintesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente:

Cantidad total de Iniciativas con
Con nudos y

Avance fisico Avance financiero

iniciativas en Avance fisico / X .
promedio promedio

proceso financiero
31 13 14 73 % 72%
Nota: Del total de iniciativas, 3 se encuentran en etapa de cierre, 1 retrocede a reevaluacion y 3 se clasifican en la nueva etapa
“Transferido”, recientemente incorporada para efectos de seguimiento y trazabilidad, sin afectar la serie historica de informes
anteriores.

gestiones

La cartera total alcanza un monto estimado de M$ 44.783.969. Los contratos vigentes (etapas de contratacion y
gjecucion) suman M$ 11.653.768, con pagos acumulados por M$ 5.169.235, equivalente a un 44,4% de ejecucion
presupuestaria.

La DIT mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas para la

resolucion de nudos criticos y priorizando la coordinacion interinstitucional para destrabar procesos clave y cumplir las
metas comprometidas para 2025.

4. ANEXOS DIGITALES

3 PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
. FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)



