DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

FICHA RESUMEN DE INICIATIVAS DIT

ANEXO

N°1. CONSTR. SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

600m al
sur delrio
Lefiadu

Simbologia
— Limite Urbano
— Limite Extension Urbana
Zona Urbana
Zona Extensién Urbana
B Zona Rural

Nombre: CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40024775-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas

Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 2.026 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Aguas Nuevas S.A.

Ejecutor: Aguas Nuevas S.A.

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N°112/2021 de fecha 24.05.2021

Monto del Contrato M$: 286.877 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 01-06-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Estado actual Iniciativa:

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe obtener el
RATE con RS que implican procesos a terceros como la aprobacion DGA modificacion de cauce. Se resuelve no ingreso a
Evaluacién Ambiental (SEA).

Nudos criticos y/lo gestiones
pendientes o realizadas:

Se encuentra en espera la aprobacion de la modificacién de cauces por parte de la DGA. En el portal de consultas, el
estado actual del trdmite continlia como 'Pendiente”.

% Avance Fisico:

76%

% Avance Financiero:

2%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucién que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

Adenda N° 1 Modificacién monto y
plazos

Res. Ex. (G.R.) N°450/2021

286.877

Se modifico el plazo de 540 a 718 dias
corridos.

Adenda N° 2 Modificacién plazos y
ftem de etapas

Res. Ex. (G.R.) N°480/2021 -

Nuevo plazo de 738 dias corridos y
cambios en algunos productos de los
entregables se cambia de etapa.

Adenda N° 3 Modificacién item de
etapas

Res. Ex. (G.R.) N°154/2022 -

Se modifica los entregables como el estudio
geotécnico de la etapa 2 a la 3, como el
dimensionamiento de las obras, estudio de
terrenos, factibilidad eléctrica, estudios

ambientales, proyectos de atravieso y

paralelismo, parcelacion de otros item.

Adenda N°4 Modificacién plazos

Res. Ex. (G.R.) N°283/2022 -

Aumento de plazo de correccion de la etapa
2, de 738 a 748 dias corridos.

Adenda N°5 Suspension de plazos

Res. Ex. (G.R.) N°381/2023 -

SUSPENDIDO PLAZO

Descripcion:

El proyecto consiste en integrar el &rea sur de la ruta 9 hasta Lefiadura a la red existente de aguas servidas. beneficiard a 2.206 hab. y considera 214 uniones
domiciliarias. Consiste en aprox. 5.400 m de colectores, 2 PEAS, una en Lefiadura y la otra en Rio de los Ciervos, ademas 2.700 m de impulsiones, rotura y
reposicion de pavimentos y atravieso del cauce del Rio de los Ciervos. La capacidad del sistema servira una demanda de 22,8 I/s en su horizonte de evaluacion.

Justificacion:

El sector sur de la ciudad de Punta Arenas posee un sistema de evacuacion de aguas servidas deficiente generado principalmente por la densificacién habitacional
del sector, sumado a la baja capacidad de infiltracion del terreno y disefios no regularizados de la mayoria de las soluciones particulares de aguas servidas,
generando contaminacién, malos olores y riesgo de enfermedades. Dado lo anterior, se hace necesario contar con infraestructura sanitaria acorde al desarrollo de la

ciudad.
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HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. SS., C. SOMBRERO

Nombre:

Cédigo BIP: 40032187-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Primavera

Sector: Recursos Hidricos Beneficiario: 795 personas

Origen: Solicitud II. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que se encuentra no operativo.

Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato: =

Monto del Contrato M$: 0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: LICITACION

Estado actual Iniciativa: Con fecha 21 de julio de 2025 se dio inicio al proceso de licitacién, comenzando con la entrega de las Bases de Licitacion.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato:

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Modificacion ResalliciGnEx Aprueba modificacién de Resolucion
odliicacion Resolucion £X. Res. Ex. (G.R.) N°128/2025 - segin  Convenio  Mandato
N353/2023 .
Complementario.

Descripcion:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas de la localidad. El sistema actual
fue construido entre los afios 2013 - 2015 a raiz de la ejecucion del proyecto “Reposicion Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” codigo BIP 30081961, que
contempld la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo
sanitario. Los estudios a realizar son:

- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medicién de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el
diagnéstico y verificar la capacidad actual del sistema de recoleccion y disposicion de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solucion.

- Etapa 2: ingenieria de detalles de la solucién mas conveniente, para ser presentada en etapa de ejecucién en MDSYF.

- Etapa 3: formulacion del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtencién RS.

Justificacion:

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recoleccion, tratamiento y
disposicion de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recoleccion, tratamiento y disposicién de las descargas domiciliarias, que fue
construido entre los afios 2013-2015, y que buscaba dar solucién a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su
operacion, por lo que descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el rio Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas
elevadoras de aguas servidas, presentando graves problemas de contaminacion tanto al rio como a los terrenos aledafios a las plantas elevadoras, debido al
estancamiento de las aguas.
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Nombre: CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

Cddigo BIP: 40037190-0

Etapa S.N.L.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, sectores periurbanos Beneficiario: 1032 personas
Origen: Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Gasco Magallanes S.A.

Aprobacién Contrato: Resolucion T.R. N° 64 de 15.11.2022

Monto del Contrato M$: 2.619.531 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 14-12-2022 Fecha Término Contrato: 13-12-2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: REEVALUACION INICIATIVA

Estado actual Iniciativa: Se ingresa la Resolucién Toma de Razén que aprueba Convenio de Subsidio a CGR. Con las observaaciones subsanadas

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 100%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay = = =

Descripcion:

Se ejecuta la construccion de una red de suministro de gas natural consistente en una matriz de 10" de 980 m de extension desde el punto de factibilidad ubicado en
Av. Republica con Av. Espafia, la que entregara la factibilidad al sector andino y de una red de distribucion de 13.216m para dar servicio a los sectores: Andino, las
Brujas, Monte Verde Alto y Bajo, Kuruf, Cerro Nevado, Rincén Chileno y Laguna Lynch. considera una extension de redes de 2.718m en cafieria de 200mm; 6.329
en cafierfa de 110mm; 507 m en cafieria de 90mm; 3.136m en cafieria de 63mm y 526m en cafieria de 25mm, de acuerdo al disefio elaborado por la empresa
distribuidora. EI Gobierno Regional como institucion financiera y dentro de sus competencias ejecutara la obra por medio de la entrega de un subsidio a la inversion
privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 4.2.1 comdn para el programa 02 de los gobiernos regionales, por tanto el monto solicitado
corresponde al valor neto de las obras (sin IVA).

Justificacion:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la lefia y el gas licuado de
petréleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrandose por tanto en situacion de pobreza energética. El sector andino se
caracteriza por encontrarse en altura y por tanto mas expuesto a las bajas temperaturas, mayor precipitacion de nieve y vientos. La consecuencia principal esta en
que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles que les permitan sortear las condiciones
del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 351 viviendas, con una densidad de 2,94
hab/vivienda, por tanto, los beneficiarios se estiman en 1.032, proyectandose a 1.222 al afio 20. El ahorro promedio por hogar al cambiar de los combustibles
actuales a gas natural es de $ 232.622. para lograr el estandar de confort térmico. El gasto promedio de las viviendas al reemplazar lefia y gas licuado sera de $
30.000.- aprox.
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Nombre: REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO NATALES

Caodigo BIP: 40003743-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Energfa, Alumbrado Publico. Beneficiario: 20.366
Origen: Requerimientos Técnicos — Administrativos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: =

Aprobacién Contrato: =

Monto del Contrato M$: [0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: TR BASES

Estado actual Iniciativa:  |Se ingresan a Contraloria el 30.07.2025 las Bases Administrativas, Tecnicas y Anexos.

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o Na

realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay = = =

Descripcion:

Este proyecto consiste en el recambio masivo de luminarias de bajo rendimiento luminico y alto consumo energético (sodio de alta presion), por
equipos mas eficientes (tecnologia LED), que ademas de reducir el gasto en energia eléctrica consumida, aumenten el nivel de luminosidad de
manera significativa y a valores normados, produciendo un impacto social importante, que se ve traducido en un mejoramiento de la calidad de vida de
la poblacion, tanto en acciones de prevencion de la delincuencia, prevencion de accidentes de transito, mayor sensacion de seguridad de los
peatones, impulso al desarrollo comercial y generacion de nuevos mercados, entregando mejores condiciones en su calidad de vida a los habitantes.
El proyecto considera el recambio de 3.220 luminarias en diversas calles de la ciudad de puerto natales. De acuerdo al levantamiento realizado por el
municipio se consideran 1.881 luminarias tipo P1 y 1.339 luminarias tipo P2 (clases de alumbrado).

Justificacion:

La iluminacion publica de la comuna de Natales data del afio 2011 y corresponde en su gran mayoria a luminarias de sodio de alta presion, de 70, 100
y 150 W. las luminarias se encuentran actualmente obsoletas desde el punto de vista técnico y urbanistico, la mantencion reiterada y no siempre
eficiente debido a la falta de elementos originales que son parte del equipo de iluminacién que ya no se encuentran en el mercado, asi como la
tecnologia existente que esta fuera de tiempo respecto a los nuevos lineamientos energéticos que plantea el pais para todas sus comunas. La Division
de Infraestructura y Transportes se hace cargo como Unidad Técnica tras procesos de licitacion fallidos por parte del municipio.
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e N°5. REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL PUERTO EDEN

Hevse o SR A ks

Nombre: REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL, PUERTO EDEN

Cadigo BIP: 40039562-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Energia, autogeneracion. Beneficiario: 100
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: |0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa:  |3. CONTRATACION Hito de Avance: OTROS

Depende de la iniciativa "Casa de Maquinas" que se encuentra en reevaluacion, para avanzar en la adquisicion de los

Estado actual Iniciativa: . o
equipos ya que no se encuentra habilitado la plataforma de acceso.

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes 0 [Na

realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay

Descripcion:

El proyecto consiste en el reemplazo de los actuales grupos electrogenos de Puerto Edén, cuya capacidad corresponde a 200 kVA cada maquina. Se
considera el suministro e instalacion de dos grupos electrogenos diésel de 200 kVA cada uno, con sus respectivos accesorios (sistemas de escapes,
cabina insonorizada, cables de poder, protecciones eléctricas y tableros).

Justificacion:

En la actualidad, los grupos electrégenos existentes presentan una data de alrededor de cinco afios, operando alrededor de catorce horas diarias
alternadamente durante todo el afio. Los grupos electrégenos se encuentran en regular estado, presentando fallas de fiabilidad en su operacion, lo
que se traduce en cortes de suministro de energia eléctrica a la localidad, ocasionando graves problemas en la calidad de vida de los habitantes de
la localidad, en términos de entretencion, calefaccion, refrigeracion, alumbrado, etc. Los grupos electrdgenos vienen presentando diversas fallas,
desde mediados del afio 2021, segun registros de la municipalidad de Puerto Natales. Se requiere contar con capacidad de generacion al menos por
un periodo de 4 afios hasta que se logre poner en marcha la generacion hidroeléctrica que permita la entrega de energia las 24hrs del dia.
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N°6. CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

Nombre: CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 30485121-0
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, Extension de Red - Energizacion Beneficiario: 213
Rural.
Origen: Gestion Gobierno Regional afio 2017
Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.
Aprobacion Contrato Res. Ex. (DDR) N° 336 /2017
Monto del Contrato M$:  |157.842 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: ~ |15-11-2017 Fecha término Contrato: 30-12-2025
Etapa actual Iniciativa: ~ [4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector N°2, N°3 'y N°4). Pendiente de ejecucion el Sector 1- Reserva
Estado actual: Forestal, la Empresa Eléctrica, deberd realizar estudio de titulo en el sector, por solicitud del CBR, para luego realziar estudio
de paralelismo y atraviesos.

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o  [Na

realizadas:
% Avance Fisico: 75% % Avance Financiero: 92%
Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N° 1, Sectorizar Res. Ex. (G.R.) N°262/2019 - - 30-12-2025
proyecto
Adenda N°2, modifica
condiciones para entrega Res. Ex. (G.R.) N°347/2024 = - 30-12-2025
de terreno

Descripcion:

Proyecto de extension de red, que considera la electrificacion de 4 sectores aledafios al Cerro Andino. Considera la construccién de 1.200 metros de red
trifasica en media tension, 1.300 metros de red hifasica de media tension, 900 metros de red monofésica de baja tension, 800 metros de red trifasica en
baja tension, ademas del suministro e instalacion de subestaciones de distribucién con transformadores bifasicos de 15 kVA y un transformador trifasico
de 75 kVA, y cuyo contrato fue suscrito el 15 de noviembre de 2017. Considera el suministro de energia eléctrica a 81 viviendas con sus respectivos
empalmes, ubicadas en el sector Monte Verde Alto. Las obras son financiadas con cargo a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como
subsidio a la empresa distribuidora de energia eléctrica EDELMAG, por un monto total de $ 157.842.000. El afio 2019, el proyecto de inversion fue
sectorizado, de manera de independizar cada uno de los sectores, y de esta forma agilizar los tramites juridicos de servidumbres de paso.

Justificacion:

Dotar de servicios basicos a las localidades rurales de la region, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida dela poblacién en estudio. No
existe red eléctrica en el sector, pobladores del sector sin energia eléctrica, lo cual hace que su estandar de vida sea cada dia més precario.
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N° 7. REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, P. EDEN

Nombre REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMAC. COMBUSTIBLES, PUERTO EDEN
Cédigo BIP: 40039560-0
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Energia - Energizacion Rural. Beneficiario: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: Varios Contratos
Aprobaci6n Contrato: Res. N° 558 de 15.09.2023
Monto del Contrato M$: 93.116 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 30-10-2023 Fecha término Contrato: 10-01-2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: MODIFICACIONES CONTRATO
Estado actual Iniciativa: Se esté realizando andlisis técnico para iniciar reevaluacion de iniciativa.
Nudos criticos ylo
gestiones pendientes o Na
realizadas:
% Avance Fisico: 31% % Avance Financiero: 100%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
A AU Res Ex. (GR) N° 74412023 $51.009.021 29-12-2023 10-01-2024
Plazo y Monto
Descripcion:

La iniciativa comprende la construccion de una nueva casa de generadores, con los espacios adecuados para la operacion y mantencion de los grupos
generadores, del tipo industrial en acero fabricado integramente en maestranza para ser transportado y montado en la localidad. Considera una edificacion
de 60m2, sobre fundaciones (poyos) de hormigén mediante vigas, pisos, paredes y cubiertas en estructura metalica, ademas de cierros perimetrales y la
provision de estanques nuevos de petrdleo y sistema de carga que optimice la faena de combustible y evite la contaminacion del borde costero, para ello
se considera el desarme de la construccion actual de madera.

Ademas, se instalara una rampa en acero galvanizado que facilite el retiro y reinstalacion de los generadores y se utilice ademas como estacionamiento de
la embarcacion de emergencias de Puerto Edén.

Justificacion:

Las instalaciones donde funcionan los generadores resulta absolutamente inadecuada para la operacién y mantencion de estos equipos, tanto por el
tamafio del recinto como por las condiciones de operacion y de seguridad, por aspectos estructurales y, en el sistema de manejo de combustible. La
construccion que data de los afios 60 fue concebida para un pequefio generador de 35KVA, no ofrece las condiciones de ventilacion y seguridad para el
funcionamiento y los trabajos de mantencion y servicio de los grupos electrégenos.
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N°8. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Cédigo BIP: 30387773-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Porvenir

Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiario: 9.827 personas
Origen Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Unidad Técnica Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor Unién Temporal de Proveedores entre las Empresas Bioaqua, Compost Chile y Campos de Hielo Sur.
Aprobacién Contrato Res. Ex. (G.R.) N° 256/2020 del 29.12.2020

Monto del Contrato M$ 423.394 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Ejecucion 25-02-2021 Fecha Término Contrato: 22-09-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA

Durante el periodo informado, se avanzd en la ejecucion de la subetapa 4.2 del contrato. La Subetapa 4.2 fue aprobada mediante Oficio DIT N°40.

kg aElel il Asimismo, se genero el estado de pago correspondiente al EP N°8, asociado a la Subetapa 4.1.

Nudos criticos y/o gestiones pendientes o [Se encuentra a la espera de la confirmacién por parte de la DPIR para avanzar con la tramitacién del estado de pago 4.2, ya que deben tramitar la
realizadas: resolucion TR, para la respecitva asignacion presupuestaria.

% Avance Fisico: 94% % Avance Financiero 92%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Adenda N° 1. Modificacién plazos del contrato. Res. Ex. (G.R) N° 471/2021 - 21-02-2022 07-03-2023
Adenda N° 2. Modificacién de productos y Res. Ex. (G.R) N° 41/2021 B 07-03-2023 05-10-2023
plazos.
Ader.u.ia N 3. Readecuacién de Entregables. Res. Ex. (G.R) N° 19112022 $423.394.351
Modificacion de monto. - -
Adenda N° 4. Readecuacion de entregables. Res. Ex. (G.R.) N° 637/2022 _ _ _

0 e
Gl B I L RO D i Res. Ex. (G.R.) N° 333/2023 ~ 05-10-2023 11-03-2024
Modificacion de plazos.

o o »
REGIGE [P G [REEEIRGI 6.3 ChitTEiEES: Res. Ex. (G.R.) N° 7/2024 ~ 11-03-2024 04-08-2024
Modificacion de partidas y plazos.
Adenda N° 7: modificacién de Plazos. Res. Ex. (G.R.) N° 332/2024 _ 04-08-2024 22-09-2025

Descripcién:

Desarrollar el disefio de ingenieria del centro de gestion de residuos sélidos de Tierra del Fuego, en un terreno seleccionado por concurso publico que cumple con los requisitos del DS 189/2005, ubicado a
5km al sur de la ciudad de Porvenir. El relleno sanitario permitira dar cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes, prestando el servicio de disposicion final de los residuos sélidos no peligrosos a
todas las comunas de la provincia de Tierra del Fuego (Primavera, Timaukel y Porvenir). En este terreno se realizara la construccion, operacion y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalacion,
una vez que cumpla con su vida Util. Las actividades comprendidas en esta etapa es el disefio de arquitectura e ingenieria; evaluacion de impacto ambiental; tramitacion y autorizacion de los PAS (Permisos
Ambientales Sectoriales), entre otros. El disefio del proyecto contempla infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables, relleno sanitario, sistema de
conduccion y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogés, zona de lavado de camiones, infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL, entre otros.

Justificacion:

Existe una alta tasa de residuos sélidos manejados inadecuadamente en la provincia de Tierra del Fuego, incumpliendo las exigencias de disposicion final establecidas en el D.S. 189, lo que provoca riesgos
en el bienestar social por alteracion de los ecosistemas y deficiente calidad sanitario ambiental. Ademas, no existe infraestructura que permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad
de reducir la disposicién de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los materiales que aun poseen vida Util, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economia circular que aporta a la adaptacion
del cambio climatico.

Esta iniciativa identifica 9.800 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solucion integral al manejo y disposicion final de residuos sélidos domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al
reciclaje y minimizacion de residuos en conformidad al concepto de economia circular.
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N°9. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

= " T e T - At

Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

Cadigo BIP: 30386072-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Naturales y Medio Ambiente  [Beneficiarios: 124.067 personas
Origen: Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Unién Temporal de Proveedores entre las Empresas Idom S.A e Ingam Ltda.

Aprobacion Contrato: Res. Ex. (G.R.) N° 234/2020 del 25.11.2020

Monto del Contrato M$: 457.781 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 03-02-2021 Fecha Término Contrato: Suspendido Plazo
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: MODIFICACIONES CONTRATO

El contrato se encuentra actualmente suspendido debido a la necesidad de complementar antecedentes hidrogeoldgicos

Estado actual Iniciativa: ) L P R
determinantes para el desarrollo de la Ingenieria de detalles. En proceso de andlisis técnico y legal situacion del proyecto.

Nudos  criticos  ylo
gestiones pendientes o |Asesorfa juridica y normativa sobre el proceso de adecuacion del proyecto.

realizadas:
% Avance Fisico: 40% % Avance Financiero: 36%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
AOBITEE [ L, [l Res. Ex. (G.R) N° 40/2021 = 24-05-2022 28-02-2024
plazos del contrato.
ezl 0B HlerETsrT Res. Ex. (G.R) N°266/2024 = 28-02-2024 Suspendido Plazo
de plazos.
Descripcion:

Desarrollar el disefio de ingenieria del centro de gestion de residuos sélidos de Magallanes en un terreno seleccionado por llamado publico que cumple con
los requisitos normativos del DS 189/2005, ubicado a 18 km al sur-oeste de la ciudad de punta arenas. prestando el servicio de disposicion final de los
residuos sélidos domiciliarios a todas las comunas de la provincia, es decir: punta arenas, rio Verde, San Gregorio, Laguna Blanca y Cabo de Hornos. Se
contemplan los disefios para la construccién, operacion y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalacion, una vez terminada su vida dtil. las
actividades del disefio comprenden: los disefio de arquitectura e ingenierfa; evaluacién de impacto ambiental; tramitacion y autorizacion de los PAS
(Permisos Ambientales Sectoriales), el disefio del proyecto contempla, ademas, infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las
fracciones valorizables, celdas de disposicion final, sistema de conduccion y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogés, zona de lavado de
camiones, infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL.

Justificacion:

El actual manejo de residuos sélidos en la comuna de Punta Arenas contraviene exigencias de disposicion final establecidas en el DS 189. El actual vertedero
cumplira su vida (til, por lo que se debe implementar una infraestructura que cumpla con la normativa sanitaria vigente, ademas, no existe infraestructura que
permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposicién de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los
materiales que aun poseen vida til, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economia circular que aporta a la adaptacion del cambio climatico. Esta
iniciativa identifica méas de 124.000 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solucion integral al manejo y disposicién final de residuos sélidos
domiciliarios, compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimizacion de residuos en conformidad al concepto de economia circular.
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N°10. ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,
P. EDEN

ik

ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO

Nombre EDEN
Cadigo BIP 40036608-0
Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales

Sector: Edificacion Publica Beneficiarios: 137 personas

Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Division de Infraestructura y Transportes

Aprobacion Contrato: Compraventa

Monto del Contrato M$: 113.757 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 01-05-2023 Fecha Término Contrato: 01-12-2023
Etapa actual Iniciativa: 6. TRANSFERIDO Hito de Avance: OTROS

Se efectda reunion con el Municipio y se acuerda la transferencia de esta casa con los recursos pendientes para la

ST habilitacion. Se deberan realizar gestiones de regularizacion ante SUBDERE.

Nudos  criticos  ylo

gestiones pendientes o ([Na.

realizadas

% Avance Fisico: 79% % Avance Financiero: 84%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay = = =

Descripcion:

Se consulta la adquisicion de un sitio e inmueble que retna las condiciones para ser destinado a la funcién publica, con espacios y recintos
adecuados para albergar a los funcionarios del Gobierno Regional y de otros servicios publicos que deban desarrollar funciones en Puerto Edén, en
el marco de la ejecucion del Plan de Desarrollo. Considera la adquisicion de mobiliario e implementacion para la permanencia en la localidad

Justificacion:

Las precarias edificaciones existentes en la localidad de Puerto Edén, producto de una presencia minima del estado, no entregan las condiciones
adecuadas para el desarrollo de la funcion plblica necesaria para la implementacion del Plan de Desarrollo aprobado en el marco de la Politica
Nacional de Zonas Rezagadas. Esta infraestructura del Gobierno Regional permitira entregar las condiciones para el desempefio de profesionales
del Gobierno Regional y otros servicios publicos que cumpliran funciones de Unidad Técnica de las iniciativas del plan. Este inmueble entregara
presencia permanente del Gobierno Regional en esa apartada localidad y podra ser destinado como edificio consistorial del futuro municipio de
Puerto Edén.




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

N°11. ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO Y DE EXTINCION DE INCENDIOS PUERTO
EDEN

Nombre ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO BOTE HDPE PARA EMERGENCIAS, PUERTO EDEN
Caodigo BIP 40039567-0

Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales
Sector: Multisectorial - Seguridad Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Division de Infraestructura y Transportes

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: |0 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato:  [No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa:  [6. TRANSFERIDO Hito de Avance: OTROS

Estado actual Iniciativa:

Se inici6 Traspaso a Municipalidad de Natales como Unidad Técnica. La Municipalidad ha solicitado la reevaluacion del
proyecto para adquirir dos embarcaciones a DPIR. Se deberan realizar gestiones de regularizacién ante SUBDERE.

Nudos criticos y/o
gestiones pendientes o
realizadas

Na.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucién que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Se consulta la adquisicion de un bote del tipo HDPE de 7,5 — 8,0 mts de eslora y 2,4 — 2,8 de manga debidamente equipado para la atencion de
emergencias. Del tipo siniestro en viviendas y/o embarcaciones o de apoyo a incendios forestales, ademas para el traslado de pacientes desde y
hacia la posta de Salud Rural, de los funcionarios de salud en rondas y de apoyo a la evacuacion de pacientes que deban ser trasladados a
centros de salud de mayor complejidad.

Justificacion:

La falta de medios tanto para el combate de incendios como en facilidades para el traslado de pacientes desde y hacia la Posta de Salud Rural o,
eventualmente hacia otra embarcacion en la que deba ser evacuado al centro asistencial de Natales, distante a 550kms por via maritima,
condicionan a la poblacion a altos niveles de inseguridad, en cuanto a lo vulnerable de las condiciones de atencion de salud como por el peligro de
siniestros en sus hogares, sin contar con medios adecuados para combatirlos.
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N°12. REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDEN

Nombre REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDEN
Codigo BIP 40036441-0
Etapa actual S.N.I. Ejecucion. Comuna: Natales

Sector:

Transporte — Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas

Origen:

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Varios contratos.

Aprobacion Contrato:

Res. Ex. (GR) N° 552 de 14.09.2023 - Suministro de maderas dimensionadas

Res. Ex. (GR) N° 553 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas — Postes de ciprés

Res. Ex. (GR) N° 554 de 14.09.2023 - Suministro de Maderas Nativas - Maderas dimensionadas de ciprés

Res. Ex. (GR) N° 555 de 14.09.2023 - Suministro de Materiales y Elementos para construccion

Res. Ex. (GR) N° 745 de 28.12.2023 - Contrato arriendo de area de almacenamiento

Res. Ex. (GR) N° 02 de 02.01.2024 - Prestacion de Servicio de Bodeguero

Res. Ex. (GR) N° 237 de 03.06.2024 - Servicio conexo

Res. Ex. (GR) N° 298 de 01.07.2024 - Ampliacion contrato arriendo de area de almacenamiento

Res. Ex. (GR) N° 509 de 06.11.2024 - Servicio de Asesoria a la Inspeccion Técnica.

Res. Ex. (GR) N° 515 de 12.11.2024 - Servicio conexo N°2

Res. Ex. (GR) N° 522 de 13.11.2024 - Servicio de replanteo - trazado y nivelacion

Res. Ex. (GR) N° 569 de 10.12.2024 - Segunda Ampliacion contrato arriendo de area de almacenamiento

Res. Ex. (GR) N° 96 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista Damary Espinoza  Res.
Ex. (GR) N° 97 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Juan Gonzalez A. E.LR.L.

Res. Ex. (GR) N° 98 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista UTP Abel Becerra  Res.
Ex. (GR) N° 99 de 20.02.2025 - Aprueba Contratacion Mano de Obra - Contratista Fabian Arriagada

Monto del Contrato M$:

$1.251.097 Tipo de Financiamiento: PROVISION

Fecha Inicio Contrato:

06-09-2023 Fecha Término Contrato: 12-08-2025

Etapa actual Iniciativa:

1. FORMULACION Hito de Avance: REEVALUACION INICIATIVA

Estado actual Iniciativa:

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de Bodeguero, de arriendo de area de Almacenamiento, pero
finaliza en julio los servicios de Asesoria a la Inspeccion Técnica y de Replanteo - Trazado y Nivelacion.

Se encuentran los contratos suspendidos Tramos N°1-Ruta Amarilla (sector sur), Tramo N°3-Ruta Naranja y
Tramo N°4-Ruta Magenta. Tramo N°2-Ruta Verde (sector alto), en proceso de suspension del contrato.
Asimismo, esta en preparacion de antecedentes tecnicos y economicos del plan de manejo forestal para su
incorporacion en la reevaluacion del proyecto.

Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas

Na

% Avance Fisico:

69% % Avance Financiero: 59%




Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N°1: Modificacién plazos
Res Ex. (GR) N° 716/2023 - -12- -01-
Contrato C3 Forestal Los Robles es Ex. (GR) U ) Sllisa)
Aprueba Aumento de plazo N°1 -
Suministro de Maderas Nativas — Res. Ex. (GR) N° 23/2024 . - 15-04-2024

Postes y piezas de ciprés — item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Aprueba aumento de plazo de
entrega de suministros N°2, vy
aumento de plazo de contrato,
correspondiente a Contrato - |Res. Ex. (GR) N° 157/2024 = 15-04-2024 24-06-2024
Suministro de Maderas Nativas —
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Suspension de Plazos Contrato C2

. Res Ex. (GR) N° 275/2024 = 24-06-2024 | Suspension Plazo
Jorge Mansilla
Aprueba reanudacion de plazo de
contrato Suministro de manderas |o.. & ) No372/2024 - 18-06-2024 30-10-2024
nativas - postes de ciprés - item N°2 -
maderas dimensionadas de ciprés
Aprueba  Ampliacion  Contrato
Areindo  de  Area  para oo b (GRyNe 20812024 $ 6.426.000|  31-05-2024 30-11-2024

Almacenamiento de maderas y
materiales de Construccion

Aprueba Segunda Suspension de
Plazo de Contrato, correspondiente a
— Suministro de Maderas Nativas — |Res. Ex. (GR) N° 490/2024 = 30-10-2024 | Suspension plazo
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Aprueba Segunda Ampliacion
Contrato Arreindo de Area para
Almacenamiento de maderas Yy
materiales de Construccion

Res. Ex. (GR) N° 569/2024 $ 6.426.000 01-12-2024 31-05-2025

Aprueba Reanudaciéon de Plazo de
Contrato, correspondiente a -
Suministro de Maderas Nativas — |[Res. Ex. (GR) N° 574/2024 -- 23-10-2024 22-12-2024
Postes y piezas de ciprés — item N° 2
— Maderas dimensionadas de ciprés

Suspende plazo Contrato Mano de

Obra Ruta Magenta - ftem N°4 Res. Ex. (GR) N° 188/2025 = 23-10-2024 Suspension plazo

Descripcion:

La iniciativa considera la reposicion de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estandar de las pasarelas del borde costero.
El nuevo trazado de los circuitos permitird cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se
proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construccion de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y
nivelacion de 118 mts.

Justificacion:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio civico, donde se encuentran los
principales servicios publicos, principalmente el Jardin Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable,
television y telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinacion con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad
para la conexion interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.
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N°13. CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

Nombre CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

Caodigo BIP 40039579-0
Etapa actual S.N.. Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Equipamiento Urbano Beneficiario: 19 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: Varios Contratos
Aprobacién Contrato: Res. Ex. (G.R.) N° 132/2023 - Res Ex. (G.R.) N° 252/2023 - Res. Ex. (G.R.) N°445/2024 - Res. Ex. (G.R.) N°564/2024
Monto del Contrato M$: $296.748 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 05-06-2023 Fecha Término Contrato: 20-01-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: RECEPCION DEFINITIVA
Estado actual Iniciativa: Comision efectud visita a terreno para efectuar el proceso de recepcion de obras.
Nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas Na
% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 95%
Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucidon que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Aumento Contrato con Proveedor Comercial Todo Acero Res. Ex.(GR) N°318/2024 $7.886.969 _ _
Adenda N°1:Aumento Contrato con Contratista Damary

: o Res. Ex.(GR) N°490/202 850.353 -08- -08-

Espinoza - Obras Extraordinarias por M$ 3.850 == 2 LAl AL e HOEAS
Aprueba ampliacion de plazo de ejecucion para el
contrato denominado "Construccién Plaza de Juegos Res. Ex.(GR) N°382/2024 i 21.08-2024 20-09-2024

Infantiles, Puerto Edén" - Contratacion Mano de Obra de
Cubiertas

Aprueba Termino Anticipado de Contrato denominado
"Construccion Plaza de Juegos Infantiles, Puerto Edén" - Res. Ex.(GR) N°374/2024 - -
Suministro de Maderas para Cubiertas

Aprueba Suspension de Plazo de Contrato,
correspondiente al contrato “Construccion Plazas de
Juegos Infantiles, Puerto Edén” — Contratacion Mano de
Obra Cubiertas

Res. Ex. (GR) N°432/2024 = 20-09-2024

Aprueba Suspension de Plazo para la Contratacion
Directa del Suministro de Maderas para Cubiertas, Res. Ex. (GR) N°503/2024 - 04-11-2024
proveedor Forestal Los Robles.

Aprueba Ampliacion de Plazo para la Contratacion
Directa del Suministro de Maderas para Cubiertas, Res. Ex. (GR) N°512/2024 - 07-11-2024 19.11.2024
proveedor Forestal Los Robles.

Aprueba Termino Anticipado de la Contratacion Directa
del Suministro de Maderas para Cubiertas, proveedor Res. Ex. (GR) N°563/2024 - -
Forestal Los Robles.

Aprueba Reanudacion de Plazo de Contrato -
Contratacion Mano de Obra Cubiertas, contratista Res. Ex. (GR) N°575/2024 - 16-12-2024 20-01-2025
Damary Espinoza




Aprueba Segunda Suspension de Plazo de Contrato —
Contratacion Mano de Obra Cubiertas, contratista Res. Ex. (GR) N°20/2025 15-01-2025
Damary Espinoza

Aprueba Reanudaciéon de Plazo de Contrato -
Contratacion Mano de Obra Cubiertas, contratista Res. Ex. (GR) N°132/2025 05-03-2025
Damary Espinoza

Descripcion:

La iniciativa considera la construccion de dos parques de entretenciones para los nifios y nifias de Puerto Edén, uno ubicado a un costado de la escuela y otro en el sector norte.
Considera la instalacion de juegos infantiles en materialidad adecuada a las condiciones climaticas, instalados sobre plataformas de madera nativa de similares caracteristicas a las
pasarelas peatonales.

Justificacion:

La localidad de Puerto Edén con cuenta con espacios para el desarrollo de actividades al aire libre, estando limitada la poblacién sélo al transito por las pasarelas, sin contar con
espacios para el esparcimiento de los nifios y nifias de Puerto Edén, los que deben permanecer confinados en sus casas o limitarse a las pocas actividades que desarrollan dentro del
colegio, el que tampoco cuenta con una sala de uso mdltiple y menos un gimnasio.

Aun cuando Puerto Edén se encuentra rodeado del Parque Nacional mas grande del pais, no dispone de espacios publicos donde se puedan hacer actividades recreativas o
deportivas, que no signifiquen dificultades para el desplazamiento, suelos con altos niveles de agua en forma permanente, fuertes pendientes o con una densidad vegetacional que no
permite el normal desarrollo de actividades de recreacion.
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N°14. ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

Nombre: ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
Cadigo BIP: 40053803-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Telecomunicaciones Beneficiarios: 137 personas
Origen: Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

Unidad Técnica:

Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Ingbell S.A.

Aprobacion Contrato:

Res. Ex. N° 551 del 14.09.2023

Monto del Contrato M$: $93.999 Tipo de Financiamiento: PROVISION
Fecha Inicio Contrato: 15-09-2023 Fecha Término Contrato: 15-11-2024
Etapa actual Iniciativa: 5. CIERRE ADMINISTRATIVO Hito de Avance: OPERACION

Estado actual Iniciativa:

Obras terminadas y en operacion. Considerd servicio por un afio con término en noviembre de 2024. Se debid
solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los costos del servicio hasta comienzos del afio 2025.

Nudos criticos ylo gestiones
pendientes o realizadas:

A la fecha, se encuentra en consulta la confirmacion del mecanismo que permita reactivar la operacion de la red wifi
comunitaria en Puerto Edén, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio y dar cumplimiento a los
compromisos establecidos con la comunidad.

% Avance Fisico:

100%

% Avance Financiero:

100%

Modificaciones de Contrato

Materia:

Resolucién que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Se trata de instalar un servicio WiFi comunitario con un kit Starlink Businness, 12 antenas repetidoras con sistemas de respaldo de energia y enlazadas por
fibra dptica que abarca todo el borde costero.

Justificacion:

El nivel de aislamiento de la poblacion se acent(ia atin mas al no disponer de un servicio de internet de alta velocidad, que el sistema satelital actual no es
capaz de brindar al estar limitado en el ancho de banda, por lo que esta nueva tecnologia aparece como una solucién especialmente adecuada para la

localidad.
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HEEEEEE Ne15. CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0JO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS
Caodigo BIP: 40049497-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Energia, sectores periurbanos Beneficiarios: 1.150 personas

Origen: Demanda de los pobladores — Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Gasco Magallanes S.A.

Aprobacion Contrato: =

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

S . . i RESOLUCION APRUEBA
Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: CONTRATO

La Resolucion TR N° 31 que aprueba Contrato enviado a toma de razén de Contraloria con fecha 03.04.2025 fue

Estado actual Iniciativa:
Representada.

ST Eold d Id ESpeld UE 1d Tespuestd df OTU. (OIk] IV 0oU PUI PdIte UeT VITISTETU UE CIETgid: T aldlelaele, St cold |
Nudos criticos ylo gestiones |elaborando una adenda al convenio de subsidio con Gasco, en atencion a las observaciones formuladas por la

pendientes o realizadas: Contraloria General de la Republica. Ademés se envia oficio Ord. (GR) N° 853 reiterando la solicitud, sin respuesta a
la focha
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Se consulta la construccion de una red de suministro de gas natural que totaliza 30.048mt consistente en una matriz de 110mm de 8.663mt y redes de
15.758mts en 63mm; 727mts en 90mm y 2.800mts en 40mm, con 426 acometidas de 25mm que suman 2.100mts, se considera en tendido subterraneo de
acuerdo a normativa de gas, con todas sus valvulas vy fittings, para dar servicio a los sectores: Ojo Bueno, El Robledal y El Calafate, de acuerdo al disefio
elaborado por la empresa distribuidora. El Gobierno Regional como institucion financiera y dentro de sus competencias ejecutara la obra por medio de la entrega
de un subsidio a la inversion privada de la empresa, en conformidad a lo establecido en la glosa 6.1.1. com(n para el programa 02 de los Gobiernos Regionales,
por tanto el monto solicitado corresponde al valor neto de las obras

Justificacion:

Al no existir redes de suministro de gas natural en estos sectores, los pobladores deben recurrir a energéticos alternativos, principalmente la lefia y el gas
licuado de petrdleo, cuyo costo hace que las no logren el nivel adecuado de confort térmico, encontrandose por tanto en situacion de pobreza energética.

La consecuencia principal esta en que las familias tienen un mayor costo de vida, debiendo destinar mayor parte de sus ingresos a la compra de combustibles
que les permitan sortear las condiciones del clima y lograr un nivel de confort al interior de sus viviendas. El total potencial de los beneficiarios alcanza las 460
viviendas, con una densidad de 2,62 habl/vivienda, por tanto, se estiman en 1.400hab, proyectandose a 1.222 al afio 20. El ahorro promedio al cambiar los
combustibles actuales a gas natural sera de m$ $232.622/mes.
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Nombre: AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40048901-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 120 personas

Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Aguas Magallanes

Ejecutor: Aguas Magallanes

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: EXPEDIENTE PARA MDS

Estado actual Iniciativa:

Iniciativa se dividira en tres, para distinguir los niveles de proporcionalidad; se despaché a aguas magallanes las
minutas de Pje. La Picada y Prol. Av. Martinez de Aldunate a fin de actualizar presupuestos e ingenieria. DIT realizara

todo el tramite de formuacion.

Nudos criticos ylo gestiones
pendientes o realizadas:

Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas Magallanes por lo que sera la DIT quien asumira las
labores de formulacién que el convenio de Colaboracion establece como responsabilidad de Aguas Magallanes.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Construir los sistemas de Agua Potable y Aguas Servidas de los siguientes sectores ubicados en la comuna de Punta Arenas:

1 Pasaje La Picada (AP y Alc.)

2 Prolongacion Avenida José Martinez de Ad(nate (Alc.)

3 Pasaje La Esperanza (Ap y Alc),

Todos los sectores involucrados se encuentran con un riesgo sanitario debido a la falta de redes de alcantarillado y la mayoria tampoco cuenta con servicio de
agua potable. Esta situacion ha generado inundaciones en los terrenos de sus sitios o parcelas, ademas, de generar malos olores, atraccién de vectores,
teniendo como consecuencia final el desmedro de la calidad de vida de los pobladores de dichos sectores. El objetivo del proyecto es desarrollar las
especificaciones técnicas que permitan la ejecucién de las obras necesarias para ampliar las redes existentes en los Sectores antes mencionados de agua
potable y alcantarillado.

Justificacion:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extension urbana se encuentran sin servicio de agua potable y de red de recoleccién de aguas servidas debido
a que los caminos o calles no se encontraban regularizadas, por lo que presentan condiciones sanitarias complejas que se pueden abordar al contar hoy con
accesos de uso publico.
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. CONSTR. SISTEMA ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40048447-0
Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiarios: 1.120 personas
Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional
Unidad Técnica: Aguas Magallanes
Ejecutor: Hidrosan S.A.
Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N° 373 de 12.08.2024
Monto del Contrato M$: $316.193 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 30-08-2024 Fecha Término Contrato: 06-06-2025
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: E‘:.)E,\(‘“ SUU(I_l'(I') C')\IR(I')IE RAST
Estado actual Iniciativa: La Etapa 2 no se encuentra totalmente terminada segun informe de la UT, encontrandose fuera de plazo.
Nudos criticos ylo gestiones |Se autorizé a Aguas Magallanes en virtud del Convenio de Mandato la extension dell plazo solicitado. Adn no se
pendientes o realizadas: recibe informacién de la realizacién de adenda.
% Avance Fisico: 42% % Avance Financiero: 38%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ _ _ _
Descripcion:

Desarrollar a nivel de ingenieria de detalles el Sistema de Recoleccién de Aguas Servidas — Sector Pampa Redonda Bajo, a fin de contar con los estudios,
proyectos de especialidades, documentos administrativos, tramitaciones y todo lo necesario de manera tal, que permita llamar a propuesta la ejecucién de las
obras proyectadas. Es importante mencionar que existe un estudio de prefactibilidad realizado por la llustre Municipalidad de Punta Arenas que dio como
resultado la una longitud total de 5.412 metros de colectores de aguas servidas, 8 plantas elevadoras de aguas servidas, 1.700 metros de impulsiones. En tal
estudio no se determinaron los terrenos en los cuales se emplazarian dichas PEAS ni la real factibilidad de suministro eléctrico en media tensién para su
operacion, por tanto, en el marco de este proyecto sera necesario reevaluar las alternativas, considerando toda la informacién faltante para proponer un disefio
optimizado que minimice el nimero de plantas elevadoras privilegiando la solucién gravitacional. El proyecto beneficiara a mas de 4.000 hab. considerando la
conexion al sistema de alcantarillado concesionado.

Justificacion:

Los pobladores del sector, ubicados en el &rea rural de expansion urbana, carecen de un sistema de recoleccién de aguas servidas, contando con soluciones
individuales de fosa séptica 0 pozo negro que, con la instalacién del sistema de agua potable y el aumento en las precipitaciones, colapsan produciéndose
saturacion y escurrimiento de aguas servidas a los caminos ptiblicos, lo que implica una condicion de insalubridad severa en un sector que paso a formar parte
del area urbana de la ciudad.
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'N°18. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH, CAMINOS 18 - 19,
PUNTA ARENAS.

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA
ARENAS
Cédigo BIP: 40052080-0
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energia, Electrificacion Rural. Beneficiarios: 54
Origen: Prioridad Sr. Gobernador Regional
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.
Aprobacion Contrato: Res Ex. (GR) N° 162 /2024 que aprueba convenio de susbsidio
Monto del Contrato M$: $109.790 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 28-10-2024 Fecha Término Contrato: 25-02-2025
Etapa actual Iniciativa: 5. CIERRE ADMINISTRATIVO Hito de Avance: RESOLUCION DE CIERRE
Estado actual Iniciativa: Obras finalizadas en marzo 2025.
Nudos criticos ylo gestiones
pendientes o realizadas: Na
% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 100%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Adenda N°1, modifica condiciones Res. Ex. (G.R) N°481/2024 B
para entrega de terreno - -

Descripcion:

El proyecto consiste en la ejecucion de una red de distribucion de energia eléctrica de 0,59 km en media tensién bifésica y 0,92 km de red monofésica, con 16
postes de MT y 10 postes de BT, ademas contempla el suministro de dos subestaciones de 15 kVA cada una, con sus respectivas ferreterias y 18 empalmes
BT-1.

Justificacion:

En el sector periurbano poniente de la Comuna de Punta Arenas, particularmente en el denominado sector “Rincén Chileno-Lynch”, residen numerosas
familias que no cuentan con suministro continuo y estable de energia eléctrica, por lo que algunas de estas, se han visto en la necesidad de adquirir y utilizar
equipos generadores (grupos electrégenos diésel o gasolina), velas, paneles solares, entre otros equipos alternativos, que si bien entregan una solucion parcial
para un determinado periodo de tiempo al dia (horas), son poco eficientes e implican un elevado costo operacional e intermitencia en su funcionamiento. Lo
antes mencionado, impacta negativamente en la calidad de vida de esta poblacion, ya que, por ejemplo, no consiguen refrigerar de manera permanente
alimentos, medicinas; se ven limitados en la utilizacion de artefactos basicos para alivianar la carga del trabajo doméstico, equipos de comunicacion y de
seguridad, etc., restringiendo ademas el desarrollo de pequefios emprendimientos locales y retrasando el desarrollo socioeconémico y productivo del sector.
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Nombre: PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40058517-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Infraestructura y Equipamiento Beneficiarios: 3.600 personas

Origen: Solicitud de los vecinos, mediante las Juntas de Vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 6. TRANSFERIDO Hito de Avance: OTROS

Estado actual Iniciativa: El Programa no fue priorizado por la autoridad regional. Por lo que se desestima iniciativa.

Nudos criticos ylo gestiones
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

El principal propésito de este Programa es contribuir con las familias que habitan los sectores periurbanos de la ciudad de Punta Arenas para que logren la
recepcion definitiva de sus viviendas. Se considera la atencion de 1.200 viviendas a través de la ley 20.898, simplificada, o de las disposiciones de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza.

Secundariamente, tiene por objeto permitir la materializacién de las obras de saneamiento sanitario y de energia, que le permitan acceder como un cliente en
derecho a la provision de esos servicios bésicos y gozar de los proyectos que en esta materia desarrolla la Division de Infraestructura y Transporte del
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena.

Justificacion:

Pobladores de sectores urbanos y de la zona de extension urbana se encuentran sin proteccién de su patrimonio y a la vez de servicios bésicos debido a que al
carecer de recepcion municipal sus viviendasd no pueden obtener las aprobaciones ni valorizaciones para realizar las conexiones a los suministros publicos de
los servicios bésicos.
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N°20. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS

'F ——————

B e

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40060243-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Electrificacion Beneficiarios: 36

Origen: Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

En formulacion del PER, actualizacion beneficiarios, entre otros. El disefio esta realizado. Esta iniciativa se denominara
Estado actual Iniciativa: ahora; CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 SUR - FUERTE BULNES, COMUNA DE PUNTA
ARENAS (BIP 40024859) incorporada y aprobada por CORE en el PDZE 2.0

Nudos criticos y/o gestiones Gestionar reunion con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden en la
pendientes o realizadas: formulacion de proyectos de electrificacion rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecucion.
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Instalacion de sistemas fotovoltaico hibrido OFF GRID, para 24 viviendas en el sector sur de Punta Arenas.

Justificacion:

En la actualidad, en la comuna de Punta Arenas, sector sur de la ciudad, entre los kildmetros 37 al 52 de la ruta 9 sur, de estas familias utilizan como alternativas
energéticas generadores (grupos electrogenos diésel o gasolina), los cuales demandan un alto costo operacional e intermitencia, 0 en su defecto encuentran otras
formas mas precarias para iluminarse, como el uso de velas o precarios paneles solares. Estas fuentes energéticas entregan un suministro parcial a las familias, por
unas pocas horas al dia e insuficientes para un consumo tipico. Lo anterior, lleva a un “a una pobreza energética con el consiguiente deterioro en la calidad de vida
de la poblacion”, puesto que las familias no consiguen refrigerar sus alimentos ni medicinas, no pueden ocupar artefactos basicos para alivianar la carga del trabajo
doméstico, entre otros.
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N°21 CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR FISCAL, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40052598-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Infraestructura Beneficiarios: 1.444

Origen: Solicitud de los vecinos - Prioridad Sr. Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Constructora Lefiadura SPA

Aprobacion Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N° 502 de 04-11-2024

Monto del Contrato M$: $111.257 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 12-11-2024 Fecha Término Contrato: 31-03-2025

Etapa actual Iniciativa: 5. CIERRE ADMINISTRATIVO Hito de Avance: RECEPCION PROVISORIA

Finalizacion de obras y Recepcion Provisoria. Se evidencian observaciones las cuales seran ejecutadas por el

Estado actual Iniciativa: -
contratista en agosto.

Nudos criticos y/o gestiones

pendientes o realizadas: Na
% Avance Fisico: 100% % Avance Financiero: 100%
Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
Aprueba Ampliacion Plazo de Ejecucion Res. Ex. (G.R.) N°33/2025 ~ 31-01-2025 14-02-2025
para el contrato
AEUGIEIS SRS E e LB Res. Ex. (G.R.) N°84/2025 ~ 10-02-2025
contrato
Aprueba Reanudacion de plazo de Res. Ex. (G.R) N°139/2025 B 10-03-2025
contrato
Aprueba Adenda N°1 Res. Ex. (G.R.) N°149/2025 _ 13-03-2025

Descripcion:

Esta sede social, concebida en el afio 1958 como una escuela de emergencia, cuenta con tres equipamientos en su inmueble; la Sala Multiuso, principal
edificacion que alina la mayoria de las actividades; la Multicancha, utilizada para la promocién de estilos de vida saludables; y el Centro de Madres, edificio
secundario de menor superficie utilizada para reuniones de menor aforo.

Justificacion:

La conservacion de equipamiento piblico para la realizacion de actividades que promuevan la organizacion social y el desarrollo integro de sus habitantes
genera consolidacién social y urbana, disminuyendo la sensacién de vulnerabilidad en la poblacién, contribuyendo a un desarrollo equitativo, mejorando la
calidad de vida de los vecinos de la Junta de Vecinos beneficiada (N° 20 “Sector Fiscal, Punta Arenas).
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N°22. HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS

Nombre: HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, PUNTA ARENAS
Caédigo BIP: 40058532-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura Beneficiarios: 120.000 personas
Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Divisién de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: FLESAN S.A.

Aprobacién Contrato: _

Monto del Contrato M$: $5.052.386 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: TR CONTRATO

" la Resolucion TR N° 50 que aprueba Contrato fue tomado de razén por la Contraloria General de la Republica con fecha
Estado actual Iniciativa:

26.06.2025
Nudos criticos ylo gestiones
. . Na
pendientes o realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

En 1953 el Hospital empez6 a funcionar en Calle Angamos, para luego anexar la torre de 5 pisos por calle Condell en 1982, la cual era mucho mas moderna para la época.
En el afio 2006 comienza la construccion de un nuevo recinto en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas, comenzando su marcha blanca a finales del 2010. Entre
2010y 2011 dejé de funcionar el Ex Hospital, quedando sin uso alternativo. Al pasar el tiempo, como bien se sabe, empezaron a hacer uso de este recinto abandonado de
manera ilegal, generando inseguridad a la comunidad que reside a los alrededores del sector, por los desérdenes y/o disturbios provocados por éstos. En el 2022 la
comunidad solicita al Sr. Gobernador un cierre perimetral en el Ex Hospital, el cual se concreta a través de la Division de Infraestructura y Transportes el afio 2023. La
demolicion se realizara en 3 fases. Fase 1: Corresponden a los edificios que son centrales y el CAE. Estas edificaciones son de hormigdn y albafiilera, con un volumen
aproximado de 7.994 m3. Fase 2: Corresponde al edificio antiguo hacia calle Angamos. Es una edificacién de hormigén y albafiileria, con un volumen aproximado de
3.060,41 me. Para poder realizar la cubicacion se separa por blogues construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta. Fase 3:
Corresponde al edificio de la Torre de calle Condell. Es una edificacién de hormigén armado, con un volumen aproximado de 5.172,46 m3. Para poder realizar la cubicacion
se separa por blogues construidos, incluyendo losas, muros exteriores, muros interiores, fundaciones y cubierta.

Justificacion:

En el contexto del proyecto “Habilitacion centro civico y edificio consistorial Il. Municipalidad de Punta Arenas” y la obra de "Construccion del nuevo cuartel de la PDI", se
consideran los trabajos de habilitacién y demolicién de las construcciones que albergaron el ex hospital regional. Se propone realizar los trabajos en tres etapas de
ejecucion, segun lo requieran las tipologias constructivas, volimenes y métodos requeridos.
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N°23. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA ARENAS

Cédigo BIP: Sin cddigo

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energfa, Alumbrado Pablico. Beneficiarios: 152

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: —

Aprobacién Contrato: _

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: iﬁ%? ggﬁ;’\lﬁg S

Estado actual Iniciativa:

Formulacion realizada pendiente itemizado y factibilizacion (insumo EDELMAG).

Nudos criticos y/lo gestiones
pendientes o realizadas:

Gestionar reunién con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que
inciden en la formulacion de proyectos de electrificacion rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecucion.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay _ _ _ _
Descripcion:
En preparacion de antecedentes.
Justificacion:

En preparacion de antecedentes.
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N°24. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

- —

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, PUNTA ARENAS

Cédigo BIP: 40064381-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Beneficiarios: 552

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

Primer borrador de perfil elaborado. Per incluido en el PEDZE. Se trabajara en la carpeta digital para subir a

Estado actual Iniciativa: :
Desarrollo Social

Nudos criticos ylo gestiones |Gestionar reunion con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden
pendientes o realizadas: en la formulacion de proyectos de electrificacion rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecucion.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Proyecto de electrificacion rural, extension de red.

Justificacion:

Entregar una solucion para satisfacer las necesidades del servicio de energia eléctrica en la poblacion afectada. Monte Verde Bajo, se ubica en el sector
Periurbano Poniente de la comuna de Punta Arenas, donde residen alrededor de 300 familias, distribuidas entre el cuadrante comprendido entre las calles:
Prolongacion Ramén Canicer, Pasaje Sin Nombre N°11, Prolongacion Pedro Aguirre Cerda y el Sector de Monte Verde Alto.
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N°25. CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL LAS LOICAS, 0JO BUENO, PUNTA ARENAS
Caodigo BIP: 40024817
Etapa S.N.L.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Energlal Distribucion y conexion Final B, 148
usuarios

Origen: Solicitud de los vecinos
Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes
Ejecutor: --
Aprobacion Contrato: --
Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

o ; i ] ELABORACION
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: PROYECTOS
Estado actual Iniciativa: Formulacién realizada pendiente itemizado y factibilizacion (insumo EDELMAG).

Nudos criticos y/lo gestiones |Gestionar reunion con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que
pendientes o realizadas: inciden en la formulacion de proyectos de electrificacion rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecucion.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: |0%

Modificaciones de Contrato

Plazo Original -

Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Modificado:

No hay

Descripcion:

Se contempla 3.156 metros de red MT bifésica 13,2 KV, clase B, sobre postes de H.A. de 11,5 metros, crucetas metalicas de 2 metros, conductores
cable de aluminio AACC AZUZA 62 MM2, aislacién normal de 23 KV.

Se contempla 2.742 metros de red baja tension monofésica 200 V, sobre postes de 9.0 metros y en comln con los postes de H.A. de 11,5 metros.
Conductores de CU desnudo N°4 AWG y conductores forrados de 16 MM2.

Se contemplan cinco subestaciones bifsicas en un poste con transformadores de 15 KVA, 13,2/230 V y sus correspondientes equipos de proteccion
en baja tension.

Se contemplan 35 empalmes monofasicos BT - 1, para los beneficiarios del proyecto, los cuales constan de dmedidores de energia eléctrica y
soportes de medidor.

Justificacion:

Proveer de servicios basicos a localidades rurales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacién en estudio.
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e N°26, CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA ARENAS

Cédigo BIP: Sin codigo

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura Beneficiarios: 205

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor:

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELAB EETT

B Con fecha 23 de julio se realiza reunién con la directiva de la Union Comunal. Se define que la iniciativa
Estado actual Iniciativa:

postulara a disefio.
Nudos criticos ylo gestiones
h . Na
pendientes o realizadas:
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato
Materia: Resolucién que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

El proyecto Construccion Sede Union Comunal Hernando de Magallanes se ubica en calle Arturo Prat Chacon casi esq. Av. Presidente Jorge Alessandri,
en terreno cedido en comodato por el SERVIU. Tiene como objetivo entregar a los habitantes un espacio de encuentro y organizacion, donde puedan
reconocerse como comunidad y desarrollar proyectos de forma colectiva.

La propuesta contempla un salén de uso mdiltiple de 157,2 m?, con capacidad para 200 personas, ademas de una cocina y servicios higiénicos. En el
segundo nivel, se proyecta un é&rea para la administracion interna de la directiva, que incluiré oficinas y una sala de reuniones, asegurando un espacio
adecuado para la gestion y funcionamiento de la organizacion.

Justificacion:

Actualmente, la Unién Comunal Hernando de Magallanes no cuenta con una sede propia para realizar sus actividades. La carencia de una sede propia
para la Union Comunal Hernando de Magallanes, genera una inestabilidad en el programa de actividades anuales, limita la capacidad de convocatoria. La
construccion de esta sede permitir fortalecer la organizacion interna, integrar a la comunidad a través de actividades colectivas, y mejorar la comunicacion
con las comenta las juntas de vecinos afiliadas y mejora la convivencia y comunicacion con diferentes entidades.
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waiimee  N° 27 REPOSICION CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPANIA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS

Nombre: REPOSICION CARRO DE RESCATE PESADO PRIMERA COMPARNIA DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS
Cadigo BIP: 40068429

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Infraestructura Beneficiario: 145.713 personas
Origen: Requerimiento de la Institucion - Prioridad Gobernador Regional

Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes

Ejecutor: -

Aprobacién Contrato: >

Monto del Contrato M$: 0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha término Contrato: No Inicia
Etapa actual iniciativa: 3. CONTRATACION Hito de Avance: LICITACION
Estado actual Iniciativa: Iniciativa en reevaluacion por costo.

Nudos criticos yl/o gestiones

pendientes o realizadas: Na
% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato:
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay = = -

Descripcion:

Adquisicion de un carro de rescate pesado para reemplazo de la unidad que ya cumplio 23 afios de servicio y que resulta fundamental para rescate vehicular y
de primera respuesta para ataque de siniestros. El vehiculo debe cumplir con la norma

NFPA modelo CUSTOM de cuatro(4) puertas. Motorizacion Cummins de 8,9lts diésel, carrozado en aluminio de alta resistencia, totalmente equipado para 10
voluntarios, estanque de agua de 3.000lts y una serie de requisitos que se detallan en las especificaciones técnicas.

Justificacion:

La Primera Compafiia de Bomberos, “Bomba Magallanes”, posee hoy la especialidad de Rescate Vehicular Pesado en la institucién contando en la actualidad
con instructores y operadores de Rescate vehicular quienes profesionalmente trabajan en la atencion basica del trauma y técnicas de extricacion vehicular para
permitir la liberacion de pacientes atrapados. Para este objetivo cuenta ademas de un carro para Rescate Pesado el cual ya ha cumplido 23 afios de servicio,
dicho vehiculo ha estado durante todo este periodo en funcionamiento cubierto por conductores las 24 horas del dia, los trescientos sesenta y cinco dias de afio
desde el momento en que entrd en servicio cumplié con creces las expectativas por la cual fue proyectado, durante los inicios de la década de 2000.
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N° 28 PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

Lo/ VAL RBRRE AL ARBANY muwﬁ”.

Nombre: PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40056476-0
Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Recursos Hidricos Beneficiario: 352 viviendas
Origen: Solicitud de la poblacion. Prioridad Sr. Gobernador Regional por decreto emergencia sanitaria.
Unidad Técnica: Division Infraestructura y Transportes
Ejecutor: RENE ALEJANDRO ROGEL LAGOS E.I.R.L.
Aprobacién Contrato: Resolucion Ex. (G.R.) N°129 de 04.03.2025
Monto del Contrato M$: 270.000 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: 19-03-2025 Fecha término Contrato: 19-03-2027
Etapa actual iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: E‘é)E’\? SUU(I:_l'? (;\IRCI)A? RASI
Se ha tramitado el EP N° 1 el cual se espera pagar durante agosto 2025. La Primera de cuatro campafias se
Estado actual Iniciativa: encuentra finalizada sin observaciones a su ejecucion. En este cierre no se informa del pago, pues sucedera en
agosto
Nudos criticos y/o gestiones
pendientes o realizadas: Na
% Avance Fisico: 21% % Avance Financiero: 0%
Modificaciones de Contrato:
Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:
No hay = -- --

Descripcion:

La intervencion se realizard en un sector ubicado al poniente de la ciudad de Punta Arenas, que hasta el afio 2016 pertenecia a zona rural y con la
extension del Plano Regulador pasaron a ser urbanas, produciéndose una subdivision de terrenos que aumenté notoriamente la poblacion en un sector
sin urbanizacion sanitaria, al igual que otras en la zona de expansion urbana y rurales préximas, las que por caracteristicas de suelo y topografia,
presentan saturacion de aguas servidas en sus sistemas individuales, aguas que son conducidas a sitios mas bajos y a los caminos, encontrandose la
poblacién por tanto, en riesgo sanitario y ambiental, constando Resolucién de Emergencia de la autoridad sanitaria, para los sectores Pampa Redonda,
Virgen de Covadonga y Llau - Llau.

Justificacion:

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, a través de la Division de Infraestructura y Transportes, contratara el servicio de Limpieza
de Fosas y Pozos—retiro de residuos acumulados en fosas y pozos de agua servidas y su disposicion final en planta de tratamiento de aguas servidas —
desde predios de los sectores Pampa Redonda Bajo (Villa Andrea), Pampa Redonda Alto (Virgen de la Covadonga) y Loteo Llau — Llau de Punta Arenas,
sectores que han sido declarados en Riesgo Sanitario por la autoridad correspondiente. Considera la limpieza de los sistemas particulares de aguas
servidas en 352 viviendas que cuentan con fosas sépticas 0 pozos negros de los sectores Pampa Redonda (147), Llau Llau (92) y Virgen de la
Covadonga (113).
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N° 29 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LENADURA, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL FUNDO LENADURA, PUNTA ARENAS
Codigo BIP: 40071543-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: Infraestructura Beneficiarios: 240

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato: _

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS

Estado actual Iniciativa:

Presupuesto en tramites de aprobacion por parte de la empresa eléctrica .

Nudos criticos ylo gestiones
pendientes o realizadas:

Gestionar reunion con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden
en la formulacién de proyectos de electrificacion rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecucion.

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de

Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Proyecto de tipo extension de red.

Justificacion:

Entregar una solucion para satisfacer las necesidades del servicio de energia eléctrica en la poblacion afectada. Fundo Lefiadura, se ubica en el sector
Sur de la Ruta 9, donde residen alrededor de 150 familias, que se abastecen actualmente de energia eléctrica por medio de paneles solares,

generadores., etc., lo que implica un alto costo mensual por concepto de compra de combustible.
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N° 30 CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LENADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS

Nombre: CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL ALTOS DE LENADURA KM7,5 SUR, PUNTA ARENAS
Cédigo BIP: 40071544-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas

Sector: Infraestructura Beneficiarios: 280

Origen: Solicitud de los vecinos

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacion Contrato:

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia

Etapa actual Iniciativa: 1. FORMULACION Hito de Avance: ELABORACION PROYECTOS
Estado actual Iniciativa: Presupuesto en tramites de aprobacion por parte de la empresa eléctrica .

Nudos criticos ylo gestiones |Gestionar reunién con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para aclarar aspectos normativos que inciden
pendientes o realizadas: en la formulacion de proyectos de electrificacion rural priorizados, con el fin de viabilizar su ejecucion.

% Avance Fisico: 0% % Avance Financiero: 0%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

Proyecto del tipo enxtensién de red.

Justificacion:

Entregar una solucion para satisfacer las necesidades del servicio de energia eléctrica en la poblacién afectada. Altos de Lefiadura, se ubica en el sector
Sur de la Ruta 9 alrededor del Km 7.5, donde residen alrededor de 100 familias, que se abastecen actualmente de energia eléctrica por medio de paneles
solares, generadores., etc., lo que implica un alto costo mensual por concepto de compra de combustible.
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N° 31 MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACION CANAL KIRKE, ULTIMA ESPERANZA

Nombre: MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACION CANAL KIRKE, ULTIMA ESPERANZA
Cadigo BIP: 30406024

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Natales
Sector: Medio Ambiente Beneficiarios: 20.366 personas
Origen: Plan de Zonas Extremas 2.0

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: _

Aprobacién Contrato: _

Monto del Contrato M$: $0 Tipo de Financiamiento: FNDR
Fecha Inicio Contrato: No Inicia Fecha Término Contrato: No Inicia
Etapa actual Iniciativa: 6. TRANSFERIDO Hito de Avance: OTROS

Estado actual Iniciativa:

[a autordad reanza reuniones con DOP NIVEl nacionar y Se conmma raspaso como uniaad Tecnica. A niver |
técnico se efectlia traspaso de antecedentes para revision de la DOP. Por lo que esta Unidad Técnica (DIT) no

continuard con esta iniciativa. Se deberan realizar gestiones administrativas de cambios de titularidad ante el
SEA

Nudos criticos yl/o gestiones
pendientes o realizadas:

Na

% Avance Fisico:

0%

% Avance Financiero:

0%

Modificaciones de

Contrato

Materia:

Resolucion que aprueba:

Monto Modificado:

Plazo Original - Modificado:

No hay

Descripcion:

En preparacion de antecedentes.

Justificacion:

En preparacion de antecedentes.




