
Nombre

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa: 

Nudos críticos y/o gestiones 

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N°1. Modificación monto y 

plazos
05/07/2023 23/08/2023

Res. De Modificación de plazos 23/08/2023 03/09/2023

Res. De Reinicio obras 15/12/2023 05/01/2024

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

 Hito de Avance: RECEPCION PROVISORIA

JV Unidad 21 requiere intervención en cubierta.

4. EJECUCIÓN

Descripción:

Corresponde a la ejecución de las obras de conservación de cuatro (4) sedes sociales de la comuna de punta arenas (n° 21, 48, 49 y 50), correspondientes a

reparaciones de complejo de techumbre (planchas de revestimiento de cubierta y de cielo falso), reparaciones interiores por infiltraciones (planchas de

tabiquerías, pavimentos de piso, paneles vidriados y ventanas), reposición de sistemas de calefacción central (incluye instalación completa, tanto de tuberías,

fittings, caldera y radiadores). El Gobierno Regional, como institución financiera, ejecutará la obra por medio de una licitación pública, en coordinación con

DPIR, en cumplimiento de lo establecido en la Circular N°33 referida a asignación de recursos en emergencias, activos no financieros, estudios propios del giro

institucional y conservación de infraestructura. 

Justificación:

Deficiente habitabilidad en las sedes sociales de las juntas de vecinos n°21, 48, 49 y 50, de la comuna de Punta Arenas, suscitada por el mal estado de la

envolvente térmica (complejo techumbre y muros) y la obsolescencia en instalaciones de servicios básicos (calefacción).

Res Ex. (GR) N° 715/2023 --

Res Ex. (GR) N° 501/2023 --

12/04/2023 Fecha término Contrato: 05/01/2024

Modificaciones de Contrato

Se realiza la recepción provisoria con observaciones, y acta de recepción definitiva el 28 de febrero de 2024.

100%  % Avance Financiero: 97%

Res Ex. (GR) N° 488/2023 $187.841.896

187.842 Tipo de Financiamiento: FNDR

Resolución Exenta (G.R.) Nº 206 del 06.04.2023 

Edificación pública Beneficiario: 13624 personas

Prioridad Sr. Gobernador Regional 

División de Infraestructura y Transportes

Constructora Leñadura Spa. 

Comuna: Punta ArenasEjecución

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°4. CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21 – 48 – 49 – 50, P. ARENAS

CONSERVACIÓN SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS

40035776-0


