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4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Ejecutados 2 tramos de 4 (sector 2 y 3) correspondiente a la sectorización del proyecto. Pendiente Sector 1 y Sector 4

(subdividido en 4 tramos): Servidumbres pendiente de definición de responsable  (empresa o GORE).

50%  % Avance Financiero: 43%

Comuna: Punta Arenas

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°8. CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

30485121-0

Ejecución

Res. Ex. (DDR) N° 336 /2017

Energía, Extensión de Red - Energización 

Rural.
Beneficiario: 243 personas

Gestión Gobierno Regional año 2017

División de Infraestructura y Transportes

Trato directo con empresa distribuidora Edelmag.

157.842

Descripción:

Proyecto de extensión de red, que considera la electrificación de 4 sectores aledaños al Cerro Andino. Considera la construcción de 1.200 metros de red

trifásica en media tensión, 1.300 metros de red bifásica de media tensión, 900 metros de red monofásica de baja tensión, 800 metros de red trifásica en baja

tensión, además del suministro e instalación de subestaciones de distribución con transformadores bifásicos de 15 kVA y un transformador trifásico de 75

kVA, y cuyo contrato fue suscrito el 15 de noviembre de 2017. Considera el suministro de energía eléctrica a 81 viviendas con sus respectivos empalmes,

ubicadas en el sector Monte Verde Alto. Las obras son financiadas con cargo a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional como subsidio a la

empresa distribuidora de energía eléctrica EDELMAG, por un monto total de $ 157.842.000. El año 2019, el proyecto de inversión fue sectorizado, de

manera de independizar cada uno de los sectores, y de esta forma agilizar los trámites jurídicos de servidumbres de paso.

Justificación:

Dotar de servicios básicos a las localidades rurales de la región, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida dela población en estudio. No

existe red eléctrica en el sector, pobladores del sector sin energía eléctrica, lo cual hace que su estándar de vida sea cada día más precario.

Retrasos por diferencias de criterios jurídicos entre Edelmag y GORE respecto a la intervención en terrenos subdivididos

mediante "acciones y derechos" para extensión de redes. 
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