DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

N°10. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Nombre: CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

Cadigo BIP: 30387773-0

Etapa S.N.I.: Disefio Comuna: Porvenir

Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiario: 9.827 personas
Origen Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

Unidad Técnica Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor Unién Temporal de Proveedores entre las Empresas Bioaqua, Compost Chile y Campos de Hielo Sur.
Aprobacion Contrato Res. Ex. (G.R.) N° 256/2020 del 29.12.2020

Monto del Contrato M$ 423.39%4 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Ejecucion 25/02/2021 Fecha Término Contrato: 04/08/2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORIA
Estado actual Iniciativa: Ejecucion Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales en Tramite.

Nudos criticos yl/o gestiones

§ . No se presentan nudos criticos al presente reporte.
pendientes o realizadas:

% Avance Fisico: 80% % Avance Financiero 76%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Adenda N° 1. Modificacion

Res. Ex. (G.R) N° 471/2021 - 21/02/2022 07/03/2023
plazos del contrato.

Adenda N° 2. Modificacion de

A

" Res. Ex. (G.R.) N° 41/2021 07/03/2023 05/10/2023
pr y plazos.

Adenda N° 3. Readecuacion de
Entregables. Modificacion de[Res. Ex. (G.R.) N° 191/2022 $423.394.351
monto.

Adenda N° 4. Readecuacion de

"
entr

Res. Ex. (G.R.) N° 637/2022

Adenda N° 5. Readecuacion de

entregables. Modificacion de|Res. Ex. (G.R.) N° 333/2023 _ 05/10/2023 11/03/2024
plazos.

Adenda N° 6: Readecuacion de

entregables. Modificacion de|Res. Ex. (G.R.) N°7/2024 _ 11/03/2024 04/08/2024

partidas y plazos.

Descripcion:

Desarrollar el disefio de ingenieria del centro de gestion de residuos sdlidos de Tierra del Fuego, en un terreno seleccionado por concurso publico que cumple con
los requisitos del DS 189/2005, ubicado a 5km al sur de la ciudad de Porvenir. El relleno sanitario permitird dar cumplimiento a los requerimientos normativos
vigentes, prestando el servicio de disposicion final de los residuos sélidos no peligrosos a todas las comunas de la provincia de Tierra del Fuego (Primavera,
Timaukel y Porvenir). En este terreno se realizara la construccion, operacion y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalacion, una vez que cumpla con
su vida util. Las actividades comprendidas en esta etapa es el disefio de arquitectura e ingenieria; evaluacion de impacto ambiental; tramitacién y autorizacion de
los PAS (Permisos Ambientales Sectoriales), entre otros. El disefio del proyecto contempla infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de
las fracciones valorizables, relleno sanitario, sistema de conduccion y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogas, zona de lavado de camiones,
infraestructura para el personal, taller de mantenimiento, bodega RESPEL, entre otros.

Justificacion:

Existe una alta tasa de residuos solidos manejados inadecuadamente en la provincia de Tierra del Fuego, incumpliendo las exigencias de disposicion final
establecidas en el D.S. 189, lo que provoca riesgos en el bienestar social por alteracion de los ecosistemas y deficiente calidad sanitario ambiental. Ademas, no|
existe infraestructura que permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposicion de residuos en relleno sanitario y
agregar valor a los materiales que aun poseen vida Util, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economia circular que aporta a la adaptacién del cambio
climatico.

Esta iniciativa identifica 9.800 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solucion integral al manejo y disposicion final de residuos sélidos domiciliarios,
compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimizacion de residuos en conformidad al concepto de economia circular.




