DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

mt-;m, N°24. ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL

P
SERVICIO OE GOBIERNO REGIONAL

Nombre: ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL

Cadigo BIP: 40052032-0

Etapa S.N.I.: Ejecucion Comuna: Punta Arenas
Sector: gg éﬂl:ggg(})ﬁlﬂ:ﬂ%\j%iOGRAFlA Y Beneficiarios: 40.000 personas
Origen: A requerimiento de la Unidad Técnica del GORE - DIT.

Unidad Técnica: Division de Infraestructura y Transportes

Ejecutor: Division de Infraestructura y Transportes

Aprobacion Contrato: Res. Ex. N° 499 del 10.08.2023 y Res. Ex. N° 590 del 10.10.2023

Monto del Contrato M$: $32.829 Tipo de Financiamiento: FNDR

Fecha Inicio Contrato: 16/08/2023 Fecha Término Contrato: 01/03/2024
Etapa actual Iniciativa: 4. EJECUCION Hito de Avance: OTROS

Adjudicada parcialmente licitacion 1609-13-LE23. Se envia a DPIR para reevaluar ampliacién de compra de equipos y

el de la cual se remite aprobacion quedando en M$ 52.113.

Nudos criticos y/lo gestiones

X i A la espera de asignacion presupuestaria.
pendientes o realizadas: P 9 presup

% Avance Fisico: 80% % Avance Financiero: 86%

Modificaciones de Contrato

Materia: Resolucion que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

No hay _ _

Descripcion:

Se consulta la adquisicion de instrumentos, equipos y software para levantamiento de informacion de terreno y posterior procesamiento y confeccion de informes,
fotogrametria, orto mosaicos, planos topograficos y confeccion de planos de arquitectura e ingenieria para la cartera de proyectos de la Division de Infraestructura
y Transportes

Justificacion:

La formulacién de iniciativas de inversion requiere del levantamiento de informacién en terreno para poder estudiar alternativas, proponer soluciones y/o mejoras,
confeccionar disefios de arquitectura e ingenieria, para ello se requiere contar con asesorias externas cuyos costos, especialmente en territorios aislados, son de
elevado costo y para ello se deben desarrollar todos los procesos del sistema nacional de inversiones para su contratacion.

Contar con el instrumental y equipamiento que permita efectuar este levantamiento y posterior procesamiento de datos permitira formular en menor tiempo y a
valores mucho menores las iniciativas que conforman la cartera de inversiones en infraestructura del servicio de Gobierno Regional.




