
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$: FNDR

Fecha Inicio Contrato:

Etapa actual iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

No hay

La localidad de Cerro Sombrero, capital de la comuna de Primavera, presenta serios problemas en lo que respecta al sistema de recolección, tratamiento y

disposición de las aguas servidas. Si bien existe un sistema destinado a la recolección, tratamiento y disposición de las descargas domiciliarias, que fue

construido entre los años 2013-2015, y que buscaba dar solución a la localidad, se encuentra actualmente inundado, detenido y con problemas para su

operación, por lo que descargas domiciliarias no poseen tratamiento y son vertidas, en parte en el río Side, y a terrenos cercanos por rebose de las plantas

elevadoras de aguas servidas, presentando graves problemas de contaminación tanto al río como a los terrenos aledaños a las plantas elevadoras, debido al

estancamiento de las aguas. 

Recursos Hídricos

0%

Descripción:

Desarrollar los estudios necesarios que permitan habilitar y mejorar el sistema de recolección y disposición de aguas servidas de la localidad. El sistema actual

fue construido entre los años 2013 - 2015 a raíz de la ejecución del proyecto “Reposición Sistema de Alcantarillado Cerro Sombrero” código BIP 30081961, que

contempló la red de alcantarillado, 246 UD y una planta de tratamiento de lodos activados. Actualmente el sistema se encuentra detenido generando un riesgo

sanitario. Los estudios a realizar son:

- Etapa 1: catastro infraestructura existente, medición de aforos caudal afluente a las PEAS y PTAS, entre otros estudios de campo necesarios para hacer el

diagnóstico y verificar la capacidad actual del sistema de recolección y disposición de aguas servidas, presentando distintas alternativas de solución.

- Etapa 2: ingeniería de detalles de la solución más conveniente, para ser presentada en etapa de ejecución en MDSYF. 

- Etapa 3: formulación del proyecto para el ingreso al sistema nacional de inversiones e informe final, para obtención RS.

Justificación:

Modificaciones de Contrato:

Solicitud Il. Municipalidad de Primavera. Reponer el sistema de tratamiento que se encuentra no operativo.

EL proceso de recepción de ofertas de la licitación pública quedó desierta y caducó la RS de la iniciativa. Por tanto,

retrocede a etapa de formulación por Aguas Magallanes (AMA) para reevaluación.

 % Avance Financiero: 0%

Aguas Magallanes

Aguas Magallanes

-

Resolución que aprueba: Monto Modificado:

1. FORMULACIÓN ELABORACION PROYECTOS

No Inicia

Tipo de Financiamiento:0

Fecha término Contrato: No Inicia

Plazo Original - Modificado:

-- -- --

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°2. HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO

40032187-0

Comuna: Primavera 

Beneficiario: 795 personas 

Nudo Crítico de Avance: a la espera de recepcionar el perfil actualizado por Aguas Magallanes para el ingreso a

evaluación MDSyF. Gestiones pendientes o realizadas:  correos y reuniones con la Unidad Técnica (AMA).

Diseño

 Hito de Avance:


