
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.:

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1: Modificación de plazo 19/08/2023 09/09/2023

La ejecución finaliza en 20.10.23. El Proyecto se encuentra terminado con recepción definitiva. La garantía se encuentra 

vigente hasta el 24.01.2024, mediante boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

No se presentan nudos críticos al presente reporte.

Resolución Exenta (G.R.) Nº 238 /2023

Fecha Término Contrato:21/04/2023 20/10/2023

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN CIERRE CONTRATO

$286.567 Tipo de Financiamiento: FNDR

UTP Inersa Navitas.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°16. REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS VILLA TEHUELCHE, LAGUNA BLANCA.

REPOSICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS VILLA TEHUELCHE, LAGUNA BLANCA.

40045157-0

Comuna: Laguna Blanca

Energía, autogeneración Beneficiarios: 274 personas

Prioridad Sr. Gobernador Regional 

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución

Justificación:

En la actualidad en la localidad de Villa Tehuelches vive una situación de emergencia, debido a fallas en el funcionamiento de los grupos electrógenos que

abastecen de energía eléctrica a la localidad. el suministro de energía eléctrica es un servicio de primera necesidad para la localidad de Villa Tehuelches,

considerando que la falta de éste afecta de manera directa el desarrollo de la vida diaria de sus habitantes. los grupos electrógenos existentes presentan una data

de alrededor de 8 años, operando alrededor o en promedio 24 horas diarias alternadamente durante todo el año. estos equipos se encuentran en mal estado,

inclusive con fecha 22.07.2022 el municipio, presentó informe en donde dan de bajas a los grupos electrógenos, lo que se traduce en importante deterioro en la

calidad de vida de los habitantes y altos costos en arriendo y operación de equipos. 

Res. Ex. (G.R.) N° 519/2023 --

 % Avance Financiero:100% 100%

Descripción:

Se consulta por la reposición de dos grupos electrógenos de 200 KVA y un tablero de transferencia automática para el suministro de energía eléctrica de la villa

tehuelche.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato


