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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION

1. INTRODUCCION

UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 28 de febrero del 2024, de
todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de Division de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica' y/o

Divisién Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

¢ Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
¢ Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodolégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infraestructura y Equipamiento, y Adquisicién de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Otros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar seguimiento de la ejecucion hasta la liquidacién del contrato.
2 Division Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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omisON
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

2. RESULTADO DE AVANCE

21.

ESTADO DE AVANCE, NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O REALIZADAS.

A continuacién, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance, Nudos y Gestiones

o TIPOLOGIA % AVANCE | %  AVANCE | DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE | NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
N" | COMUNA INICIATIVA NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE Fisico FINANCIERO | TECNICO PENDIENTES O REALIZADAS
Se man’tlene s.u sp~enS|on de plazo de la Nudo Critico de Avance: aprobacién de
EJECUCION consultoria de disefio en la Etapa 3 (total 4 modificacion de Cauce en la DGA. Gestiones
Punta 1. Servicios | CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS . etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS . . X
1 - 4. EJECUCION OBRAS/ 73% 72% e pendientes o realizadas: se entrega
Arenas Basicos SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS ; que implican procesos a terceros como la o -
CONSULTORIA s . ... .| autorizacion de representacion a la empresa
aprobacion DGA modificacion de cauce, y andlisis adiudicada. para agilizar tramites
de pertinencia ambiental en el SEA. ! P 9 '
EL proceso de recepcion de ofertas de la licitacion Nudo prltlco de Avance: .a la espera de
iblica queds desierto v caducé la RS de la recepcionar el perfil actualizado por Aguas
. 1. Servicios | HABILITACION Y MEJ. DE SIST. RECOLECCION Y . ELABORACION p . q y Magallanes para el ingreso a evaluacion
2 | Primavera | _, . 1. FORMULACION 0% 0% iniciativa. Por tanto, retrocede a etapa de . f )
Basicos TRATAMIENTO DE AA. SS. C. SOMBRERO PROYECTOS " MDSyF. Gestiones pendientes o realizadas:
formulacién por Aguas Magallanes (AMA) para ) ) .
- correos y reuniones con la Unidad Técnica
reevaluacion.
(AMA).
En Red Tercario se sigue en la instalacion de
Punta 1. Servicios | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR . EJECUCION matrices. S? estd trabajando en la elaboracion de Elaboracion de presupuestos para obras
3 Arenas Basicos ANDINO. PUNTA ARENAS 4. EJECUCION OBRAS/ 70% 100% mandatos junto con Gasco y Asesores del adicionales
' CONSULTORIA Proyecto, para la obtencion de las servidumbres '
de paso.
2.
. Se realiza la recepcion provisoria con ) . . "
4 Punta Infraestructura | CONSERVACION SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49- 4. EJECUCION RECEPCION 100% 97% observaciones, y acta de recepcion definitiva el 28 JV lUn|dad 21 requiere intervencién en
Arenas y 59, P. ARENAS PROVISORIA cubierta.
_— de febrero de 2024.
Equipamiento
Punta I2n.fraestructura CONSERVACION CIERROS PERMETRALES EX EJECUCION Elesp rzie?g)Rji"qu;(/);a ig;gﬁolrzo(:lnggztﬁz;: No se presentan nudos criticos al presente
2 i HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P.|4.EJECUCION | OBRAS/ 97% 97% 31 0128 2o oot Iayrece Ci{,m e o rtep P
Y | ARENAS CONSULTORIA 1o, 58 9 peon p porte.
Equipamiento observaciones.
1. Servicios | REPOSICION DE LUMINARIAS  ALUMBRADO <, | ELABORACION 0 0 ” — Asesoria juridica para la elaboracion de
6 | Natales Basicos PUBLICO PUERTO NATALES 3. CONTRATACION BASES 0% 0% En confeccién de bases administrativas. bases
1. Servicios | REPOSICION SISTEMA DE GENERACION DIESEL . EVALUACION 0 0 ” : , Adecuacion de la sala de maquinas para la
7| Natales | g cicos PUERTO EDEN 1 FORMULACION | ¢ 5 10economica | 2% 0% Elaboracion perfil para ingresar a MDSyF instalacion de los generadores.
Informe del Estado de Iniciativas de Inversion — Unidad Técnica del Gobierno Regional 4
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TRANSPORTES
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

o TIPOLOGIA % AVANCE | %  AVANCE | DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE [ NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
A INICIATIVA MO e SRS SRS Al Fisico FINANCIERO | TECNICO PENDIENTES O REALIZADAS
Ejecutados 2 tramos de 4 (sector 2 y 3) | Retrasos por diferencias de criterios juridicos
Punta 1 Senicios | CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO ) EJECUCION corre§pond|entea la sectorizacion dgl' proyecto. gntre Eq?lmag y GORE respectg Ia' la
8 Arenas Basicos PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO 4. EJECUCION OBRAS/ 50% 43% Pendiente Sector 1y Sector 4 (subdividido en 4 | intervencion en terrenos  subdivididos
CONSULTORIA tramos): Servidumbres pendiente de definicién de | mediante "acciones y derechos" para
responsable (empresa o GORE). extension de redes.
- Contrato de Adquisicion de materiales para Se estd evaluando alleraiiva  de
- . ; EJECUCION i 4 : P contenedores insonorizados como alternativa
9 | Natales 1. Servicios | REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE 4. EJECUCION OBRAS/ 319 879 fundaciones, se encuentra Recepcionado. ala sala de maquinas
Basicos ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES ’ ; ° ° - Contratacién Mano de Obra para fundaciones. 4 y .
CONSULTORIA ) . Retraso en pagos al Contratista.
Trabajos terminados. - o
Multiples licitaciones para completar la obra
I2n.fraestructura CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE EJECUCION Ejecucion Etapa 3.3C de 4. Permisos Sectoriales | No se presentan nudos criticos al presente
10 | Porvenir A 4. EJECUCION OBRAS/ 80% 73% - ' '
éqmpamiento RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO CONSULTORIA en Tramite. reporte.
2 EJECUCION Ejecucion de Etapa N° 3.1.b tramitacion Permisos | >¢_2PTueba ampliacion de plazo de a
Punta Infraestructura | CONSTRUCCION ~ CENTRO  DE  GESTION . y , .p . ) L Consultoria por depender el producto
11 . 4. EJECUCION OBRAS/ 60% 40% Ambientales Mixtos y Etapa 4 ingenieria de o ) L
Arenas y RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES . (tramitacion permisos) de ofros servicios
A CONSULTORIA detalles. L
Equipamiento publicos.
I2n.fraestructura ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INVUEBLE PARA m;;zg:rf c?):wi:rsvzecriaé: Z;J?:;tjéligoy(;f;odﬁ Terminar el proyecto de Conservacion del
12 | Natales FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, | 4. EJECUCION OTROS 83% 84% i ; P ) proy
y . continuidad con la compra de equipos que se | inmueble.
A PUERTO EDEN .
Equipamiento encuentra pendiente.
2.
Infraestructura | ADQUISICION EMBARCACION APOYO LOGISTICO : N ) - "
13 | Natales y Y DE EXTINCION DE INCENDIOS PUERTO EDEN 1. FORMULACION | ANALISIS MDSYF | 0% 0% A la espera de resultado de evaluacion DPIR. A la espera de resultado de evaluacion DPIR.
Equipamiento
Los materiales se estan acopiando en la
explanada del terminal portuario. Conforme a
ello, se suscribid Contrato de Arriendo con la
- Empresa Portuaria Austral, administradora
2 Por completarse la enirega de suministros de del terminal portuario para almacenamiento
Infraestructura | REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR . EJECUCION maderas y materiales de consiruccion. Se efectia | o materiales.
14 | Natales . 4. EJECUCION OBRAS/ 10% 13% un primer proceso de licitacién publica para la )
y ALTO PUERTO EDEN : " . | No  obstante, la  capacidad de
S CONSULTORIA contratacion de mano de obra que se declard ) . L
Equipamiento . almacenamiento esta al limite de su
desierto. )
capacidad.
Retraso en pagos al Contratista
Pendiente segundo llamado a licitacion de
mano de obra.
2. EJECUCION Por completarse la entrega de suministros de | Se encuentra pendiente la adquisicion de
15 | Natales Infraestructura | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS 4. EJECUCION OBRAS/ 559 549 ma?delras 3 Se encuentra en proceso de | postes de C|pr.es que no se adjudicaron en e
y INFANTILES, PUERTO EDEN ; adjudicacion de la mano de obra para la | proceso anterior.
A CONSULTORIA - : . -~ o
Equipamiento construccion de cubiertas y armado de juegos. Multiples licitaciones para completar la obra.
Informe del Estado de Iniciativas de Inversién - Unidad Técnica del Gobierno Regional 5




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

omisON

TRANSPORTES
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

o TIPOLOGIA % AVANCE | %  AVANCE | DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE [ NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
A INICIATIVA MO e SRS SRS Al Fisico FINANCIERO | TECNICO PENDIENTES O REALIZADAS
La ejecucion finaliza en 20.10.23. El Proyecto se
. i . encuentra terminado con recepcion definitiva. La "
16 Ié?f::: |133 Sici:rvmos ;I_E:'\IOS/LCION GRUPOS ELECTROGENOS LAGUNA 4. EJECUCION gICI)E'\Il?TR:ATO 100% 100% garantia se encuentra vigente hasta el :\leoos:epresentan nudos criticos al presente
24.01.2024, mediante boleta de garantia de fiel y porte.
oportuno cumplimiento de contrato.
2 Obras terminadas y en operacion. Considera un
Infraestructura | ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION . . ) o - N L .
17 | Natales y WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN 4. EJECUCION OPERACION 100% 0% Zg;v;mo por un afio con término en noviembre de | Retraso en pagos al Contratista.
Equipamiento '
Iniciativa aprobada por el H. Consejo Regional
10,7,2023 Mociéon N°091, por un monto de | No se presentan nudos criticos al presente
- M$3.569.387 en proceso de Contratacion, es | reporte.
Punta 1. Servicios | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL 0OJO ; 0 ) . ) : . N
18 Arenas Basicos BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, PUNTA ARENAS 3. CONTRATACION | CONTRATO 0% 0% decir, se rewsar gon’vgn|o dg subIS|d.|o, entre | Se espera. contar 'con AS|gnac!<?n
empresa, asesoria juridica, unidad técnica, entre | Presupuestaria para envio a TR Resolucion
otros, para la firma de esta programada en marzo | que Aprueba Convenio.
2024.
Con acuerdo entre las partes se posterga la
- EJECUCION transferencia del subsidio a la empresa
19 | Natales égsicfimm gﬁgﬁ;ﬁ%ﬂgg;ﬁgg&cﬁSETF:EEQL RUTA| 4 EsECUCION | OBRASY 78% 0% Obras en ejecucion. Edelmag, por falta de disponibilidad
’ CONSULTORIA presupuestaria, segun Certificado DIPIR
n°094 de fecha 02/11/2023.
o , , Mientras no haya claridad de la Glosa 06,a)
oua |1 Senies | AMPLACION RED DE AGUA POTABLE Y £ PEDIENTE PARA :'2::;:?/ ;’J”Ztss dii:::l'r: ':re:pifstaRzi:?:: se considera agregar a esta Iniciativa los
20 o ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, PUNTA | 1. FORMULACION 0% 0% ) ) q g ’g g ... | arranques de Pampa Redonda Bajo, lo que
Arenas Basicos MDS Después de eso se presentara a evaluacién de | .~ " I
ARENAS MDSVE implicara un retraso en la formulacion.
yr- Baja capacidad de formulacion AMA.
. Licitacion por Aguas Magallanes publicada a ”
Punta 1. Servicios | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO . S 0 o . No se presentan nudos criticos al presente
2" prenas | Basicos SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS | > CONTRATACION | Licitacion 0% 0% mediados de febrero, con plazo esperado de | o
adjudicacion a mediados de abril 2024.
3 Oms .|DASNOSTICO  SOCIOAVBIENTAL _PARA ELABORACION st pero 55 st 1a zspom. do | poyecioyroducos usengobe Syt
22 | Natales | > IMPLEMENTACION ~ DE  INFRAESTRUCTURA, | 1. FORMULACION 0% 0% plena, p P proyeciay practicios que engloba &1 proyece,
Estudios PUERTO EDEN PROYECTOS definiciones para el proyecto de la|ya que requiere de Consulta Indigena,
Minihidrocentral de Puerto Edén. Evaluacion Ambiental y Disefio.
Punt: 1. Servicios CONSTRUCCION  ELECTRIFICACION  RURAL lIJErlmrT:(o)tne:IO S;OS:\;;T;: (;:Oe lae:;zlag;eiz;eggﬁelz No se presentan nudos criticos al presente
23 A:J na B.’ i SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - | 3. CONTRATACION | CONTRATO 0% 0% obtencién de Ia Ré A IZ espera de fima de | re ortep P
enas | Basicos 19 PUNTA ARENAS \ ‘ g porte.
convenio.
2. Adjudicada parcialmente licitacion 1609-13-LE23.
Punta Infraestructura | ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. - . 0 Se envia a DPIR para reevaluar ampliacion de - .
24 Arenas y GOBIERNO REGIONAL 4. EJECUCION OTROS 80% 86% compra de equipos v de 8 cual se reite A la espera de asignacion presupuestaria.
Equipamiento aprobacion quedando en M$ 52.113.
Informe del Estado de Iniciativas de Inversién - Unidad Técnica del Gobierno Regional 6
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TRANSPORTES
SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL

o TIPOLOGIA % AVANCE | %  AVANCE | DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE [ NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES
A INICIATIVA MO e SRS SRS Al Fisico FINANCIERO | TECNICO PENDIENTES O REALIZADAS
Punta 3. Otros PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VIVIENDAS . 0 o Se encuentra en elaboracion el Convenio de . )
25| prenas | Programas | SECTORES PERIURBANOS, PUNTA ARENAS R ]| CONTRATO 0% 0% Mandato para su firma en el mes de marzo. Ala espera de asignacion presupuestaria
De acuerdo con Of. Ord. N° 224/2024, de fecha
20.02.2024 del Ministerio de Energia, que informa
sobre modificacion en la Ley General de Servicios
ENVO A DPR Eléctricos y su efecto en la formulacién y ejecucién
2% Punta 1. Servicios | INSTALACION ~ SISTEMAS  AUTOGENERACION 1 FORMULACION | PARA  INGRESO | 0% 0 de proyectos de electrificacion rural, mediante | No se presentan nudos criticos al presente
Arenas Basicos RUTA 9 SUR KM 37,5 - 52 PUNTA ARENAS ’ SNI ° ° extension de redes eléctricas y financiados con | reporte.
o recursos del FNDR, se procedera a reevaluar la
alternativa de extension de red sector sur.
2. .
27 Punta Infraesiructura | CONSERVACION  SEDE  SOCIAL JUNTA DE | 2. BN ™ DECRETO 0% 0% 2§n§l;lcsr?2tralaenR’:arsooclics:?énde d?mfjeﬁ:fzig:ciz: A la espera de asignacion presupuestaria
Arenas y VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS | PRESUPUESTARIA | CONTRALORIA ° ° . P 9 presup '
S Presupuestaria del proyecto.
Equipamiento
2.
HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION EX - I .
gg | Punta | Infraestiuctura | e ral REGIONAL, DR. LAUTARO NAVARRO, | 3. CONTRATACION | ERABORACION 1 o 0% En preparacion bases adminisirativas y t6cnicas | o . ocoera de asignacion presupuestaria.
Arenas y BASES para licitacion
A PUNTA ARENAS
Equipamiento
Informe del Estado de Iniciativas de Inversién - Unidad Técnica del Gobierno Regional 7




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

2.2. CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de veintiocho (28) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

= 1. FORMULACION

m2. IDENT. PRESUPUESTARIA
m 3. CONTRATACION

m 4. EJECUCION

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacion, se presentan el total de éstas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna

Porvenir n
Primavera n
Laguna Blanca n

m 1. Servicios Basicos ~ ® 2. Infraestructura y Equipamiento ~ m 3. Otros - Programas = 3. Otros - Estudios

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.

Informe del Estado de Iniciativas de Inversion — Unidad Técnica del Gobierno Regional 8
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2.3.  PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 71%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 73%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta

a continuacion:
Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2024 - DIT

m % AVANCE FiSICO

100%  g79, 100% 100%

N° 1 3 4 5 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 24

m % AVANCE FINANCIERO

100% o79  o79, 100%
86%

0% 0%

10 11 12 14 15 16 17 19 24

NOMBRE DE LA INICIATIVA
CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS
CONSERVACION SEDES SOCIALES U.V. 21-48-49-59, P. ARENAS
CONSERVACION CIERROS PERIMETRALES EX HOSPITAL Y FACHADA ESC. ARTURO PRAT, P. ARENAS
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO
REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO
EDEN
REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN
CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN
REPOSICION GRUPOS ELECTROGENOS LAGUNA BLANCA
ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL RUTA 9 NORTE - CRUCE RUTA 250 CH, NATALES
ADQUISICION INSTRUMENTOS Y EQUIPOS U.T. GOBIERNO REGIONAL
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En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversién publica en desarrollo por parte de la Divisién de
Infraestructura y Transportes (DIT), ademas de sus porcentajes de avance fisico —financiero, su estado de avance, sus
nudos y gestiones.

En conclusién, el estado de avance global es el siguiente:

CANTIDAD DE INICIATIVAS PORCENTAJE FISICO PORCENTAJE FINANCIERO | NUDOS Y GESTIONES
28 1% 73 % 14

La Division de Infraestructura y Transportes, como Unidad Técnica del Gobierno Regional cuenta, a la fecha, con una
cartera de inversiones conformada por 28 iniciativas por un total de M$ 21.109.505, en distintas etapas de avance.

Los Contratos vigentes alcanzan los M$ 6.137.024, con una ejecucion financiera a la fecha de M$ 4.508.556. (73%)

Se encuentran pendientes varias iniciativas por retrasos en la identificacion presupuestaria de los recursos, para
proceder a su Licitacion — Contratacion.

No se incluyen en este informe, por encontrarse en etapas previas de reformulacion.

APR Loteos Los Cisnes y Selknam de la Comuna Porvenir.
Alcantarillado y PTAS de Villa Punta Delgada, Comuna San Gregorio.
APR Villa Carifio y Colonia Isabel Riquelme, Comuna Natales.

4. ANEXOS DIGITALES

PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)

Informe del Estado de Iniciativas de Inversion - Unidad Técnica del Gobierno Regional 10



