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Adenda N°1: Modificación plazos 

Contrato C3 Los Robles
01/12/2023 30/01/2024

Por completarse la entrega de sumnistros de maderas y materiales de construcción. Se efectúa un primer proceso de 

licitación pública para la contratación de mano de obra que se declaró desierto. 

Los materiales se están acopiando en la explanada del terminal portuario. Conforme a ello, se suscribió Contrato de 

Arriendo con la Empresa Portuaria Austral, administradora del terminal portuario para almacenamiento de materiales.

No obstante, la capacidad de almacenamiento esta al límite de su capacidad. 

Pendiente segundo llamado a licitación de mano de obra.

Retraso en pagos al Contratista

Res. Ex. (GR) N° 552 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N°  553 del 14.09.2023, Res. Ex. (GR) N°  554 del 14.09.2023 y 

Res. Ex. (GR) N°  555 del 14.09.2023

06/09/2023 Fecha Término Contrato: 01/05/2024

 Hito de Avance:4. EJECUCIÓN
EJECUCION OBRAS/ 

CONSULTORÍA

$533.284 Tipo de Financiamiento: PROVISIÓN

Varios contratos.

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°14. REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO EDÉN

REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN PASARELAS PEATONALES SECTO ALTO, PUERTO EDÉN

40036441-0

Comuna: Natales

Transporte – Vialidad peatonal Beneficiarios: 137 personas

Plan de Desarrollo Zonas Rezagadas en materia social, de Puerto Edén

División de Infraestructura y Transportes

Ejecución. 

Justificación:

Las pasarelas del sector alto de Puerto Edén son utilizadas por los pobladores del sector norte para acceder al barrio cívico, donde se encuentran los principales

servicios públicos, principalmente el Jardín Infantil, la Escuela y la Posta de Salud Rural, y por los operadores de los sistemas de agua potable, televisión y

telecomunicaciones cuyas instalaciones se encuentran en este sector.

Los agentes ambientales, en combinación con el transito habitual y progresivo, sumado a un casi nulo mantenimiento de esta estructura, de vital necesidad para

la conexión interna del poblado, han hecho peligrosa y en partes intransitable las actuales pasarelas.

Res Ex. (GR) N° 716/2023 --

 % Avance Financiero:10% 13%

Descripción:

La iniciativa considera la reposición de las pasarelas peatonales del sector alto de Puerto Edén, con el mismo estándar de las pasarelas del borde costero. El

nuevo trazado de los circuitos permitirá cumplir con la normativa de accesibilidad universal, ampliando la cobertura al sector de caleta Malacca, donde se

proyectan obras en el marco del Plan de Desarrollo de Puerto Edén. Se consulta la construcción de 2.041 mts de pasarelas nuevas y el mejoramiento y

nivelación de 118 mts.

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato


