
Nombre:

Código BIP:

Etapa S.N.I.: Diseño

Sector:

Origen:

Unidad Técnica:

Ejecutor:

Aprobación Contrato:

Monto del Contrato M$:

Fecha Inicio Contrato: 

Etapa actual Iniciativa:

Estado actual Iniciativa:

Nudos críticos y/o gestiones

pendientes o realizadas:

% Avance Físico:

Materia:

Adenda N° 1. Modificación

plazos del contrato.
24/05/2022 28/02/2024

Modificación de Plazo 28/02/2024 28/05/2024

Se encuentra pendiente la aprobación de ampliación de plazo de la Consultoría por depender el producto (tramitación permisos)

de otros servicios públicos. Adenda en revisión.

4. EJECUCIÓN  Hito de Avance: EJECUCION OBRAS/ CONSULTORÍA

Pendiente (Adenda en revisión). (Of. Nº 

14/2024) 
--

Resolución que aprueba: Monto Modificado: Plazo Original - Modificado:

Modificaciones de Contrato

60%  % Avance Financiero: 40%

Ejecución de Etapa N° 3.1.b  tramitación Permisos Ambientales Mixtos y Etapa 4 ingeniería de detalles. 

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

N°11. CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, MAGALLANES

30386072-0

Comuna: Punta Arenas

Recursos Naturales y Medio Ambiente Beneficiarios: 124.067 personas

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas

División de Infraestructura y Transportes

Unión Temporal de Proveedores entre las Empresas Idom S.A e Ingam Ltda.	

Res. Ex. (G.R.) Nº 234/2020 del 25.11.2020

03/02/2021 Fecha Término Contrato: 28/02/2024

Tipo de Financiamiento:457.781 FNDR

El actual manejo de residuos sólidos en la comuna de Punta Arenas contraviene exigencias de disposición final establecidas en el DS 189. El actual vertedero

cumplirá su vida útil, por lo que se debe implementar una infraestructura que cumpla con la normativa sanitaria vigente, además, no existe infraestructura que

permita recuperar los materiales valorizables, perdiendo la oportunidad de reducir la disposición de residuos en relleno sanitario y agregar valor a los materiales

que aun poseen vida útil, lo que dificulta el avance hacia el modelo de economía circular que aporta a la adaptación del cambio climático. Esta iniciativa identifica

más de 124.000 potenciales beneficiarios directos, permitiendo dar solución integral al manejo y disposición final de residuos sólidos domiciliarios,

compatibilizando las acciones de fomento al reciclaje y minimización de residuos en conformidad al concepto de economía circular.

Descripción:

Desarrollar el diseño de ingeniería del centro de gestión de residuos sólidos de Magallanes en un terreno seleccionado por llamado público que cumple con los

requisitos normativos del DS 189/2005, ubicado a 18 km al sur-oeste de la ciudad de punta arenas. prestando el servicio de disposición final de los residuos

sólidos domiciliarios a todas las comunas de la provincia, es decir: punta arenas, rio Verde, San Gregorio, Laguna Blanca y Cabo de Hornos. Se contemplan los

diseños para la construcción, operación y la respectiva etapa de cierre y abandono de la instalación, una vez terminada su vida útil. las actividades del diseño

comprenden: los diseño de arquitectura e ingeniería; evaluación de impacto ambiental; tramitación y autorización de los PAS (Permisos Ambientales

Sectoriales), el diseño del proyecto contempla, además, infraestructura para el pre-tratamiento y almacenamiento temporal de las fracciones valorizables, celdas

de disposición final, sistema de conducción y tratamiento de lixiviados, sistema tratamiento biogás, zona de lavado de camiones, infraestructura para el personal,

taller de mantenimiento, bodega RESPEL. 

Justificación:

Res. Ex. (G.R) N° 40/2021 --


