INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE
INVERSION
UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
2025



DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

CONTENIDO
1. INTRODUCCION .....oooooooooceevveeiiss s 3
2. RESULTADO DE AVANCGE ..ottt s 4
2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL.........cooiiiiricirsete e 4
2.2.  CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNAL. .........ccoommiiremrrrrrereeessssssieinrnnnnns 10
2.3.  PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION ........ccooommrrrrrrrrrririerre 11
24, HITOS RELEVANTES ..ottt 12
2.5, NUDOS CRIITICOS .....oiirrrrrvveoessssseessssissssss s sessssssssss s sssssssssassssssssssssssssssssssssssss s 13
3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS .......cossmrerrerveeormisssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 14
4. ANEXOS DIGITALES ..o 14
e PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL) ..ccviiiiiiiiiisieiscsrseeeee e 14
e  FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL) .....ovoviriieiiineireireinrineiseiseiseiseisesssessssessssssesnenees 14
N° INFORME ELABORADO APROBADO PUBLICADO

2 13.03.2025 17.03.2025 18.03.2025




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION
UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

1. INTRODUCCION

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo general informar el estado de avance al 28 de febrero del 2025, de
todas aquellas iniciativas en desarrollo a cargo de la Divisién de Infraestructura y Transportes como Unidad Técnica'

y/o Divisién Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
¢ Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.
e Mostrar los hitos mas relevantes de los proyectos en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodoldégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infragstructura y Equipamiento, y Adquisicién de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Oftros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar sequimiento de la ejecucién hasta la liquidacion del contrato.
2 Divisién Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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RESULTADO DE AVANCE

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuacién, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

Punta
Arenas

CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE
AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA
ARENAS

HITO DE AVANCE

% AVANCE
Fisico

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO

4. EJECUCION

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

76%

2%

Se mantiene suspension de plazo de la consultoria de
disefio en la Etapa 3 (total 4 etapas), ya que se debe
obtener el RATE con RS que implican procesos a terceros
como la aprobacion DGA modificacién de cauce. Se
resuelve no ingreso a Evaluacion Ambiental (SEA).

2 | Primavera

HABILITACION Y ~MEJ. DE  SIST.
RECOLECCIONY TRATAMIENTO DE AA. SS.
C. SOMBRERO

3. CONTRATACION

REEVALUACION
INICIATIVA

0%

0%

MDSyF emite RS con fecha 19.11.2024. Oficio Ord.
N°268 AC del 18,12,2024 informa aprobacion del CORE
por incremento de M$ 60.446. Se firmd Convenio
Mandato Complementario, en proceso de revision de las
Bases de Licitacion.

Punta
Arenas

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

4. EJECUCION

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

100%

100%

El proyecto original se encuentra 100% ejecutado. Se
realiza reevaluacion del proyecto por aumento de obras y
obras extraordinarias requeridas producto de la
identificacién de nuevos beneficiarios, los que fueron
incorporados en ésta, obteniendo la Recomendacion
Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia con fecha 23.09.2024 y la aprobacion del H.
Consejo Regional de la mocion N°227 tomada en la 28°
Sesion Ordinaria de 11.11.2024. Adenda de Convenio
firmada. Pendiente asignacion presupuestaria 2025 para
envio a Contraloria a tramite TR.
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4 Natales

REPOSICION DE LUMINARIAS ALUMBRADO
PUBLICO PUERTO NATALES

HITO DE AVANCE

% AVANCE
Fisico

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO

3. CONTRATACION

LICITACION

0%

0%

Se publica licitacion ID: 1609-39-LR24, se realiza visita a
terreno con fecha 11.12.2024 y se responden consultas
en foro inverso de Portal de compras publicas. Fecha de
cierre de recepcion de la oferta: 06-02-2025. Con fecha
12.02.2025 se aprueba Resolucion Ex. (G.R.) N°83 que
designé Comision Evaluadora de las Ofertas y se efectua
Informe de Admisibilidad Administrativa y Técnica de la
Licitacion Publica con fecha 28.02.2025 por la Comision
Evaluadora.

5 Natales

REPOSICION SISTEMA DE GENERACION
DIESEL PUERTO EDEN

1. FORMULACION

ELABORACION
BASES

0%

0%

Se trabaja en preparacién de bases administrativas y
técnicas para licitacion de la iniciativa, atendiendo mejora
tecnolégica en formato contenedor que elimina requisitos
estructurales de la sala de maquinas.

Punta
Arenas

CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO
PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

4. EJECUCION

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

65%

92%

Ejecutados en su totalidad 3 sectores del proyecto (Sector
N°2, N°3 y N°4). Pendiente de ejecucion el Sector 1-
Reserva Forestal (servidumbre de paso en tramitacion de
inscripcion).

7 Natales

REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
COMBUSTIBLES

4. EJECUCION

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

31%

26%

Alicitar en el primer trimestre del afio 2025. Se encuentra
en proceso de ajuste de disefio previo a realizar
cotizaciones correspondientes a la estructura. Se acuerda
con MDSyF ingreso a reevaluacién para admitir la
alternativa seleccionada por cambios tecnoldgicos de los
equipos generadores.

8 Porvenir

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

4. EJECUCION

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

92%

92%

Se ha aprobado la Adenda N°8 del Contrato de
Consultoria de Disefio - RES. EX. (GR) N°48/2025,
correspondiente al proyecto "Construccion Centro de
Gestion de Residuos Sélidos, Tierra del Fuego", lo que
permite avanzar en el desarrollo de la etapa 4 y final que
involucra la preparacion y formulacién del proyecto para
ejecucion y aprobacion ante el MDS&F.
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PUERTO EDEN

N % AVANCE | % AVANCE , .
_ ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE FisIco FINANCIERO DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO
Se actualizé documento de garantia de fiel y oportuno
) EJECUCION cumplimiento del contrato, sin embargo, se encuentra
9 Punta | CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION 4. EJECUCION OBRAS/ 40% 36% pendiente la regularizacién del mismo, debido a la
Arenas | RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES ' i ° ° necesidad de complementar antecedentes hidricos, lo
CONSULTORIA o .
que modificara orden y cantidad de productos y plazos de
ejecucion.
) Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE ) habilitacion / conservaciéon del inmueble para dar
10 | Natales |PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 4. EJECUCION OTROS 79% 79% continuidad con la compra de equipos que se encuentra
PUBLICOS, PUERTO EDEN pendiente. Se formulara iniciativa de conservacion para la
habilitacion del recinto.
Enviado a evaluaciéon DPIR por Memo (DIT) N° 14 del
22.01.2024. Por oficio Ord (DPIR) 754 del 22.07.2024 se
: - informa aprobacién sin observaciones de la iniciativa. En
ADQUISICION  EMBARCACION  APOYO o AN iy
- . ELABORACION 0 0 confeccion bases de licitacion. Resolucion Ex. (G.R.)
11 | Natales [LOGISTICOY DE EXTINCIONDE INCENDIOS| 3. CONTRATACION BASES 0% 0% 1233 del 30.12 2024 establece funciones DIT - DPIR. Con

fecha 28.2.2025 DPIR informa tramitacion de la
Resolucién Ex. (DPIR) N° 28 donde se identifican los
recursos para la iniciativa.
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12

Natales

REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS
SECTOR ALTO PUERTO EDEN

HITO DE AVANCE

% AVANCE
Fisico

% AVANCE
FINANCIERO

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO

4. EJECUCION

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

49%

35%

Se mantienen vigentes los contratos de Servicio de
Bodeguero, de arriendo de area de Almacenamiento,
servicios de Asesoria a la Inspeccion Técnica y de
Replanteo Trazado y Nivelacion.
Se efectud una modificacién al cronograma del proceso
licitatorio, debido a que durante la etapa de evaluacion
técnica se requiri6 que determinados oferentes
subsanaran errores y omisiones formales en sus
propuestas.

Obras adjudicadas por Resolucion Ex. (G.R.) N° 50 del
29.01.2025 y contrados aprobados por Resoluciones Ex.
(G.R.) N°98 UTP Abel Becerra Vidal - N°96 Damary
Espinoza Mufioz - N°99 Fabian Arriagada - N°97 Juan
Gonzalez Aguero E.I.R.L.

13

Natales

CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS
INFANTILES, PUERTO EDEN

4. EJECUCION

EJECUCION
OBRAS/
CONSULTORIA

93%

2%

Mediante Resolucién Ex. (G.R) N°20 del 15.1.2025, se
aprobd una segunda suspension de plazo. Esta medida
fue necesaria debido a un déficit de materiales detectado
para revestimiento de la cubierta de la plaza N°2.

14

Natales

ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y
HABILITACION WIFI COMUNITARIA,
PUERTO EDEN

4. EJECUCION

OPERACION

100%

100%

Obras terminadas y en operacion. Consideré servicio por
un afio con término en noviembre de 2024. Se debid
solicitar a la empresa Ingbell Chile SPA que asumiera los
costos del servicio hasta comienzos del afio 2025.
Pendiente identificacion presupuestaria para el Convenio
de Operacion.

15

Punta
Arenas

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL
0OJO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL,
PUNTA ARENAS

3. CONTRATACION

RESOLUCION
APRUEBA
CONTRATO

0%

0%

Nuevo Convenio firmado con fecha 19.8.2024,
atendiendo las disposiciones de la nueva normativa. Con
fecha 12.02.2025 se obtiene toma de razén de la
Resolucion DIPRES 009. Con fecha 25.2.2025 se recibe
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por
DPIR.
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% AVANCE | % AVANCE , .
_ ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE FisIco FINANCIERO DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO
Iniciativa debe ser reingresada al proceso presupuestario
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y .
16 Punta ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, 1 FORMULACION EXPEDIENTE PARA 0% 0% 2025, formulada como NUEVA. Depera ser reformqlada
Arenas MDS bajo los nuevos RIS (2025). Se esta evaluando un ajuste
PUNTA ARENAS L o
técnico a la iniciativa
Punta CONSTRUCCION SISTEMA DE ) EJECUCION Consultora adjudicada: Hidrosan Ingenieria. Etapa 1
17 Arenas ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA 4. EJECUCION OBRAS/ 42% 38% finalizada y aprobada por la UT. Etapa 2 en desarrollo,
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS CONSULTORIA propuesta de Ingenieria.
) ) Con fecha 25.02.2025, la empresa mediante Carta EEMG
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EJECUCION N°202/2025-G, solicita la recepcién de las obras. Res. Ex.
18 :r zgt:s RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - 4. EJECUCION OBRAS/ 100% 100% (G.R.) N°127 de fecha 04.03.2025, crea "Comision de
CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS CONSULTORIA Recepcion de obras". La visita a terreno se realizara el dia
11.03.2025
) Mediante Oficio E564394-2024 Contraloria Regional
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE inform6 que Representa Resolucibn TR  N°
19 AI\Dr :2?3 VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS,| 3. CONTRATACION CONTRATO 0% 0% 90/13.11.2024, que aprueba convenio de transferencia de
PUNTA ARENAS iniciativa “UMAG- Transferencia regularizacién de
viviendas sectores periurbanos, Punta Arenas”.
En confirmacion factibilidad técnica de la empresa
INSTALACION SISTEMAS eléctrica EDELMAG por extensidn red trifasica hasta km
Punta . . ELABORACION
20 AUTOGENERACION RUTA 9 SUR KM 37,5 -| 1. FORMULACION 0% 0% 24.
AIETER 52 PUNTA ARENAS PROYECTOS Se priorizara la extension de la red incorporandola al
PDZE.
: La obra se encuentra en Proceso de Suspension de Plazo
CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE EJECUCION L v
o1 | PUMd I \ECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA| 4. EJECUCION OBRAS/ 83% 79% de Contrato por Resolucion Ex. (G.R.) N°84, en la que se
Arenas ( retomaran trabajo hasta que se complete el proceso de
ARENAS CONSULTORIA L, o
evaluacion de las modificaciones de contrato.
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ARENAS

. %AVANCE | % AVANCE , .
_ ETAPA ACTUAL HITO DE AVANCE FisIco FINANCIERO DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE TECNICO
Se firma contrato con fecha 10.01.2025 y se protocoliza
ante  Notario Publico con fecha 15.01.2025.
HABILITACION TERRENO Y DEMOLICION La entrega de terreno se realizard una vez que se
22 : unta | Ex "HOSPITAL REGIONAL, DR. LAUTARO| 3. CONTRATACION | TR CONTRATO 0% 0% obtengan todos los permisos sectoriales necesarios para
renas | \AVARRO. PUNTA ARENAS poder empezar la ejecucion de la obra, tal como se indica
’ en Res. TR N108 de 06.11.2024.
Resolucion TR N°12 que aprueba Contrato enviado a
toma de razdn de Contraloria con fecha 21.2.2025
Punta CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ) RECOPILACION En proceso de recopilacion de antecedentes para la
23 Arenas RURAL SECTOR ROBLEDAL, PUNTA| 1.FORMULACION ANTECEDENTES 0% 0% formulacion del perfil, se ha recepcionado por parte de la
ARENAS empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.
Punta CONSTRUCCION ELECTRIFICACION ) RECOPILACION En proceso de recopilacion de antecedentes para la
24 Arenas RURAL SECTOR MONTE VERDE BAJO, 1. FORMULACION ANTECEDENTES 0% 0% formulacién del perfil, se ha recepcionado por parte de la
PUNTA ARENAS empresa Edelmag la factibilidad, presupuesto y disefio.
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION
25 plf; g:t:S RURAL LAS LOICAS, OJO BUENO, PUNTA 1. FORMULACION Eéégggé%%'\l 0% 0% Actualizacion del perfil y sus especificaciones técnicas.
ARENAS
Punta CONSTRUCCION SEDE UNION COMUNAL ) ELABORACION En el desarrollo de la planimetria definitiva de ingenieria,
26 Arenas HERNANDO DE MAGALLANES, PUNTA 1. FORMULACION PROYECTOS 0% 0% actualizacion de planimetria de arquitectura y en

formulacion de perfil para ingreso a MDSyF.




DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA

2.2,  CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de veintiocho (26) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

m 1. FORMULACION
m 3. CONTRATACION
m4. EJECUCION

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacidn, se presentan el total de estas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna

Porvenir -

Primavera

Natales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17

= 1. Servicios Basicos ~ m 2. Infraestructura y Equipamiento ~ m 3. Otros - Programas

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO GE GOBIERNO REGIONAL

PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 73%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 71%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a

continuacién:
Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2024 - DIT
m % AVANCE FiSICO
100% 100% 100%
83%
76%
0% 0% 0% 0%

1 2 3 4 6 7 8 9 0 ™ 12 13 14 15 17 18 19 21 22

H % AVANCE FINANCIERO

100% 100% 100%
92% 92%

79% 79%
2% 72%

36% 35% 38%
26%

1 3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21

N° NOMBRE DE LA INICIATIVA

1 | CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS
3 | CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

6 | CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

7 | REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES
8

9

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

10 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO EDEN

12 | REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN

13 | CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

14 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

17 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

18 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS
21 | CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacion.
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SN
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
SERVICIO GE GOBIERNO REGIONAL

23. HITOS RELEVANTES

[1]. Las obras del proyecto “Construccion Plazas de Juegos Infantiles, Puerto Eden”, exhiben un avance del 93%
estando completamente terminada una de ellas. La segunda se encuentra en su Ultima etapa. Como etapa final
del proyecto, se dara a la ejecucion de refuerzos estructurales estratégicos que permitiran consolidar una
estructura robusta y duradera para sus espacios. Estas obras garantizaran espacios seguros y de calidad para la
recreacion, representando un significativo aporte para Puerto Edén, dotando a las familias de espacios recreativos
y protegidos que contribuiran a mejorar su calidad de vida.

[2]. Se adjudica y contrata la mano de obra para el proyecto de “Reposicién y Ampliacion Pasarelas Sector Alto,
Puerto Edén”. El estado general de las pasarelas es deficiente o muy deficiente, por lo que se plantea la
demolicién de estos tramos y la reposicion total, pero con un nuevo trazado que cumple con la normativa de
accesibilidad universal. Es por ello que se plantea un nuevo circuito de pasarelas que reemplaza al existente y
que se amplia al sector de caleta Malacca, uniendo al Barrio Civico por el Sur con el Barrio Chilote por el Norte.
A fin de facilitar la compresion del proyecto, todo el circuito de pasarelas nuevas se encuentra disefiado en base
a una serie de modulos estandar, los que debidamente combinados dan lugar a cada uno de las 4 rutas/tramos
que conforman los nuevos circuitos de pasarelas con accesibilidad universal.
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24.  NUDOS CRITICOS

Durante el presente mes, se han identificado un total de 10 nudos criticos que afectan el avance de diversas
iniciativas, los cuales corresponden a gestiones tanto de tipologia interna como externa. Estos aspectos requieren
especial atencion para facilitar la toma de decisiones y el apoyo en la gestién por parte de las jefaturas.

e Las gestiones internas involucran tramites administrativos dentro del GORE, u otros actos administrativos, lo que
implica seguimientos mediante correos electronicos, Memorandums u otras.

o Las gestiones externas requieren coordinacién con entidades fuera del GORE, lo que implica la emision de oficios,
reuniones con jefaturas y/o autoridades y otras gestiones con organismos publicos o privados.

¢ No existe informacion adecuada sobre el proceso de identificacion presupuestaria, sin el cual no es posible

continuar con Contratos y Estados de Pago 2025, lo que genera molestia en los contratistas.
¢ Alafecha continiian pendiente pagos a proveedores y Contratistas de Estados de Pago 2024.

A continuacién, se detallan las iniciativas junto con sus respectivos nudos criticos y/o gestiones pendientes o

realizadas:
NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES O i
NOMBRE DE LA INICIATIVA REALIZADAS TIPOLOGIA
CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION /I:\grgtl)'la'lctl:(c))rr]}tinﬁzmer:t(;dgg?gltgninfgr;ac(i::nuze la %nonsljltorgc\s;io;
DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, - . e EXTERNA
PUNTA ARENAS Ccorreo electlro‘nlco y directamente a la DGA con el Ob’jet.IVO de
tener conocimiento del proceso que se encuentra en tramite.
HABILITACION 'Y MEJ. DE SIST.
RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AA. | A la espera de tramitacion presupuestaria y Bases de Licitacion. |  INTERNA
SS. C. SOMBRERO
CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL | Se encuentra a la espera de la Asignacion Presupuestaria, para INTERNA
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS poder ser enviado a CGR a Toma de Razon.
Contrato  suspendido por necesidad de complementar
antecedentes hidrogeoldgicos determinantes para seguir con la
Ingenieria de detalles. La unidad técnica propone alternativas de
solucién en el marco del contrato con la intencion de reactivar su
CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION | desarrollo, prescindiendo de productos que, por el proceso de EXTERNA
RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES evaluacién ambiental, no fueron necesarios de realizar. Sin
embargo, el consultor no acepta la propuesta y se compromete
a entregar justificaciones via oficial durante esta semana.
Independiente de lo anterior, se mantiene intencion de reactivar
contrato por ambas partes.
g i ECLIER P Aln se mantiene pendiente el proceso de conservacion del
INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE | o S INTERNA
SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO EDEN inmueble, para finalizar con el proyecto de habilitacion.
&OFT\EE{L%%CL%NER%AESENDE J=eDe Pendiente Estados de Pago al Contratista. INTERNA
A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni asignacion
ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y | presupuestaria para la operacién de la red wifi comunitaria en
HABILITACION ~ WIFI ~ COMUNITARIA, | Puerto Edén, con cargo al PZR. El Prestador se ha hecho cargo | INTERNA
PUERTO EDEN de dichos costos a solicitud del Sr. Gobernador. Peligra
suspension del servicio.
CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL ge depera flexgendeiJ .Ia Igalrantli dc;a Fiel Qu.mpllrr}le?tohdel
0JO BUENO - CALAFATE - ROBLEDAL, | ~0"venio @ iin d6 cubnr €l plazo desde Su emision a 'a 1echa y | \irepna
PUNTA ARENAS remitir Resqlumon que Aprueba Convenio a Contraloria para
toma de razon.
CISTIION D [Dl2 AEiLs FOTLELE Demoras importantes en respuestas técnicas por parte de Aguas
ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, Magallanes EXTERNA
PUNTA ARENAS '
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE | Se realizara reunion DPIR con UMAG en marzo de este afio a fin
VIVIENDAS SECTORES PERIURBANOS, |de evaluar continuidad de la iniciativa atendiendo a la| EXTERNA
PUNTA ARENAS inseguridad de la continuidad de la ley 20.898
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Se sugiere dar prioridad a la gestion de asignaciones presupuestarias y tramites administrativos internos, para
lo cual se ha realizado seguimiento con DPIR y otras unidades responsables. Asimismo, se recomienda reforzar la
coordinacion con organismos externos mediante oficios y reuniones estratégicas para destrabar aquellas iniciativas
que dependen de decisiones de otras entidades.

3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversién publica en desarrollo por parte de la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT), ademas de sus porcentajes de avance fisico —financiero, su estado de avance, sus
nudos y gestiones.

En conclusién, el estado de avance es el siguiente:

PORCENTAJE
FINANCIERO

(EJECUCION)
26 10 13 73 % 71%

CANTIDAD DE NUDOS Y INICIATIVASEN  PORCENTAJE FiSICO

INICIATIVAS GESTIONES EJECUCION (EJECUCION)

El total de cartera de inversiones conformada por 26 iniciativas (Formulacién, Asignacion Presupuestaria, Contratacion,
Ejecucion y Cierre), se proyecta con un total estimado de M$ 21.694.915, las que se encuentran en distintas etapas
de avance.

No obstante, los Contratos vigentes (en etapa de Contratacién y Ejecucion) alcanzan los M$ 11.343.539, con una
gjecucion financiera a la fecha de M$ 5.000.431

4. ANEXOS DIGITALES

J PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
. FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)



