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INFORME DEL ESTADO DE INICIATIVAS DE INVERSION

1. INTRODUCCION

UNIDAD TECNICA DEL GOBIERNO REGIONAL

Este informe tiene por objetivo presentar el estado de avance al 31 de mayo de 2025 de las iniciativas de inversién
publica bajo responsabilidad de la Division de Infraestructura y Transportes, ya sea como Unidad Técnica® y/o Divisidn

Técnica?.

Por lo anterior, los objetivos especificos del presente informe ejecutivo son los siguientes:

o Informar el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas.
o Informar la Cantidad de iniciativas de inversién publica en desarrollo por etapa, tipologia y comuna.
¢ Informar el porcentaje fisico y financiero de avance para iniciativas en ejecucion.
e Mostrar los hitos mas relevantes de los proyectos en ejecucion.

Para abordar los objetivos planteados en este informe ejecutivo, metodoldégicamente se establecieron tres tipologias
priorizadas de desarrollo, que corresponden a las siguientes;

1. Servicios Basicos: Iniciativas de inversion en las areas de Electrificacion Rural y Alumbrado Publico,
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento Sanitario, Residuos Solidos y Redes de Gas Natural.

2. Infraestructura y Equipos: Iniciativas de inversién en Infragstructura y Equipamiento, y Adquisicién de
Equipos asociados 0 no a obras.

3. Oftros (Subsidios, programas, estudios, entre otros, cuando corresponda).

Es importante destacar que, para efectos del presente reporte, se han estructurado las iniciativas de inversion publica
para facilitar el seguimiento y reporte de las iniciativas asi como la identificacion de nudos en el proceso y estrategias
para su gestion, en cinco (5) Etapas (Figura 1), que comprenden una serie de Hitos de Avance, con distintos niveles
de complejidad técnica, financiera, administrativa, legal, y coordinaciones entre distintas entidades responsables para
su materializacion, desde la Unidad Formuladora, Unidad Evaluadora, Unidad Financiera, Unidad Técnica, entre otros.

Figura 1. Etapas e Hitos de Avance para el desarrollo de Iniciativas de Inversién Publica.
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" Unidad Técnica; Encargada de formular, licitar, contratar y efectuar sequimiento de la ejecucién hasta la liquidacion del contrato.
2 Divisién Técnica; Encargada de coordinar las acciones de la Unidad Técnica mandatada en materias de infraestructura.
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RESULTADO DE AVANCE

2.1. ESTADO DE AVANCE GENERAL

A continuacién, se presenta el listado de iniciativas individualizando el estado de avance, nudos criticos y/o gestiones pendientes o realizadas de todas las iniciativas reportadas:

Tabla 1. Resumen Estado de Avance

MONTO
TOTAL
CONTRATO

(M$)

%
AVANCE
Fisico

MONTO
PAGADO
(M$)

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

ETAPA HITO DE

AVANCE

% AVANCE

N° | COMUNA FINANCIERO

SUBTIPO NOMBRE DE LA INICIATIVA ETAPA ACTUAL

S.N.L

Se mantiene suspension de plazo de la
- canslitan) @3 il en b A 3 finE 9 En espera la Aprobacion de modificacion de Cauces
Punta CONSTRUCCION SISTEMA ) EJECUCION etapas), ya que se debe obtener el RATE con RS en la DGA la Consultora dio respuesta a la sequnda
Arenas Saneamiento | Disefio | RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS | 4. EJECUCION OBRAS/ 76% | que implican procesos a terceros como la ronda de bbsewaciones Se in?orma a Jefatgra la 286.877 207.125 72%
SECTOR SUR, PUNTA ARENAS CONSULTORIA aprobacion DGA modificacion de cauce. Se situacion '
resuelve no ingreso a Evaluacion Ambiental '
(SEA).
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE )
. . - SISTEMA RECOLECCION Y 3. o Ultimo proceso de revision de Bases previo a 5
Primavera | Saneamiento | Disefio TRATAMIENTO DE AA. SS. C.|CONTRATACION LICITACION 0% licitacion. No se presentan nudos. 0 0 0%
SOMBRERO
- El proyecto original se encuentra 100%
CONSTRUCCION RED DE GAS - ; ) ) o y ) .
:unta Gas Natural | Ejecucion | NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA | 4. EJECUCION REEVALUACION 100% ejecutado.OSe firma Convenio de Subsidio | La Reso!uplonTomadeRazongueapmgba(?pnvemo 2619531 | 2619531 100%
renas ARENAS INICIATIVA Adenda N° 2 en la cual se aumenta a 500 | de Subsidio se encuentra pendiente de visacion.
i beneficiarios.
REPOSICION ~ DE  LUMINARIAS 3 Se responden observaciones de contraloria y se
Natales | Electrificacion | Ejecucion | ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO CONTRATACION TR BASES 0% envian a jefatura y juridico para su revision y | Respuesta de juridico para tramitacion a contraloria. 0 0 0%
NATALES observaciones.
: Se declara desierta licitacion ID: 1609-2-LQ25,
Natales | Electrificacion | Eiecucion EEEgEIACé%\IN DIEIS?ELE A PUER'I[')(E 3. ) DECLARA 0% debido a que las ofertas fueron declaradas | Construccion plataforma de sala generadores Puerto 0 0 0%
! EDEN ’ CONTRATACION DESIERTA ° inadmisibles por no cumplir lo estipulado en las | Edén. Volver a licitar °
bases administrativas y técnicas.
. Ejecutados en su totalidad 3 sectores del
Punta CONSTRUCCION PROYECTO ) EJECUCION proyecto (Sector N°2, N°3 y N°4). Pendiente de
Arenas Electrificacion | Ejecucion | ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE | 4. EJECUCION OBRAS/ 75% | ejecucion el Sector 1- Reserva Forestal | No se presentan nudos. 157.842 144.672 92%
SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS CONSULTORIA (servidumbre de paso en tramite de inscripcion en
CBR).
REPOSICION SALA DE MAQUINAS ¥ - EJZE 0N Se recibieron observaciones tecnicas respecto de | Se revisan antecedentes técnicos presentados a
Natales | Infraestructura | Ejecucion | SISTEMA DE ~ ALMACENAMIENTO | 4. EJECUCION OBRAS/ 31% | luacion de la DPIR P MDSVF v ob q P 93.116 93.116 100%
COMBUSTIBLES, PUERTO EDEN CONSULTORIA a reevaluacion de 1a DFiR- yry observados.
- Durante el periodo informado, se avanzé en la | Es prioritario avanzar en la regularizacion de la
. - CoErAeEel ey b - EIELTL 7 formalizacion de la suspension de los plazos | modificacion contractual propuesta para asegurar la 0
Porvenir | Infraestructura | Disefio | GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, | 4.EJECUCION OBRAS/ 92% tractual diante la Res. Ex. N° 225 tinuidad del 0. Si b " 423.394 387.978 92%
TIERRA DEL FUEGO CONSULTORIA contractuales mediante la Res. Ex. N° continuidad del proyecto. Sin embargo, se encuentra
(05.05.2025), con el objetivo de tramitar y | pendiente la visacion juridica de la Res. Ex. N° 225
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COMUNA

SUBTIPO

ETAPA

S.N.I

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

AVA
Fisico

%

0
NCE

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

regularizar las modificaciones necesarias para la

ejecucion de la Ultima etapa del contrato. No
obstante, tdicho proceso aun se encuentra
pendiente de visacion juridica.
Se propone dividir la etapa final en tres subetapas
(4.1,4.2 y4.3). La subetapa 4.1 ya fue entregada
y actualmente se encuentra en proceso de
revision técnica.

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

(05.05.2025), asi como la aprobacion formal de la
modificacion contractual.
La demora en estos procesos ha generado un retraso
estimado de 40 dias, lo que implicara la necesidad de
una nueva programacion de actividades para retomar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

% AVANCE
FINANCIERO

El contrato se encuentra actualmente suspendido
debido a la necesidad de complementar
antecedentes hidrogeoldgicos  determinantes
para el desarrollo de la Ingenieria de detalles. Si
bien se actualizé documento de garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, alin esta
pendiente la regularizacion del mismo. Con el
objetivo de reactivar el desarrollo del proyecto, la
Unidad Técnica propuso diversas alternativas de
solucion. Sin embargo, ninguna de ellas fue
aceptada por el consultor, quien presentd una

Se encuentra Pendiente la presentacion, por parte del
Consultor, de la estrategia comprometida en reunion,
la cual debe contemplar una propuesta que asegure la
adecuada ejecucion del proyecto, garantizando el
cumplimiento de los productos establecidos en las
bases y en conformidad con el marco normativo
vigente.

Inspeccion Técnica y de Replanteo - Trazado y

condiciona la determinacion final de las partidas

Punta CONS'[RUCCION CENTRO  DE ) EJECUCION contrapropuesta de modificacion contractual. Considerando la criticidad de Ia situacién contractual
9 Arenas Infraestructura | Disefio | GESTION  RESIDUOS  SOLIDOS, | 4.EJECUCION OBRAS/ 40% Dicha propuesta fue evaluada y respondida la necesidad de resquardar el cumolimiento de Iog 457.781 164.783 36%
MAGALLANES CONSULTORIA mediante el Oficio DIT N° 22, de fecha 28 de tos leqal 9 dministrati P lucrad
mayo de 2025, en el cual se formularon aspectos legales y administrativos involucrados, se
B o ‘e s, (e recomienda contar con el acompafiamiento de un
finalmente la propuesta presenta;da Ante esta | 2565% juridico Iduranlte ftocilo estel UEEEED, |
A L e . | intervencion legal resulta fundamental para orientar
situacion, se coordind una reunion de emergencia . :
entre la Unidad Técnica, la Jefa de la DIT y el _adecuadamente las < 0
consultor, donde este ulfimo propone elaborar y independientemente de los escenarios que puedan
’ . . desarrollarse en adelante.
presentar una estrategia que permita retomar
adecuadamente la ejecucién del proyecto,
asegurando el cumplimiento de los productos
comprometidos en las bases y el marco
normativo vigente.
. Se encuentra a la espera de ejecutar proyecto de
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO habilitacion / conservacion del inmueble para dar Ain se mantiene pendiente el proceso de
- ... | INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO - " continuidad con la compra de equipos que se . ) L o
10 | Natales | Equipamiento | Ejecucion DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO 4. EJECUCION OTROS 79% encuentra pendiente. Se formulara iniciativa de c?:s:goaglgrr\]agﬁiltagi\g;ueble, para finalizar con el | 113.757 95.574 84%
EDEN conservacion para la habilitacion del recinto. / SIN proy ’
AVANCE A LA FECHA
ADQUISICION EMBARCACION APOYO 3 Con fecha 27.03.2025 se publica licitacion ID Se evaluara traspado de iniciativa a Municioalidad de
11| Natales | Equipamiento | Ejecucion | LOGISTICO Y DE EXTINCION DE CONTRAfACION LICITACION 0% 1609-4-LP25. Licitacion revocada mediante Natales P P 0 0 0%
INCENDIOS, PUERTO EDEN resolucion exenta GR 218 del 29.04.25 )
REPOSICION Y AMPLIACION EJECUCION Se mantienen vigentes los contratos de Servicio | Actualmente se encuentra en desarrollo la definicion
12| Natales | Infraestructura | Ejecucion | PASARELAS SECTOR ALTO, PUERTO | 4. EJECUCION OBRAS/ agy | G0 Bodeguero, de .a.’”e"g° Jo lrea de| teorica de o mate”a"daj es",“.d“ra(; on madera, |4 294602 | 617.296 | 50%
EDEN CONSULTORIA macenamiento, servicios de Asesoria a la | cual constituye un nudo critico del proyecto y
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N° | COMUNA

SUBTIPO

ETAPA

S.N.I

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

% AVANCE
FINANCIERO

Nivelacion. requeridas para su licitacion a la brevedad. Por otra
Obras adjudicadas por Resolucion Ex. (G.R.) N° | parte la elaboracion del Plan de Manejo Forestal
50 del 29.01.2025 y contrados aprobados por | constituye un punto critico, ya que el Item N.° 4 — Ruta
Resoluciones Ex. (G.R.) N°98 UTP Abel Becerra | Magenta intersecta un area con vegetacion nativa,
Vidal - N°96 Damary Espinoza Mufioz - N°99 | encontrandose actualmente en evaluacion la
Fabian Arriagada - N°97 Juan Gonzalez Aguero | estrategia de licitacion correspondiente para su
E.IR.L. adecuada gestion conforme a la normativa vigente.
Se encuentra en ejecucion los Tramos N°1-Ruta
Amarilla(sector ~ sur),  Tramo  N°2-Ruta
Verde(sector alto), Tramo N°3-Ruta Naranja. Por
otra parte Tramo N°4-Ruta Magenta se encuentra
su plazo de ejecucion suspendido. Asimismo, se
desarrolla un proceso continuo de revision de
suministro, constructivo y de trazados, en funcion
de las observaciones técnicas identificadas
durante el avance de la ejecucion.
13 | Natales | Infraestructura | Ejecucion ?Sgggg LIJI\(I;FC/-\I%NILES F;LUAEZRA.EO EDEIE 4. EJECUCION RI’JEECI::IIEI\TI?I'\(/)E 100% | En proceso de recepcion de obras. Pendiente Ultimo Estado de Pago al Contratista 296.748 280.967 95%
. " ... | A la fecha DPIR no ha informado mecanismo ni
: s il g e gt Canlig asignacion presupuestaria para la operacion de la red
ADQUISICION ~ EQUIPAMIENTO Y ) ) servicio por un afio con término en noviembre de wifi comunitaria en Puerto Edén, con cargo al PZR. EI
14 | Natales | Infragstructura | Ejecucion | HABILITACION WIFI COMUNITARIA, | 4. EJECUCION OPERACION 100% 2024. Se debio solipitar a la empresa Ingpgll Prestador se ha hecho cargo’ de dichos costoé a 93.999 93.999 100%
FUERTO EDEN ﬁh"e SPA. ducesurnes 55 GO Gl i solicitud del Sr. Gobernador. Peligra suspension del
asta comienzos del afio 2025. ———.
Se esta a la espera de la respuesta al Ord. (GR) N°
- CONSTRUCCION RED DE GAS ; RESOLUCION La Resolucion TR N° 31 que aprueba Contrato | S0 POr parte - dej. Minitero. de. Energia
15 Arenas Gas Natural | Ejecucion | NATURAL OJO BUENO - CALAFATE - CONTR A'T ACION APRUEBA 0% enviado a toma de razén de Contraloria con fecha P—— sijbsi S gy 0 0 0%
ROBLEDAL, PUNTA ARENAS CONTRATO 03.04.2025 fue Representada. . ’ .
observaciones formuladas por la Contraloria General
de la Republica.
Iniciativa se dividira en tres, para distinguir los " -
. niveles de proporcionalidad; se despachd a Demoras importantes en respuestas técnicas por
Punta AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE 1 EXPEDIENTE aguas magallanes las minutaé de Pje. La Picada parte de Aguas Magallanes por lo que sera la DIT
16 Arenas Saneamiento | Ejecucion | Y ALCANTARILLADO VARIOS FORMULACION PARA MDS 0% y Prol. Av. Martinez de Al dunate. a fin de quien asumira las labores de formulacion que el 0 0 0%
SECTORES, PUNTA ARENAS M . o convenio de Colaboracion establece  como
actualizar presupuestos e ingenieria. DIT "
o . i responsabilidad de Aguas Magallanes.
realizara todo el tramite de formuacion.
. Consultora adjudicada: Hidrosan Ingenieria.
Punta CONSTRUCCION  SISTEMA  DE ) EJECUCION Etapa 1 finalizada y aprobada por la UT. Etapa | Aguas Magallanes ha comunicado extraoficalmente
17 Arenas Infraestructura | Disefio | ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA | 4.EJECUCION OBRAS/ 42% | 2 en desarrollo. Unidad Técnica no ha informado | que pedira aumento de plazo debido a la solicitude de |  316.193 119.931 38%
REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS CONSULTORIA a esta DT sobre el estado del avance segun la | profundizar el estudio legal de los terrenos.
programacion.
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EJECUCION
18| UM | Electifcacion | Ejecucion | Rt Soat OR KNCON SHIEENO |y £ jecycion OBRAS/ 1009 |Obras finalizadas. Pendiente acto de |\, oo hracentan nudos. 100790 | 100790 |  100%
renas LYNCH - CAMINOS 18 - 19, PUNTA CONSULTORIA inauguracion.
ARENAS
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COMUNA

SUBTIPO

ETAPA
S.N.I

NOMBRE DE LA INICIATIVA

ETAPA ACTUAL

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

% AVANCE
FINANCIERO

PROGRAMA DE REGULARIZACION

Se esta analizando su continuidad por parte de

9| ) e Otos | Ejecucion |DE_ VIVIENDAS  SECTORES | oo ot scion RE&YQ%’?\%'\ON T e Pendiente toma de decision de si continua la iniciativa. 0 0 0%
PERIURBANOS, PUNTA ARENAS ! )
. : Do Gl bl il o s Factibilidad de empresa eléctrica. Se realizara reunion
Punta . o CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 1 ELABORACION . empresa eléctrica EDELMAG por extension red con la empresa el préximo 24' 062025 donde se .
AV e | BESRNIEERND | (BERET Egﬁﬁk ARRUET,G*Ag SUR KM 37,5 - 52, | ropmulAciON | PROYECTOS | % ‘Srgas'%‘:iorizaré T:Staextensbn kmde . f:d informaré los avances de la inciativa por parte de la . . U
; ) empresa eléctrica EDELMAG.
incorporandola al PDZE.
Punta N EeissRycloy  eans Soeil - 125 e Finalizacién de obras y solicitud de Recepcion
21 Arenas Infraestructura | Ejecucion | JUNTA DE VECINOS N°20 - SECTOR | 4. EJECUCION OBRAS/ 100% Provisoria realizada No se presentan nudos. 111.257 106.068 95%
FISCAL, PUNTA ARENAS CONSULTORIA :
HABILITACION TERRENO Y
Punta ... | DEMOLICION EX HOSPITAL 3. 0 Se subsanan las observaciones realizadas a la | La Resolucion Toma de Razén que aprueba el q
22| prenas | Iniraestructura | Ejecucion | peaionaL L DR. LAUTARO NAVARRO, | CONTRATACION | TR CONTRATO | 0% | peiiucion TR por parte de la CGR. contrato se encuentra pendiente de visacion. e : v
PUNTA ARENAS
. En proceso de recopilacion de antecedentes para
23 Punta Electrificacién | Ejecucion gggi{g%%?gg R%BELCETDRAI[IC?UCIIIC%’: 1. RECOPILACION 0% la formulacion del perfil, se ha recepcionado por | Realizar levantamiento para georeferenciar viviendas 0 0 0%
Arenas ARENAS ’ FORMULACION | ANTECEDENTES parte de la empresa Edelmag la factibilidad, | con Dron de la DIT, para fiinalizar la formulacion.
presupuesto y disefo.
Primer borrador de perfil elaborado. Con fecha
Punta o o CONSTRUCCION ELECTRIFICACION 1 ELABORACION 07.03.2025 se envia Oficio Ord. DIT. N°7,
24 Arenas Electrificacion | Ejecucion | RURAL SECTOR MONTE VERDE FORMULACION PROYECTOS 0% consultando a la empresa Edelmag, analizar la | No se presentan nudos. 0 0 0%
BAJO, PUNTA ARENAS factibilidad de entregar aporte financiero para
materializar la iniciativa. Con fecha
25 Punta Electrificacion | Ejecucion ESE:ERIEJACSCIESIC/E;ECJTAFIEGS\?(’)\‘ 1. ELABORACION 0% Actualizacion del perfil y presupuesto por parte | Pendiente entrega de presupuesto por parte de la 0 0 0%
Arenas PUNTA ARENAS ’ | FORMULACION PROYECTOS de la empresa eléctrica. empresa.
- - La iniciativa se encuentra en desarrollo de la
2% Punta Inf N donrugeion] | sEblE o 1. 5 planimetria definitiva de ingenieria para proyecto .
Arenas | raestructura | Ejecucion | COMUNAL HERNANDO DE FORMULACION ELAB EETT 0% de estructrura v en formulacion de perfil bara No se presentan nudos. 0 0 0%
MAGALLANES, PUNTA ARENAS ( y pertl p
' ingreso a MDSyF.
Licitacion terminada, se declara desierta
mediante Resolucion Exenta DAF N°249 / 2025.
REPOSICION CARRO DE RESCATE 2} &l 28I o [l Gl o e
27| U | nfraestructura | Ejecucion PESADO PRIVERA A(I:?%,\I\/llll-j\émA DE | contraracion | LICITACION | 0% Eg?fe;gn':ggf;‘;”"az;:f;f:g 'Z“”I';’“egg'r:'“jg No se presentan nudos. 0 0 0%
’ nuevas cotizaciones y antecedentes técnicos
para realizar presentacion a Core. Se estima un
aumento de costos superior al 45%
La ejecucion del proyecto se encuentra conforme a
- PROGRAMA DE  EMERGENCIA , EJECUCION Trabaios del contrato de limpieza de fosas en | Orio; S emoardo  se polri‘ﬁac . d;”g’rp"l‘aandtg
28 Arenas Saneamiento | Ejecucion | SANITARIA  VARIOS  SECTORES, | 4. EJECUCION OBRAS/ 20% | ejecucion normal. Termino de primera campafia de Aquas Magallanes respecto del control de volumen 270.000 0 0%
PUNTA ARENAS CONSULTORIA en junio 2025 Sl 4
el vertido de residuos, el cual ya no s eestaria
anotando en la guia d despacho.
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COMUNA

SUBTIPO

ETAPA
S.N.I

NOMBRE DE LA INICIATIVA

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION

ETAPA ACTUAL

HITO DE
AVANCE

%

0
AVANCE
Fisico

DESCRIPCION ESTADO ACTUAL AVANCE
TECNICO

En proceso de recopilacion de antecedentes para

la formulacion del perfil, se ha recepcionado por

NUDOS CRITICOS Y/O GESTIONES PENDIENTES
O REALIZADAS

% AVANCE
FINANCIERO

Punta —— L < 1. ELABORACION o parte de la empresa Edelmag la factibilidad, o
29 Arenas Electrificacion | Ejecucion iggﬁkSFUNDO LENADURA, PUNTA FORMULACION PROYECTOS 0% presupuesto y disefio. Con fecha 19 de mayo se No se presentan nudos. 0%
envio actualizacion de listado de beneficiarios a
la empresa eléctrica.
A la espera de actualizacién de documentacion
de beneficiarios y levantamiento topografico para
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION oo . N
Punta e L < 1. ELABORACION o incluir en el primer borrador de perfil (ya o
W e | BEERIEERD | (BERET gSEAIF;U/-I\\IL'ITfiR[I)EEI ngADURA KMZS | FormuLACION | PROYECTOS | % | elaborado). En elaboracien de carpeta de | '\© S€ Presentan nudos. U
’ antecedentes para envio a la empresa con el fin
de que esta elabore el respectivo presupuesto
MEJORAMIENTO RUTA DE
31 ﬁ:t‘;?e"s Portuario | Ejecucion | NAVEGACION CANAL KIRKE, ULTIMA FORMJL'AC@N ﬁNEfE%FEB’Eﬁ'TOENS 0% | Elaboracién EETT Ambientales No se presentan nudos. 0%

ESPERANZA
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ESTRUCTURA Y TRANSPORTES.

T 2.2.  CANTIDAD DE INICIATIVAS POR ETAPA, TIPOLOGIA Y COMUNA.

En conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, a la fecha del presente reporte de avance, la Division de
Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena, tiene en desarrollo
un total de treinta y una (31) iniciativas, distribuidas en distintas etapas de acuerdo a la siguiente grafica:

Grafico 1. Total de iniciativas por Etapas

= 1. FORMULACION
= 3. CONTRATACION
= 4. EJECUCION

Del total de iniciativas en desarrollo, a continuacion, se presentan el total de estas clasificadas por tipologia y por
comunas de la region donde inciden:

Grafico 2. Total de iniciativas por tipologia y comuna

T M

Punta Arenas

Puerto Natales

= 3. Otros - Programas

Primavera N
m 2. Infraestructura y Equipamiento
| 1. Servicios Basicos
Porvenir [l
| —
0 2 4 6 8 10 12 14 16

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacién.

23. PORCENTAJE FiSICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS EN EJECUCION

Por otra parte, en conformidad a lo presentado en el acapite 2.1, el porcentaje promedio de avance técnico o fisico
para iniciativas en etapa de ejecucion es de un 72%, y el porcentaje promedio de avance Financiero para iniciativas
en etapa de ejecucion es de un 75%. El porcentaje fisico y financiero individualizado de cada iniciativa se presenta a
continuacién:
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Grafico 3. Porcentaje de avance Fisico y Financiero iniciativas 2025 - DIT

m % AVANCE FiSICO

100% 100%  100% 100%  100%

1 3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21 28
® % AVANCE FINANCIERO
0, 0, 0, 0,
100% 020 100% 099, 95% 100% 100% 95%

3 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21 28

NOMBRE DE LA INICIATIVA

CONSTRUCCION SIST. RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS SECTOR SUR, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION RED DE GAS NATURAL SECTOR ANDINO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRICO PERIURBANO PONIENTE SECTOR ANDINO

REPOSICION SALA DE MAQUINAS Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLES

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS TIERRA DEL FUEGO

CONSTRUCCION CENTRO DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS, MAGALLANES

ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO EDEN

REPOSICION Y AMPLIACION PASARELAS SECTOR ALTO PUERTO EDEN

CONSTRUCCION PLAZAS DE JUEGOS INFANTILES, PUERTO EDEN

ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y HABILITACION WIFI COMUNITARIA, PUERTO EDEN

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR PAMPA REDONDA BAJO, PUNTA ARENAS

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR RINCON CHILENO LYNCH - CAMINOS 18 - 19 PUNTA ARENAS

CONSERVACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°20 “SECTOR FISCAL”, PUNTA ARENAS

PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA VARIOS SECTORES, PUNTA ARENAS

En los Anexos, se encuentra individualizado el detalle de cada una de las iniciativas para mayor informacién.

24,

HITOS RELEVANTES

Durante el presente mes, no se destacan logros destacados que reportar en la division.
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2.5.  NUDOS CRITICOS

Durante el mes de mayo se identificaron 21 nudos criticos que dificultan el progreso de las iniciativas de inversion.
Estos puntos de atencidn se concentran principalmente en demoras de visacién, definiciones técnicas pendientes,
procesos de contratacion y asignaciones presupuestarias no resueltas. A continuacién, se presenta el resumen por
categorias:

CATEGORIA DESCRIPCION ol
NUDOS
Procesos de firma, visacion o toma

1. Visaciones y Aprobaciones de razon pendientes (DGA, 6

Legales Contraloria, DIT, etc.)
Especificaciones de ingenieria,
2. Disefio y Definicion Técnica materiales o antecedentes de detalle 6

requeridos
Mecanismos de asignacion o partidas

3. Financiamiento y Presupuesto 2 o 4
presupuestarias aln no definidos
4. Procesos de Contratacion / Relicitaciones, adendas de convenio 3
Licitacion o tramites juridicos en curso
5. Coordinacion Interinstitucional Dependencia de terceros externos 2

para avanzar permisos 0 convenios

El detalle completo de los nudos criticos y gestiones pendientes se presenta en la seccién 2.1. Estado De Avance
General, Tabla 1.

Por lo anterior, se recomienda priorizar apoyos inmediatos en las categorias de Visaciones y Disefio Técnico, donde
se concentra mas del 50 % de los nudos criticos (12 de 21).

3. CONCLUSIONES Y/O SINTESIS

El presente reporte da cuenta del total de iniciativas de inversion publica en desarrollo por parte de la Divisidon de
Infraestructura y Transportes (DIT), considerando sus porcentajes de avance fisico y financiero, estado de ejecucion,
principales nudos criticos y gestiones asociadas.

En sintesis, el estado de avance al mes de abril es el siguiente:

Cantidad total de Con nudos y Avance fisico Avance financiero

S n En ejecucion . .
iniciativas gestiones promedio promedio

31 21 14 72 % 75%

La cartera total de inversiones estd conformada por 31 iniciativas distribuidas en distintas etapas: formulacion,
asignacion presupuestaria, contratacion, ejecucion y cierre. Esta cartera alcanza un monto estimado de M$
44.346.026.

Respecto de los contratos vigentes (etapas de contratacion y ejecucion), estos representan un total de M$ 11.627.273,
de los cuales a la fecha se ha pagado M$ 5.040.830, correspondiente a un 43% de ejecucion presupuestaria.

La Division mantiene un monitoreo técnico y financiero permanente sobre la cartera, impulsando gestiones activas
para la resolucién de nudos criticos y el cumplimiento de las metas comprometidas para el afio 2025.

4. ANEXOS DIGITALES

J PLANILLA CONTROL DE INICIATIVAS (EXCEL)
. FICHAS DE LAS INICIATIVAS REPORTADAS (EXCEL)



